
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA
20265 Resolución de 30 de septiembre de 2024, de la Dirección General de Agenda 

Urbana y Arquitectura, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la 
ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, 
dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con cargo a 
los fondos «Next Generation».

El 26 de septiembre de 2024, previa tramitación reglamentaria, se suscribió la 
adenda al citado convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el 
Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Murcia, para la 
ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos.

Por ello, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del texto de la 
referida adenda, que figura como anexo a la presente resolución.

Madrid, 30 de septiembre de 2024.–La Directora General de Agenda Urbana y 
Arquitectura, María Teresa Verdú Martínez.

ANEXO

Adenda al convenio de colaboración otorgado el 30 de diciembre de 2021 
entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio 
de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de edificios públicos

En Madrid, 26 de septiembre de 2024.

REUNIDOS

De una parte, don David Lucas Parrón, Secretario de Estado de Vivienda y Agenda 
Urbana, de acuerdo con el Real Decreto 976/2023, de 28 de noviembre, por el que se 
dispone su nombramiento; la disposición final 1.ª y el artículo 14.2 del RD 829/2023, 
de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se 
suprime la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y se crea el 
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana como departamento encargado de la propuesta 
y ejecución de la política del Gobierno en materia de vivienda, agenda urbana, calidad de 
la edificación y suelo; el Real Decreto 208/2024, de 27 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y, 
actuando por delegación de la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, al amparo de lo 
dispuesto en la Orden VAU/717/2024, de 5 de julio, sobre delegación de competencias y 
sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos.

Y, de otra parte, don, Jorge García Montoro, como Consejero de Fomento e 
Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Murcia, nombrado mediante Decreto del 
Presidente n.º 27/2024, de 15 de julio, BORM n.º 164, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.15 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y 
del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y en el artículo 11.3 de la Ley 7/2004, 
de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Murcia, a propuesta del Consejero de Fomento e 
Infraestructuras y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 12 
de septiembre de 2024. Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen 
mutua capacidad para obligarse y convenir y
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MANIFIESTAN

I. Que con fecha 30 de diciembre de 2021 se formalizó el Convenio entre el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y 
Agenda Urbana) y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución del 
Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos.

II. El anexo I. Listado de Actuaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia que acompaña al convenio suscrito por la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia recoge como actuaciones comprometidas por dicha Comunidad para el 
cumplimiento del objetivo CID, objeto del convenio, en Fase 1 las siguientes actuaciones:

– 15F1-1 (C.S. de Alcantarilla Casco).
– 15F1-2 (C.S. de la Alberca).
– 15F1-3 (C.S. de Salud de Yecla Oeste).
– 15F1-4 (Palacio San Esteban).

En definitiva, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud del convenio 
suscrito adquirió el compromiso particular de contribuir al objetivo CID36 de la Unión 
Europea, definido en dicho convenio, con la rehabilitación de 4.373 metros cuadrados, 
todos ellos en Fase 1.

No obstante, para asegurar el cumplimiento de su compromiso particular incorporó al 
convenio un total de 11.870 metros cuadrados a rehabilitar.

Los metros cuadrados rehabilitados que excedan del objetivo CID particular asignado 
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en virtud de este convenio 
contribuirán, de igual modo, a incrementar el número de metros cuadrados rehabilitados 
del objetivo CID global comprometido con la Unión Europea.

III. En cuanto al plazo establecido en el convenio para la ejecución de las 
actuaciones que esta Comunidad tiene previstas en Fase 1, en aras a su contribución al 
CID36, la cláusula sexta «Financiación y plazos», dispone al respecto:

«Las actuaciones financiables se deben ejecutar en el periodo de tiempo 
comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 30 de septiembre de 2024 para las 
actuaciones adscritas sólo a la Fase 1 o, hasta el 31 de marzo de 2026, para las de 
Fase 2. Se recuerda que tiene la consideración de obra finalizada aquella que disponga 
de un Acta de recepción, la cual en ningún caso podrá ser posterior a la fecha límite 
señalada en este párrafo.»

IV. Ahora bien, las circunstancias sobrevenidas explicadas más abajo han hecho 
necesario que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia solicite modificación del 
plazo inicial previsto para las actuaciones de Fase 1 por parte de esta, acordada por 
ambas partes en comisión bilateral de fecha de 24 de junio de 2024.

En concreto, esta Comunidad justifica su solicitud teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:

«Las obras se encuentran en ejecución, a un ritmo adecuado, por lo que el 
cumplimiento del plazo parece garantizado, sin embargo, puesto que para la recepción 
de las obras se deben realizar las pruebas finales y proceder a la legalización de las 
instalaciones, dicha recepción podría verse retrasada.

Por todo lo anterior, se solicita proceder a una prórroga del convenio firmado el 30 de 
diciembre de 2021 entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la 
Comunidad Autónoma de Murcia para la ejecución del Programa de Impulso a la 
Rehabilitación de Edificios Públicos hasta 31 de diciembre de 2024, que permita tras la 
finalización de los trabajos, las pruebas finales, la legalización de las instalaciones y la 
recepción de las obras en tiempo y forma adecuados.»

Todo ello ha determinado la tramitación de esta adenda al objeto de dar curso a la 
modificación del plazo inicial para las actuaciones de Fase 1, estableciéndose como 
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fecha máxima de terminación de las obras de Fase 1 la de 31 de diciembre de 2024, 
manteniéndose vigentes el resto de los requisitos establecidos en el convenio para la 
justificación de las actuaciones dentro del marco del PIREP.

V. La modificación que esta adenda incorpora al convenio suscrito por parte de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, queda justificada por la necesidad de dar 
cumplimiento al compromiso adquirido por dicha Comunidad con la suscripción del 
referido convenio.

A tal efecto, se propone la modificación del plazo de terminación de las actuaciones 
de Fase 1 referido al convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de 
Edificios Públicos.

En virtud de lo cual, las partes en la representación que ostentan, se reconocen la 
capacidad para otorgar el presente acuerdo expreso de modificación y

ACUERDAN

Modificar, de mutuo acuerdo, el plazo de finalización de las actuaciones de Fase 1 
que contribuyen al CID 36, estableciéndose como fecha máxima de terminación de las 
obras de Fase 1 la de 31 de diciembre de 2024, sustituyendo así a la de 30 de 
septiembre de 2024 prevista en la cláusula sexta, «Financiación y plazos», del convenio 
suscrito el 30 de diciembre de 2021 entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución del Programa de Impulso a la 
Rehabilitación de Edificios Públicos:

Y para que así conste a los efectos oportunos y, en prueba de conformidad, las 
partes firman la presente Adenda al convenio entre el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución del Programa de 
Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, en el lugar y fechas indicados en el 
encabezamiento.–Por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Ministra de Vivienda 
y Agenda Urbana, P.D (Orden VAU/717/2024, de 5 de julio, art. 7).–El Secretario de 
Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Fdo. electrónicamente: David Lucas Parrón.–Por 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Consejero de Fomento e 
Infraestructuras, Fdo. electrónicamente: Jorge García Montoro.
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