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III.  OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
13446 Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta 

para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe 
Anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2006 y 
2007.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 24 de septiembre de 2013, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
informe Anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2006 y 2007:

ACUERDA

1.  Instar a la Administración General del Estado (AGE) a evitar liquidaciones 
excesivas de los recursos del sistema de financiación.

2.  Tomar las medidas necesarias para subsanar la existencia de numerosas 
deficiencias de índole contable y de control interno: información suministrada insuficiente 
en el inventario general de bienes y derechos o deficiencias en diversos criterios de 
imputación y/o en diferentes registros contables.

3.  Tomar las medidas necesarias para subsanar deficiencias genéricas en el área de 
contratación administrativa: justificaciones genéricas e imprecisas de la necesidad de los 
contratos; confusión generalizada entre los criterios de adjudicación y los aspectos 
negociables en los procedimientos negociados; criterios, y su baremación, de las 
adjudicaciones no suficientemente explicitados en los pliegos; justificación deficiente de 
la ejecución de los contratos; e incumplimiento de los plazos de ejecución de los contratos 
sin imposición de las penalidades correspondientes.

4.  Instar a la Administración Autonómica y a sus Organismos Autónomos a continuar 
avanzando en la definición más precisa de los objetivos o fines a cumplir en los programas 
de gasto de los Presupuestos Generales de la Comunidad, concretando los indicadores 
que permitan medir el grado de cumplimiento de los objetivos programados. Todo ello con 
apoyo de un sistema de contabilidad analítica adecuadamente integrado en el sistema 
contable de la Comunidad, que posibilite determinar y analizar los costes incurridos.

5.  Instar a la Administración Autonómica a recoger en su memoria anual información 
sobre la significación de los compromisos financieros asumidos por la Comunidad para 
financiar las infraestructuras públicas y de su efecto sobre el endeudamiento actual y 
futuro de la Administración, lo que determinará una mayor transparencia sobre la situación 
económico-financiera de la Comunidad.

6.  Instar a los responsables de la Agencia Regional de Recaudación de la Región de 
Murcia a agilizar los trabajos para la implantación de un módulo de contabilidad para la 
gestión de recursos por cuenta de otros entes públicos, dentro del sistema de información 
contable de la Comunidad Autónoma, en el que se facilite el adecuado registro, control y 
seguimiento de los recursos tributarios gestionados por dicha entidad.

En el mismo sentido, instar a la Administración Autonómica a desarrollar y gestionar 
las aplicaciones informáticas necesarias para dar soporte a la transmisión de la 
información relativa a la gestión recaudatoria registrada desde el sistema de gestión 
auxiliar de la contabilidad de la Agencia al sistema de información contable.

7.  Instar a la Intervención General de la Comunidad Autónoma a ampliar la 
realización del control interno sobre todos los consorcios autonómicos.

8.  Instar al Gobierno de la Nación a que en los Presupuestos Generales del Estado 
evite la recurrente definición genérica de los proyectos de inversión financiados con los 
recursos del Fondo de Compensación Interterritorial, estableciendo de forma más precisa 
las inversiones a realizar o fomentar por las distintas Comunidades Autónomas cv
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participantes en tales fondos, a efectos de posibilitar el preceptivo seguimiento y control 
de los citados proyectos de inversión.

Instar a la Comunidad Autónoma a:

9.  Proceder a una evaluación de los procedimientos aplicados en la gestión de las 
líneas de subvención, a los efectos de mejorar el control interno en esa actividad de la 
Administración de la Comunidad y del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. 
Fundamentalmente, se deben potenciar la definición de indicadores para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos, la adopción de medidas correctoras en la desviación de la 
ejecución y la justificación del cumplimiento por parte de los beneficiarios de la finalidad 
pública a que se destinan los recursos recibidos.

10.  Corregir las deficiencias que señala el Presidente del Tribunal de Cuentas: «la 
insuficiente justificación de la necesidad de las contrataciones; a la inclusión de criterios 
nuevos de adjudicación no recogidos en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares; a la deficiente justificación de la ejecución de determinados contratos; y a las 
frecuentes demoras no justificadas en la ejecución de los contratos».

11.  Corregir sus actuaciones de acuerdo con lo declarado por el Presidente del 
Tribunal de Cuentas: «mejora de los procedimientos de gestión de la actividad 
subvencionadora y contractual; la revisión de la oportunidad de mantenimiento de la 
inversión en sociedades autonómicas recurrentemente deficitarias; la necesidad de 
explicar en su memoria anual los efectos de las operaciones desarrolladas bajo distintas 
modalidades de financiación de infraestructuras; la necesaria corrección y mejora de la 
representatividad de las cuentas anuales y de la gestión de los recursos públicos, en 
especial, revisando las normas que regulan el tratamiento contable de los ingresos 
procedentes de fondos comunitarios».

12.  Proceder, de acuerdo con las manifestaciones del Presidente del Tribunal de 
Cuentas: «a la revisión de los procedimientos de gestión y registro de los derechos de 
naturaleza tributaria; la instrumentación de mecanismos adecuados, que permitan 
anticipar a los ayuntamientos la recaudación de los tributos locales con arreglo a los 
convenios de colaboración suscritos con la Agencia de Recaudación Regional; y la 
agilización de las actuaciones ya iniciadas para la reestructuración del deficitario sector 
público autonómico».

Instar al Gobierno autonómico a:

13.  Proceder a una revisión y análisis sobre la oportunidad del mantenimiento de las 
inversiones efectuadas para paliar la recurrente situación deficitaria de sus sociedades 
mercantiles, entre las que por su importancia destacan las sociedades del Grupo Radio 
Televisión de la Región de Murcia, de acuerdo con los criterios de eficacia y economía en 
la utilización de los recursos públicos.

14.  En relación con la contratación administrativa, adoptar las medidas necesarias 
para que todos los Órganos de contratación procedan a ajustar su actividad a los 
requisitos establecidos en la normativa de contratos del sector público, justificar 
debidamente en los expedientes la necesidad de la contratación, concretar con precisión 
en los pliegos los métodos de puntuación o baremo de los criterios de adjudicación, en 
aras de asegurar el principio de igualdad de trato de los licitadores, así como dar prioridad 
a la valoración de las bajas económicas, siempre que resulte compatible con las 
características particulares de los contratos, en aras del principio de economía en la 
gestión de fondos públicos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2013.–El Presidente de 
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ricardo Tarno Blanco.–
La Secretaria Primera de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, Celia Alberto Pérez.
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INFORME ANUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  DE LA REGIÓN DE MURCIA,  
EJERCICIOS 2006-2007

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora, establecida en los 
artículos 2.a), 9 y 21-3.a) de su Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de lo previsto en los 
artículos 12.1 y 14.2 y, específicamente, en el artículo 13.2 de la citada Ley Orgánica, así como en el 
artículo 28.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal, ha aprobado en su sesión 
de 30 de junio de 2011 el Informe Anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2006 
y 2007, y ha acordado su envío a la Asamblea Regional y al Consejo de Gobierno de la citada Comunidad 
Autónoma y su publicación en el Boletín Oficial de la misma.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

ARR Agencia Regional de Recaudación.
BOE Boletín Oficial del Estado.
BORM Boletín Oficial de la Región de Murcia.
CA Comunidad Autónoma.
CARM Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
DA Disposición Adicional.
DG Dirección General.
DOCE Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
D. Decreto.
EDAR Estación/es Depuradora/s de Aguas Residuales.
ESAMUR Entidad Regional de Saneamiento y Depuración.
FCI Fondo de Compensación Interterritorial.
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
FEOGA Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria.
FSE Fondo Social Europeo.
IAE Impuesto de Actividades Económicas.
IES Instituto de Educación Secundaria.
INFO Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
IPC Índice de Precios de Consumo.
IPPV Instituto de Promoción Pública de la Vivienda.
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido.
INEM Instituto Nacional de Empleo.
INSALUD Instituto Nacional de la Salud.
JCCA Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
LCAP Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
LFTCu Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
LOFCA Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
LOTCu Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
LP Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
LPGE Ley de Presupuestos Generales del Estado.
O. Orden.
OA Organismo autónomo/Organismos autónomos.
OK Reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago.
OM Orden Ministerial.
PCAP Pliego/s de Cláusulas Administrativas Particulares.
PGCP Plan General de Contabilidad Pública.
PPT Pliego/s de Prescripciones Técnicas.
RD Real Decreto.
RGLCAP Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
RM Región de Murcia.
SMS Servicio Murciano de Salud.
s/d sin datos o sin información.
TCu Tribunal de Cuentas.
TRLCAP Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
TRLHRM Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
TRLSA Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
TSJ Tribunal Superior de Justicia.
UE Unión Europea.
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I. INTRODUCCIÓN

I.1 PRESENTACIÓN

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 136 y 153 de la Constitución Española, corresponde 
al Tribunal de Cuentas el control económico y presupuestario de las Comunidades Autónomas.

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 en relación con el 4, y de forma 
específica en el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, se 
procede, en el ejercicio de las competencias de este Tribunal, a emitir el presente informe sobre los 
resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia durante los años 2006-2007.

Todos los anexos a este informe se han elaborado con los datos tal y como vienen reflejados en la 
contabilidad o confeccionados por el Tribunal con los datos contables aportados por aquélla, de los que 
son transcripción. Los estados que se incluyen en el texto del informe son, salvo que se indique lo contrario, 
el resultado del análisis de la fiscalización, coincidente o no con aquellos datos contables.

I.2 MARCO NORMATIVO

El marco jurídico que regula la actividad económico-financiera de la Comunidad durante los 
ejercicios 2006 y 2007 está constituido, principalmente, por las siguientes disposiciones:

A) Legislación autonómica

— Decreto 65/1990, de 31 de julio, por el que se crea Murcia Cultural, S.A.
— Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
— Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia, por la que se crea el Servicio Murciano 

de Salud.
— Ley 7/1997, de 29 de octubre, de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones especiales.
— Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Hacienda de la Región de Murcia.
— Ley 7/2001, de 20 de diciembre, de Medidas Tributarias y en materia de Juego, Apuestas y Función 

Pública.
— Decreto 129/2004, de 17 de diciembre, por el que se crea la Gestora de Infraestructuras Sanitarias 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, S.A.
— Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de organización y régimen jurídico de la administración pública de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
— Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia.
— Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos 

Propios.
— Ley 10/2005, 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia para el ejercicio 2006.
— Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación del Instituto Murciano de Acción Social.
— Ley 2/2006, de 10 de abril, de modificación de la Ley 4/2005, de 14 de junio, del Ente Público del 

Agua.
— Ley 3/2006, de 8 de mayo, de creación de la Entidad Pública del Transporte de la Región de Murcia.
— Ley 9/2006, de 19 de diciembre, del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
— Decreto 156/2006, de 28 de julio, de creación de la sociedad mercantil regional «Centro de 

Cualificación Turística, S.A.»
— Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2007.
— Ley 13/2006, 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia para el ejercicio 2007.
— Resolución de 1 de marzo de 2007, de la Intervención General, por la que se aprueba la adaptación 

del Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia al Organismo Autónomo Instituto de 
Vivienda y Suelo de la Región de Murcia. 
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B) Legislación estatal 

— Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
— Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
— Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas.
— Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas.
— Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad 

Presupuestaria. 
— Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
— Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, modificada por la 

Ley 15/2006, de 26 de mayo.
— Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas.
— Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regula el nuevo sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común.
— Ley 22/2001, de 27 de diciembre, de regulación del Fondo de Compensación Interterritorial.
— Ley 23/2002, de 1 de julio, de cesión de tributos del Estado a la Región de Murcia.
— Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
— Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
— Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

I.3 OBJETIVOS

Los objetivos finales de la fiscalización son los siguientes:

— Verificar si la Cuenta General de la CA y las demás cuentas anuales de las entidades que integran 
el correspondiente sector público autonómico se han rendido respetando las normas que le son de 
aplicación respecto a plazo, estructura y contenido.

— Determinar si las cuentas del respectivo sector público autonómico se presentan de acuerdo con 
los principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad, poniendo de manifiesto las 
salvedades que afecten a las cuentas rendidas.

— Valorar el cumplimiento de las normas que rigen la actividad económico-financiera del sector 
público autonómico, en especial las relativas a la gestión de los presupuestos.

— Comprobar si se han seguido las previsiones legales y adecuadas para la determinación y 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 18/2001, 
de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria; la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, 
y demás disposiciones complementarias teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por la Ley 
Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, y el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

— Analizar la aplicación de los recursos de los FCI, en sus modalidades de Fondo de Compensación 
y Fondo Complementario, verificando que se han aplicado a la finalidad prevista dentro del marco de la 
ley reguladora, así como que las operaciones derivadas de la gestión han sido adecuadamente 
contabilizadas.

— Evaluar la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de los recursos 
públicos, principalmente en la Administración General Autonómica, para la que se prevé el análisis de las 
áreas de endeudamiento, subvenciones, avales y contratación administrativa.

— Realizar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en informes elaborados por el Tribunal 
respecto de ejercicios anteriores.
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I.4 RENDICIÓN DE CUENTAS

La Comunidad ha rendido al Tribunal las Cuentas Generales de los ejercicios 2006 y 2007 dentro del 
plazo previsto en el artículo 108.8 del TRLHRM. Las Cuentas Generales están formadas por las cuentas 
de la Administración Pública Regional y las cuentas individuales de sus Organismos Autónomos.

La estructura y contenido de las Cuentas Generales de la Comunidad presenta todos los estados y 
documentos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad, con las siguientes 
excepciones:

— No se han unido a las Cuentas Generales las memorias justificativas del coste y rendimiento de los 
servicios públicos, ni las memorias demostrativas del grado de cumplimiento de los objetivos programados, 
con indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos, según prevé el artículo 108.6 de 
la citada norma.

— En las memorias de las Cuentas Generales no se ha incluido la siguiente información prevista en 
el PGCP de la Región de Murcia, que posteriormente ha sido aportada en la fiscalización: Convenios de 
Colaboración suscritos por la Administración Regional, Anticipos de tesorería aprobados, Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, y aplicación de los remanentes de tesorería. 

En el examen de la rendición al Tribunal de las cuentas anuales individuales para los ejercicios 2006 
y 2007 de las entidades que componen el sector público de la Comunidad Autónoma se han puesto de 
manifiesto las siguientes observaciones:

1. Por lo que se refiere a los Organismos Autónomos: 

— El Organismo Autónomo Instituto de la Mujer no ha incorporado en la memoria de las cuentas 
anuales rendidas para el ejercicio 2006 el estado del resultado presupuestario, documentación que 
posteriormente ha sido aportada en la fiscalización.

— En los certificados de aprobación de las cuentas anuales rendidas de los Organismos Autónomos 
Instituto de la Mujer, Instituto de la Juventud, Instituto de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio Regional 
de Empleo y Formación correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007 no constan las oportunas firmas de 
sus secretarios. En la fiscalización se han aportado los certificados debidamente firmados. 

— Las cuentas anuales de los Organismos Autónomos Imprenta Regional, Instituto de la Juventud y 
Servicio Regional de Empleo y Formación para los ejercicios 2006 y 2007 se han rendido sin firmar por el 
jefe de contabilidad, de acuerdo con lo previsto en la regla 26.3 de la mencionada Instrucción, diligencia 
aportada posteriormente en la fiscalización.

2. En relación con las entidades que forman parte del sector empresarial regional:

— Las cuentas anuales de las Empresas Públicas Regionales se rindieron dentro del plazo establecido 
junto a la Cuenta General de la Comunidad, a través de la Intervención General de la CA, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 108.7 del TRLHRM. No se han rendido al Tribunal las cuentas anuales 
correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007 de las siguientes Empresas Públicas Autonómicas: Centro 
Integrado de Transportes de Murcia, S.A.; Caravaca Jubilar, S.A.U.; Centro Turístico de Talasoterapia de 
San Pedro del Pinatar, S.A.U.; CYUM Tecnologías y Comunicaciones S.L. y Lorca Taller del Tiempo, 
S.A.U. (Lorcatur). Asimismo, la sociedad Centro de Cualificación Turística, S.A. no ha rendido las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2006 y Cartagena Puerto de Culturas, S.A. no ha hecho lo propio 
respecto al ejercicio 2007. En la fiscalización, la Comunidad ha facilitado las cuentas anuales de todas las 
Empresas descritas a excepción de las relativas a Caravaca Jubilar, S.A.U.; Centro Turístico de 
Talasoterapia de San Pedro del Pinatar, S.A.U.; y CYUM Tecnologías y Comunicaciones S.L.

— La estructura y contenido de las cuentas anuales de las Empresas Públicas de la Comunidad para 
los ejercicios 2006 y 2007 presentan todos los estados y documentos establecidos en el PGC para la 
empresa privada, así como los previstos en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda y 
Administración Pública de 1 de marzo de 1995, por la que se regula la rendición de cuentas por las 
Empresas Públicas Regionales, salvo por las siguientes observaciones:

a) La sociedad Cartagena Puerto de Culturas, S.A. no ha remitido acompañando a las cuentas 
anuales los siguientes estados previstos en la Orden de 1 de marzo de 1995: informe de gestión; cuadro 
de financiación; programas de actuación, inversiones y financiación; presupuestos de explotación y 
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capital; liquidación de los programas de actuación, inversión y financiación así como de los presupuestos 
de explotación y capital; estados demostrativos del movimiento y situación de los avales; actas de arqueo 
de las existencias en caja; notas o certificados bancarios de las cuentas abiertas en entidades financieras; 
y el estado de composición de la plantilla y de las retribuciones satisfechas a sus trabajadores.

b) La sociedad Centro Integrado del Transporte de la Región de Murcia, S.A. no ha remitido 
acompañando a las cuentas anuales de los ejercicios 2006 y 2007 los siguientes estados previstos en la 
cita Orden: Composición del capital social; programas de actuación, inversiones y financiación; 
presupuestos de explotación y capital; liquidación de los programas de actuación, inversión y financiación 
así como de los presupuestos de explotación y capital; estados demostrativos de las subvenciones y 
transferencias recibidas y concedidas; movimiento y situación de los avales; actas de arqueo de las 
existencias en caja; notas o certificados bancarios de las cuentas abiertas en entidades financieras; y el 
estado de composición de la plantilla y de las retribuciones satisfechas a sus trabajadores.

c) La sociedad Lorca Taller del Tiempo, S.A.U. no ha presentado junto a las cuentas anuales 
correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007, la información relativa a los movimientos y situación de los 
avales concedidos, las notas o certificaciones bancarias de los saldos existentes al 31 de diciembre de 
cada ejercicio en cuentas abiertas por la sociedad, así como las conciliaciones realizadas, en su caso, al 
cierre del año entre los saldos contables y bancarios.

d) Las empresas Entidad Pública del Agua de la Región de Murcia, Industrialhama, S.A. y Centro de 
Alto Rendimiento de la Región de Murcia, S.A., no han presentado los estados demostrativos de las 
subvenciones concedidas en los ejercicios 2006 y 2007, habiéndose informado en alegaciones que la 
segunda sociedad no ha otorgado subvenciones en dichos años.

e) El Consejo de la Juventud no ha remitido acompañando a las cuentas anuales de los ejercicios 2006 
y 2007, el informe de gestión, el cuadro de financiación, los programas de actuación, inversión y financiación 
y los estados demostrativos de su liquidación, así como los presupuestos de explotación y capital y su 
correspondiente liquidación. 

f) En las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007 rendidas por la sociedad 
Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia, S.A., no consta el certificado de aprobación de las 
mismas por la Junta General de Accionistas. Asimismo, esta empresa tampoco ha informado acerca de la 
situación y movimiento de los avales formalizados en dichos ejercicios.

3. Respecto a las Fundaciones públicas regionales:

— No se han rendido al Tribunal las cuentas anuales individuales correspondientes a los ejercicios 2006 
y 2007 de la Fundación Esteban Romero, estados financieros aportados posteriormente en alegaciones.

— Se han rendido fuera del plazo legalmente establecido las cuentas anuales correspondientes a los 
ejercicios 2006 y 2007 de las siguientes Fundaciones autonómicas:

Ejercicio 2006 Ejercicio 2007

—  Fundación Cluster para la protección y 
conservación del Mar Menor

— Fundación Amigos del Casino de Murcia

— Fundación Alzheimur — Fundación Alzheimur
—  Fundación para los estudios de ingeniería 

aplicada a la integración del discapacitado
—  Fundación para los estudios de ingeniería 

aplicada a la integración del discapacitado
—  Fundación de la Universidad Politécnica de 

Cartagena para el progreso científico y 
tecnológico (UPCT)

— Fundación Parque Científico de Murcia

La estructura y contenido de las cuentas anuales de las Fundaciones Autonómicas para los 
ejercicios 2006 y 2007 presentan todos los estados y documentos establecidos en el artículo 25 de la 
Ley 50/2000, de 26 de diciembre, de Fundaciones, excepto por las carencias y deficiencias que se exponen 
para cada Entidad en el apartado II.4. del Informe, que afectan, fundamentalmente, a la ausencia de 
información en las memorias anuales y a la no adaptación al plan contable de las entidades sin fines de 
lucro.
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4. En cuanto a los Consorcios integrantes del sector público regional:

— No se han rendido al Tribunal las cuentas anuales individuales correspondientes a los ejercicios 2006 
y 2007 de los siguientes Consorcios que se relacionan a continuación, en los que la Administración de la 
Comunidad es un miembro consorciado con participación mayoritaria en sus fondos propios, en sus 
órganos rectores o en la financiación de su actividad ordinaria.

Cuentas Anuales no rendidas. 2006 Cuentas Anuales no rendidas. 2007

—  C. Centro Turístico de Talasoterapia de San 
Pedro del Pinatar

—  C. Centro Turístico de Talasoterapia de San 
Pedro del Pinatar

—  C. para la construc. y financ. de una piscina 
cubierta climatizada en el municipio de Alhama 
de Murcia

—  C. para la construc. y financ. de una piscina 
cubierta climatizada en el municipio de Alhama 
de Murcia

—  C. para la construc. y financ. de una piscina 
cubierta climatizada en el municipio de Alguazas

—  C. para la construc. y financ. de una piscina 
cubierta climatizada en el municipio de Alguazas

—  C. para la construc. y financ. de un pabellón 
depor. y una piscina cubierta climatizada en el 
munic. de Ceutí

—  C. para la construc. y financ. de un pabellón 
depor. y una piscina cubierta climatizada en el 
munic. de Ceutí

—  Consorcio Turístico Torre Pacheco y Fuente 
Álamo, tierra y tradición

—  C. para la construc. y financ. de una piscina 
cubierta climatizada en el municipio de Archena

—  Consorcio Turístico Mancomunidad de Sierra 
Espuña

— Consorcio Marina de Cope

—  Consorcio Turístico Mancomunidad del Valle de 
Ricote

—  Consorcio Turístico Mancomunidad del Valle de 
Ricote

— Consorcio Marina de Cope

En la fiscalización se han facilitado las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007 
del Consorcio Turístico de la Mancomunidad del Valle de Ricote y del Consorcio Centro Turístico de 
Talasoterapia de San Pedro del Pinatar. Asimismo, los Consorcios Turísticos Mancomunidad de Sierra 
Espuña y Torre Pacheco y Fuente Álamo, tierra y tradición, han informado no haber tenido actividad 
en 2006. 

— Los Consorcios que se relacionan a continuación han rendido las cuentas anuales correspondientes 
a los ejercicios 2006 y 2007 fuera del plazo establecido en la LFTCu.

Ejercicio 2006 Ejercicio 2007

—  Consorcio Agencia para el desarrollo de la 
comarca del Noroeste

—  C. para la construc. y financ. de un Palacio de 
Deportes en Cartagena

— Consorcio Cartagena Puerto de Culturas —  C. para la construc. y financ. de una piscina 
cubierta climatizada en el municipio de Abarán

—  C. para la construc. y financ. de un Palacio de 
Deportes en Cartagena

— Consorcio Piscina Municipal Cieza

—  C. para la construc. y financ. de una piscina 
cubierta climatizada en el municipio de Archena

— Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes

—  C. para la construc. y financ. de una piscina 
cubierta climatizada en el municipio de Abarán

— Consorcio Turístico de Mazarrón

—  Consorcio para el desarrollo turístico y cultural 
de Lorca

—  Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto 
Lumbreras

— Consorcio Piscina Municipal Cieza — Consorcio Turístico Murcia Cruce de Caminos
— Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes — Consorcio Turístico Sierra Minera
— Consorcio Turístico de Mazarrón — Consorcio Campus Universitario de Lorca
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Ejercicio 2006 Ejercicio 2007
—  Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto 

Lumbreras
— Consorcio del Deposito Franco de Cartagena

— Consorcio Turístico Murcia Cruce de Caminos —  Consorcio Agencia para el desarrollo de la 
comarca del Noroeste

— Consorcio Turístico Sierra Minera — Consorcio Cartagena Puerto de Culturas
— La Manga Consorcio —  Consorcio para el desarrollo turístico y cultural 

de Lorca
— Consorcio del Depósito Franco de Cartagena — La Manga Consorcio
— Consorcio Campus Universitario de Lorca —  Consorcio Turístico Torre Pacheco y Fuente 

Álamo, tierra y tradición
—  Consorcio Turístico Villas Termales de la Región 

de Murcia
—  Consorcio Turístico Villas Termales de la Región 

de Murcia
—  Consorcio Turístico Mancomunidad del Mar 

Menor
—  Consorcio Turístico Mancomunidad de Sierra 

Espuña
—  Consorcio para la cooperación técnica, 

económica y administrativa de la vía verde del 
Noroeste

—  Consorcio Turístico Mancomunidad del Mar 
Menor

—  Consorcio Turístico Mancomunidad del Noroeste 
de Murcia

—  Consorcio para la cooperación técnica, económica 
y administrativa de la vía verde del Noroeste

En el apartado II.5 se analiza la estructura y contenido de las cuentas anuales de los Consorcios 
participados mayoritariamente por la Comunidad, correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007, donde se 
ponen de manifiesto las principales carencias presentadas en los estados y documentos establecidos en 
la Instrucción de contabilidad de las entidades locales y en el plan general de contabilidad aplicable a las 
empresas privadas, de acuerdo con el régimen económico-financiero y contable al que están sometidas 
dichas entidades.

En los anexos I.1-1 y I.1-2 del Informe se presenta un resumen de la liquidación de los presupuestos 
de gastos y de ingresos de los ejercicios 2006 y 2007, de la Administración Pública Regional, de los 
Organismos Autónomos y de otras Entidades de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública. 
El anexo I.1-3 recoge el resultado y el saldo presupuestario de los ejercicios 2006 y 2007.

En los anexos I.1-4 y I.1-5 del Informe se recoge un resumen de las cuentas anuales de los 
ejercicios 2006 y 2007 —balance y cuenta del resultado económico-patrimonial de la Administración 
Pública Regional, de los OOAA y de otras Entidades de la Comunidad, sometidas al régimen de contabilidad 
pública.

En los anexos I.2-1 y I.2-2 del Informe se recoge un resumen de las cuentas anuales de los 
ejercicios 2006 y 2007 —balance y cuenta de pérdidas y ganancias— de las Empresas Públicas Regionales 
y otras Entidades Públicas sometidas al derecho privado.

En los anexos I.3-1 y I.3-2 del Informe se recoge un resumen de las cuentas anuales de los 
ejercicios 2006 y 2007 —balance y cuenta de pérdidas y ganancias— de las Fundaciones Públicas 
Autonómicas.

I.5 LIMITACIONES

Los programas del presupuesto de gastos de la Administración de la Comunidad Autónoma para los 
ejercicios 2006 y 2007 no contienen, de una forma concreta y precisa, la determinación de los objetivos o 
fines a cumplir, ni los indicadores que permitan medir su grado de cumplimiento. Asimismo, dado que la 
Administración Regional no ha implantado la contabilidad analítica, no es posible conocer y analizar 
objetivamente el coste y rendimiento de los servicios públicos.

En el desarrollo de la fiscalización de los recursos y proyectos de inversión imputados a los Fondos de 
Compensación Interterritorial, como en años anteriores, en los ejercicios 2006 y 2007 las dotaciones de 
crédito aprobadas para el FCI de la Comunidad no se asocian a proyectos de inversión concretos, sino a 
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líneas muy generales de actuación en sectores determinados. Esta indefinición permite que, en el marco 
de dichas actuaciones genéricas, la Comunidad aplique estos recursos a aquellos proyectos específicos 
que estima oportunos. Dado que estos proyectos tienen, normalmente, una duración plurianual y que la 
Comunidad no los afecta, en algunos casos, a la financiación del Fondo en todas las anualidades, motiva 
que no sea posible realizar en el ámbito de los FCI el adecuado seguimiento y control de la ejecución de 
estas inversiones en los ejercicios 2006 y 2007. 

En la circularización realizada a entidades financieras correspondiente al ejercicio 2006, no se ha 
recibido respuesta de las entidades financieras Banesto, Bankinter y Caja Madrid, y para el ejercicio 2007 
tampoco han contestado las entidades BBVA, Caja Rural Intermediterránea, Banesto y Bankinter, lo que 
ha impedido la confirmación de las posiciones activas y pasivas mantenidas por la Comunidad con dichas 
entidades en los citados años.

En relación con el registro de las inversiones realizadas para la construcción de la autovía del Noroeste, 
financiadas a través del sistema de peaje en sombra o canon de la demanda, no se ha podido determinar 
con exactitud el desglose de las anualidades presupuestadas del canon, que engloba: la parte 
correspondiente al coste de construcción de la infraestructura; la parte relativa al mantenimiento de la 
misma; la parte correspondiente a los costes financieros por el pago aplazado; y la parte relativa a la 
utilización de la autovía, lo que ha impedido conocer, al cierre de los ejercicios fiscalizados, la deuda viva 
de la Administración Regional con la empresa concesionaria correspondiente al coste de construcción del 
tronco de la autovía, que, como se analiza de forma detallada en los apartados II.1.2.1.A y II.1.2.2.B.a.2, 
debe contabilizarse en una cuenta acreedora y figurar en el pasivo del balance de la Administración 
Autonómica.

I.6 TRÁMITE DE ALEGACIONES

Los resultados de las actuaciones practicadas se pusieron de manifiesto al Presidente de la Comunidad 
Autónoma para que formulase alegaciones y presentase cuantos documentos y justificantes estimase 
pertinentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la LFTCu. La Comunidad solicitó y se le 
concedió prórroga al plazo inicialmente establecido.

Se han recibido alegaciones de la Administración General, Organismos, Empresas públicas, 
Fundaciones y Consorcios de la Comunidad, que se acompañan al presente informe.

Las alegaciones formuladas han sido analizadas y valoradas, suprimiéndose o modificándose el 
texto cuando su contenido se comparte. En aquellos casos en que no se ha estimado oportuno alterar 
el texto, se considera que las alegaciones son meras explicaciones que confirman los hechos 
expuestos en el Informe, o no se justifican documentalmente los criterios o afirmaciones mantenidas 
en las mismas.

II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Los anexos I.1-1, I.1-2 y I.1-3 recogen las cifras agregadas correspondientes a la liquidación de los 
presupuestos de gastos e ingresos y saldos presupuestarios de las Administraciones Públicas.

Asimismo, los anexos I.1-4 y I.1-5 reflejan la situación económico-financiera y los resultados económico-
patrimoniales de las Administraciones Públicas.

II.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

II.1.1 Contabilidad presupuestaria

Desde 1995 la Administración Regional y sus Organismos Autónomos aplican en su contabilidad 
presupuestaria y financiera el PGCP de la Región de Murcia, aprobado por Orden de la Consejería de 
Economía y Hacienda y Administración Pública de 26 de julio de 1994. Hasta la fecha, permanece sin 
desarrollar el grupo 9 del Plan, dedicado a la contabilidad analítica, y por tanto, no se han cumplido las 
previsiones en esta área de la contabilidad recogidas en el sistema de información contable de la 
Comunidad.

A través del Decreto 53/2002, de 8 de febrero, la Administración General de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia ha implantando el nuevo sistema de información contable centralizado. En la 
nueva organización contable de la Administración Pública Regional destaca la atribución de competencias 
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de registro contable a las Secretarías Generales de las distintas Consejerías, funciones anteriormente 
desempeñadas por las Intervenciones Delegadas, y la implantación de un nuevo soporte informático 
denominado SIGEPAL, que amplía la mecanización de la contabilidad de la Administración Autonómica, 
integrando la contabilidad presupuestaria y la contabilidad patrimonial, la gestión económica-presupuestaria 
y la de personal. 

De acuerdo con la liquidación presupuestaria rendida, para los ejercicios 2006 y 2007, los créditos 
iniciales aprobados ascendieron a 3.579.920 y 4.100.873 miles de euros, que representan unos 
incrementos interanuales del 10,77% y 12,70% respectivamente, financiados con los ingresos a liquidar 
durante estos años, estimados en 3.562.555 y 4.072.114 miles de euros, y con el importe de las operaciones 
de endeudamiento reguladas en las leyes anuales de presupuestos para estos ejercicios, previstas 
en 17.365 y 28.759 miles de euros. 

En los ejercicios 2006 y 2007 se autorizaron modificaciones de crédito por un importe neto de 222.035 
y 161.223 miles de euros, respectivamente, situándose los créditos definitivos en unos montantes 
de 3.801.955 y 4.262.096 miles de euros, respectivamente.

A) Modificaciones de crédito

a) Alteración de las dotaciones iniciales

En los anexos II.1-1 y II.1-2 se reflejan las diferentes modalidades de modificaciones presupuestarias 
aprobadas en los ejercicios 2006 y 2007, clasificadas por capítulos y secciones. Las modificaciones han 
supuesto un incremento neto de los créditos iniciales del 6% en el ejercicio 2006 y del 4% en 2007, 
destacando para el primer ejercicio en la vertiente económica la variación positiva experimentada en el 
capítulo de activos financieros con un incremento del 121% y en el ámbito orgánico, el aumento en un 12% 
de las dotaciones de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, y la disminución del 12% 
en los créditos previstos en la Conserjería de Economía y Hacienda. Por lo que se refiere a las variaciones 
en las modificaciones presupuestarias del ejercicio 2007, destacan a nivel económico los aumentos 
del 7% en las operaciones de capital y la disminución del 44% de los activos financieros respecto al crédito 
inicial. Orgánicamente, se significan las variaciones sobre los créditos iniciales de la Política Agraria 
Común con el 21%.

Las modificaciones autorizadas se detallan a continuación, según los distintos tipos modificativos 
aprobados: 

(miles de euros) 

2006 2007 
TIPO 

Nº exptes. Importe Nº exptes. Importe 

- C. extraordinarios y suplementos de crédito -- -- -- -- 

- Ampliaciones de crédito 33 89.615 39 80.654 

- Transferencias de crédito 618 +111.522 658 +121.819 

- Créditos generados por ingresos 182 43.198 176 33.887 

- Incorporaciones de remanentes de crédito 34 89.223 33 54.759 

- Otras modificaciones -- -- 4 -8.077 

TOTAL 867 222.035 909 161.223 

El decremento interanual experimentado en el volumen de las modificaciones de crédito aprobadas 
en el periodo fiscalizado responde, principalmente, a una reducción de las incorporaciones de 
remanentes de crédito como consecuencia de la financiación de proyectos para museos municipales de 
la Región e infraestructuras culturales llevadas a cabo en el 2006 por la Consejería de Educación y 
Cultura.

En la rúbrica «Otras modificaciones» se recogen los expedientes de bajas por anulación de créditos y 
los expedientes de reposición de crédito por reintegros.
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b) Financiación

De acuerdo con los datos facilitados por la Administración Regional, las modificaciones registradas en 
los ejercicios 2006 y 2007, que han supuesto un incremento del gasto se han financiado con los recursos, 
se exponen a continuación para cada uno de estos dos ejercicios:

Ejercicio 2006 

(miles de euros) 

Recursos Ampliaciones 
de crédito 

Créditos 
generados 

por ingresos 

Incorporaciones 
remanentes de 

crédito 
Total 

REMANENTE DE TESORERÍA 3.249 4.672 89.156 97.077 
     

POR RECURSOS    124.958 

- Propios 86.365 5.177 -- 91.542 

- Otras aportaciones públicas -- 29.159 67 29.226 

- Aportaciones privadas -- 4.190 -- 4.190 

TOTAL 89.615 43.198 89.223 222.035 

Ejercicio 2007 

(miles de euros) 

Recursos Ampliaciones 
de crédito 

Créditos 
generados 

por ingresos 

Incorporaciones 
remanentes de 

crédito 
Total 

REMANENTE DE TESORERÍA 385 4.746 51.496 56.627 
     

POR RECURSOS    112.673 

- Propios 54.151 6.857 -- 61.008 

- Otras aportaciones públicas 26.118 21.660 3.263 51.040 

- Aportaciones privadas -- 625 -- 625 

TOTAL 80.654 33.887 54.759 169.300 

En el análisis realizado de una muestra de 27 expedientes de modificaciones para los ejercicios 2006 
y 2007, que representan un 83% y un 79%, respectivamente, del montante neto conjunto de las 
modificaciones autorizadas en el ejercicio, en cuya selección se han considerado todos los tipos 
modificativos y, especialmente, aquellos que suponen un incremento del gasto inicialmente presupuestado, 
no se han puesto de manifiesto observaciones significativas.

B) Ejecución del presupuesto de gastos

La liquidación del presupuesto de gastos de los ejercicios 2006 y 2007 por capítulos y secciones 
orgánicas se recoge en los anexos II.1-3 y II.1-4, según su clasificación económica y orgánica, 
respectivamente. El presupuesto gestionado por la Administración Regional en estos ejercicios presenta 
unos créditos definitivos de 3.801.955 miles de euros y 4.262.096 miles de euros, respectivamente, con 
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un incremento interanual del 10% y 12%, que corresponde fundamentalmente con las dotaciones de los 
programas de sanidad, educación y cultura para los dos ejercicios fiscalizados.

En el ejercicio 2007 la Administración Regional llevó a cabo una reorganización de su estructura 
departamental a través del Decreto del Presidente 24/2007, del 2 de julio, que afectó a las Consejerías de 
Educación, Ciencia e Investigación; Empleo y Formación; Política Social, Mujer e Inmigración; y Cultura, 
Juventud y Deporte.

El grado de ejecución de estos presupuestos alcanzó el 98% y 97% de los créditos definitivos para los 
ejercicios 2006 y 2007, situándose las obligaciones reconocidas en ambos años en 3.713.896 y 4.129.688 
miles de euros, respectivamente, un 11% superiores, en ambos casos, a las registradas en sus ejercicios 
precedentes, de las que permanecían pendientes de pago, al 31 de diciembre de 2006, una cuantía 
de 409.069 miles de euros y al cierre del 2007 un importe de 460.978 miles de euros, lo que representa 
un grado de cumplimiento de las obligaciones del 89%, en ambos ejercicios.

En la clasificación económica del gasto, destacan las operaciones corrientes, que representan el 80% 
de las obligaciones reconocidas en ambos ejercicios, frente a las operaciones de capital y financieras, con 
unos porcentajes del 19% y 1%, respectivamente, en 2006, y del 19% y 1%, respectivamente, en 2007. A 
nivel de capítulo de gastos, en los dos ejercicios fiscalizados, el mayor peso relativo corresponde a las 
transferencias corrientes que han representado algo más del 55% del gasto total y a los gastos de personal 
con porcentajes ligeramente superiores al 20%, destacando los recursos transferidos al Servicio Murciano 
de Salud y los costes de personal de los centros de educación no universitaria de la Comunidad, 
principalmente a Educación infantil y Primaria y a Educación Secundaria. En la vertiente orgánica se 
significan las Consejerías de Sanidad y Educación y Cultura, respectivamente, que son los órganos que 
gestionan mayor porcentaje de gasto en estos años, alcanzando, respectivamente, el 39% y 30% del 
gasto total regional para el ejercicio 2006, así como el 38% y 30% del mismo en 2007. 

Sobre la evolución interanual del gasto, señalar que los gastos corrientes han aumentado un 11% en 
el ejercicio 2006 y un 12% en 2007, significándose en el primer año los gastos de personal y en 2007 las 
transferencias corrientes. Por su parte, las operaciones de capital han aumentado un 25% en 2006 y 
un 6% en 2007, y las operaciones financieras han disminuido en un porcentaje del 80% para el ejercicio 2006 
y aumentado un 61% en 2007, este último motivado principalmente por el aumento considerable en la 
adquisición de pasivos financieros en dicho año. 

En el análisis realizado de las obligaciones reconocidas en los ejercicios 2006 y 2007, se han puesto 
de manifiesto las siguientes salvedades:

1. Las obligaciones reconocidas por la Administración Regional en los ejercicios 2006 y 2007 relativas 
a las aportaciones al Servicio Murciano de Salud para financiar las pérdidas generadas por la actividad 
ordinaria, han sido insuficientes en unas cuantías de 65.972 y 131.140 miles de euros, respectivamente, 
a pesar de que las Leyes de Presupuestos para los citados ejercicios consideran ampliables los créditos 
destinados al SMS en función de sus necesidades de financiación. Asimismo, al cierre del ejercicio 2007, 
estaba pendiente de reconocer presupuestariamente la financiación por dicha Administración de un 
montante de 222.385 miles de euros, correspondiente al déficit generado por el SMS en los ejercicios 2002 
a 2005, que estaba pendiente de cobertura financiera a dicha fecha.

De acuerdo con los presupuestos de explotación de la Empresa regional aprobados en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad, la Administración Regional debe cubrir casi la totalidad de la financiación de 
los costes por la prestación de los servicios de la sanidad pública encomendada a la Empresa, compromiso 
que es congruente con la mencionada consideración como créditos ampliables de las aportaciones al SMS 
y, por lo tanto, las pérdidas incurridas por el SMS no cubiertas al cierre del ejercicio, que ascendían 
a 65.972 y 131.140 miles de euros, respectivamente, deberían haberse reconocido en los presupuestos 
de los ejercicios 2006 y 2007 por la Administración Autonómica.

2. En el periodo fiscalizado la Administración de la Comunidad ha registrado incorrectamente como 
inversiones reales en la rúbrica presupuestaria número 64900 «Otro inmovilizado inmaterial» del capítulo 6 
del presupuesto un volumen de gastos de funcionamiento y de gestión corriente, principalmente suministros 
y servicios exteriores, por importe de 42.418 miles de euros en 2006 y 51.698 miles de euros en 2007, que 
de acuerdo con su adecuada naturaleza deberían haberse registrado como gastos corrientes en bienes y 
servicios en el capítulo segundo del presupuesto.

3. Finalmente, cabe señalar que la Administración Regional mantiene el criterio contable de registrar 
presupuestariamente el canon anual satisfecho a la sociedad concesionaria de la autovía del Noroeste 
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como un gasto por transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro. Tal y como se 
detalla en el apartado II.1.2.1.A, relativo al análisis del inmovilizado del activo del balance, este canon, 
también denominado «peaje en sombra», no es más que una modalidad de financiar el coste de la 
infraestructura, por lo que su correcta aplicación presupuestaria debe ser el capítulo sexto «Inversiones 
reales» del presupuesto de gastos. El importe satisfecho en los ejercicios 2006 y 2007 ha ascendido 
a 12.422 y 11.108 miles de euros.

C) Ejecución del presupuesto de ingresos

En los anexos II.1.5 se recogen las liquidaciones de los presupuestos de ingresos de la Administración 
Regional de los ejercicios 2006 y 2007, que presentan un grado de realización de las previsiones 
presupuestarias del 103% y del 98%, respectivamente. Los derechos reconocidos netos en estos años se 
situaron en 3.919.793 y 4.191.127 miles de euros, lo que representa unos incrementos interanuales 
del 10% y 7%, siendo las rúbricas más significativas los impuestos indirectos y las transferencias corrientes 
recibidas de la Administración General del Estado. La recaudación neta del periodo ascendió a 3.778.780 
miles de euros en 2006 y 4.133.404 miles de euros en 2007, habiéndose efectuado anulaciones de 
derechos en estos años por unos montantes de 33.696 y 11.872 miles de euros.

En cumplimiento de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, que regula el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de Régimen Común, la Intervención General de la CARM elaboró las cuentas 
de gestión de tributos cedidos correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007, cuentas que se rinden a la 
Intervención General de la Administración del Estado para su unión a las Cuentas Generales del Estado. 
Se han revisado dichas cuentas de gestión habiéndose verificado que los datos que contienen son 
coincidentes con los reflejados en la contabilidad presupuestaria de la Administración de la Comunidad.

En los ejercicios 2006 y 2007, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 12/2005, de 16 
de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación 
sanitaria, el Ministro de Economía y Hacienda acordó, previa solicitud de la CARM, la concesión por 
parte de la Dirección General del Tesoro de unos anticipos de tesorería de 86.625 y 95.717 miles de 
euros, a cuenta de la liquidación definitiva de la los tributos cedidos y del Fondo de Suficiencia 
correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007, cuyo desglose, por concepto e importe, se detalla a 
continuación:

(miles de euros) 

Importe 
Tipo de Tributo Cedido 

2006 2007 

- Tarifa autonómica IRPF 15.625 17.876 

- IVA sobre operaciones interiores 19.230 22.742 

- Rendimiento de Impuestos especiales de fabricación e 
Impuesto sobre Electricidad 11.645  11.983 

. Sobre Cerveza  390  416 

. Sobre Labores del Tabaco 123  128 

. Sobre Hidrocarburos 3.540  3.481 

. Sobre Alcohol  6.414  6.727 

. Productos Intermedios 7  8 

. Sobre Energía 1.171  1.223 

- Fondo de Suficiencia 40.125  43.116 

Total anticipo 86.625  95.717 

Por otra parte, se ha comprobado que en la liquidación definitiva correspondiente a la participación 
en la recaudación de impuestos cedidos del año 2005 practicada por la Administración General del 
Estado en el año 2007, se ha descontado el anticipo de 40.028 miles de euros concedido en el 
ejercicio 2005.

cv
e:

 B
O

C
G

-1
0-

C
G

-A
-2

25
cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
3-

13
44

6



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305	 Sábado 21 de diciembre de 2013	 Sec. III.   Pág. 103288

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SECCIÓN CORTES GENERALES
Serie A Núm. 225 20 de noviembre de 2013 Pág. 128

A continuación se presentan los derechos reconocidos por la Administración Regional en los ejercicios 2006 
y 2007, ordenados según las distintas fuentes de financiación, una vez consideradas las reclasificaciones y los 
ajustes que se derivan de las salvedades que se analizan posteriormente en este epígrafe:

(miles de euros) 

Importes 
TIPOS DE RECURSOS 

2006 2007 

A. Recursos Ley 21/2001 3.298.709 3.599.857 

1. Tarifa autonómica IRPF 479.532 551.927 

2. Rendimiento del IVA  513.030 600.694 

3. Rendimiento de Impuestos Especiales de fabricación e Impuesto sobre la 
Electricidad  297.389 302.167 

4. Fondo de Suficiencia 998.277 1.108.979 

5. Tributos cedidos  908.685 922.019 

6. Garantía financiación asistencia sanitaria 101.796 114.071 

B. Otros recursos 639.642 575.794 

1. Participación en los ingresos del Estado como CA uniprovincial  156.631 166.868 

2. Fondos de Compensación Interterritorial 48.389 54.178 

3. Unión Europea  214.333 156.744 

4. Subvenciones y convenios  122.437 99.096 

5. Endeudamiento 11.950 -- 

6. Tributos propios  31.789 33.911 

7. Prestación de servicios 2.276 2.768 

8. Patrimoniales 24.032 32.301 

9. Otros 27.805 29.928 

TOTAL 3.938.351 4.175.651 

Los recursos de la Administración Regional procedentes del sistema de financiación establecido en la 
Ley 21/2001 representan un porcentaje cercano al 85% de la cifra total de derechos reconocidos en el 
periodo fiscalizado, entre los que por su importancia cuantitativa destacan el Fondo de Suficiencia y los 
tributos cedidos, con unos porcentajes de participación relativa cercanos al 25% de la financiación total 
del periodo, seguidos de la tarifa autonómica del IRPF y la recaudación cedida del IVA, que representan 
en torno al 13% del total de los ingresos presupuestarios de los años fiscalizados. 

En la rúbrica denominada «Garantía financiación asistencia sanitaria», se recoge el importe de la 
dotación complementaria para la financiación de la asistencia sanitaria, prevista en la Disposición 
Transitoria 2.ª de la Ley 21/2001, así como el anticipo solicitado al Ministerio de Hacienda por la 
Administración Regional para los ejercicios 2006 y 2007, de acuerdo con lo previsto en el RD 12/2005. La 
participación en los ingresos del Estado que recibe la Región de Murcia como Comunidad Autónoma 
uniprovincial, comprende el Fondo Complementario de financiación y la aportación sanitaria establecidas 
en las LPGE para los ejercicios 2006 y 2007.

La evolución interanual de la financiación regional presenta un incremento del 11% en el año 2006 
debido al aumento generalizado de los recursos del sistema de financiación autonómico, entre los que 
destaca la subida del 21% de la tarifa autonómica del IRPF y del 18% en la recaudación de los tributos 
cedidos. En el ejercicio 2007 la financiación de la Comunidad experimentó un incremento global 
interanual del 6%, motivado especialmente por el incremento del 18% en la recaudación cedida del IVA 
y del 11% en el Fondo de Suficiencia. Por el contrario, en este año destaca el notable descenso de la 

cv
e:

 B
O

C
G

-1
0-

C
G

-A
-2

25
cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
3-

13
44

6



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305	 Sábado 21 de diciembre de 2013	 Sec. III.   Pág. 103289

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SECCIÓN CORTES GENERALES
Serie A Núm. 225 20 de noviembre de 2013 Pág. 129

financiación procedente de la Unión Europea, consecuente con el criterio contable de caja adoptado por 
la Comunidad desde la finalización, el 31 de diciembre de 2006, del marco de actuación comunitario del 
periodo 2000-2006. 

En el análisis realizado de los derechos reconocidos en los ejercicios 2006 y 2007, se han puesto de 
manifiesto las siguientes salvedades y observaciones: 

1. La Administración de la Comunidad no ha imputado al presupuesto de los ejercicios 2006 y 2007 
ingresos sin contraído previo y naturaleza presupuestaria por unos importes de 7.117 y 3.497 miles de 
euros, respectivamente, correspondientes fundamentalmente a subvenciones estatales y recursos de 
carácter tributario, que se mantienen registrados al cierre de cada uno de estos años como partidas 
pendientes de aplicación, de acuerdo con el detalle que se expone a continuación:

(miles de euros) 

Importe 
Cuenta patrimonial Naturaleza de los ingresos 

2006 2007 

(55402185) Cobros pendientes de aplicación 
incompetencias Participación autonómica del IVA 910 -- 

(55402185) Cobros pendientes de aplicación 
incompetencias Tributos Cedidos  1.185 2.449 

(55402170) Ingresos pendientes de aplicación Fondos Unión Europea 23 -- 

(55402170) Ingresos pendientes de aplicación Subvenciones de la 
Administración General del Estado 3.228 393 

(55402170) Ingresos pendientes de aplicación 
(55402173) Ingresos Consejería Economía pendientes 
aplicación 
(55402174) Ingresos Consejería Agricultura pendientes 
aplicación 
(55402180) Ingresos entidades colaboradoras 
pendientes de aplicación 
(55402009) Reintegros pendientes aplicación 
(55411003) Recursos Humanos Cuenta 0101000557 Tributos propios 138 4 

(55402170) Ingresos pendientes de aplicación 
(55402174) Ingresos Consejería Agricultura pendientes 
aplicación 
(55402180) Ingresos entidades colaboradoras 
pendientes de aplicación Prestación de servicios 229 13 

(55402170) Ingresos pendientes de aplicación 
(55402009) Reintegros pendientes aplicación Ingresos Patrimoniales -- 12 

(55402170) Ingresos pendientes de aplicación 
(55402174) Otros ingresos 1.404 626 

 Total 7.117 3.497 

Por el contrario, la Comunidad ha imputado en los presupuestos de los ejercicios 2006 y 2007, ingresos 
sin contraído previo recaudados en ejercicios anteriores, por unos montantes de 509 y 7.023 miles de 
euros, que ya fueron reflejados como salvedad en Informes Anuales del Tribunal de ejercicios anteriores, 
por lo que el efecto neto sobre el resultado presupuestario de los años 2006 y 2007 supone un defecto de 
derechos reconocidos en 2006 de 6.608 miles de euros y un exceso derechos reconocidos en 2007 
de 3.526 miles de euros.

2. En el ejercicio 2006 la Administración Regional ha recibido del Ministerio de Educación y Ciencia 
un anticipo de carácter reintegrable sin interés por importe de 11.950 miles de euros, con un plazo de 
amortización de quince años, incluidos los cinco primeros de carencia, destinado a la financiación de 
actuaciones y proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la Región de Murcia. La 
deuda fue ingresada y registrada en la cuenta no presupuestaria número «(55402170) Ingresos pendientes 
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de aplicación», la cual fue aplicada posteriormente al presupuesto de ingresos del ejercicio 2007 y 
simultáneamente contabilizada en la cuenta «(171) Deudas a largo Plazo». Este criterio no es conforme 
con lo previsto en el documento número cinco de los principios contables públicos, que expresamente 
dispone la contabilización del pasivo y la aplicación al presupuesto en el momento de la disposición de los 
fondos. En consecuencia, el resultado presupuestario de los ejercicios 2006 y 2007 se encuentra 
infravalorado y sobrevalorado, respectivamente, en 11.950 miles de euros.

3. En cuanto a los procedimientos contables aplicados por la Comunidad en el periodo fiscalizado 
para el reconocimiento de los derechos relativos a los recursos procedentes de la Unión Europea, se ha 
observado que la Administración Regional no ha seguido un criterio contable uniforme. Así, en el 
ejercicio 2006, para los Fondos Estructurales y los Programas Operativos Plurirregionales se han estimado 
las ayudas de la UE, generalmente1, de acuerdo con las certificaciones de gastos tramitadas según los 
procedimientos normados por los reglamentos comunitarios, en tanto que para los recursos obtenidos del 
Fondo de Cohesión y de las Iniciativas Comunitarias, se ha seguido el criterio de caja, aplicándose al 
presupuesto en función de los recursos recibidos en la tesorería de la Administración Regional. Por otra 
parte, en el ejercicio 2007 se ha modificado el tratamiento contable aplicado por la Administración Regional, 
como consecuencia de la finalización del marco comunitario de actuación del periodo 2000-2006, 
habiéndose adoptado el criterio de no reconocer derechos por las certificaciones de gasto correspondientes 
al Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia expedidas a partir del 31 de diciembre de 2006, 
en tanto no se efectúe la liquidación definitiva por parte de la Comisión Europea, lo que en la práctica ha 
supuesto aplicar en dicho año criterio de caja. Asimismo, es necesario señalar que la Decisión de la 
Comisión de 18 de febrero de 2009, previa solicitud de prórroga del Estado español, ha fijado el 30 de julio 
de 2009 como fecha final de elegibilidad de los gastos efectuados en el marco de los documentos únicos 
de programación y programas operativos de las distintas regiones españolas, entre las que se encuentra 
el P.O.I. de la CA.

El tratamiento contable de estas operaciones está normado expresamente en los principios contables 
públicos, documento n.º 4, que establecen para los recursos procedentes de los Fondos Estructurales 
Comunitarios su imputación al presupuesto del ejercicio siguiendo el criterio general aplicable a las 
transferencias y subvenciones, según el cual el reconocimiento presupuestario del derecho se formalizará 
cuando se produzca la efectiva recaudación de los fondos, autorizando la posibilidad de reconocer el 
derecho con anterioridad, si se conoce de forma cierta que por la entidad concedente se ha dictado el 
acto de reconocimiento de su correlativa obligación, situación ésta que no se ha sido posible acreditar en 
la fiscalización de los derechos reconocidos por la Administración Regional y no recaudados en el 
ejercicio.

Como ya se ha expuesto en Informes Anuales de ejercicios anteriores, la aplicación estricta del criterio 
contable expuesto en las Administraciones públicas que financian parte de su actividad con estos fondos 
europeos, conduce a que sólo sería posible reconocer o imputar al presupuesto de ingresos del ejercicio 
las ayudas recaudadas en el mismo, dado que en la contabilidad presupuestaria2 implantada por las 
Instituciones Europeas no está prevista ninguna fase de ejecución de su presupuesto de gastos asimilable 
a la fase de reconocimiento de la obligación en los términos establecidos por la contabilidad pública 
española y exigidos por el documento n.º 4, anteriormente expuestos.

Esta forma de actuación tiene un efecto negativo muy significativo sobre el resultado presupuestario 
del ejercicio de dichas Administraciones Públicas, las cuales reconocen los gastos de las actuaciones o 
proyectos cofinanciados con los Fondos Estructurales en función de la corriente real de bienes y servicios 
recibidos (criterio contable del devengo) y por el contrario, no pueden reconocer su correlativa financiación 
hasta la recaudación efectiva de las ayudas solicitadas (criterio de caja), la cual se materializa, normalmente, 
con un desfase temporal que supera el cierre del ejercicio presupuestario para aquellos gastos realizados 
en su último semestre, periodo necesario para cumplimentar los requisitos exigidos por los reglamentos 
europeos para documentar y tramitar las solicitudes de ayuda remitidas a la Comisión Europea, al que 
debe añadirse el tiempo que incurre la Comisión para liquidar y ejecutar los pagos o transferencias 
materiales de los fondos.

1 Para aquellas actuaciones en las que el organismo intermedio no es la Consejería de Economía y Hacienda se aplica el 
criterio de caja, situación que afecta principalmente al IFOP y a los programas plurirregionales.

2 La contabilidad presupuestaria implantada por las Instituciones Europeas únicamente refleja sobre la ejecución de su 
presupuesto, las actuaciones relativas al compromiso de los créditos (gastos) y a su liquidación y pago (Véase el Reglamento 
financiero de 21 de diciembre de 1997, aplicable en el ejercicio 2002 hasta la vigencia del nuevo Reglamento financiero de 25 de 
junio de 2002 y específicamente, las disposiciones particulares relativas a los fondos estructurales). cv
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La Comunidad en el periodo fiscalizado ha reconocido derechos por estas ayudas en una cuantía 
de 105.460 miles de euros en el ejercicio 2006, y de 25.005 miles de euros en el ejercicio 2007, con el 
detalle que se recoge en el cuadro inserto a continuación.

(miles de euros) 

FONDOS COMUNITARIOS 
Derechos 

reconocidos 
en 2006 

Recaudado 
2006 

Derechos 
pendientes 
de cobro a 
31/12/06

Derechos 
reconocidos 

en 2007 

Recaudado 
2007 

Derechos 
pendientes 
de cobro a 
31/12/07

- Fondos Estructurales 102.064 28.361 73.703 17.559  17.559 -- 

   - Marco de Apoyo Comunitario 2000-2006:           

    . FEDER. Programa Operativo Regional 59.206 21 59.185 -- -- -- 

    . FSE. Programa Operativo Regional 18.586 17.311 1.275 5.316  5.316 -- 

    . FEOGA - Orientación. P. O. Regional 14.850 3.309 11.541 -- -- -- 

    . IFOF 3.072 3.072 -- 3.679  3.679 -- 

   - Programas Operativos Plurirregionales 4.687 2.985 1.702 5.536  5.536 -- 

   - Iniciativas y otras acciones comunitarias 1.663 1.663 -- 2.138  2.138 -- 

   - Programas de periodos anteriores           

    . FEDER -- -- -- (399)  (399) -- 

    . FSE  -- -- -- -- -- -- 

    . FEOGA - Orientación.  -- -- -- 1.289  1.289 -- 

- Fondo de Cohesión 3.396 3.396 -- 7.446  7.446 -- 

TOTAL 105.460 31.757 73.703 25.005  25.005 -- 

El apunte negativo de 399 miles de euros registrado en el ejercicio 2007 corresponde a la devolución 
de un ingreso efectuado en dicho año procedente de un programa operativo denominado «Telemática 1991-
1993», cuyo beneficiario era el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Finalmente, cabe indicar que en el ejercicio 2007 se ha iniciado un nuevo periodo de programación en 
la política regional europea, que abarca el periodo 2007-2013, y ha dado lugar, previo acuerdo de las 
orientaciones estratégicas comunitarias, a la aprobación, en mayo de 2007, del nuevo Marco Estratégico 
Nacional de Referencia para el Estado español, que ha servido a su vez de base para la elaboración de 
los distintos programas operativos regionales, entre los que se encuentran los Programas Operativos del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo de la Región de Murcia para el 
periodo 2007-2010, que fueron aprobados por la Comisión Europea el 28 de noviembre y el 18 de diciembre 
de 2007. En la fiscalización se ha comprobado que la Administración Regional no ha certificado ningún 
gasto en el año 2007 con cargo a los citados programas.

D) Resultado presupuestario del ejercicio

De acuerdo con los datos reflejados en las Cuentas Generales rendidas recogidos en los anexos II.1-6, 
el resultado y el saldo presupuestario obtenidos por la Administración Regional en la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2006 ascienden respectivamente a unos importes de 223.262 y 205.897 miles 
de euros, y para el presupuesto del ejercicio 2007 a 78.248 miles de euros, y 61.439 miles de euros. 

No obstante, el adecuado reflejo presupuestario de las salvedades analizadas en epígrafes anteriores, 
cuyo detalle se resume a continuación, supone diminuir el resultado presupuestario y el saldo presupuestario 
en 47.414 y 146.616 miles de euros en los ejercicios 2006 y 2007, por lo que dichas magnitudes 
presupuestarias pasarían a presentar unos superávits de 175.848 y 158.483 miles de euros, 
respectivamente, para el ejercicio 2006 y unos déficits de 68.368 y 85.177 miles de euros, respectivamente, 
para el ejercicio 2007.
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(miles de euros) 

Conceptos 
Apartado 

del 
Informe 

Salvedades 
ejercicio 2006 

Salvedades 
ejercicio 2007 

- Aumento de obligaciones reconocidas por las aportaciones al 
SMS para compensar pérdidas (Capítulo 4) II.1.1.B) (65.972) (131.140) 

- Aumento/Disminución de los derechos reconocidos por el 
exceso de derechos imputados en ejercicios anteriores 
correspondientes a ingresos realizados registrados como 
pendientes de aplicación (Capítulos 1,4 y 7, principalmente) 

II.1.1.C) 6.608 (3.526) 

- Aumento/Disminución de los derechos reconocidos relativo al 
anticipo reintegrable recibido del Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

II.1.1.C) 11.950 (11.950) 

TOTAL SALVEDADES QUE AFECTAN AL RESULTADO Y 
SALDO PRESUPUESTARIO  (47.414) (146.616) 

II.1.2 Situación patrimonial. Balance

La Administración de la Comunidad Autónoma aplica en la contabilidad financiera y patrimonial el Plan 
general de contabilidad pública de la Región de Murcia. En el año 2002 la Administración Autonómica 
implantó un nuevo sistema informático en el que se integran la contabilidad patrimonial y presupuestaria, 
cuyo funcionamiento se ha seguido desarrollando en los ejercicios 2006 y 2007.

En los anexos II.2-0.1 de este informe se recogen los balances de la Administración Regional 
correspondientes a los dos ejercicios fiscalizados. Para el ejercicio 2006 los activos totales han ascendido 
a 1.980.993 miles de euros, un 21% superiores al ejercicio anterior, principalmente por el aumento en los 
saldos de tesorería. Los fondos propios han aumentado significativamente, como consecuencia de los 
resultados positivos del ejercicio en 399.841 miles de euros. El pasivo exigible se cuantifica en 1.209.015 
miles de euros, un 2% superior al ejercicio 2005, debido, en su mayor parte, al aumento de los acreedores 
presupuestarios del ejercicio corriente. En el ejercicio 2007 los activos se incrementaron, a su vez, en 
un 11% respecto al 2006, alcanzando una cifra de 2.203.600 miles de euros, debido principalmente al 
nuevo aumento de los saldos de tesorería y de las inversiones destinadas al uso general. Los fondos 
propios se han incrementado en un 24%, situándose en 958.732 miles de euros, como consecuencia del 
resultado positivo por 265.629 miles de euros obtenido en el ejercicio, y el pasivo exigible, que ha 
aumentado un 3% respecto al ejercicio anterior, se ha situado en 1.244.868 miles de euros, de los que 
un 46% corresponde a deudas a largo plazo.

En los ejercicios fiscalizados la Comunidad mantiene el tratamiento contable de las operaciones de la 
Asamblea Regional aplicado en los ejercicios 2004 y 2005, integrando mediante asientos directos al 31 de 
diciembre de cada año en las cuentas patrimoniales de la Administración General los activos y pasivos 
generados por la actividad de la Asamblea, que principalmente responden a bienes del inmovilizado 
material e inmaterial.

II.1.2.1 Activo

A) Inmovilizado

a) Inmovilizado material e inmaterial

La composición del coste registrado para las rúbricas de inmovilizado no financiero al 31 de diciembre 
de los ejercicios 2006 y 2007 se detalla a continuación: 
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(miles de euros) 

Grupo de elementos Saldo a 31-12-2006 Saldo a 31-12-2007 

20. Inversiones destinadas al uso general  161.688 233.611 

21. Inmovilizado inmaterial 49.259 59.695 

22. Inmovilizado material  735.420 787.592 

220 Terrenos y bienes naturales 137.601 136.954 

221 Construcciones 414.019 432.275 

222 Instalaciones técnicas 15.801 18.776 

223 Maquinaria 4.485 5.270 

224 Utillaje 4.717 5.205 

226 Mobiliario 61.748 71.372 

227 Equipos para procesos de información 51.536 64.952 

228 Elementos de Transporte 16.252 17.443 

229 Otro Inmovilizado 29.263 35.447 

23. Inversiones gestionadas para otros entes públicos  157.093 172.681

TOTAL 1.103.460 1.253.579 

En la revisión de la situación y valoración de los bienes del inmovilizado material e inmaterial de la 
Administración Regional se han constatado los hechos siguientes:

— La Ley 3/1992, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma establece en su artículo 13 la 
obligatoriedad de formar un inventario general. En el ejercicio 2002, con la implantación del nuevo sistema 
de información contable, entró en funcionamiento el módulo de gestión patrimonial y contabilidad de los 
activos fijos, que engloba la gestión del inventario y el tratamiento contable de las operaciones generadas 
por los bienes del inmovilizado material e inmaterial, lo que ha permitido la formación de un registro 
uniforme de inventario general de bienes y derechos de la Administración Regional debidamente integrado 
con las rúbricas de inmovilizado de contabilidad financiera.

— Durante los ejercicios 2006 y 2007 la Administración Regional ha completado la mayor parte del 
Registro de inventario de sus bienes inmuebles. 

En el siguiente cuadro se presenta de forma sucinta la tipología de los bienes pendientes de registro 
al 31 de diciembre de 2007, con indicación de su importancia relativa respecto al total de los bienes de su 
misma naturaleza y de su evolución posterior hasta el cierre del trabajo de campo, según la información 
facilitada por la Administración Regional:

Tipo de bien % aproximado Valor aprox. 
(miles de euros) Evolución posterior 

Terrenos, solares y edificios 3,12% 6.805 Pendiente de registro el mismo porcentaje.

Montes Sin información Sin información Registradas en SIGEPAL pero pendientes 
de contabilizar. 

Puertos, vías pecuarias  
100% Sin información

Actualmente se está procediendo a la 
identificación, valoración y carga en 
SIGEPAL. 

Casillas de carreteras 100% Sin información La mayor parte ya están registradas 
patrimonial y contablemente en SIGEPAL. 

— Las altas del inmovilizado más significativas registradas en el año 2006 corresponden a las 
siguientes operaciones: la cesión gratuita de varios solares y terrenos para la construcción del Nuevo cv
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Hospital del Mar Menor y varios centros de salud en municipios de la Región, valorados en 4.171 miles de 
euros; la construcción de un nuevo edificio para una residencia de estudiantes, valorado en 3.286 miles 
de euros; y las inversiones en un centro de protección de menores transferido del Estado, valorado 
en 3.228 miles de euros. En el ejercicio 2007, destaca la construcción de seis Institutos de enseñanza 
secundaria en la ciudad de Murcia y en varios municipios de la Región, por un importe conjunto de 16.511 
miles de euros, así como la adquisición de terrenos y edificios por importe de 6.802 y 6.840 miles de 
euros, respectivamente.

— En relación con las inversiones realizadas para la construcción la autovía del Noroeste financiadas 
a través del sistema de peaje en sombra o canon de la demanda, tal y como se puso de manifiesto en el 
Informe Anual de la Comunidad correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005, la Administración Regional 
ha seguido el criterio de registrar estas operaciones como gastos por transferencias corrientes en el 
capítulo cuatro de su presupuesto de gastos. Sobre el criterio contable adoptado por la Comunidad para 
el registro de estas operaciones en su contabilidad financiera y presupuestaria, es necesario señalar que, 
a pesar de que los principios contables públicos no han definido el tratamiento aplicable a este tipo de 
operaciones de inversión financiadas con un canon o tarifa, calculado en función de la utilización de la 
infraestructura, que se extiende a un periodo temporal muy extenso, su tratamiento contable debe 
asimilarse al de una compra a plazos, consecuente con su pago aplazado y fraccionado de la inversión, 
por lo que la Administración General de la Comunidad debería registrar, por una parte, el activo en cuentas 
de inmovilizado, como inversiones destinadas al uso general, siendo su aplicación presupuestaria correcta 
el capítulo sexto del presupuesto de gastos, y por otra, debería reflejar la deuda pendiente de pago con la 
empresa concesionaria de la autovía en una cuenta acreedora por adquisición de inmovilizado. 

De acuerdo con el informe de supervisión del proyecto de construcción de la Autovía elaborado por la 
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte en junio de 2004, el coste de construcción de esta 
infraestructura pública ascendía, a su entrada en funcionamiento, a un importe aproximado de 87.525 
miles de euros.

— La Administración Regional ha registrado en los ejercicios 2006 y 2007 entregas de inversiones 
destinadas al uso general por unas cuantías de 127.961 y 124.618 miles de euros, respectivamente, que 
corresponden en su mayoría a infraestructuras en carreteras regionales, manteniéndose inversiones en 
curso pendientes de finalizar, al 31 de diciembre de 2007, por un montante de 233.611 miles de euros. 
Asimismo, en este periodo la Comunidad ha efectuado entregas de inversiones finalizadas en bienes 
gestionados para otros entes públicos, fundamentalmente proyectos de mejora de los regadíos de la 
comunidad y estaciones depuradoras de aguas residuales, por 53.327 miles de euros en 2006 y 63.903 
miles de euros en 2007, permaneciendo inversiones en curso al cierre de este último año valoradas 
en 172.681 miles de euros.

— El proceso de implantación del nuevo modelo de gestión del inventario no ha venido acompañado 
de la oportuna actualización de la normativa interna sobre los procedimientos administrativos aplicables 
en la gestión del inventario de bienes y derechos del inmovilizado, manteniéndose la aplicación de la 
antigua norma que regulaba el registro de los bienes muebles, a pesar de que fue expresamente derogada 
por la Orden de 19 de febrero de 2002 de la Consejería de Economía y Hacienda. Esta carencia supone 
una debilidad notable del control interno de esta área funcional, que afecta al control y salvaguarda de los 
activos materiales e inmateriales autonómicos. 

b) Inversiones financieras permanentes

Las inversiones financieras permanentes presentaban al 31 de diciembre de 2006 y 2007 unos saldos 
de 55.896 y 56.349 miles de euros, respectivamente, con la siguiente naturaleza:

(miles de euros) 

 31-12-2006 31-12-2007 

1. Cartera de valores a largo plazo 56.112 56.112 

2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 393 628 

3. Provisiones  (609) (391) 

TOTAL 55.896 56.349 
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La composición y movimiento en estos años de las participaciones societarias que forman parte de la 
cartera de valores a largo plazo de la Administración Regional se detallan a continuación para cada 
Empresa, con indicación del grado de participación al cierre de cada ejercicio:

Ejercicio 2006 

(miles de euros) 

Sociedades 
Capital 
inicial 

suscrito 
Suscripciones  Minoraciones 

y reducciones 

Capital final 
suscrito 
(coste 

registrado) 

Capital 
pendiente de 
desembolso 

Grado de 
participación 

(%) 

Cartagena Alta Velocidad, 
S.A.  150  150  25 

Centro de Alto Rendimiento 
Región de Murcia, S.A.U. 60   60  100 

Club Financiero Génova 1   1  s/d 

Gerencia de infraestructuras 
sanitarias de la R.M. 
(GISCARMSA) 50.400   50.400   

Industrialhama, S.A. 60   60  2 

Murcia Cultural, S.A. 300   300  100 

Murcia Alta Velocidad, S.A.  150  150  25 

Polígono de Cartagena, S.A. 
(PODECASA, antes PICSA) 240   240  28 

Región de Murcia Turística, 
S.A. 2.028   2.028  100 

S.A. Promoción Equ. Suelo 
Lorca (SAPRELORCA) 191   191  6 

TRAGSA  4  4  0,003 

Unión de Empresarios 
Murcianos, S.G.R. 
(UNDEMUR, S.G.R.) 1.961   1.961  16 

Urbanizadora Municipal, S.A. 
(URBAMUSA) 567   567  23 

TOTAL 55.808 304 -- 56.112 --  
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Ejercicio 2007 

(miles de euros) 

Sociedades 
Capital 
inicial 

suscrito 
Suscripciones  Minoraciones 

y reducciones 

Capital final 
suscrito 
(coste 

registrado) 

Capital 
pendiente de 
desembolso 

Grado de 
participación 

(%) 

Cartagena Alta Velocidad, 
S.A. 150   150  25 

Centro de Alto Rendimiento 
Región de Murcia, S.A.U. 60   60  100 

Club Financiero Génova 1   1  s/d 

Gerencia de infraestructuras 
sanitarias de la R.M. 
(GISCARMSA) 50.400   50.400  100 

Industrialhama, S.A. 60   60  2 

Murcia Alta Velocidad, S.A. 150   150  25 

Murcia Cultural, S.A. 300   300  100 

Polígono Industrial 
Cartagena, S.A. (PICSA) 240   240  28 

Región de Murcia Turística, 
S.A. 2.028   2.028  100 

S.A. Promoción Equ. Suelo 
Lorca (SAPRELORCA) 191   192  6 

TRAGSA 4   4  0,003 

Unión de Empresarios 
Murcianos, S.G.R. 
(UNDEMUR, S.G.R.) 1.961   1.961  14 

Urbanizadora Municipal, S.A. 
(URBAMUSA) 567   567  23 

TOTAL 56.112 -- -- 56.112 --  

Sobre la situación y evolución de estas inversiones en el periodo fiscalizado, cabe destacar los hechos 
siguientes:

— La sociedad Murcia Alta Velocidad, S.A. fue constituida en diciembre de 2006 con un capital social 
de 600 miles de euros, suscrito en un 25% por la CARM; un 25% por el Ayuntamiento de Murcia; y el 50% 
restante por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Cada uno de los socios fundadores 
ha desembolsado el importe íntegro de su respectiva suscripción. 

— La sociedad Cartagena Alta Velocidad, S.A. también fue constituida en diciembre de 2006 con un 
capital social de 600 miles de euros, suscrito en la siguiente proporción: 25% de las acciones por la 
CARM; el 25% por el Ayuntamiento de Cartagena; y el 50% restante por el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF). Cada uno de los socios fundadores ha desembolsado el importe integro de su 
respectiva suscripción.

— La Administración Regional entra a participar en el ejercicio 2006 en el accionariado de la empresa 
pública estatal TRAGSA, adquiriendo una participación de valor nominal 1.100 euros, que representa un 
porcentaje del 0,003% de su capital social.

— Las sociedades Polígono para el Desarrollo de Cartagena, S.A. (PODECASA, antigua PICSA), 
SAPRELORCA, y URBAMUSA, participadas minoritariamente por la Administración Regional, tienen el 
carácter de Empresas públicas, de acuerdo con la participación conjunta mayoritaria que mantienen con 
dicha Administración, el Ayuntamiento de Cartagena y la Empresa pública estatal Sociedad Española de 
Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES). 

— La Comunidad participa, como socio protector desde 1991, en la sociedad de garantía recíproca 
UNDEMUR. A 31 de diciembre de 2007, la participación de la Administración Regional en la sociedad se 
situaba en el 14,43%, habiéndose reducido dicho porcentaje en casi dos puntos respecto al mantenido al cv
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cierre del ejercicio anterior, por la dilución consecuente con la ampliación de capital realizada en el 
ejercicio, suscrita íntegramente por los socios partícipes.

— La Comunidad mantiene en el ejercicio una participación de 12 acciones en la sociedad Propietaria 
Club Financiero Génova, S.A. con un coste de mil euros. La Administración Regional considera esta 
inversión irrelevante, que fue instrumentada para acceder a la condición de socio de la mencionada firma, 
razón por la que no se informa sobre la misma en la memoria del ejercicio.

— La provisión registrada por depreciación de la cartera de valores ascendía al cierre de los 
ejercicios 2006 y 2007 a unos importes de 609 y 391 miles de euros, respectivamente. Las participaciones 
provisionadas en 2006 fueron las relativas a la sociedad Región de Murcia Turística, S.A., en una cuantía 
de 609 miles de euros, y para el ejercicio 2007 se encontraban provisionadas las participaciones en 
Murcia Alta Velocidad, S.A.; Cartagena Alta velocidad, S.A.; Región de Murcia Turística, S.A.; y el Centro 
de Alto rendimiento, S.A., por unos importes de 1; 7; 145; y 238 miles de euros, respectivamente.

— En cuanto a la rentabilidad directa de estas inversiones, debe indicarse que, al igual que en ejercicios 
anteriores, la Administración de la Comunidad no ha percibido dividendos en los ejercicios 2006 y 2007.

— Por lo que se refiere a los créditos concedidos a largo plazo, en la fiscalización se ha comprobado 
que la Comunidad ha dado de alta en 2006 y 2007 créditos agrarios por importe de 32 y 10 miles de euros, 
y ha otorgado anticipos reintegrables al personal en estos años por un importe de 351 y 245 miles de 
euros, respectivamente. 

B) Deudores

a) Deudores presupuestarios

En los anexos II.2-1 de los ejercicios 2006 y 2007, se detalla la evolución y antigüedad de los deudores 
presupuestarios, cuyo saldo, al cierre de los respectivos ejercicios, ascendía a 250.299 y 183.883 miles de 
euros, respectivamente. Se ha verificado que los saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre coinciden 
con las relaciones nominales de deudores a dicha fecha aportadas por la Administración Regional.

La columna de disminuciones de los citados anexos recoge los derechos anulados, registrándose los 
derechos cancelados por cobros en especie, por prescripciones e insolvencias, en la columna de cobros 
junto con la recaudación. El detalle de los derechos cancelados en los citados años es el siguiente:

(miles de euros) 

Derechos cancelados 

Ejercicio Recaudación Cobros 
en 

especie 
Insolvencias Prescripciones

Cobros 

2006 3.880.057 -- 2.147 239 3.882.443 

2007 4.243.339 -- 2.527 339 4.246.205 

En la revisión de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2006 y 2007, se han puesto 
de manifiesto las siguientes observaciones:

1. Los derechos pendientes de cobro de la Unión Europea al cierre del ejercicio 2007 ascienden a 
un importe de 44.036 miles de euros, que representa el 24% de la cifra total de deudores a dicha fecha, y 
corresponden en su totalidad a fondos estructurales del Marco Operativo del periodo 2000-2006, cuyo 
detalle por tipo de fondo se expone a continuación:

(miles de euros) 

FONDOS COMUNITARIOS Derechos pendientes de cobro al  
31 de diciembre de 2007 

- FEDER (P.O.I de la Región de Murcia) 41.452 

- Plan nacional de regadíos (P.O. Plurirregional) 2.584 

Total 44.036 
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El 94% de los fondos estructurales pendientes de cobro corresponde al FEDER del Programa 
Operativo Integrado de la Región de Murcia, de los que un importe de 33.301 miles de euros fueron 
registrados en el ejercicio 2006, y 8.151 miles de euros proceden del ejercicio 2005. El resto corresponde 
a la financiación reconocida en los años 2005 y 2006 por las certificaciones pagadas en el Plan nacional 
de regadíos enmarcada dentro de los Programas Plurirregionales en los que participa la Región de Murcia.

En el seguimiento efectuado sobre los cobros de los fondos FEDER se ha constatado que, mediante 
la Decisión número 6881 de la Comisión de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 2008, 
fueron suspendidos los pagos intermedios a nueve organismos intermedios del Estado español, entre los 
que se encontraba la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Las principales deficiencias detectadas por la Comisión en la Región de Murcia respondían a la baja 
cobertura de las verificaciones efectuadas sobre los gastos certificados en el periodo 2000-2005, de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el Reglamento número 438/2001, así como por la ausencia 
de adopción de medidas para aumentar el grado de verificación y la falta de información por parte de las 
autoridades españolas sobre el índice de error resultante en las verificaciones llevadas a cabo sobre los 
gastos certificados del periodo 2006-2007.

Se ha comprobado que, una vez subsanadas las deficiencias señaladas y efectuadas las oportunas 
verificaciones, la Comisión Europea ha retirado la suspensión de pagos intermedios con cargo al FEDER 
a las Comunidades Autónomas afectadas a través de la Decisión número 10.618, de 21 de diciembre 
de 2009.

2. En el periodo fiscalizado destaca el notable descenso de las cuentas a cobrar que mantienen los 
Ayuntamientos de la Región con la Administración de la Comunidad, como consecuencia de su realización 
a través de compensaciones con obligaciones recíprocas de los municipios. Dentro de estas cuentas, 
destacan por su cuantía y antigüedad, las siguientes:

(miles de euros) 

Importe 
Ejercicios de procedencia Naturaleza 

2006 2007 

1994 - 2007 Recargo autonómico sobre el IAE 1.456 2.847 

De 1998 a 1992 Deuda pública, programa de ayudas a Ayuntamientos 1.067 412 

De 1987 a 1994 Planes y actuaciones de cooperación económica local 22 8 

TOTAL 2.545 3.627 

— Los derechos pendientes de cobro por el recargo autonómico sobre el Impuesto de Actividades 
Económicas reflejan un saldo a 31 de diciembre de 2007 de 2.847 miles de euros, de los que 2.158 miles 
de euros corresponden a derechos reconocidos en 2007 por recargos de IAE de ejercicios anteriores, 
siendo los Ayuntamientos deudores más relevantes Murcia y Cartagena, cuyas deudas representan 
respectivamente un 57% y un 25% del total de deudas por este concepto. 

— El epígrafe correspondiente a deuda pública, programa de ayudas a Ayuntamientos, recoge la 
deuda de varias Corporaciones locales de la Región de Murcia generada por el incumplimiento de las 
obligaciones de pago derivadas de los anticipos reintegrables obtenidos por esas Entidades locales, de 
acuerdo con los convenios suscritos con la Comunidad Autónoma para financiar el mencionado programa 
de actuación con los Ayuntamientos, puesto en marcha en 1982 y destinado al desarrollo de inversiones 
en equipamientos e infraestructuras municipales. La financiación comprometida por la Comunidad se 
obtuvo mediante la emisión de deuda pública por un importe total de 5.800 miles de euros, con un interés 
anual del 13,5% y un plazo de amortización fijado en 10 años (ejercicios 1982 a 1992). 

En virtud de las medidas de gracia establecidas en la Disposición Adicional Octava de la Ley 2/1988, 
de 30 de enero de Presupuestos Generales de la CARM, se condonaron a los Ayuntamientos deudores 
las obligaciones de pago asumidas y no atendidas hasta 31 de diciembre de 1987, así como los intereses 
de demora devengados hasta la misma fecha. Respecto a las deudas posteriores no condonadas, la 
Administración Regional ha realizado requerimientos de pago a las Corporaciones en los que no se han 
incluido los intereses de demora establecidos en los respectivos convenios a un tipo del 15%, ni 
consecuentemente se han recogido en contabilidad los derechos de cobro correspondientes.
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Dichos requerimientos no han sido atendidos sistemáticamente por los Ayuntamientos, por lo que la 
Administración Regional ha procedido desde el ejercicio 2002 a cobrar estos derechos, a través de la 
Agencia Regional de Recaudación, mediante su compensación con obligaciones con las Corporaciones. 

— En relación con los planes y actuaciones de cooperación económica local, que tuvieron por objeto, 
fundamentalmente, la financiación de las inversiones necesarias para la efectiva prestación por parte de 
las entidades locales de los servicios obligatorios previstos en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local, así como de otras obras y servicios de competencia municipal. Estas deudas 
presentan una antigüedad significativa y se generaron en el desarrollo de las actuaciones enmarcadas 
dentro de los Planes de Obras y Servicios (P.O.S.) y de la denominada Caja de Cooperación Municipal. 
La naturaleza y antigüedad de estas deudas, presentaban, a 31 de diciembre de 2006 y 2007, el siguiente 
detalle:

(miles de euros) 

Importe 
Ejercicio Naturaleza de la deuda 

2006 2007 

1988 - 1994 P.O.S.- Aportaciones de fondos no satisfechas por las 
Entidades locales  

14 6 

1990 - 1994 Caja de Cooperación Municipal.- Anticipos no 
reintegrados por las Entidades locales 

8 2 

TOTAL 22 8 

De acuerdo con la información facilitada en la fiscalización, en la actualidad la Administración de la 
Comunidad continúa procediendo, a través de la Agencia Regional de Recaudación, en unos casos, al 
cobro de la deuda mediante la negociación bilateral con los Ayuntamientos de planes de amortización y 
en otros, se está trabajando en la depuración de la deuda con cada Ayuntamiento para posteriormente 
formalizar su compensación con obligaciones recíprocas. 

3. Al cierre del ejercicio 2007 la Administración Regional mantiene pendiente de registro los 
derechos correspondientes a las cuotas a cobrar a los adjudicatarios de viviendas de promoción pública 
en los regímenes de venta, de arrendamiento y de acceso diferido, devengadas con anterioridad al 
año 2000, que ascenderían, según un estudio elaborado en el año 2008 por técnicos del Instituto de 
Vivienda y Suelo de la Región de Murcia (IVS), al menos, a 3.716 miles de euros. La gestión y cobro de 
estos derechos de la Administración Regional, la viene realizando el IVS desde que inició su actividad el 
ejercicio 2000, año en el que asumió la titularidad de las citadas cuentas a cobrar. Sobre la gestión de 
estos derechos en el periodo fiscalizado, la Administración Regional no ha requerido al Instituto el abono 
de estos fondos, ni ha registrado los derechos de cobro correspondientes sobre el Organismo Autónomo. 
La Comunidad ha informado en alegaciones  que la citada deuda de 3.716 miles de euros ha sido 
condonada en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional undécima de la Ley 8/2008, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
ejercicio 2009.

4. En la revisión efectuada sobre una muestra de derechos pendientes de cobro de naturaleza 
tributaria, se ha comprobado que la Administración Regional mantiene contabilizada, al cierre del 
ejercicio 2007, una deuda por importe de 79 miles de euros, correspondiente a una liquidación del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados de una sociedad 
cooperativa, que fue anulada por el Servicio de Gestión Tributaria en julio de 2006. De acuerdo con la 
documentación aportada en alegaciones, se ha verificado que esta deuda ha sido dada de baja en 
contabilidad en junio de 2009. 

5. En el seguimiento realizado de los deudores de ejercicios cerrados, se ha verificado que, en 
virtud de la autorización prevista en la disposición adicional novena de la Ley 10/2007, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para el ejercicio 2008, la Administración Regional en 
dicho año ha dado de baja en contabilidad derechos presupuestarios no realizables, procedentes de los 
ejercicios 1987 a 1998, que estaban totalmente provisionados, por un importe conjunto de 3.451 miles 
de euros, entre los que se encontraba la totalidad de los deudores seleccionados en la muestra de 
ejercicios cerrados, que ya fueron analizados en los Informes anuales de los ejercicios 2002 a 2005. 
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Entre estas cuentas destacaban, por su importancia cuantitativa, la deuda mantenida por el Hospital 
Virgen de la Arrixaca por servicios de hemodonación prestados por la Administración Regional al antiguo 
INSALUD por 763 miles de euros, la deuda de la antigua Dirección Territorial del INSALUD, por un 
montante conjunto de 499 miles de euros, derivada de varias liquidaciones por reclamaciones de 
productos farmacéuticos, prótesis y otros servicios médicos, así como la deuda de la Tesorería General 
de la Seguridad Social por 433 miles de euros por aportaciones erróneas de la Hacienda Regional al 
Fondo de Garantía Salarial.

6. La Comunidad sigue el criterio de considerar como deudores de dudoso cobro los derechos 
pendientes de cobro correspondientes a los ejercicios anteriores a los cinco últimos años. Al 31 de 
diciembre de 2006 y 2007, las provisiones registradas para insolvencias presentan unos saldos de 22.693 
y 25.041 y miles de euros, que representan unos porcentajes del 9% y 14%, respectivamente, del importe 
total de la cifra de deudores a las citadas fechas.

b) Deudores extrapresupuestarios

Las cuentas que componen este epígrafe, detalladas por naturaleza en el anexo II.2-2, presentan al 
cierre de los ejercicios 2006 y 2007 unos saldos conjuntos de 74.438 miles de euros y 82.102 miles de 
euros, respectivamente.

En el análisis efectuado sobre estos derechos de cobro se ha puesto de manifiesto lo siguiente:

1. El convenio de colaboración suscrito en abril de 2002 entre la Administración de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia con la Tesorería General de la Seguridad Social para la liquidación y 
pago de las cotizaciones sociales del personal de la Administración Regional, establece que cada ejercicio 
dicha Administración realizará anticipos o entregas a cuenta mensuales que se regularizarán mediante 
una liquidación anual definitiva a formular en el primer trimestre del año siguiente. La Administración 
Regional registra estas operaciones en una cuenta de deudores no presupuestarios hasta su regularización, 
cuyo saldo al cierre de los ejercicios 2006 y 2007 ascendía a 70.880 y 78.206 miles de euros, 
respectivamente. En la fiscalización se ha comprobado que, una vez formalizada la liquidación definitiva 
de las cotizaciones sociales de estos ejercicios, fueron regularizados estos anticipos con cargo a la cuenta 
de acreedores no presupuestarios, en la que se registran los pasivos por las retenciones practicadas en 
los haberes satisfechos al personal de la Administración Regional, cuyo saldo al cierre de los ejercicios 2006 
y 2007 ascendía a 85.082 y 96.611 miles de euros, respectivamente.

2. La cuenta no presupuestaria «Agencia de Recaudación Ejecutiva» recoge la posición acreedora 
del Organismo Autónomo con la Administración Regional por la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo 
de los derechos económicos de la Administración de la Comunidad. Al cierre de los ejercicios 2006 y 2007 
su saldo ascendía a 1.367 y 1.660 miles de euros, respectivamente, correspondientes a la recaudación de 
las dos ultimas quincenas de cada ejercicio, habiéndose verificado en la fiscalización la transferencia de 
fondos a la Administración Regional en los ejercicios 2007 y 2008. 

3. La cuenta «Anticipos Asamblea Regional» mantiene unos saldos, al cierre de los ejercicios 2006 
y 2007 de 1.288 miles de euros, que reflejan la posición deudora de la Administración frente a la Asamblea 
Regional por el remanente pendiente de liquidar generado por la gestión de los créditos presupuestarios 
asignados a la Asamblea y por los ingresos obtenidos directamente por la misma, recursos que fueron 
transferidos en el ejercicio 2008 a la tesorería de la Administración Regional. Según dispone el artículo 50 
del TRLHRM, los créditos presupuestarios aprobados para la Asamblea Regional «se librarán en firme y 
anticipados trimestralmente mediante operaciones extrapresupuestarias, formalizándose a las cuentas 
presupuestarias al finalizar cada trimestre». La Administración de la Comunidad ha anticipado fondos 
durante los ejercicios 2006 y 2007 a la Asamblea Regional por 10.520 y 11.710 miles de euros, y ésta ha 
reconocido obligaciones por 9.335 y 10.186 miles de euros, por lo que los remanentes de crédito de los 
ejercicios 2006 y 2007 ascendieron a 1.185 y 1.524 miles de euros, respectivamente. Por su parte, los 
ingresos propios generados por la Asamblea se elevaron a 104 miles de euros en 2006 y 129 miles de 
euros en 2007. 

C) Tesorería

El saldo de las cuentas de tesorería del balance de situación de la Administración General de la 
Comunidad, al cierre de los ejercicios 2006 y 2007, asciende a unos importes de 661.884 y 820.152 miles 
de euros, respectivamente, de acuerdo con el siguiente desglose. cv
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C) Tesorería 

El saldo de las cuentas de tesorería del balance de situación de la Administración 
General de la Comunidad, al cierre de los ejercicios 2006 y 2007, asciende a unos 
importes de 661.884 y 820.152 miles de euros, respectivamente, de acuerdo con 
el siguiente desglose. 

(miles de euros) 

2006 2007 

 Nº Importe Nº Importe 

Caja, efectivo fondo caja efectivo  1  1 

Cuentas Asamblea Regional 2 1.833 2 3.595 

Cuentas restringidas genéricas de recaudación 19 25.526 20 12.680 

Cuentas pagos secundarios 10 (1) 10 -- 

Cuentas operativas  11 227.380 12 238.062 

Bancos cuentas Centros Docentes Públicos -- -- 569 12.607 

Cuentas restringidas de anticipos de caja fija 14 804 14 807 

Cuentas restringidas de pagos a justificar 16 2 15 30 

Cuentas restringidas de pagos Habilitados 2 6.338 2 2.370 

Cuentas restringidas pagos Asamblea 1 1 1 1 

Depósito a plazo fijo  1 400.000 2 550.000 

Total  661.884  820.152 

 

En los anexos II.2-3 se recogen los estados de la tesorería de la Administración 
Regional rendidos en las memorias de la Cuenta General de la Comunidad de estos 
años, los cuales presentan unos saldos, al 31 de diciembre de 2006 y 2007, de 
627.379 y 820.123 miles de euros, respectivamente. La diferencia existente, al 
cierre del ejercicio 2006, entre los saldos contables y el importe reflejado en la 
memoria, responde a que la Administración Regional no ha incorporado en ésta 
última, los saldos finales de las cuentas de anticipos de caja fija y pagos a 
justificar, cuentas restringidas de recaudación, cuentas restringidas de pagos de los 
habilitados, así como las cuentas ordinarias y restringidas de pagos de la 
Asamblea. En el ejercicio 2007, la diferencia se debe únicamente a que en el 
estado de la memoria no se han incorporado los saldos finales de las cuentas 
restringidas de pagos a justificar. 

En los anexos II.2-3 se recogen los estados de la tesorería de la Administración Regional rendidos en 
las memorias de la Cuenta General de la Comunidad de estos años, los cuales presentan unos saldos, 
al 31 de diciembre de 2006 y 2007, de 627.379 y 820.123 miles de euros, respectivamente. La diferencia 
existente, al cierre del ejercicio 2006, entre los saldos contables y el importe reflejado en la memoria, 
responde a que la Administración Regional no ha incorporado en ésta última, los saldos finales de las 
cuentas de anticipos de caja fija y pagos a justificar, cuentas restringidas de recaudación, cuentas 
restringidas de pagos de los habilitados, así como las cuentas ordinarias y restringidas de pagos de la 
Asamblea. En el ejercicio 2007, la diferencia se debe únicamente a que en el estado de la memoria no se 
han incorporado los saldos finales de las cuentas restringidas de pagos a justificar.

En el análisis realizado sobre la situación y valoración de esta rúbrica, se han constatado las siguientes 
observaciones:

a) La tesorería de la Administración Regional está infravalorada al 31 de diciembre de 2006, en una 
cuantía de, al menos, 12.139 miles de euros al no haberse registrado en las rúbricas de tesorería el 
efectivo situado en las cuentas destinadas a la gestión de los centros docentes públicos de enseñanza no 
universitaria. De acuerdo con la información aportada en la fiscalización, al cierre del ejercicio 2006, estos 
centros mantenían aperturadas 563 cuentas bancarias con el saldo conjunto señalado. Se ha verificado 
que la Administración Regional ha incorporado a partir del ejercicio 2007 el saldo de las citadas cuentas a 
la rúbrica de tesorería del balance.

b) En la circularización bancaria realizada a las entidades financieras, las entidades Banesto y 
Bankinter no han contestado a las solicitudes efectuadas en ninguno de los dos ejercicios, lo que ha 
impedido confirmar los saldos de las cuentas bancarias abiertas por la CARM con dichas entidades al 31 
de diciembre de 2006 y 2007. De acuerdo con la información facilitada por la Administración, el saldo 
conjunto de las cuentas a dicha fecha ascendía a 159 euros y 4 miles de euros, respectivamente, para la 
primera, y a 49 y 11 miles de euros, para la segunda. Asimismo, para el ejercicio 2006 no ha contestado 
la entidad Caja Madrid, en la que, según la información aportada en la fiscalización, la Administración 
mantenía una cuenta abierta con un saldo al 31 de diciembre de 68 miles de euros; y finalmente, tampoco 
han contestado respecto al ejercicio 2007 las entidades BBVA y Caja Rural Intermediterranea, para las 
que la Administración Regional ha informado que los saldos de las cuentas abiertas con dichas entidades 
ascendían, al 31 de diciembre de 2007, a 184 y 141 miles de euros, respectivamente. 

c) La Administración Regional ha colocado en los ejercicios 2006 y 2007 unos excedentes de 
tesorería por importe de 1.250 y 1.300 millones de euros, respectivamente, a través de varios depósitos 
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contratados con dos entidades de crédito, cuyas características se exponen en el siguiente cuadro con 
detalle nominal del tipo de interés aplicado, presentando al cierre de estos años unos saldos pendientes 
de vencimiento por 400 y 550 millones de euros, respectivamente.

Detalle de las inversiones realizadas 

AÑO 2006 

Importe Tipo de interés aplicado Vencimiento Producto 

200 millones € 2,90% 02/06/2006 Depósito a 3 meses a tipo fijo 

250 millones € 3,17% 15/09/2006 Depósito a 3 meses a tipo fijo 

200 millones € 3,52 15/12/2006 Depósito a 3 meses a tipo fijo 

200 millones € 3,714% 22/12/2006 Depósito a 4 meses referenciado al Euribor a 3 
meses fijado el día anterior al vencimiento, con collar 

(floor 3,40% -cap 3,75%) 

150 millones € 3,85% 15/02/2007 Depósito a 2 meses a tipo fijo 

250 millones € 4,05% 22/06/2007 Depósito a 6 meses referenciado al Euribor a 6 
meses fijado el día anterior al vencimiento, con collar 

(floor 3,85% -cap 4,05%) 

    

AÑO 2007 

Importe Tipo de interés aplicado Vencimiento Producto 

100 millones € 4,10% 15/07/2007 Depósito a 5 meses a tipo fijo 

100 millones € 4,10% 15/07/2007 Depósito a 5 meses a tipo fijo 

175 millones € 4,329 22/09/2007 Depósito a 3 meses a tipo fijo 

200 millones € 4,60% 01/10/2007 Depósito a 3 meses a tipo fijo 

175 millones € 5,06% 21/12/2007 Depósito a 3 meses a tipo fijo 

200 millones € 4,70% 21/01/2008 Depósito a 6 meses referenciado al Euribor a 6M 
fijado el día anterior vencimiento + 15 pb con collar 

(floor 4,70%-cap 5,10%) 

75 millones € 5,29% 17/03/2008 Depósito a 3 meses a tipo fijo 

75 millones € 5,29% 17/03/2008 Depósito a 3 meses a tipo fijo 

200 millones € 5,14% 02/04/2008 Depósito a 6 meses a tipo fijo 

    

De acuerdo con lo previsto en el PGCP de la Región de Murcia, estas operaciones debieron 
contabilizarse como inversiones financieras a corto plazo, en la cuenta «(548) Imposiciones a corto plazo», 
por lo que, al cierre de los ejercicios 2006 y 2007, la rúbrica de tesorería se encuentra sobrevalorada y la 
de inversiones financieras temporales infravaloradas, ambas en unos importes de 400 y 550 millones de 
euros. En alegaciones, la Administración Autonómica informa que en el ejercicio 2008 se regularizó esta 
situación, efectuándose la reclasificación contable a la citada cuenta de inversiones financieras.

II.1.2.2 Pasivo

A) Fondos propios

Los fondos propios registrados por la Administración Regional presentaban, al cierre de los dos 
ejercicios analizados, unos saldos positivos por importe de 771.588 miles de euros en 2006 y 958.407 
miles de euros en 2007. El incremento interanual de los fondos propios experimentado en el ejercicio 2007 
viene motivado, principalmente, por el notable aumento del resultado positivo obtenido en dicho año.

Los fondos propios están integrados por las siguientes rúbricas: Resultados de ejercicios anteriores, 
con unos saldos positivos de 483.344 miles de euros en 2006 y 883.185 miles de euros en 2007; Resultados 
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del ejercicio, con unos saldos positivos en ambos años, de 399.841 miles de euros en 2006, y 265.629 
miles de euros en 2007; Ingresos a distribuir en varios ejercicios, con unos importes de 390 y 325 miles 
de euros, respectivamente; y por la cuenta de Patrimonio, que presenta en estos ejercicios, un saldo 
negativo con la composición que se muestra a continuación:

(miles de euros) 

 2006 2007 

Patrimonio 1.375.470 1.375.606 

Patrimonio recibido en adscripción  204.898 204.795 

Patrimonio recibido en cesión 20.819 22.167 

Patrimonio entregado en adscripción  (226.698) (233.708) 

Patrimonio entregado en cesión  (92.902) (95.950) 

Patrimonio entregado al uso general (1.393.184) (1.463.317) 

 (111.597) (190.407) 

B) Acreedores

a.1 Acreedores presupuestarios

En los anexos II.2-4 se detallan estas obligaciones por antigüedad de su reconocimiento presupuestario, 
alcanzando un saldo total, al 31 de diciembre de 2006 y 2007, de 426.296 y 502.409 miles de euros, 
respectivamente, para los que la Comunidad ha facilitado relación nominal de acreedores.

En los ejercicios 2006 y 2007 destaca el bajo grado de cumplimiento de las obligaciones reconocidas 
en los capítulos de inversiones reales y transferencias de capital, con unos porcentajes inferiores al 65%, 
lo que ha motivado el notable incremento de los saldos de obligaciones pendientes de pago en el periodo 
fiscalizado. En relación con la situación de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados, 
la Administración Regional mantiene al cierre del ejercicio 2007 unos saldos procedentes de los 
ejercicios 1991 a 2001 por un importe de 226 miles de euros, que según se ha indicado en alegaciones 
han sido anulados en virtud de lo previsto en la Orden de Economía y Hacienda de 30 de noviembre 
de 2009.

a.2 Acreedores no presupuestarios

La evolución y composición de los acreedores no presupuestarios en los ejercicios 2006 y 2007 se 
refleja en el Anexo II.2-5.

En el análisis realizado sobre la naturaleza de las operaciones registradas en estas cuentas, se ha 
puesto de manifiesto que en estas rúbricas se registra un volumen de operaciones muy significativo, 
fundamentalmente, derivadas de la recaudación de tributos gestionados por la Administración Regional, a 
través de las rúbricas de ingresos pendientes de aplicación. Como se ha señalado en el análisis de la 
liquidación del presupuesto de ingresos, al cierre de los ejercicios fiscalizados, permanecían contabilizados 
como pendientes de aplicación ingresos de naturaleza presupuestaria sin contraído previo por unos 
montantes de 19.067 miles de euros en el 2006 y 3.497 miles de euros en el 2007, que deberían haberse 
imputado a cada presupuesto del ejercicio.

Por otra parte, en la fiscalización se ha comprobado que la Administración Regional no ha registrado 
en su pasivo la deuda pendiente de pago con la empresa constructora de la autovía del Noroeste 
correspondiente a las inversiones realizadas en el tronco de la autovía. Como se expone en el apartado 
I.5 de limitaciones, de la información recabada en la fiscalización no se ha podido determinar con exactitud 
el desglose de las anualidades presupuestadas del canon, diferenciando la parte correspondiente al coste 
de construcción del tronco de la autovía, del mantenimiento de la infraestructura, del coste financiero y de 
la parte correspondiente al uso de la autovía, lo que ha impedido conocer, al cierre de los ejercicios 
fiscalizados, la deuda viva con la empresa concesionaria relativa al coste de construcción del tronco de la 
autovía. Sobre esta cuestión es necesario indicar, que la Administración Autonómica señala en alegaciones 
que, aunque no se pueda atribuir separadamente la parte de la deuda relativa a la construcción del tronco 
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de la autovía, el montante global de la deuda con la concesionaria por todos los conceptos señalados 
anteriormente ascendería, al 31 de diciembre de 2007, a 206.022 miles de euros.

b) Pasivos financieros

El endeudamiento financiero de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia asciende, al cierre de los ejercicios 2006 y 2007, a 580.824 y 564.015 miles de euros, 
respectivamente, que representa un decremento interanual del 3% en el año 2007. En cuanto a la 
composición de la deuda, al 31 de diciembre de 2007, un 65% del endeudamiento se encontraba 
formalizado en cinco bonos a tipo de interés fijo y amortización al vencimiento; un 32% en préstamos a 
largo plazo con interés variable; y el 2% restante corresponde a un anticipo reintegrable otorgado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia.

b.1 Empréstitos

La evolución de las emisiones de deuda pública realizadas por la Administración de la Comunidad, en 
los ejercicios 2006 y 2007, se refleja para cada uno de estos años en los anexos II.2-6, que son idénticos 
al no haberse producido en los referidos años nuevas emisiones ni amortizaciones de deuda. A 31 de 
diciembre de 2007 el saldo de deuda viva se mantiene en 366.564 miles de euros.

b.2 Préstamos

La evolución de las operaciones de préstamo formalizadas por la Administración Regional en los 
ejercicios 2006 y 2007, tanto de las realizadas a largo plazo, como de las concertadas a corto plazo para 
cubrir necesidades transitorias de tesorería, se recoge de forma sucinta en los anexos II.2-7, en los que 
también se refleja la información sobre el anticipo reintegrable concedido a la Comunidad por el Ministerio 
de Educación y Ciencia.

La totalidad del saldo vivo conjunto de estas operaciones a 31 de diciembre de 2006 y 2007 ascendía 
respectivamente a 214.260 y 197.451 miles de euros, respectivamente, y corresponden en su mayor parte 
a préstamos formalizados a largo plazo.

En los ejercicios 2006 y 2007 la Administración Regional no ha formalizado nuevas operaciones a 
largo plazo, habiéndose realizado amortizaciones por unos importes de 17.364 y 28.759 miles de euros, 
respectivamente. Asimismo, la CARM continua abonando y percibiendo las cantidades derivadas de las 
dos operaciones de Swap de tipo de interés concertadas en 2004 con un banco de inversión americano 
asociadas a dos operaciones de préstamos formalizadas en dicho año con un banco austriaco por un 
importe total de 52.000 miles de euros. 

Las operaciones de cobertura han supuesto a la Administración Regional un ahorro conjunto de 549 
miles de euros en 2006 y de 227 miles de euros en 2007 por el diferencial positivo obtenido en la liquidación 
de los intereses en los referidos ejercicios, de acuerdo con el siguiente detalle:

(miles de euros) 

Pagos 
Ejercicio  Operación 

Contraparte  CARM 
Diferencias 

Préstamo 1  1.618   1.072   546  

Préstamo 2  325   322   3  2006 

Total  1.943   1.394   549  

Préstamo 1  1.797   1.053   744  

Préstamo 2  476   993  (517)  2007 

Total  2.273   2.046   227  

La Administración de la Comunidad no ha desarrollado reglamentariamente el tratamiento contable de 
las operaciones de intercambio financiero, ni ha establecido las modificaciones oportunas en la adaptación 
del PGCP de la Región de Murcia, habiéndose comprobado que en su registro se han seguido los criterios 
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establecidos en la Resolución de 20 de marzo de 1998 de la IGAE por la que se establecen las normas 
para contabilizar las operaciones de intercambio de divisas y de intereses.

Respecto a las operaciones crediticias a corto plazo para cubrir necesidades transitorias de tesorería, 
se ha comprobado que, en los ejercicios 2006 y 2007, la Comunidad formalizó varios contratos de apertura 
de crédito en cuenta corriente a corto plazo con cuatro entidades bancarias con un límite conjunto 
de 160.000 miles de euros. A 31 de diciembre de ambos ejercicios el saldo dispuesto era cero.

Por otra parte, en el ejercicio 2006 la Administración de la Comunidad ha recibido un anticipo 
reintegrable de 11.950 miles de euros otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencia en base al 
Convenio de colaboración suscrito en diciembre de 2006 entre el citado Departamento Ministerial y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la definición, implantación, desarrollo y seguimiento 
del Plan Director para la creación y fomento de empresas de alto contenido tecnológico de la Región, 
actuaciones enmarcadas en el Plan Nacional de investigación, desarrollo e innovación tecnológica para el 
periodo 2004-2007. De acuerdo con la cláusula tercera del convenio, el importe de esta operación se hará 
efectivo mediante un anticipo reintegrable sin interés y plazo de amortización de 15 años, con 5 de 
carencia, de forma que el reembolso se realizará entre el año 2011 y 2020 mediante una cuota anual 
de 1.195 miles de euros.

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado II.1.1.C relativo a la ejecución del presupuesto de 
ingresos, la Administración Regional no ha imputado al presupuesto de ingresos del ejercicio 2006 el 
importe recibido del MEC. 

Finalmente, cabe señalar que, en el apartado II.9.3 relativo a las Subvenciones concedidas por al 
CARM, se analiza el seguimiento de los compromisos suscritos en el Convenio formalizado en 2005 con 
el MEC relativos al desarrollo y aplicación de los fondos recibidos a través de programas de convocatorias 
de ayudas. 

II.1.3 Resultado económico-patrimonial

Las cuentas del resultado económico patrimonial generado por la Administración Regional en los 
ejercicios 2006 y 2007, que se exponen resumidas en los anexos II.2-0.2, presentan una evolución positiva 
del ahorro generado en el año 2006 que ha alcanzado un importe de 399.841 miles de euros, lo que 
representa un incremento interanual del 28%. En el ejercicio 2007, la Administración Autonómica vuelve a 
generar ahorro, por un importe de 265.629 miles de euros, si bien en un porcentaje inferior al ejercicio 
anterior, debido, principalmente, al mayor incremento de los gastos frente a los ingresos, con un diferencial 
del 5% en el periodo fiscalizado.

En el ejercicio 2006, los gastos ascendieron en su conjunto a 3.519.769 miles de euros, con un 
incremento interanual del 10%, destacando la rúbrica de transferencias y subvenciones concedidas que, 
con 2.525.788 miles de euros, representa el 72% del total de gastos del ejercicio, seguido de los gastos 
de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales, con 981.262 miles de euros. En la vertiente de 
los ingresos, el montante registrado ascendió a 3.919.610 miles de euros, un 12% superior al ejercicio 2005, 
de los que un porcentaje del 59% corresponden a ingresos de gestión ordinaria, prácticamente todos de 
naturaleza tributaria, y un 41% a las transferencias y subvenciones recibidas.

La estructura de los gastos e ingresos en el ejercicio 2007 no presenta diferencias significativas 
respecto al ejercicio anterior, si bien existen mayores incrementos interanuales en gastos. Así, los gastos 
aumentaron un 11% respecto al 2006, situándose en 3.913.510 miles de euros, destacando las 
transferencias y subvenciones concedidas seguidas por los gastos de funcionamiento de los servicios y 
prestaciones sociales, con unos importes de 2.731.714 miles de euros, y 1.105.154 miles de euros, que 
representan el 70% y 28%, respectivamente de los gastos totales del periodo; a su vez, los ingresos 
aumentaron un 7% respecto al ejercicio anterior, situándose en 4.179.139 miles de euros, incrementando 
en este ejercicio la importancia relativa de los ingresos de gestión ordinaria, que representan un 61% de 
los ingresos totales, frente a los ingresos por transferencias y subvenciones, con un porcentaje del 39%. 
En particular, destaca dentro del apartado de ingresos tributarios, el incremento interanual del 18% 
experimentado por el Impuesto sobre el valor añadido.

II.1.4 Memoria

En la revisión efectuada se ha comprobado que la Administración Regional no ha informado en las 
memorias de las Cuentas Generales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007 sobre varias 
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operaciones destinadas a la construcción, financiación, gestión o mantenimiento de infraestructuras 
públicas, que se han instrumentado a través de la creación de un ente público, o mediante otras fórmulas 
de colaboración público-privada, operaciones que, de acuerdo con su relevancia financiero-patrimonial, 
deberían haber sido objeto de información y detalle en la memoria. 

Así por un lado, nos encontramos con la construcción de los Hospitales de Cartagena y Mar Menor, a 
través de la sociedad regional GISCARMSA. Como se expone en el apartado II.3 relativo a las Empresas 
Públicas, estas infraestructuras, financiadas a través de operaciones de endeudamiento financiero de la 
sociedad, han sido objeto de sendos arrendamientos operativos por la Administración Regional, previa 
cesión de los terrenos y la constitución de los derechos de superficie a favor de GISCARMSA, habiéndose 
acordado la reversión de las infraestructuras a dicha Administración al vencimiento de los dos contratos, 
fijados en un plazo de 50 años.

Por otra parte, la Administración Regional ha desarrollado otras modalidades de financiación de 
infraestructuras públicas a través de varias formas de colaboración publico-privada, entre las que destacan 
la construcción de la autovía del noroeste, a través del denominado canon sobre la demanda, también 
conocido como peaje en la sombra, (véase apartado II.1.2.1.A); la autovía Totana-Mazarrón, mediante el 
llamado modelo alemán o de abono total del precio; y el aeropuerto de Corvera, a través de concesión 
administrativa (véase apartado II.9.3). 

En consecuencia, y en aras de facilitar una mayor información y transparencia sobre la situación 
económico-patrimonial de la Administración Regional, se estima necesario que se informe sobre estas 
operaciones como notas de la memoria de las cuentas anuales, con indicación de los acuerdos suscritos 
entre las diferentes partes, los compromisos adoptados por cada una de ellas, así como el efecto que 
estas operaciones tienen sobre la capacidad de endeudamiento de la Administración Autonómica.

A) Compromisos de gastos de ejercicios posteriores 

El importe total registrado a 31 de diciembre de 2006 para los compromisos de gastos plurianuales 
asciende a 1.949.731 miles de euros, siendo las secciones presupuestarias más relevantes el servicio de 
deuda pública con un saldo de 596.147 miles de euros, seguido de la consejería de Educación y Cultura 
con compromisos de 458.742 miles de euros, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, 
cuyos compromisos ascendían a 349.366 miles de euros, Presidencia con 339.505 miles de euros, la 
Consejería de Agricultura y Agua con 77.301 miles de euros y la de Sanidad con 55.173 miles de euros. A 
continuación se detallan estos compromisos en función de la clasificación económica del gasto:

(miles de euros) 

Clasificación económica del gasto Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Siguientes Total 

1 Gastos de Personal 13.728 -- -- -- -- 13.728

2 G. corrientes en bienes y servicios 31.966 11.929 3.585 54 -- 47.534

3 Gastos financieros 25.868 24.895 23.974 19.590 59.583 153.910

4 Transferencias corrientes 172.904 171.815 125.749 38.055 329.842 838.365

6 Inversiones reales 141.735 32.666 25.291 20.260  219.952

7 Transferencias de capital 79.264 39.918 25.743 17.374 71.706 234.005

9 Pasivos financieros 28.759 18.720 86.083 88.986 219.689 442.237

Total 494.224 299.943 290.425 184.319 680.820 1.949.731

En el ejercicio 2007 el importe total registrado a 31 de diciembre para los compromisos de gastos 
plurianuales asciende a 1.835.316 miles de euros y desde el punto de vista orgánico se mantiene en 
primer lugar igual que en ejercicios anteriores deuda pública, con unos compromisos de 541.563 miles de 
euros, seguido de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes con 405.125 miles de euros, 
Educación y Cultura con 398.417 miles de euros y la Consejería de Presidencia con 306.377 miles de 
euros. El detalle en función de la clasificación económica del gasto se expone a continuación:
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(miles de euros) 

Clasificación económica del gasto Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Siguientes Total 

1 Gastos de Personal 6.982 15 13 -- -- 7.010

2 G. corrientes en bienes y servicios 35.427 6.568 228 136 747 43.106

3 Gastos financieros 24.938 23.974 19.590 14.544 45.040 128.086

4 Transferencias corrientes 228.992 159.832 40.435 36.851 299.343 765.453

6 Inversiones reales 154.275 83.742 20.731 154 -- 258.902

7 Transferencias de capital 68.401 42.369 30.250 16.046 62.215 219.281

9 Pasivos financieros 18.720 86.083 88.987 78.732 140.956 413.478

Total 537.735 402.583 200.234 146.463 548.301 1.835.316

B) Estado de remanente de tesorería

En los anexos II.2-8 figuran los estados del remanente de tesorería de la Administración Regional 
rendidos en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma para los ejercicios 2006 y 2007, determinados 
conforme a los criterios del PGCP autonómico, por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones 
pendientes de pago y los fondos líquidos al final del ejercicio, resultando en 2006 un saldo positivo 
de 345.589 miles de euros y 390.306 miles de euros para el ejercicio 2007. La desagregación de estas 
magnitudes para el año 2006 presenta unos fondos afectados percibidos y pendientes de aplicar por 38.411 
miles de euros, y un remanente no afectado de 307.178 miles de euros. En el ejercicio 2007 los fondos 
afectados ascendieron a 47.171 miles de euros, y el remanente no afectado a 343.135 miles de euros.

El remanente de tesorería de los ejercicios 2006 y 2007 determinado por la Administración de la 
Comunidad debe disminuirse en 257.230 miles de euros y 416.079 miles de euros, respectivamente, 
como consecuencia de las salvedades expuestas en los apartados anteriores, por lo que estas magnitudes 
presupuestarias pasarían a presentar un saldo positivo de 88.359 miles de euros en 2006, y un saldo 
negativo de 25.773 miles de euros, en 2007. En el siguiente cuadro se resumen las salvedades, con 
indicación del epígrafe del Informe en el que se analizan.

(miles de euros) 

PARTIDAS Apartado 
del informe 

Modificaciones. 
Ejercicio 2006 

Modificaciones. 
Ejercicio 2007 

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO    

De presupuesto corriente    

- Disminución derechos por anulación liquidación tributaria II.1.2.1.D) (79) -- 

De presupuestos cerrados    

- Disminución derechos por anulación liquidación tributaria II.1.2.1.D) -- (79) 

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva    

- Eliminación de partidas en las que no estaba registrado el 
correspondiente derecho de cobro II.1.2.2.B) 19.067 3.497 

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO    

De presupuesto corriente    

- Aumento obligaciones por transferencias al Servicio 
Murciano de Salud II.1.1.B) (65.972) (131.140) 

De presupuestos cerrados    

- Aumento obligaciones por transferencias al Servicio 
Murciano de Salud II.1.1.B) (222.385) (288.357) 

FONDOS LÍQUIDOS    

- Saldo cuentas bancarias de los centros docentes 
públicos de educación no universitaria II.1.2.1.C) 12.139 -- 

TOTAL   (257.230) (416.079) 
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II.2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS

En los Anexos I.1-1 a I.1-5, de los ejercicios 2006 y 2007, se presenta de forma resumida la liquidación 
presupuestaria y la situación económica y financiero-patrimonial de los Organismos Autónomos de la 
Comunidad Autónoma en los citados ejercicios, con detalle nominal para cada Organismo y con datos 
agregados de este subsector autonómico.

Este subsector está formado, en los ejercicios 2006 y 2007, por los siguientes Organismos Autónomos, 
de los que siete tienen naturaleza administrativa y dos comercial, de acuerdo con el siguiente detalle:

Organismo Naturaleza Año de 
creación 

Agencia Regional de Recaudación Administrativa 1996 

Imprenta Regional Comercial 1985 

Instituto de la Juventud Administrativa 2002 

Instituto de la Mujer Administrativa 2002 

Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia Administrativa 2000 

Instituto Murciano de Acción Social (hasta el ejercicio 2006, el extinto 
Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia) 

Administrativa 2006 

Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia Comercial 1999 

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario Administrativa 2002 

Servicio Regional de Empleo y Formación Administrativa 2002 

En el ejercicio 2006 se ha creado el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) a través de la 
Ley 1/2006, de 10 de abril, que en su Disposición Adicional Primera aprobó la extinción del Instituto de 
servicios sociales de la Región de Murcia (ISSORM), subrogándose aquél en los derechos y obligaciones 
resultantes de la liquidación del Organismo a 31 de diciembre de 2006.

En la fiscalización se ha verificado que estas entidades, a excepción del IMAS, no se han adaptado en 
el periodo analizado a la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que en su disposición 
transitoria primera estableció un plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor para la adaptación 
de estas entidades a la forma jurídica de Organismo Autónomo o Entidad Pública Empresarial.

Como hechos posteriores se ha comprobado la posterior adaptación del Instituto de la Vivienda y 
Suelo de la Región de Murcia, que a través de la Ley 4/2008, de 10 de octubre, se ha configurado con la 
naturaleza de Organismo Autónomo de los previstos en el artículo 39.1.a) de la Ley 7/2004, adscrito a la 
Consejería competente en materia de vivienda, actualmente la Consejería de Obras Públicas y Ordenación 
del territorio. Por otra parte, en virtud de lo previsto en la Ley 6/2009, de 9 de octubre, se crea el nuevo 
Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia, que sustituye al extinto Organismo comercial 
Imprenta Regional de la Región de Murcia.

En el ejercicio 2006, los presupuestos iniciales aprobados para el conjunto del subsector ascienden 
a 240.744 miles de euros, se aprobaron modificaciones por 35.895 miles de euros, situándose los créditos 
y previsiones finales en 276.639 miles de euros, un 7% superiores a los del ejercicio anterior. El importe 
reconocido de derechos y obligaciones fue respectivamente de 249.576 y 244.591 miles de euros. El 
anexo I.1-3 recoge el detalle del resultado y saldo presupuestario por 5.698 miles de euros obtenido en el 
año 2006, importe superior en 713 miles de euros al que resulta de la liquidación presupuestaría, como 
consecuencia de la agregación de los resultados comerciales positivos obtenidos por la Imprenta Regional 
de 513 miles de euros y el Instituto de Vivienda y Suelo por 200 miles de euros.

En cuanto a la situación económica y financiero-patrimonial de estas entidades, al cierre del 
ejercicio 2006, los datos agregados del subsector presentan unos activos totales de 479.482 miles de 
euros, financiados con fondos propios por 336.989 miles de euros, unas provisiones por 14 miles de euros 
y con pasivos exigibles por 142.479 miles de euros, habiéndose informado igualmente que los Organismos 
no mantenían a dicha fecha pasivos financieros con entidades de crédito.

En el ejercicio 2007, los presupuestos presentan unos saldos iniciales para el conjunto del subsector 
de 300.329 miles de euros, unas modificaciones por 33.368 miles de euros y unas previsiones finales 
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de 333.697 miles de euros, que representan un incremento del 21% respecto a las del ejercicio anterior, 
fundamentalmente motivados por el notable incremento de los créditos aprobados al Instituto de Acción Social 
de la Región de Murcia, para la concesión de subvenciones corrientes, prestaciones económicas, y ayudas a 
programas de inserción social. Los derechos y obligaciones ascendieron a 277.251 y 298.806 miles de euros, 
respectivamente. El resultado y saldo presupuestario del subsector, recogido en el anexo I.1-3, ha presentado 
un déficit de 19.471 miles de euros, una vez integrados los resultados comerciales positivos obtenidos por la 
Imprenta Regional y el Instituto de Vivienda y Suelo, por 614 y 1.470 miles de euros, respectivamente. Dicho 
déficit responde, principalmente, al resultado presupuestario negativo obtenido en el año por el Servicio de 
Empleo y Formación de la Región de Murcia por 21.437 miles de euros, como consecuencia de la significativa 
reducción de las transferencias corrientes recibidas de la Administración Regional en 2007.

La situación económica y financiero-patrimonial del subsector a 31 de diciembre de 2007 refleja unos 
activos totales de 565.869 miles de euros, un 22% superiores al ejercicio anterior, unos fondos propios 
de 401.969 miles de euros, unas provisiones por insolvencias de 238 miles de euros y unos pasivos 
exigibles de 163.662 miles de euros, habiéndose informado igualmente que los Organismos no mantenían 
a dicha fecha pasivos financieros con entidades de crédito.

La actividad de los Organismos Autónomos está financiada fundamentalmente con transferencias y 
subvenciones otorgadas por la Administración General de la Comunidad, que en los ejercicios 2006 
y 2007 han ascendido a 158.062 miles de euros y 187.367 miles de euros, una vez deducido el importe 
de los excedentes devueltos por los Organismos en estos años, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 55.7 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, que expresamente exige que los remanentes 
de tesorería positivos no destinados a la financiación de incorporaciones de crédito deberán transferirse 
al Presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Murcia. A continuación se 
detalla para cada ejercicio el detalle de las citadas transferencias netas recibidas por los Organismos, 
clasificadas según su naturaleza presupuestaria.

(miles de euros) 

2006 2007 
Organismo 

Trasferencias de la CA Trasferencias de la CA 

 Corrientes Capital Total Corrientes  Capital Total 

Agencia Regional de Recaudación 3.192  436  3.628 2.475  433  

Imprenta Regional -- -- -- -- -- 

Instituto de la Juventud 4.093  4.411  8.504 3.613  4.763  

Instituto de la Mujer 4.884  3.483  8.367 5.060  3.980  

Instituto de Seguridad y Salud 
Laboral de la Región de Murcia 3.646  454  4.100 3.763  412  

Instituto de Servicios Sociales de 
la Región de Murcia (2006) / 
IMAS (2007) 86.099  10.498  96.597 117.165  18.160  

Instituto de Vivienda y Suelo de 
la Región de Murcia (49)  (5.982)  (6.031) 899  6.326  

Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agrario 
y Alimentario 4.977  2.489  7.466 5.288  5.644  

Servicio Regional de Empleo y 
Formación 30.970  4.461  35.431 10.020  (634)  

TOTAL 137.812  20.250  158.062 148.283  39.084  

Como se observa, las devoluciones de ingresos por remanentes positivos de tesorería efectuadas 
en 2006 por el Instituto de Vivienda y Suelo fueron superiores en 6.031 miles de euros al montante de 
transferencias otorgadas por la Administración Regional en ese ejercicio.
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A través de la Instrucción de contabilidad de la Intervención General de la Comunidad de 2 de Enero 
de 2006 se ha desarrollado el tratamiento contable que deben aplicar los Organismos Autónomos al 
remanente de tesorería no destinado a la financiación de incorporaciones de crédito. La norma dispone, 
por un lado, la obligación de informar expresamente en la memoria de las cuentas anuales de cada 
Organismo sobre la obligación de transferir los remanentes a la Administración Regional, y establece, por 
otro lado, el reconocimiento del acreedor en la contabilidad de estos Organismos, como una devolución 
de ingresos, en el mes de diciembre del ejercicio siguiente, o bien con anterioridad si existe constancia 
fehaciente de que no se acuerden incorporaciones de crédito al presupuesto del ejercicio financiadas con 
remanente de tesorería del ejercicio anterior. 

En el análisis efectuado sobre el seguimiento de los remanentes correspondientes a los ejercicios 2006 
y 2007, se ha verificado su registro y devolución por parte de los Organismos, a excepción del Instituto de 
la Juventud, que a la finalización de la fiscalización aún no había registrado y reintegrado el remanente de 
tesorería positivo del ejercicio 2006 no destinado a la financiación de incorporaciones de crédito; asimismo, 
no se ha tenido constancia en la fiscalización de que el Instituto a Acción Social haya efectuado el reintegro 
de 3 miles de euros por la diferencia entre el remanente no afectado del ejercicio 2006 (7.653 miles de 
euros), y el importe autorizado por el Consejo de Gobierno de la Región para financiar incorporaciones de 
crédito (7.650 miles de euros).

II.2.1 Agencia Regional de Recaudación

La Agencia Regional de Recaudación de la Región de Murcia fue creada por la Ley 8/1996, de 3 de 
diciembre, como un Organismo Autónomo de carácter administrativo, adscrito a la Consejería de Economía 
y Hacienda dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de las 
funciones y competencias asignadas, que pueden sistematizarse en dos grandes ámbitos de actuación. 
Por un lado, tiene atribuida la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de los derechos económicos 
reconocidos y contraídos a favor de la Administración de la Comunidad y en periodo voluntario de los 
derechos económicos también de la Comunidad que reglamentariamente se determinen y por otro, lleva 
a cabo la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho 
público y privado que se encomienden o deleguen por otras Administraciones públicas; en concreto, la 
Agencia ha suscrito distintos convenios con veintisiete Ayuntamientos de la Región para la gestión y 
recaudación de los tributos locales y otras deudas no tributarias, y diversos convenios para la recaudación 
ejecutiva y la gestión del procedimiento administrativo de apremio con otras Entidades como el Consorcio 
para la Gestión de Residuos Sólidos de la Región de Murcia, las empresas públicas ESAMUR, Servicio 
Murciano de Salud e Instituto de Fomento de la Región de Murcia o la propia Asamblea Regional. 

En la revisión de las cuentas anuales y de la actividad desarrollada por la Agencia en los ejercicios 2006 
y 2007 se han puesto de manifiesto las siguientes observaciones:

1. La Agencia no ha implantado en el periodo fiscalizado el módulo de contabilidad de gestión de 
recursos por cuenta de otros entes públicos, lo que ha supuesto tener que contabilizar a través de asientos 
directos al cierre de cada ejercicio los derechos pendientes de cobro reconocidos a favor de la Administración 
Pública Regional correspondientes a la gestión recaudatoria realizada por cuenta de esta. 

2. El sistema auxiliar de gestión recaudatoria de la Agencia (ARECA) y el sistema de información 
contable de la Administración Regional (SIGEPAL) aplican diferentes criterios de imputación para el 
reconocimiento de los derechos de cobro derivados de la gestión recaudatoria, lo que ha motivado que la 
información ofrecida por ambos sistemas presente, al cierre de los ejercicios 2006 y 2007, las siguientes 
diferencias en los importes de los derechos pendientes de cobro en periodo ejecutivo.

(miles de euros) 

Pendiente de cobro en periodo ejecutivo 

Saldos según 
CARM Saldos según ARRFecha 

(SIGEPAL) (ARECA) 

Diferencia  

31-12-2006 53.600 48.443 5.157 

31-12-2007 80.814 53.881 26.933 
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Para conciliar estas diferencias, en el ejercicio 2007 se constituyó un grupo de trabajo integrado por 
representantes de la Agencia Regional de Recaudación y de la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma, cuyos resultados pusieron de manifiesto que aquellas responden, principalmente, a desfases 
temporales en el registro de los derechos, la ausencia de contabilización por parte de la Agencia de 
determinadas anulaciones de derechos, así como a diversos errores que proceden de ejercicios anteriores 
como consecuencia de la migración y cambios de sistemas informáticos.

En base a lo expuesto, la Agencia, previamente al cierre de la contabilidad del ejercicio 2007, regularizó 
el saldo contable de las obligaciones pendientes de pago con la Administración Regional aumentándolas 
en una cuantía de 26.933 miles de euros, por lo que al cierre del ejercicio el saldo final de los derechos 
pendientes de cobro en periodo ejecutivo de la Administración Regional ascienden a 80.814 miles de 
euros.

Por otra parte, se dictó la Orden de 30 de noviembre de 2007 de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública por la que se regula el procedimiento de transferencia de los fondos recaudados 
por la Agencia Regional de Recaudación, correspondientes a derechos de la Administración General de 
la Comunidad Autónoma de la Región Murcia, así como el intercambio de la información necesaria para 
la contabilización la recaudación, y la anulación y cancelación de derechos. Sobre este extremo, el 
artículo 6 de la Orden establece que dentro del mes siguiente a la finalización de cada trimestre natural la 
Agencia Regional de Recaudación remitirá a la Intervención General la información correspondiente a la 
gestión recaudatoria registrada en el sistema de gestión auxiliar de la contabilidad (ARECA), quien 
realizará las operaciones necesarias para conciliar la información remitida por la Agencia con la que obre 
en el sistema de información contable (SIGEPAL) sobre derechos pendientes cobro, indicando a 
continuación en el artículo 7 que la Administración Regional elaborará y gestionará las aplicaciones 
informáticas necesarias para dar soporte a la transmisión de información entre ambos sistemas y para 
posibilitar la conciliación de los estados contables, actuaciones que, a la finalización de la fiscalización, no 
se habían realizado, habiéndose constatado que, al cierre del ejercicio 2008, se mantienen unas diferencias 
entre los saldos de las bases de datos de los citados sistemas, por un importe aproximado de 7 millones 
de euros.

3. La gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de los derechos económicos reconocidos y contraídos 
a favor de la Administración de la Comunidad, desarrollada por la Agencia en los ejercicios 2006 y 2007, 
a excepción de los recargos Provinciales de IAE, refleja unas recaudaciones liquidas deducida la 
recaudación por compensación, de 20.439 miles de euros en 2006 y 16.297 miles de euros en 2007, 
correspondientes a las liquidaciones de las 24 quincenas de cada año, y unos saldos pendientes de 
liquidar a la Administración General por 1.502 y 1.650 miles de euros, respectivamente, según el siguiente 
detalle:

(miles de euros) 

Ejercicio 

Saldo 
pendiente de 
pago a 1 de 

enero 

Recaudación líquida 
obtenida durante el 

ejercicio 

Cantidades 
reintegradas 
durante el 
ejercicio 

Total a 
pagar  

Pagos 
realizados 

Saldo pendiente 
de pago a 31 
de diciembre  

2006 1.058  20.439 -- 21.497 19.995 1.502 

2007 1.502 16.297 -- 17.799 16.149 1.650 

En la fiscalización se ha comprobado que la Agencia no ha transferido a la Administración Regional 
estos recursos de un modo regular, observándose durante el periodo desfases de hasta ocho meses en 
las transferencias de fondos. 

Como se ha indicado anteriormente, la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
de 30 de noviembre de 2007, ha regulado los procedimientos de transferencia de los fondos recaudados 
por la Agencia Regional de Recaudación, estableciendo como regla general que dentro de los cinco 
primeros días de cada mes, la Agencia transferirá los importes recaudados en el mes anterior a favor de 
la Administración Regional, señalando que en aquellos supuestos que no sea posible efectuar dicha 
transferencia en los plazos señalados, la Agencia lo comunicará a la Intervención General mediante 
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escrito debidamente motivado y con especificación de la cantidad no transferida en el día siguiente a 
aquel en que debió realizarse la transferencia. 

4. En la revisión de los procedimientos implantados por la Agencia Regional para la recaudación de 
tributos y otras deudas municipales, se ha constatado que en los ejercicios 2006 y 2007, las Corporaciones 
locales siguen compensándose obligaciones a pagar a la Administración Regional y a otras entidades 
Públicas de la Comunidad, con derechos de cobro sobre dichas Entidades Autonómicas, compensaciones 
que como en ejercicios anteriores son comunicadas formalmente por la ARR a las citadas Entidades para 
que puedan proceder a su adecuado registro contable.

5. La gestión y recaudación realizada por la Agencia en los ejercicios 2006 y 2007 de los recursos 
correspondientes a los tributos y otras deudas locales, en virtud de lo establecido en el artículo 7 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y de conformidad con lo previsto en los convenios firmados, se resume a continuación 
de acuerdo con la información presentada en la memoria de las cuentas anuales para los ejercicios 2006 
y 2007:

(miles de euros) 

Derechos reconocidos 

Ejercicio Liquidaciones 
pendientes de 
cobro a 1 de 

enero 

Rectificaciones 
saldos entrantes 

Liquidaciones 
practicadas 
durante el 

ejercicio por 
recibo e 

ingreso directo 

Anulación de 
derechos 

reconocidos 

Recaudación 
neta Cancelaciones 

Derechos 
pendientes 
de cobro a 

31 de 
diciembre 

2006 14.450 28 30.876 2.018 27.079 310 15.947 

2007 15.947 -- 39.972 2.390 32.251 740 20.338 

II.2.1.1 Liquidación del presupuesto 

Las liquidaciones presupuestarias de la Agencia presentan un resultado y saldo presupuestario 
positivo de 1.231 miles de euros en el ejercicio 2006 y negativo por 341 miles de euros negativos en 2007. 
Los créditos definitivos gestionados en cada uno de estos ejercicios ascendieron a 5.184 y 6.739 miles de 
euros, con un grado de ejecución del 86%, en ambos ejercicios al situarse las obligaciones reconocidas 
en 4.447 y 5.775 miles de euros, respectivamente. En su clasificación económica, destacan los gastos de 
personal, con un peso relativo sobre el gasto total de cada ejercicio del 75%. Por su parte, los derechos 
reconocidos en estos años ascendieron a 5.678 y 5.434 miles de euros, respectivamente, destacando las 
transferencias recibidas de la Administración Regional, que representan unos porcentajes cercanos 
al 60% de los ingresos liquidados en el periodo fiscalizado.

II.2.1.2 Situación patrimonial 

Las cuentas anuales rendidas por el Organismo para los ejercicios 2006 y 2007 presentan, unos 
activos totales de 87.636 y 116.666 miles de euros, unos fondos propios de 3.326 y 3.476 miles de euros, 
y unos ahorros en la cuenta del resultado económico-patrimonial de 599 y 1.037 miles de euros, 
respectivamente. Los principales activos y pasivos de la entidad responden a la posición financiera 
derivada de la gestión recaudatoria tanto de los derechos de la Administración Regional, como de tributos 
y otras deudas públicas o privadas, destacando las cuentas deudoras y acreedoras en las que se registran 
las operaciones de administración de recursos por cuenta de otros entes, cuyos saldos deudores 
ascendían, al cierre de los referidos años, a 75.807 y 102.984 miles de euros, y los saldos acreedores 
a 82.406 y 105.313 miles de euros, respectivamente.

II.2.2 Imprenta Regional

El Organismo Autónomo Imprenta Regional se creó por Ley 3/1985, de 10 de julio, con el carácter 
comercial e industrial, está adscrito a la Consejería de Presidencia, y su actividad se centra, 
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fundamentalmente, en la edición, distribución y venta del Boletín Oficial de Región de Murcia, y de otras 
publicaciones de normas legales, libros, revistas y material impreso.

Sus actividades, organización, régimen presupuestario, patrimonio y otros aspectos, vienen regulados 
tanto por la precitada ley de creación como por el reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto 
Regional 51/1986, de 23 de mayo. 

Tal y como se ha indicado, en el año 2009, en virtud de lo previsto en la Ley 6/2009, de 9 de octubre, 
se crea el nuevo Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia, que sustituye a la Imprenta 
Regional.

II.2.2.1 Liquidación del presupuesto 

El presupuesto gestionado por el Organismo para los ejercicios 2006 y 2007 ascendió a 4.871 y 4.980 
miles de euros, respectivamente, con un grado de ejecución del 66% el primer año y del 79% el segundo, 
al alcanzar las obligaciones reconocidas unos importes de 3.198 miles de euros y 3.917 miles de euros, 
respectivamente en cada uno de estos ejercicios, destacando por su importancia los gastos de personal 
con unas obligaciones de 1.765 miles de euros en 2006 y 1.928 miles de euros en 2007. En cuanto a la 
financiación, los derechos reconocidos en estos años se situaron en 3.764 y 3.491 miles de euros, lo que 
determinó unos grados de realización de las previsiones cercanas al 75% en ambos ejercicios. Las 
ejecuciones presupuestarias descritas conducen a un saldo presupuestario positivo de 566 miles de euros 
en 2006, y negativo en 426 miles de euros en 2007, sin considerar los superávits comerciales de 513 
y 614 miles de euros obtenidos por el Organismo en cada uno de los referidos ejercicios.

II.2.2.2 Situación patrimonial 

La situación financiero-patrimonial del Organismo en los ejercicios examinados, de acuerdo con las 
cuentas anuales rendidas, presentan un activo y pasivo de 9.980 miles de euros en el ejercicio 2006 y 
de 11.225 miles de euros en 2007. La estructura del pasivo esta constituida fundamentalmente por los 
fondos propios que han experimentado un importante incremento en estos años, como consecuencia de 
los beneficios generados, que han ascendido a 1.106 miles de euros en 2006 y 1.044 miles de euros 
en 2007.

II.2.3 Instituto de la Juventud de la Región de Murcia

El Organismo Autónomo de carácter administrativo fue creado por la Ley 13/2002, de 4 de diciembre, 
e inició su actividad en el año 2003, estando adscrito en los ejercicios examinados a la Consejería de 
Presidencia. El Instituto es la entidad responsable de la gestión de la política juvenil, encaminada a la 
participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural en el ámbito 
territorial de la Comunidad.

II.2.3.1 Liquidación del presupuesto 

En los ejercicios 2006 y 2007 el Instituto gestionó unos presupuestos definitivos de 9.142 y 10.450 
miles de euros, respectivamente, con un grado de ejecución de los créditos en ambos ejercicios del 99%, 
al alcanzar las obligaciones reconocidas unos importes de 9.047 y 10.303 miles de euros en cada uno de 
los citados años, correspondiendo la mayor parte de estos gastos a líneas de subvención gestionadas por 
el Organismo, destinadas principalmente al apoyo de Ayuntamientos e instituciones sin ánimo de lucro 
para actuaciones en materia de empleo y relaciones laborales. Asimismo, el Instituto ha realizado en estos 
ejercicios campañas informativas de promoción para la integración y participación social de los jóvenes y 
ha otorgado ayudas a organizaciones sin ánimo de lucro que han desarrollado actuaciones de empleo en 
colectivos desfavorecidos. Los derechos reconocidos netos ascendieron a 9.203 miles de euros en 2006 
y 8.816 miles de euros en 2007 y corresponden, en su mayoría, a transferencias recibidas de la 
Administración Regional. En consecuencia, el resultado y saldo presupuestario en 2006 fue positivo 
en 156 miles de euros, y en 2007 negativo en 1.487 miles de euros.

II.2.3.2 Situación patrimonial 

Las cuentas anuales rendidas por el Instituto para los ejercicios 2006 y 2007 reflejan, respectivamente, 
un activo total de 8.643 y 7.792 miles de euros, materializado, principalmente, en la rúbrica de inmovilizado 
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material. Los fondos propios representan el 92% y del 99% del pasivo total de cada ejercicios. En 2006 el 
Instituto ha tenido unos beneficios de 920 miles de euros, y ha generado perdidas por 797 miles de euros 
en 2007.

En el análisis efectuado sobre las transferencias recibidas de la Administración Regional se ha 
verificado que el Instituto no ha contabilizado en el ejercicio 2007 el reconocimiento y cobro de tres 
transferencias corrientes ingresadas en el mes de diciembre de dicho año por un importe conjunto de 1.193 
miles de euros, ni ha registrado otros tres cobros por un montante de 1.191 miles de euros correspondientes 
a una subvención de capital, que en el balance y estado de liquidación del presupuesto de ingresos 
figuraba como pendiente de cobro. En consecuencia, para el ejercicio 2007 el saldo de los deudores 
presupuestarios se encuentra sobrevalorado en 1.191 miles de euros, y el saldo de la rúbrica de tesorería 
y de la cuenta de resultados están infravalorados en 2.384 y 1.193 miles de euros, respectivamente. La 
entidad señala en alegaciones que esta situación fue regularizada en el año 2008.

II.2.4 Instituto de la Mujer

El Instituto de la Mujer es un Organismo Autónomo de carácter administrativo creado por la Ley 12/2002, 
de 3 de diciembre, que inició su actividad en el ejercicio 2003. Tiene como finalidad la gestión de la política 
en materia de mujer entendida como el ejercicio de todas aquellas acciones dirigidas a la consecución de 
la igualdad entre sexos, la remoción de obstáculos que impidan su plenitud de hecho y de derecho y la 
eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer en la Región de Murcia. El Instituto está 
adscrito a la Consejería de Presidencia.

II.2.4.1 Liquidación del presupuesto 

El Instituto liquidó en los ejercicios 2006 y 2007 unos presupuestos definitivos de 9.884 y 10.617 miles 
de euros, respectivamente, habiendo obtenido unos resultados y saldos presupuestarios negativos de 363 
y 1.053 miles de euros, en cada uno de estos ejercicios. El gasto reconocido ascendió a 9.294 miles de 
euros en 2006 y a 10.387 miles de euros en 2007, correspondiendo en su mayor parte a las líneas de 
subvención gestionadas por el Instituto destinadas al apoyo a los Ayuntamientos de la Región para la 
realización de inversiones en centros locales de empleo y centros de conciliación de la vida laboral y 
familiar. La actividad descrita se ha financiado casi en su totalidad con transferencias de la Administración 
Regional, habiéndose reconocido derechos en 2006 y 2007 por unos importes de 8.931 y 9.334 miles de 
euros, respectivamente.

II.2.4.2 Situación patrimonial 

Las cuentas anuales rendidas por el Instituto en los ejercicios 2006 y 2007 presentan unos activos 
totales de 6.028 y 1.730 miles de euros, respectivamente, unos fondos propios de 2.157 y 1.185 miles de 
euros, y unos resultados negativos de 376 y 972 miles de euros. La notable reducción de los activos y 
pasivos en el ejercicio 2007 responde al fuerte descenso del activo circulante y del exigible a corto plazo 
consecuente con la materialización en dicho año de un significativo volumen de transferencias regionales 
que se encontraban pendientes de cobro, así como por el consiguiente abono de gran parte de las 
subvenciones concedidas por el Organismo que se encontraban pendientes de pago al cierre del 
ejercicio 2006.

En el informe de control financiero del Instituto para el ejercicio 2007, se señala como salvedad que el 
Organismo ha registrado dos inmuebles recibidos en adscripción en los años 2003 y 2004 al valor de 
tasación, por importe de 262 y 711 miles de euros, respectivamente, criterio que no es conforme con los 
principios contables públicos, que expresamente disponen su registro por el valor neto contable de los 
bienes adscritos. Dado que como ha informado la Dirección General de Patrimonio, no se dispone de 
registros contables individualizados de los inmuebles, ni de datos suficientes para cuantificar correctamente 
el coste de cada uno de ellos, no se puede evaluar la razonabilidad del inmovilizado material y del 
patrimonio recibido en adscripción, así como de su amortización.

II.2.5 Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia

El Instituto es un Organismo Autónomo de carácter administrativo, creado por la Ley 1/2000, de 27 de 
junio, que está adscrito a la Consejería competente en materia de trabajo. El Organismo es la entidad 
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responsable de la gestión de la política de la seguridad, higiene, condiciones ambientales y salud laboral, 
en el ámbito territorial de la Comunidad.

II.2.5.1 Liquidación del presupuesto 

Las liquidaciones presupuestarias del Instituto de los ejercicios 2006 y 2007 presentan unos resultados 
y saldos presupuestarios negativos por un importe de 187 miles de euros en 2006 y 86 miles de euros 
en 2007. Los créditos definitivos gestionados en cada uno de estos años ascendieron respectivamente 
a 4.311 y 4.571 miles de euros, con unos grados de ejecución del 93% y el 95%, al situarse las obligaciones 
reconocidas en 3.988 miles de euros y 4.325 miles de euros, respectivamente. Los gastos más relevantes 
son los de personal con un peso relativo sobre el gasto total de cada ejercicio del 65% y 62%.

Los derechos reconocidos en 2006 y 2007 ascendieron respectivamente a 4.175 y 4.239 miles de 
euros, correspondiendo en su práctica totalidad a transferencias de la Administración Regional.

II.2.5.2 Situación patrimonial 

Las cuentas anuales rendidas por el Instituto para los ejercicios analizados presentan un activo total 
de 2.946 miles de euros en 2006 y de 3.673 miles de euros en 2007, así como unos resultados positivos 
de 271 miles de euros en 2006 y de 38 miles de euros en 2007. El activo está materializado principalmente 
en la inmueble sede social del Instituto sito en el municipio del Palmar, recibido en adscripción de la 
Administración Regional en el ejercicio 2001.

En los informes de control financiero del Organismo de los ejercicios 2006 y 2007, se mantiene la 
salvedad expuesta en ejercicios anteriores relativa al incorrecto registro de un inmueble por su valor neto 
contable, al no haberse detallado en la adscripción los datos relativos a su coste, a las fechas de adquisición 
de los bienes y a la amortización acumulada de los mismos. Esta salvedad supone que, desde la fecha 
del registro de la adscripción, se esté generando un defecto en las dotaciones a la amortización de los 
bienes incorrectamente registrados, con la consecuente sobrevaloración de los resultados del ejercicio y 
el alargamiento de su vida útil.

II.2.6 Instituto Murciano de Acción Social

El Instituto Murciano de Acción Sociales (IMAS) es un Organismo Autónomo creado por la Ley 1/2006, 
de 10 de abril, que en su Disposición Adicional Primera aprobó la extinción del Instituto de Servicios 
Sociales de la Región de Murcia (ISSORM), subrogándose aquél en los derechos y obligaciones resultantes 
de la liquidación del Organismo a 31 de diciembre de 2006. El nuevo Organismo está dotado de 
personalidad jurídica propia y tiene como finalidad principal ejecutar las competencias de administración 
y gestión de servicios, prestaciones y programas sociales, de acuerdo con los principios establecidos en 
la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Está adscrito a la 
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración y ha entrado en funcionamiento el 1 de enero de 2007. 

El IMAS asume todas las funciones que desde el año 1996 se han ido traspasando a la Comunidad 
de la Región de Murcia en materia de gestión de los servicios complementarios de las prestaciones del 
Sistema de la Seguridad Social para personas mayores, discapacitados y población marginada, así como 
las que le competen respecto de la gestión de las prestaciones sociales y económicas contempladas en 
la Ley de Integración Social de los Minusválidos, en la Ley General de la Seguridad Social y en sus 
respectivas disposiciones de desarrollo. Para las funciones descritas, el IMAS recibe financiación pública 
vía transferencias, principalmente, de la Administración Regional y, en menor medida, de la Administración 
Estatal. 

En los ejercicios fiscalizados el Organismo ha gestionado diecinueve centros de día, seis centros 
ocupacionales, seis residencias de la tercera edad, una residencia de enfermos mentales y una residencia 
vacacional, ubicadas en la ciudad de Murcia y en distintos municipios de la Región.

II.2.6.1 Liquidación del presupuesto

En los ejercicios 2006 y 2007 el presupuesto definitivo del Instituto ascendió a 109.845 y 155.930 
miles de euros, respectivamente, con unos grados de ejecución de los créditos del 94% y del 90%, al 
alcanzar las obligaciones reconocidas unos importes de 102.977 y 140.004 miles de euros en cada uno 
de los citados años. Los derechos reconocidos, por su parte, ascendieron a 106.236 miles de euros 
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en 2006 y 144.006 miles de euros en 2007, lo que determinó unos grados de realización de las previsiones 
del 97% y del 92%, respectivamente. Estos derechos y obligaciones han originado unos resultados 
presupuestarios positivos por un importe de 3.259 miles de euros en 2006 y 4.002 miles de euros en 2007.

En su clasificación económica, destacan los gastos de personal que representan el 47% de las 
obligaciones reconocidas en 2006 y el 37% del 2007. En la financiación se significan las transferencias 
procedentes de la Administración Regional que suponen, respectivamente, el 91% y el 94% de los 
derechos reconocidos en 2006 y 2007.

II.2.6.2 Situación patrimonial 

Las cuentas anuales rendidas por el Instituto para los ejercicios 2006 y 2007, presentan, respectivamente, 
un activo total de 105.027 y 124.507 miles de euros, lo que representa un incremento interanual del 19%, 
motivado principalmente por el incremento del inmovilizado material y la cifra de deudores presupuestarios. 
Los fondos propios al cierre de dichos ejercicios ascienden a unos importes de 90.129 y 105.934 miles de 
euros, estando materializados, principalmente, por el patrimonio recibido en adscripción de la Administración 
Regional.

Las partidas más significativas del activo continúan siendo las inmovilizaciones materiales y los 
deudores, cuyos saldos representan, al cierre del ejercicio 2007, el 74% y 25% de total de los activos. Las 
primeras corresponden principalmente a inmuebles que son titularidad del Organismo o que le han sido 
cedidos o adscritos por la Administración Regional. En el ejercicio 2007 destacan las inversiones realizadas 
en la construcción de una residencia psicogeriátrica en el municipio de El Palmar, por un importe de 7.409 
miles de euros, y en un nuevo centro residencial en la ciudad de Murcia por importe de 1.958 miles de 
euros. Los deudores presentan un saldo, al cierre del ejercicio 2007, de 32.814 miles de euros, de los 
que 28.335 miles de euros corresponden a los derechos pendientes de cobro por transferencias con la 
Administración Regional, y el resto son cuentas a cobrar, principalmente, por reintegros de ayudas carácter 
social. El Instituto ha seguido el criterio de provisionar como insolventes todas estas deudas que tengan 
origen en ejercicios cerrados, al considerar que la mayor parte de las mismas tienen una reducida 
posibilidad de cobro. 

En relación con la situación y valoración del inmovilizado del Organismo, es necesario señalar que con 
fecha 1 de enero de 2007 la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda 
de la Región de Murcia, emitió el acta de mutación demanial y entrega de bienes a favor del IMAS que 
sirvió de soporte para el registro de los bienes del inmovilizado recibidos en adscripción. En este documento 
figuran adscritos bienes por importe de 50.700 miles de euros, en tanto que el importe que figura en el 
patrimonio del balance de situación a dicha fecha asciende a 39.763 miles de euros, lo que ha motivado 
que el informe de auditoría privada de las cuentas anuales del Instituto correspondiente al ejercicio 2007 
recoja como salvedad que el Organismo no ha aclarado la conciliación entre los saldos registrados en las 
respectivas cuentas de inmovilizado y de patrimonio recibido en adscripción. En la revisión efectuada 
sobre las cuentas anuales del Organismo se ha comprobado que la falta de correlación de los citados 
saldos obedece a inversiones, mejoras y ampliaciones efectuadas por el extinto ISSORM desde su 
creación, que fueron registradas como mayor coste en cuentas de inmovilizado, sin contrapartida en las 
cuentas de patrimonio.

Finalmente, señalar que la actividad contractual desarrollada en el periodo fiscalizado por el Organismo 
ha sido objeto de fiscalización específica, que se ha extendido al análisis de una muestra de contratos, 
habiéndose obtenido los resultados que se exponen en el apartado II.9. del Informe.

II.2.7 Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia

El Instituto se crea por Ley 1/1999, de 17 de febrero, como Organismo Autónomo de carácter comercial 
y financiero estando adscrito a la Consejería de Obras Públicas Vivienda y Transportes.

El IVS tiene como fines fundamentales: la promoción pública de viviendas sin ánimo de lucro, la 
rehabilitación de su parque inmobiliario y la promoción y gestión de suelo en el ámbito de la Comunidad. 
De acuerdo con los cometidos descritos, en el patrimonio del IVS, se integran los bienes inmuebles del 
parque residencial de viviendas de promoción pública de titularidad de la Administración Regional, 
aportado al Instituto en su creación. Este grupo de viviendas proceden en su mayor parte del traspaso 
realizado del Estado a la Comunidad Autónoma en el ejercicio 1984 por las transferencias recibidas a 
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través del RD 1546/1984, de 1 de agosto, en materia de patrimonio arquitectónico, control de la calidad 
de edificación y vivienda. 

La actuación del IVS en materia de promoción pública de vivienda está regulada por el Decreto 54/2002, 
en el que se establece que aquélla se realizará mediante la promoción directa por el Instituto, por convenios 
con Entidades locales y demás Entidades públicas y a través, de la adquisición de viviendas usadas o 
nuevas realizadas por terceros, siempre que cumplan los requisitos exigidos a las viviendas de protección 
pública.

II.2.7.1 Liquidación del presupuesto

En el periodo fiscalizado el Organismo ha gestionado unos presupuestos anuales de 9.018 y 11.176 
miles de euros, con un grado de ejecución de los créditos del 91% y 95%, respectivamente, al alcanzar 
las obligaciones reconocidas unos importes de 8.205 miles de euros en 2006 y de 10.600 miles de euros 
en 2007, destacando por su importancia, en ambos ejercicios, las inversiones reales con unas cuantías 
de 4.970 y 7.341 miles de euros, respectivamente. En cuanto a la vertiente de ingresos, en el ejercicio 2006 
los derechos reconocidos netos registrados fueron negativos en un importe de 3.038 miles de euros, al 
haberse contabilizado como devolución de ingresos el reintegro del excedente del remanente de tesorería 
positivo del Instituto, importe superior al resto de los ingresos presupuestarios del ejercicio. La liquidación 
del presupuesto de ingresos correspondiente al ejercicio 2007 refleja unos derechos reconocidos por 7.857 
miles de euros, con un grado de realización de las previsiones del 70%. Las ejecuciones presupuestarias 
descritas conducen a unos resultados y saldos presupuestarios negativos de 11.043 miles de euros en el 
año 2006, y de 1.273 miles de euros en el año 2007.

A través de la Resolución de 1 de marzo de 2007 de la Intervención General se ha aprobado la 
adaptación del Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia al Organismo Autónomo 
Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.

En relación con el tratamiento contable de las operaciones comerciales del Organismo, se ha verificado 
que el Instituto no se ha ajustado a lo establecido en el PGCP de la Región de Murcia, que expresamente 
prevé el reconocimiento de los derechos y obligaciones a través de las cuentas de deudores y acreedores 
por operaciones comerciales, rúbricas que no se han habilitado por el Organismo en los ejercicios 
fiscalizados.

II.2.7.2 Situación patrimonial 

Las cuentas anuales rendidas por el Instituto para los ejercicios 2006 y 2007, reflejan un activo total 
de 172.937 y 229.576 miles de euros, y unos fondos propios de 171.229 y 225.362 miles de euros, 
respectivamente incluyendo como tales a los ingresos a distribuir en varios ejercicios que en el año 2007 
ascendieron a 8.343 miles de euros. Los resultados fueron negativos por unas cuantías de 10.486 y 922 
en cada uno de los precitados ejercicios.

Al cierre del ejercicio 2007, el inmovilizado asciende a 215.640 miles de euros, que representa el 94% 
del activo total, y está integrado, en su mayor parte, por los bienes de inmovilizado correspondientes a los 
terrenos y solares destinados a futuras promociones, así como por los inmuebles propios explotados en 
arrendamiento. El significativo aumento experimentado en esta rúbrica responde, como se detalla 
posteriormente, a la revisión efectuada por el Instituto estos ejercicios sobre los valores registrados en las 
viviendas en régimen de arrendamiento y tiene su contrapartida en la cuenta de patrimonio. El activo 
circulante, con un saldo de 13.936 miles de euros, está materializado principalmente en derechos 
pendientes de cobro por transferencias pendientes de recibir de la Administración Regional, cuentas a 
cobrar por arrendamientos y operaciones comerciales por venta de inmuebles.

En la revisión efectuada sobre las cuentas anuales del Organismo en los dos ejercicios fiscalizados, 
se han puesto de manifiesto las siguientes salvedades y limitaciones, cuya importancia ha supuesto que, 
para el ejercicio 2007, no se haya emitido opinión en el informe de auditoría: 

1. En cuanto a la situación y valoración contable del inmovilizado material, en las cuentas de los 
ejercicios 2006 y 2007 el Organismo ha registrado un volumen aproximado de 66.352 y 37.420 miles de 
euros, que corresponde en su mayor parte a los inmuebles propiedad del Instituto explotados en régimen 
de arrendamiento, que hasta esa fecha estaban pendientes de registrar. Estas viviendas fueron 
contabilizadas al valor de tasación determinado en las valoraciones realizadas por el Instituto con 
asistencia técnica externa en los ejercicios fiscalizados. Sobre el criterio contable seguido por el Organismo cv
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es necesario señalar que el mismo no se ajusta a lo establecido en el Documento número 6 de Principios 
Contables Públicos, según el cual el registro de estos bienes debe efectuarse por el valor venal de los 
mismos en el momento de su adquisición, es decir, en el momento en que fueron incorporados al Instituto 
en el ejercicio 2000 en virtud de su Ley de creación, y por tanto, no a fecha actual. Esta salvedad ha 
supuesto que el Organismo haya tenido que efectuar nuevas tasaciones de los inmuebles en base a los 
criterios señalados, habiéndose informado en la fiscalización que, la regularización contable se ha 
efectuado en su mayor parte en las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Asimismo, el Instituto no ha dado de alta en los ejercicios fiscalizados el parque de viviendas vendidas 
en régimen de acceso diferido, que según la información aportada en la fiscalización ascendería a un 
número aproximado de 168 viviendas. Estos activos deben mantenerse en el balance del Organismo 
hasta que sean amortizadas las cuotas de los adjudicatarios y éstos adquieran la propiedad, dado el 
carácter de permanencia de dichos bienes y dada la posibilidad, recogida en los propios contratos, de 
que los adjudicatarios renuncien en cualquier momento a la posesión de las viviendas. No obstante, hay 
que señalar que el efecto de la ausencia de registro de estos inmuebles sobre las cuentas anuales del 
Instituto es inmaterial, habida cuenta el carácter exiguo de las cuotas de los adjudicatarios de este tipo 
de viviendas. 

2. Por lo que se refiere a la situación de las cuentas deudoras de la entidad, el Instituto mantiene 
debilidades significativas de control interno que responden principalmente a la falta de integración del 
sistema de información contable del Organismo con la aplicación auxiliar de facturación y cobros, 
habiéndose constatado diferencias e inconsistencias entre los inmuebles incluidos en los listados de 
facturación y los que figuran en los registros de inventario. 

Las cuentas deudoras de la entidad, al cierre del ejercicio 2007, presentan un saldo de 23.066 miles 
de euros, cuya naturaleza obedece principalmente a:

a) Deudores presupuestarios por 7.953 miles de euros, entre los que destacan las transferencias 
pendientes de cobro de la Administración Regional por un importe de 2.109 miles de euros, así como 5.844 
miles de euros que corresponden a la deuda de los adjudicatarios de viviendas de promoción pública 
generada por cuotas pendientes de cobro giradas desde la puesta en marcha del Instituto en el año 2000 
en concepto de arrendamientos, de ventas en régimen de acceso diferido y de ventas ordinarias de 
grupos de viviendas. Sobre la cobrabilidad de estos derechos, debe significarse que el Instituto mantiene 
dotada una provisión para insolvencias por la totalidad de los importes descritos, al considerar poco 
probable su recuperación.

b) Deudores no presupuestarios por 15.113 miles de euros, que corresponden principalmente a 
deudas a largo plazo por ventas de viviendas construidas por el propio Organismo con un plazo de 
vencimiento de 25 años.

En relación con la deuda generada con la Administración Regional por las cantidades cobradas por el 
Organismo en la gestión de las cuotas de los adjudicatarios de viviendas, devengadas con anterioridad al 
ejercicio 2000, y cuya titularidad ostenta dicha Administración, se ha aportado un estudio elaborado 
en 2008 por técnicos del Instituto sobre la deuda correspondiente a los grupos de viviendas en régimen 
de arrendamiento relativa a los periodos 1984-1993 y 1993-1999, cuantificándose en un importe conjunto 
de 3.716 miles de euros. Esta deuda, tal y como se ha indicado en el apartado II.1.2.1.b), ha sido condonada 
en el año 2009 en virtud de lo previsto en la Disposición Adicional undécima de la Ley 8/2008, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2009. 

3. Por otra parte, en los ejercicios fiscalizados se mantiene la situación expuesta en Informes 
anteriores, referente a que el Instituto no ha implantado un plan sistemático que permita el preceptivo 
seguimiento y control de las viviendas que gestiona, respecto al correcto régimen de uso y ocupación de 
los inmuebles, de acuerdo con los compromisos adquiridos por sus adjudicatarios. Como hechos 
posteriores, se ha verificado que, en los ejercicios 2008 y 2009, el Organismo ha desarrollado distintas 
actuaciones destinadas al control de las viviendas, principalmente, desahucios, regularización de 
situaciones de ocupación ilegal y adjudicación de viviendas vacantes.

Finalmente señalar que la actividad contractual desarrollada en el ejercicio por el IVS ha sido objeto 
de fiscalización específica, que se ha extendido al análisis de una muestra de contratos, habiéndose 
obtenido los resultados que se exponen en el apartado II.9. del Informe.
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II.2.8 Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) se creó por Ley 8/2002, 
de 30 de octubre como Organismo Autónomo de carácter administrativo, y está adscrito a la Consejería 
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Su objetivo general en la consecución del conocimiento necesario 
para la creación de la base tecnológica y la formación de personas que permitan poner a disposición de 
los sectores productivos agrarios y alimentarios de la Región, herramientas que posibiliten el desarrollo de 
actividades productivas sostenibles, competitivas, respetuosas con el medio ambiente y encaminadas a 
la obtención de alimentos de calidad y con garantía sanitaria.

II.2.8.1 Liquidación del presupuesto 

El Organismo ha gestionado en los ejercicios 2006 y 2007 unos presupuestos definitivos de 11.191 
y 14.892 miles de euros, con unos grados de ejecución de los créditos del 93% y del 81%, en cada uno 
de estos dos ejercicios, al alcanzar las obligaciones reconocidas unos montantes de 10.370 y 12.029 
miles de euros. Estas obligaciones se han materializado, fundamentalmente, en los gastos de personal de 
la plantilla del Instituto y en proyectos de investigación. Por su parte, los derechos reconocidos, ascendieron 
a 10.200 miles de euros en 2006 y a 14.045 miles de euros en 2007, lo que determina, respectivamente, 
unos grados de realización de las previsiones del 91% y 94%, sobre los créditos definitivos de los 
citados 2006 y 2007. La financiación del Organismo procede en su mayor parte de la Administración 
Regional, si bien también ha recibido transferencias de la Administración Estatal y de la UE, que cofinancia 
con fondos estructurales algunas actuaciones del Instituto. Las ejecuciones presupuestarias descritas 
determinan, en el ejercicio 2006, un resultado y saldo presupuestario negativo de 170 miles de euros, y 
en el 2007, un resultado y saldo presupuestario positivo de 2.016 miles de euros. 

II.2.8.2 Situación patrimonial 

De acuerdo con las cuentas anuales rendidas en los ejercicios 2006 y 2007, los activos totales del 
Organismo ascendían a 16.868 y a 19.817 miles de euros, los fondos propios a 15.648 y 18.266 miles 
de euros, y el ahorro generado en cada uno de estos años a 489 y 2.626 miles de euros, respectivamente. 
Los principales activos de la entidad corresponden al inmovilizado material recibido en adscripción de 
la Administración Regional. El pasivo exigible en estos años asciende a 1.220 y 1.551 miles de euros, 
respectivamente, correspondiendo los importes más relevantes a los ingresos pendientes de 
aplicación 741 miles de euros en 2006 y 842 miles de euros en 2007, de estos últimos 774 miles de 
euros son subvenciones concedidas al IMIDA por el Instituto Nacional de Investigación Agraria y 
Alimentaria (INIA).

En el informe de auditoría de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al 2007, se señala 
como salvedad la infravaloración en la dotación a la amortización de los bienes que fueron recibidos en 
adscripción de la Administración Regional el 31 de diciembre de 2003, en aproximadamente 42 miles de 
euros en el ejercicio 2007, y en 423 miles de euros en el periodo 2004 a 2006. Asimismo, en el citado 
informe se expone que el Organismo no ha reconocido en 2007 una transferencia otorgada por la 
Consejería de Agricultura y Agua por importe de 218 miles de euros, por lo que los deudores presupuestarios 
del activo del balance y el excedente de la cuenta del resultado patrimonial se encuentran infravalorados 
en esa cantidad.

II.2.9 Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia

El Servicio Regional de Empleo y Formación, se crea por Ley 9/2002, de 11 de noviembre, como un 
Organismo Autónomo de carácter administrativo adscrito a la Consejería de Trabajo y Política Social cuya 
actividad se centra en la realización de todas aquellas actividades de fomento, de formación para el 
empleo y de intermediación en el mercado laboral en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, 
orientadas al pleno empleo estable y de calidad.

Las competencias en materia de trabajo, empleo y formación del Instituto Nacional de Empleo 
estatal fueron transferidas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el ejercicio 2003 
mediante el RD 468/2003, de 25 de abril. La Administración Regional aceptó las transferencias y las 
atribuyó al Servicio Regional de Empleo y Formación, actuación regulada por el Decreto Regional 40/2003, 
de 30 de abril.
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II.2.9.1 Liquidación del presupuesto 

De acuerdo con las liquidaciones presupuestarias rendidas, el Organismo gestionó, en los 
ejercicios 2006 y 2007, unos presupuestos de 113.193 y 114.342 miles de euros, respectivamente, con 
unos grados de ejecución de los créditos del 82% y 89%, al alcanzar las obligaciones reconocidas unos 
importes de 93.065 y 101.466 miles de euros, respectivamente. En cuanto a la vertiente de los ingresos 
presupuestarios, en estos años, se alcanzaron unos grados de realización de las previsiones definitivas 
del 92% y 70%, respectivamente, al situarse los derechos reconocidos en 104.427 y 80.029 miles de 
euros. Las ejecuciones presupuestarias descritas conducen a unos resultados y saldos presupuestarios 
positivos de 11.362 miles de euros en 2006 y negativos de 21.437 miles de euros en 2007.

II.2.9.2 Situación patrimonial 

Las cuentas anuales rendidas por el Instituto para los ejercicios 2006 y 2007, reflejan unos activos 
totales de 69.417 y 50.883 miles de euros, respectivamente, y unos resultados negativos de 1.694 miles 
de euros en 2006 y 7.484 miles de euros en 2007. 

Entre los activos y pasivos de la entidad, destacan las siguientes rúbricas:

— El inmovilizado material presenta un saldo, al 31 de diciembre de 2007, de 17.112 miles de euros, 
estando integrado, principalmente, por los inmuebles recibidos del INEM en el proceso de transferencias 
en materia de trabajo, empleo y formación. En 2004 el Instituto ha recibido en adscripción de la 
Administración Regional parte de un inmueble de oficinas, valorado en 1.737 miles de euros.

— Los deudores ascienden, al cierre del ejercicio 2007 a 33.150 miles de euros, destacando las 
cuentas a cobrar por subvenciones y transferencias otorgadas por la Comunidad en un importe de 24.473 
miles de euros, y los derechos pendientes de cobro por reintegros de expedientes de subvenciones 
incoados por el Organismo en un montante de 8.741 miles de euros.

— Los fondos propios mantienen un saldo, al 31 de diciembre de 2007, de 27.922 miles de euros, y 
están integrados por las siguientes rúbricas: patrimonio, por 24.311 miles de euros; patrimonio recibido en 
adscripción, con un importe de 11.905 miles de euros; y los resultados negativos del ejercicio 2007, 
por 7.484 miles de euros.

— En el pasivo exigible, las rúbricas más importantes, corresponden a los acreedores presupuestarios, 
con un saldo, al cierre del ejercicio 2007, de 12.868 miles de euros, y el epígrafe «Administraciones 
Públicas», que presenta un saldo de 9.650 miles de euros.

II.3 EMPRESAS PÚBLICAS

Con la entrada en vigor de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, fue modificada la estructura 
del Sector Regional empresarial, quedando derogado el artículo 6 del TRLHRM en el que se establecía la 
tipología de empresas públicas regionales en entidades de derecho público y sociedades mercantiles con 
participación mayoritaria de la Comunidad.

La nueva estructura establecida por la Ley 7/2004 abarca por un lado a las Entidades Públicas 
empresariales, y por otro a las sociedades mercantiles regionales. Las primeras son definidas en su 
artículo 46 como organismos públicos a los que se encomienda la realización de actividades y servicios 
económicos, prestacionales, o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. 
Las sociedades mercantiles regionales, según dispone la Disposición Adicional segunda, son aquellas 
cuyo capital esté aportado íntegramente, o tenga participación mayoritaria de la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma, ya sea de forma directa o indirecta.

La disposición transitoria primera de la Ley 7/2004, señala que las entidades de derecho público existentes, 
se seguirán rigiendo por la normativa vigente a la entrada en vigor de la Ley, en tanto no se adecúen al 
régimen jurídico de Entidades Públicas empresariales, fijándose un plazo de dos años. Estas previsiones, 
como se ha indicado anteriormente en el apartado I.2, no han sido cumplidas en los ejercicios fiscalizados, al 
no haberse adaptado ninguna de las entidades existentes a la naturaleza de Entidades Públicas empresariales. 
De hecho mediante leyes posteriores a la Ley 7/2004, se ha regulado la naturaleza jurídica de algunos entes, 
como es el caso del Instituto de Fomento de la Región de Murcia o Radiotelevisión de la Región de Murcia a 
través de las Leyes 9/2004, de 29 de diciembre y 9/2006, de 23 de noviembre, habiéndose definido como 
Entidades de Derecho Público, sin que se hayan recogido las razones que aconsejaron dotar a dichas 
entidades con una personificación jurídica distinta de las previstas en la Ley 7/2004. cv
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En el periodo fiscalizado se ha creado la Entidad Publica de Transporte de la Región de Murcia, y las 
sociedades Hidronostrum, S.A., Sociedad Pública de Suelo y Equipamientos Empresariales de la Región 
de Murcia, S.A.; y Centro de Cualificación Turística, S.A. Asimismo, a través de la sociedad Hidronostrum, 
S.A. se ha adquirido el 51% de la sociedad Desaladora de Escombreras, S.A, pasando a formar parte del 
sector empresarial regional.

Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2007, el sector empresarial autonómico está constituido por dos 
Entidades Públicas empresariales, seis Entidades de Derecho Público y por dieciocho Sociedades 
Mercantiles. La participación pública autonómica en el capital social de cada una de ellas es la siguiente:

Participación al 31 de diciembre de 2007 

EMPRESAS Participación 
total del sector 

autonómico 

Otras 
participaciones 

públicas 

Total 
participación 

pública 

ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES    

Ente Público del Agua de la Región de Murcia (EPA)  100  100 

Entidad Pública de Transporte de la Región de Murcia  100  100 

ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO     

Consejo Económico y Social de la Región de Murcia 100  100 

Consejo de la Juventud de la Región de Murcia 100  100 

Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas 
Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR) 100  100 

Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) 100  100 

Ente Público Regional Radio Televisión de la Región de 
Murcia 100  100 

Servicio Murciano de Salud (SMS) 100  100 

SOCIEDADES MERCANTILES    

Caravaca Jubilar, S.A.U. 100  100 

Cartagena Puerto de Culturas, S.A. 100  100 

Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia, 
S.A.U 100  100 

Centro de Cualificación Turística S.A. 100  100 

Centro Integrado de Transportes de Murcia, S.A. 
(CITMUSA) 39,22 39,22 78,44 

Centro Turístico de Talasoterapia de San Pedro del 
Pinatar, S.A.U. 100  100 

CYUM Tecnologías y Comunicaciones, S.L. 50  50 

Desaladora de Escombreras, S.A. 51  51 

Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la CARM, S.A. 
(GISCARMSA) 100  100 

Industrialhama, S.A. 85,17 13 98,17 

Hidronostrum S.A. 100  100 

Lorcatur, Lorca Taller del Tiempo, S.A.U. 100  100 

Murcia Cultural, S.A. 100  100 

Onda Regional de Murcia, S.A.  100  100 

Región de Murcia Turística, S.A. 100  100 

Sociedad para la Promoción Turística del Noroeste, S.A. 
(SODETUR, S.A.) 99,88 0,12 100 

Sociedad Pública de Suelo y Equipamientos Empresariales 
de la Región de Murcia, S.A.  100  100 

Televisión Autonómica de Murcia, S.A.  100  100 

Las cuentas anuales de las Empresas Públicas Regionales se recogen resumidas para cada 
empresa en los anexos I.2-1. y I.2-2. Como se ha expuesto en el apartado I.4 relativo a la rendición de 
cuentas, en la fiscalización no se han aportado las cuentas anuales de las sociedades Caravaca Jubilar, 
S.A.U.; Centro Turístico de Talasoterapia de San Pedro del Pinatar, S.A.U. y CYUM Tecnologías y 
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Comunicaciones, S.L., por lo que sus magnitudes económico financieras no se han podido incluir en los 
datos agregados del sector empresarial.

El sector empresarial autonómico presenta, a 31 de diciembre de 2006 y a 31 de diciembre de 2007, 
las siguientes magnitudes conjuntas agregadas: un activo total de 876.624 miles de euros y de 941.726 
miles de euros, respectivamente, unos fondos propios negativos de 197.861 y de 322.887 miles de euros, 
respectivamente, y unos resultados anuales negativos por unos importes de 1.435.285 en 2006 y 
de 1.648.145 miles de euros en 2007, destacando especialmente las pérdidas del Servicio Murciano de 
Salud, que ascendieron a 1.387.756 y a 1.585.496 miles de euros, respectivamente, en cada uno de estos 
dos ejercicios. Esta situación deficitaria de los resultados alcanza a la totalidad de las entidades y 
empresas, con excepción de las sociedades Industrialhama, S.A. y Gestora de Infraestructuras Sanitarias 
de la CARM, S.A., que obtuvieron beneficios en 2006 y 2007, así como la empresa Centro Integrado de 
transportes de Murcia, S.A., con resultados positivos en 2007. Las citadas pérdidas se vienen presentado 
recurrentemente en los últimos ejercicios y tiene su origen en el déficit de las actividades ordinarias o de 
explotación de las empresas regionales, lo que motiva que la Administración Regional deba acudir a la 
cobertura de las pérdidas generadas y a la financiación de las inversiones programadas por las sociedades, 
normalmente, mediante transferencias corrientes y de capital.

En los ejercicios 2006 y 2007, la Administración Regional ha reconocido obligaciones por transferencias 
y subvenciones corrientes y de capital a favor de las empresas regionales por unos importes de 1.501.044 
y 1.653.927 miles de euros, respectivamente, lo que representa unos incrementos interanuales del 8% 
y 9%, respectivamente, según el siguiente detalle:

(miles de euros) 

2006 2007 
EMPRESA PÚBLICA Transfas 

corrientes 
Transfas de 

capital Total Transfas 
corrientes 

Transfas de 
capital Total 

Centro de Alto Rendimiento 
Región de Murcia, S.A.U.  780 369 1.149 904 319 1.223 

Centro de Cualificación 
Turística, S.A. -- -- -- 1.500 20 1.520 

Consejo Económico y Social 
de la Región de Murcia 788 42 830 821 54 875 

Consejo de la Juventud de la 
Región de Murcia 6 -- 6 12 -- 12 

Empresa Pública Regional 
Radio Televisión  47.535 662 48.197 50.859 182 51.041 

Ente Público del Agua de la 
Región de Murcia (EPA) 250 124 374 650 549 1.199 

Entidad Pública del 
Transporte de la Región de 
Murcia -- -- -- 1.937 140 2.077 

Entidad regional de 
Saneamiento y Depuración 
de Aguas Residuales de la 
Región de Murcia (ESAMUR) -- -- -- -- 2.475 2.475 

Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia (INFO) 6.090 37.299 43.389 6.327 40.409 46.736 

Murcia Cultural, S.A. 7.686 6.368 14.054 15.402 5.888 21.291 

Región de Murcia Turística, 
S.A. 6.534 3.048 9.582 5.322 2.280 7.602 

Servicio Murciano de la 
Salud (SMS) 1.321.785 61.678 1.383.463 1.456.350 61.526 1.517.876 

TOTAL 1.391.454 109.590 1.501.044 1.540.085 113.842 1.653.927 
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Como se observa, la mayor parte de las transferencias se destinan a financiar la prestación de los 
servicios sanitarios gestionados por el Servicio Murciano de Salud. Asimismo, en el ejercicio fiscalizado 
destaca el notable incremento experimentado de las transferencias destinadas al grupo regional de la 
Radio Televisión de Murcia.

En cuanto al endeudamiento financiero del sector empresarial, de acuerdo con la información facilitada 
por la Administración de la Comunidad y la reflejada en las cuentas anuales de las empresas, los pasivos 
financieros ascendían al cierre de los ejercicios 2006 y 2007 a 67.616 y 60.364 miles de euros, 
respectivamente, de acuerdo con el detalle que se expone a continuación, clasificado por vencimiento, 
habiéndose informado que la Administración Regional mantiene el afianzamiento sobre el principal e 
intereses del préstamo formalizado por la sociedad Región de Murcia Turística, S.A., en 2005 por un 
importe de 5.045 miles de euros.

(miles de euros) 

Endeudamiento 2006 Endeudamiento 2007 

Empresas 
A corto 
plazo 

A largo 
plazo Total A corto 

plazo 
A largo 
plazo Total 

GISCARMSA -- -- -- 751 -- 751 

Industrialhama, S.A. 20 139 159 20 119 139 

Lorca Taller del Tiempo, S.A.U. 200 200 400 200 -- 200 

Murcia Cultural, S.A. 864 2521 3.385 864 1.746 2.610 

Región de Murcia Turística, S.A. 481 4.564 5.045 545 2.670 3.215 

Servicio Murciano de Salud  4.913 52.574 57.487 4.942 47.632 52.574 

Caravaca Jubilar, S.A.U. -- 1.140 1.140 -- 875 875 

Total 6.478 61.138 67.616 7.322 52.923 60.364 

En relación a los controles financieros de las Empresas Públicas participadas mayoritariamente por la 
Comunidad, la Intervención General de la Comunidad en colaboración con varias firmas privadas, en uso 
de las competencias atribuidas en el artículo 100 del TRLHRM, ha realizado controles sobre el cumplimiento 
presupuestario y de legalidad, el control interno y el análisis económico-financiero, actuaciones que se 
han desarrollado para cada empresa con excepción de las siguientes sociedades: Caravaca Jubilar, 
S.A.U., y Centro Turístico de Talasoterapia de San Pedro del Pinatar, S.A.U., participadas por Consorcios 
Autonómicos; la Empresa Centro Integrado de Transportes de Murcia S.A. (CITMUSA), participada por el 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia; y la sociedad CYUM, Tecnologías y Comunicaciones S.L., 
participada por la Universidad de Murcia.

A continuación se presentan los resultados expuestos en los informes de auditoría de las cuentas 
anuales para los ejercicios 2006 y 2007.

Empresa
Opinión de la Auditoría Contable

2006 2007

— Cartagena Puerto de Culturas, S.A. — Favorable sin salvedades — Favorable sin salvedades
—  Centro de Alto Rendimiento Región 

de Murcia, S.A.U.
— Favorable con salvedades:

expone con claridad y corrección, 
ni refleja toda la información 
necesaria y suficiente para la 
comprensión adecuada de la 
actividad desarrollada por la 
sociedad durante el ejercicio.

inmovilizado.

— Favorable sin salvedades
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Empresa
Opinión de la Auditoría Contable

2006 2007
—  Centro de Cualificación Turística, 

S.A.
—  No auditado en 2006 (constituido 

en octubre)
— Favorable sin salvedades

—  Consejo Económico y Social de la 
Región de Murcia

— Favorable sin salvedades — Favorable sin salvedades

—  Consejo de la Juventud de la 
Región de Murcia

— Favorable con salvedades:

información sobre subvenciones 
de capital recibidas.

las cuentas anuales: no elaboración 
del informe de gestión; no 
incorporación a la memoria del 
cuadro de financiación; ausencia 
de firma por todos los miembros de 
la Comisión Permanente.

de socios para compensar 
pérdidas.

aplicación informática.

— Favorable con salvedades:

información sobre subvenciones de 
capital recibidas, ni contestación a 
la circularización bancaria realizada 
a las entidades financieras.

de socios para compensar pérdidas.

subvenciones de carácter 
reintegrable.

aplicación informática, y ausencia 
de amortización de un equipo 
informático.

hacer frente al gasto estimado por 
atrasos de salarios de los 
ejercicios 2006 y 2007.

excedentes de subvenciones 
recibidas.

y no incorporación del cuadro de 
financiación en la memoria de las 
cuentas anuales.

— Desaladora de Escombreras, S.A. — Sin actividad en 2006 — Favorable con salvedades: 

gastos por honorarios.
—  Ente Público del Agua de la Región 

de Murcia
— Favorable sin salvedades — Favorable sin salvedades

—  Ente Público Radio Televisión de la 
Región de Murcia

— Favorable sin salvedades — Favorable sin salvedades

—  Entidad Pública del Transporte de 
la R.M.

— Sin actividad en 2006 — Favorable sin salvedades

—  Entidad Regional de Saneamiento 
y Depuración de Aguas Residuales

— Favorable sin salvedades — Favorable sin salvedades

—  Gestora de Infraestructuras 
Sanitarias de la CARM, S.A.

— Favorable sin salvedades — Favorable sin salvedades

— Hidronostrum, S.A. — Favorable sin salvedades — Favorable sin salvedades
— Industrialhama, S.A. — Favorable sin salvedades — Favorable sin salvedades
— Instituto Fomento Región Murcia — Favorable sin salvedades — Favorable sin salvedades
—  Lorcatur, Lorca Taller del Tiempo, 

S.A.U.
— Favorable sin salvedades — Favorable sin salvedades
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Empresa
Opinión de la Auditoría Contable

2006 2007
— Murcia Cultural, S.A. — Favorable con salvedades:

de las retribuciones percibidas por 
los miembros del Consejo de 
Administración, así como de la 
participación y cargo de éstos en el 
capital de alguna sociedad con 
análogo objeto social de Murcia 
Cultural, S.A.

— Favorable sin salvedades

— Onda Regional de Murcia, S.A. — Favorable sin salvedades — Favorable sin salvedades
— Región de Murcia Turística, S.A. — Favorable sin salvedades — Favorable sin salvedades
— Servicio Murciano de Salud — Favorable con salvedades: 

razonabilidad del saldo de las 
rúbricas de inmovilizado.

de la actividad de la entidad sin la 
financiación de la CARM.

razonabilidad del saldo de la 
cuenta de provisión por 
responsabilidades.

— Favorable con salvedades: 

razonabilidad del saldo de las 
rúbricas de inmovilizado.

impacto de determinados 
compromisos adquiridos con su 
personal.

de la actividad de la entidad sin la 
financiación de la CARM.

del saldo de la cuenta de provisión 
por responsabilidades.

—  Sociedad para la Promoción 
Turística del Noroeste, S.A.

— Favorable con salvedades

reversión sobre los activos 
cedidos, al no estar definidas las 
condiciones de reversión.

— Favorable con salvedades 

reversión sobre los activos cedidos, 
al no estar definidas las condiciones 
de reversión.

—  Televisión Autonómica de Murcia, 
S.A.

— Favorable sin salvedades — Favorable sin salvedades

En la revisión de los resultados de las auditorías practicadas sobre las cuentas anuales de las 
empresas se constata el carácter recurrente de la mayor parte de las salvedades expuestas en informes 
de ejercicios anteriores, lo que aconseja que por parte de la Administración Regional se adopten las 
medidas oportunas para que las empresas regionales corrijan las mencionadas salvedades.

De acuerdo con las cuentas anuales rendidas para los ejercicios 2006 y 2007 con la información 
aportada por estas entidades, a continuación se expone resumida para cada empresa regional su situación 
financiero-patrimonial, junto con una sucinta reseña sobre su creación y la actividad desarrollada en 
dichos ejercicios.

CARAVACA JUBILAR, S.A.U. Sociedad Anónima Unipersonal cuyo único accionista es el consorcio 
Agencia para el desarrollo de la Comarca del Noroeste. Fue constituida en 1999 para la creación, dotación 
y gestión de los equipamientos culturales creados para el proyecto «Caravaca de la Cruz, Ciudad Santa», 
así como para la realización de distintas actividades dinamizadoras del patrimonio cultural y del fomento 
del turismo religioso. Durante el periodo fiscalizado la sociedad ha gestionado el Museo de la Vera Cruz, 
el Museo Arqueológico, el Museo de la Fiesta, el Centro de interpretación de la naturaleza, el Museo de 
Música étnica de Barranda y el Museo Etnográfico en Miniatura. 

Como se ha expuesto en el apartado I.4 relativo a la rendición de cuentas, no se han aportado las 
cuentas anuales de esta sociedad correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007. De acuerdo con la 
información aportada en la fiscalización, el endeudamiento financiero al cierre de los ejercicios fiscalizados 
ascendía a 1.140 y 875 miles de euros, respectivamente. cv
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CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS, S.A. Constituida en junio de 2001, está destinada, 
fundamentalmente, a la creación, gestión y conservación de los centros y equipamientos culturales 
creados sobre la base del proyecto denominado «Cartagena puerto de culturas». La sociedad está 
participada en su totalidad por el Consorcio autonómico Cartagena Puerto de Culturas.

Las cuentas anuales de los ejercicios 2006 y 2007 presentan unos activos de 8.285 y 8.762 miles de 
euros, unos fondos propios de 7.725 y 6.847 miles de euros, y unas pérdidas generadas en estos años 
de 661 y 877 miles de euros.

La sociedad ha realizado en diciembre de 2007 una ampliación de capital por 1.136 miles de euros, 
suscrita en su totalidad por el Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, socio único de esta mercantil, 
mediante la emisión de 1.136 acciones nuevas con una prima de emisión de 999 euros cada una de ellas. 
La operación fue inscrita en el Registro Mercantil y contabilizada en el mes de enero de 2008.

Según la información aportada en la fiscalización, en el periodo analizado, la sociedad ha recibido 
aportaciones de su accionista único por importe de 861 y 1.066 miles de euros.

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIÓN DE MURCIA, S.A.U. (CARSA). Se constituyó en 
diciembre de 2002, al amparo de la Ley 7/2002, de 25 de junio, iniciando su actividad en 2003. Tiene por 
objeto la administración y gestión del Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina, sito en el municipio de 
los Alcázares (Mar Menor).

Las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007 presentan unos activos totales 
de 2.342 y 2.099 miles de euros, unos fondos propios de 60 miles de euros y unas pérdidas de 594 y 781 
miles de euros, respectivamente.

La Empresa ha recibido de la Administración Regional en los ejercicios 2006 y 2007 unas transferencias 
corrientes por importe de 780 y 904 miles de euros, destinadas principalmente a sufragar los gastos por 
suministros del Centro y a financiar el coste de alojamiento y manutención de sus deportistas; asimismo, 
la Comunidad le ha otorgado en estos años sendas subvenciones de capital por 369 y 319 miles de euros, 
respectivamente, aplicadas a la realización de obras y ampliaciones en las instalaciones al aire libre. 

El informe de auditoría de las cuentas anuales del Consejo para el ejercicio 2006, ha reflejado como 
salvedades, por un lado, que el contenido de la memoria no expone con claridad y corrección, ni refleja 
toda la información necesaria y suficiente para la comprensión adecuada de la actividad desarrollada por 
la sociedad durante el ejercicio, y por otra parte, el incorrecto registro dentro de la rúbrica de ingresos 
financieros de una activación de trabajos realizados para el inmovilizado en ejercicios anteriores, que 
debieron contabilizase en la cuenta de ingresos de ejercicios anteriores.

CENTRO INTEGRADO DE TRANSPORTES DE MURCIA, S.A. (CITMUSA) fue constituido el 1 de 
octubre de 1999, para la promoción y gestión urbanística, económica y de servicios del Centro Integrado 
de Transportes de Murcia, prevista como plataforma logística en el eje mediterráneo de la red de transporte. 
El centro está situado dentro del término municipal de Murcia, al oeste de la autovía de El Palmar-
Alcantarilla, en unos terrenos con una superficie aproximada de 77 hectáreas que fueron objeto de un plan 
especial de urbanización en 1997 a través de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Murcia, cuyas actuaciones han abarcado dos fases. La primera fue iniciada en 2001, a través del acuerdo 
del Ayuntamiento de Murcia de 27 de septiembre que declaró a CITMUSA beneficiaria de la expropiación 
forzosa de una superficie de 449.425 m2 por causa de utilidad pública, previa declaración de ocupación 
urgente por parte de la Comunidad Autónoma, correspondiéndole la condición de urbanizador para la 
realización de las actuaciones urbanísticas y de edificación de dicho centro de transportes. En diciembre 
de 2005 finalizaron las obras de urbanización del centro, habiéndose cedido las mismas al Ayuntamiento 
de Murcia, y se han enajenado la práctica totalidad de las parcelas puestas a la venta a las empresas del 
sector del transporte y otras compañías que prestan servicios afines. La segunda fase comprende la 
urbanización de unos aproximadamente 350.000 m2 destinados, en su mayor parte, a centro logístico, 
actuaciones que a la finalización de la fiscalización no habían finalizado. 

El capital social de la sociedad está suscrito por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y el 
Ayuntamiento de Murcia, que mantienen participaciones paritarias del 39,22%, por la Corporación 
Empresarial Caja Murcia, S.L., que participa en un 20%, así como por la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Murcia y la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte 
de Murcia que mantienen unas participaciones individuales del 0,78%, respectivamente.
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Las cuentas anuales rendidas por la sociedad, para los ejercicios 2006 y 2007, presentan un activo 
total de 16.220 y 17.212 miles de euros, unos fondos propios de 3.264 y 4.311 miles de euros y el resultado 
registrado refleja unas pérdidas de 882 miles de euros en 2006 y un beneficio de 1.046 miles de euros 
en 2007.

Al cierre del ejercicio 2006, la mayor parte del activo estaba materializado en la rúbrica de cartera de 
valores a corto plazo, que presentaba un saldo de 11.500 miles de euros, correspondiendo en su totalidad 
a varias participaciones en fondos de inversión. En el ejercicio 2007, la sociedad vendió las participaciones 
con un beneficio de 543 miles de euros, e invirtió un importe de 14.250 en varios depósitos con vencimiento 
a 15 meses, a un interés fijo del 4,77%.

El informe de auditoría privado de las cuentas anuales para el ejercicio 2007, señala como salvedad 
la incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo de la cuenta de provisión por responsabilidades, que al 
cierre del ejercicio 2007 asciende a 10.610 miles de euros, al desconocerse el desenlace final de diversos 
procedimientos de expropiación forzosa en curso del que la sociedad es beneficiaria.

CENTRO TURÍSTICO DE TALASOTERAPIA DE SAN PEDRO DEL PINATAR, S.A.U. Sociedad 
Anónima Unipersonal cuyo único accionista es el Consorcio del mismo nombre, y tiene por objeto la 
gestión, explotación y mantenimiento de los centros y equipamientos del complejo turístico denominado 
«Centro turístico de talasoterapia» situado en el término municipal de San Pedro del Pinatar. Como se ha 
expuesto en el apartado I.4, la sociedad no ha aportado las cuentas anuales de los ejercicios 2006 y 2007, 
ni ha informado a cerca de las subvenciones públicas recibidas y del endeudamiento financiero mantenido 
al cierre de estos años.

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGIÓN DE MURCIA. Se crea como entidad de derecho público 
por la Ley Autonómica 3/1984, de 26 de septiembre, habiéndose modificado su naturaleza a través de la 
Ley 6/2007, de 4 de abril, que le otorga la naturaleza de corporación pública sectorial de base privada, y 
tiene como cometido la promoción de la participación de la juventud en el desarrollo político, social, 
económico, cultural y deportivo de la Región de Murcia. 

Las cuentas anuales rendidas por la entidad para los ejercicios 2006 y 2007 presentan unos activos 
de 25 y 73 miles de euros, respectivamente, unos fondos propios de 3 miles de euros para el primer año 
y de 9 miles de euros para el segundo, y unas pérdidas de 99 miles de euros en 2006 y 195 miles de euros 
en 2007.

Las transferencias corrientes otorgadas en los ejercicios 2006 y 2007 por la Administración Regional 
han ascendido a 6 y 12 miles de euros, respectivamente, en virtud del convenio suscrito con la CARM para 
la prevención del SIDA, ayudas a la drogodependencia y la prevención de tabaco. Asimismo, el Consejo 
ha recibido del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud, unas subvenciones para compensar 
pérdidas por 100 miles de euros en 2006 y 200 miles de euros en 2007.

La Empresa no ha realizado operaciones de endeudamiento financiero en los ejercicios fiscalizados.
Los informes de auditoría, correspondientes a las cuentas anuales del Consejo para los ejercicios 2006 

y 2007, han puesto de manifiesto las siguientes salvedades:

1. La Empresa ha registrado incorrectamente en el año 2006 como gastos de explotación una factura 
relativa al análisis, diseño y desarrollo de una base de datos por importe de 3 miles de euros, que debería 
haberse contabilizado como aplicaciones informáticas dentro de la rúbrica del inmovilizado inmaterial. 

2. El Consejo ha contabilizado una subvención otorgada por la entidad estatal Consejo de Juventud 
para la ejecución de un proyecto que finalmente no ha sido realizada en su totalidad, por lo que los 
ingresos del ejercicio se encuentran sobrevalorados, y los acreedores a corto plazo, infravalorados, ambos 
en un importe de 2 miles de euros.

3. El Consejo no ha registrado una deuda de mil de euros en 2006 y de 6 miles de euros en 2007 
originada por la diferencia entre las aportaciones recibidas de la Administración Regional para compensar 
pérdidas y los resultados negativos obtenidos en dicho ejercicio, por lo que las rúbricas de fondos propios 
y acreedores a corto plazo están infravalorados por dichos importes en los citados ejercicios. 

4. La memoria de las cuentas anuales de los ejercicios 2006 y 2007 no incorpora el cuadro de 
financiación, ni se han aportado los informes de gestión de estos años.

5. Al 31 de diciembre de 2007 el Consejo no ha dotado ninguna provisión contable para hacer frente 
a la estimación de los gastos por atrasos de salarios en los ejercicios 2006 y 2007, cuya aprobación se 
realizó posteriormente en el ejercicio 2008.
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6. La Empresa ha contabilizado incorrectamente como subvenciones de capital, unas ayudas no 
ejecutadas al cierre de los ejercicios 2006 y 2007, por 12 y 3 miles de euros, respectivamente, que, de 
acuerdo con su naturaleza y con las condiciones de concesión de las ayudas, debieron registrarse como 
deudas a corto plazo transformables en subvenciones, por lo que el epígrafe de ingresos a distribuir en 
varios ejercicios del balance estaría sobrevalorado, al 31 de diciembre de 2007, en 15 miles de euros y el 
epígrafe de acreedores a corto plazo, infravalorado en dicho importe. 

7. En los dos ejercicios analizados figuran como limitaciones al alcance la ausencia de información 
del saldo mantenido en la rúbrica de ingresos a distribuir en varios ejercicios, por 6 miles de euros en 2006 
y 17 miles de euros en 2007, así como de las subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio en cada 
año por 4 miles de euros. Asimismo, en el ejercicio 2007 los auditores no obtuvieron respuesta a la 
circularización bancaria realizada a diversas entidades financieras, lo que ha impedido conocer las 
posiciones activas y pasivas mantenidas por la empresa en las citadas entidades.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. Se crea por la Ley 3/1993, de 16 
de julio, como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar, regulándose en sus relaciones jurídicas externas por el Derecho privado. El Consejo actúa como 
cauce de participación de los agentes sociales y económicos en la planificación y realización de la política 
económica regional, para lo cual, en la práctica, desarrolla una labor consultiva y comunicativa entre la 
Administración Regional y los agentes regionales. 

Las cuentas anuales rendidas para los ejercicios 2006 y 2007 presentan un activo total de 2.308 miles 
de euros y 2.368 miles de euros, respectivamente. El Consejo no dispone de fondos propios en ninguno 
de los dos ejercicios fiscalizados y el resultado registrado refleja unas pérdidas de 672 miles de euros 
en 2006 y 742 miles de euros en 2007, que han sido compensadas con aportaciones realizadas por la 
Administración Regional. 

Las transferencias corrientes recibidas de la Administración Regional en 2006 y 2007 han ascendido 
a 788 miles de euros y 821 miles de euros, respectivamente, destinadas a sufragar sus gastos de 
funcionamiento. Asimismo, en estos ejercicios la Empresa ha recibido dos transferencias de capital de 
dicha Administración por 42 y 54 miles de euros, respectivamente, para la adquisición de inmovilizado 
material y la renovación de varios equipos informáticos, mobiliario y biblioteca.

CYUM TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES, S.L. Constituida en 2001, su objeto social se centra 
en la prestación de servicios relativos al desarrollo de soluciones en informática, tecnologías de la 
información, comunicaciones y de gestión.

Al cierre de los ejercicios 2006 y 2007, la sociedad estaba participada al 50% por la Caja de Ahorros 
de Murcia y la Universidad de Murcia, participación adquirida en el año 2002, mediante la aportación en 
especie de software informático valorado en 300 miles de euros. Dada la paridad existente entre las 
participaciones en el capital social de la sociedad, para concluir sobre la naturaleza pública y privada de 
la misma debe acudirse al control de su Consejo de Administración, máximo órgano de gobierno de la 
entidad, en el que la Universidad ostenta una representación de 5 miembros sobre 10, uno de los cuales 
es el Presidente de la Empresa con voto de calidad, lo que permite a la Universidad el control de la toma 
de decisiones y por lo tanto, la sociedad debe considerarse como entidad pública y encuadrarse en el 
sector público empresarial de la Comunidad. Como hecho posterior al periodo fiscalizado, se ha informado 
que, por razones de oportunidad, en marzo de 2009, la sociedad ha ampliado hasta 11 el número de 
miembros de su Consejo de Administración, pasando a tener la Caja de Ahorros de Murcia una 
representación mayoritaria de 6 consejeros. 

Como se ha expuesto en el apartado I.4, la sociedad no ha aportado las cuentas anuales de los 
ejercicios 2006 y 2007, ni ha informado a cerca de las subvenciones públicas recibidas y su posición 
financiera sobre el endeudamiento financiero mantenido al cierre de estos años.

ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA (EPA). Se crea mediante Ley 4/2005, de 14 
de junio, como entidad pública empresarial, con la finalidad principal de promover la disponibilidad y el 
abastecimiento de agua para los distintos usos y procurar las autorizaciones y concesiones necesarias 
para conseguir la disponibilidad de recursos hídricos, mediante la articulación y ejecución de actuaciones 
que contribuyan al cumplimiento de dichos fines, en el marco de la política del Gobierno Regional.
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Entre estos objetivos se encuentra, principalmente, el desarrollo de un proyecto de infraestructura de 
suministro de agua potable a través de una planta desaladora ubicada en el Valle de Escombreras, cuya 
producción hídrica complemente los aportes de agua de 20 ayuntamientos de la Región. 

El modelo de gestión aplicado consiste, básicamente, en la construcción y financiación de la planta 
desaladora por parte de un grupo empresarial privado, que es titular de las instalaciones, asumiendo el 
riesgo de construcción y puesta a disposición de los activos. Una vez construida la planta, se suscribe un 
contrato de arrendamiento de sus instalaciones a través de una sociedad regional, la empresa Desaladora 
de Escombreras, S.A., durante un periodo de 25 años, trascurrido el cual tiene una opción de compra 
sobre las instalaciones. A su vez, la sociedad arrendataria, se compromete con su matriz, la sociedad 
regional Hidronostrum, S.A., a venderle anualmente un volumen determinado de agua, a través de un 
contrato de aprovisionamiento de agua, bajo la modalidad «take and pay», de tal manera que el pago se 
realice aún cuando no haya consumo de agua. El ciclo se cierra a través de los convenios bilaterales 
suscritos por Hidronostrum, S.A. con los distintos Ayuntamientos Regionales, para el suministro final del 
agua, de acuerdo con las condiciones fijadas en los contratos de aprovisionamiento.

De este modo, en febrero de 2006 se autoriza por parte del Consejo de Gobierno regional la constitución 
de la sociedad mercantil regional Hidronostrum, S.A., como empresa promotora del abastecimiento de 
agua desalada de la Región de Murcia, sobre la que la Administración Regional constituye un derecho de 
superficie para la construcción de las infraestructuras hidráulicas, por un plazo de 50 años. Asimismo, en 
esa fecha, Hidronostrum, S.A. adquiere el 51% del capital social de la empresa Desaladora de Escombreras, 
S.A., sociedad arrendataria de las instalaciones, y proveedora del agua.

Las cuentas anuales rendidas por el Ente para el ejercicio 2006 y 2007 reflejan unos activos totales 
de 6.519 y 9.191 miles de euros, unos fondos propios de 3.285 y de 5.492 miles de euros, y unos resultados 
negativos de 613 y 649 miles de euros, respectivamente. 

Los activos corresponden, principalmente, a una parcela de 48.413 m2 cedida gratuitamente en enero 
de 2006 por la Administración Regional en el valle de Escombreras, valorada en 3.285 miles de euros, así 
como a las inversiones financieras permanentes en la filial Hidronostrum, S.A.U. por 3.025 miles de euros.

Las transferencias corrientes otorgadas por la Administración Regional en 2006 y 2007 han ascendido 
a 250 y 650 miles de euros, y han sido registradas como aportaciones de socios para compensar las 
pérdidas. Asimismo, el Ente ha contabilizado en 2006 siguiendo criterio de caja una subvención de 450 
miles de euros que fue concedida por la Comunidad en 2005, de las que un importe de 390 miles de euros 
se han destinado a compensar las pérdidas obtenidas en 2006 y el resto se han contabilizado como 
subvención de capital al haber sido aplicados como aportación dineraria en la constitución de la empresa 
del grupo Hidronostrum, S.A.U. Se ha verificado que la empresa ha contabilizado en cuentas acreedoras 
el exceso por 27 miles de euros de la subvención corriente obtenida por 250 miles de euros al no haberse 
aplicado totalmente a cubrir las pérdidas del ejercicio. 

Por otra parte, la empresa ha recibido en 2006 y 2007 dos transferencias de capital de dicha 
Administración por 124 y 549 miles de euros, respectivamente, destinadas a financiar inversiones.

HIDRONOSTRUM, S.A. fue constituida en febrero de 2006 para realizar las actividades de promoción 
y ejecución de obras, infraestructuras e instalaciones de producción de agua potable procedente de la 
desalación de agua de mar, así como su embalse, conducción, tratamiento y explotación. Como se ha 
indicado anteriormente, el capital social asciende a 3.025 miles de euros, íntegramente suscrito por su 
socio único, el Ente Público del Agua, y desembolsado mediante una aportación dineraria de 60 miles de 
euros, así como por una aportación no dineraria consistente en un derecho de superficie constituido sobre 
la parcela recibida de la Administración Regional, valorado en 2.965 miles de euros. 

Las actuaciones llevadas a cabo por la sociedad en los ejercicios analizados han consistido 
básicamente en la puesta en marcha de la organización administrativa de sociedad, dado que, al cierre 
del ejercicio 2007 la sociedad no había iniciado su actividad comercial.

Las cuentas anuales de los ejercicios 2006 y 2007 presentan unos activos de 3.003 y 2.927 miles de 
euros, unos fondos propios de 2.964 y 2.885 miles de euros, respectivamente y unas pérdidas registradas 
en los dos años fiscalizados de 61 y 79 miles de euros, respectivamente.

El activo está formado principalmente por el citado derecho de superficie, que presenta un valor neto 
contable al cierre del ejercicio 2007 de 2.854 miles de euros, así como por las acciones de la sociedad filial 
Desaladora de Escombreras, con un coste de adquisición de 31 miles de euros. De acuerdo con la 
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información aportada en la fiscalización, en los ejercicios 2006 y 2007, la sociedad no ha recibido 
subvenciones de la Administración Regional, ni realizado operaciones de endeudamiento financiero.

DESALADORA DE ESCOMBRERAS, S.A. fue constituida en 2006 con el objetivo de alquilar, gestionar 
y mantener las instalaciones de tratamiento de agua de la planta desaladora de Escombreras, así como 
llevar a cabo la gestión de los sistemas de distribución y abastecimiento de agua. Está participada en 
un 51% por la sociedad regional Hidronostrum, S.A., y el resto del accionario pertenece a un grupo 
privado, si bien existe un compromiso de compra del resto de las acciones por parte de su matriz, de modo 
que en el año 2030, esta sociedad tenga como único socio a Hidronostrum, S.A.

En el periodo fiscalizado la planta desaladora no ha comenzado su actividad productiva, por lo que 
tampoco se ha iniciado la actividad comercial de la sociedad, ni se ha iniciado la ejecución de los contratos 
de alquiler de las instalaciones y la gestión integral de la producción de agua desalada suscritos por la 
empresa con la sociedad privada Hydro Management, S.L., limitándose las actuaciones desarrolladas en 
estos años a la obtención de permisos y licencias, así como a la realización de estudios de evaluación 
medioambiental.

Las cuentas anuales de los ejercicios 2006 y 2007 presentan unos activos de 79 y 25 miles de euros 
y unos fondos propios de 50 y 8 miles de euros, respectivamente. 

Las pérdidas registradas por la compañía han ascendido a 10 miles de euros en el año 2006 y a 42 
miles de euros en 2007, lo que sitúa el patrimonio neto de la sociedad a 31 de diciembre de 2007 por 
debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital social, lo que a su vez implica que la sociedad se 
encuentre incursa en la obligación de reducción de capital social prevista en el artículo 163 de la Ley de 
Sociedades Anónimas. Para el restablecimiento del equilibrio patrimonial la sociedad aprobó en la Junta 
General de Accionistas de diciembre de 2008, una aportación de los socios para compensar dichas 
pérdidas por importe de 26 miles de euros.

El informe de auditoría correspondiente a las cuentas anuales del 2007 ha puesto de manifiesto como 
salvedad que la sociedad ha registrado en su cuenta de resultados unos gastos correspondientes a 
tributos y honorarios de profesionales independientes para la construcción de infraestructuras hidráulicas 
por importe de 37 miles de euros, que, de acuerdo con el principio de correlación de ingresos y gastos, 
debieran haberse registrado como gastos anticipados, por lo que el epígrafe «ajustes por periodificación» 
del activo del balance y las pérdidas del ejercicio se encuentran infravalorado y sobrevaloradas, 
respectivamente, en dicho importe.

ENTE PÚBLICO REGIONAL RADIO TELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA. Fue creado por la 
Ley 9/2004, de 29 de diciembre, como entidad de Derecho público adscrita a la Secretaría General de la 
Presidencia para la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión de la Región de Murcia. 
De acuerdo con lo establecido en su Ley de creación, estos servicios serán gestionados mercantilmente, 
cada uno de ellos, por una Empresa pública regional en forma de sociedad anónima, quedando integrado 
el patrimonio del ente matriz y el de sus sociedades filiales dentro del patrimonio de la Comunidad 
Autónoma, con la consideración de dominio público como patrimonio afecto al servicio público 
correspondiente. De este modo fueron creadas las sociedades filiales «Televisión Autonómica de Murcia, 
S.A.», y «Onda Regional de Murcia, S.A.» mediante sendos Decretos números 82 y 83 del Consejo de 
Gobierno de Murcia de 8 de julio 2005, participadas en su totalidad por el Ente Público Regional Radio 
Televisión de la Región de Murcia.

De acuerdo con las cuentas anuales rendidas para los ejercicios 2006 y 2007, el activo total del Ente 
se encuentra valorado en 23.568 y en 36.338 miles de euros. Las pérdidas registradas en estos ejercicios 
se han elevado a 1.115 y a 1.066 miles de euros, respectivamente. La Empresa no dispone de fondos 
propios, al carecer de fondo social y recibir transferencias corrientes de la Administración Regional por el 
importe de las pérdidas generadas en el ejercicio.

Entre los activos y pasivos destacan, principalmente, las disponibilidades líquidas de tesorería, con un 
saldo al 31 de diciembre de 2007 de 10.054 miles de euros, las cuentas a cobrar por las transferencias 
pendientes de cobro de la Administración Regional Comunidad, por 8.659 miles de euros y la deuda 
mantenida con dicha Administración derivada de los excedentes de subvenciones no aplicadas en estos 
ejercicios, con un saldo al cierre del año 2007 de 31.521 miles de euros, cuyo detalle se expone a continuación.

La Administración de la Comunidad ha otorgado en los ejercicios 2006 y 2007 transferencias y 
subvenciones corrientes a Radio Televisión de la Región de Murcia por 47.535 y 50.859 miles de euros, 
destinadas a compensar las pérdidas generadas por el Ente Público y por sus sociedades filiales; asimismo 
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ha recibido unas transferencias de capital por importe de 662 miles de euros en 2006 y de 182 miles de 
euros en 2007. El desglose por ejercicios de las transferencias corrientes recibidas por el Ente y sus 
filiales, es el siguiente:

(miles de euros) 

Transferencias corrientes 
Empresas 

2006 2007 

Onda Regional de Murcia, S.A. 3.187 3.234 

Televisión Autonómica de Murcia, S.A. 42.402 44.375 

Ente Público Regional Radio Televisión de la R.M. 1.946 3.249 

TOTAL 49.541 50.858 

Al cierre del ejercicio 2007 el saldo acreedor por transferencias pendientes de aplicación a su finalidad, 
tanto del Ente matriz como de sus dos filiales, que figura en acreedores a corto plazo a favor de la CARM, 
asciende a 31.522 miles de euros, según el siguiente detalle:

(miles de euros) 

Empresas 2007 

Onda Regional de Murcia, S.A. 1.055 

Televisión Autonómica de Murcia, S.A. 26.577 

Ente Público Regional Radio Televisión de la R.M. 3.890 

TOTAL 33.529 

La Administración Regional posteriormente ha autorizado la incorporación de los excedentes a los 
presupuestos de los ejercicios 2008 y 2009. 

Por otra parte, en la fiscalización no se ha tenido constancia de la comunicación trimestral a la Dirección 
General de Presupuestos y Finanzas de la Administración Regional de los presupuestos actualizados de 
tesorería, ni del estado de saldos y movimientos de las cuentas con entidades bancarias, conforme a lo 
previsto en el artículo 49 de la LP para el ejercicio 2007. Asimismo, no se ha realizado el presupuesto 
consolidado del grupo de empresas previsto en el artículo 24.3 de la Ley 9/2004, de creación de la empresa 
pública regional Radio Televisión de la Región de Murcia.

Asimismo cabe señalar que según la información aportada en la fiscalización, la entidad no ha 
formalizado operaciones de endeudamiento financiero en estos ejercicios.

Finalmente, señalar que la actividad contractual desarrollada en el periodo fiscalizado por la Empresa  
ha sido objeto de fiscalización específica, que se ha extendido al análisis de una muestra de contratos, 
habiéndose obtenido los resultados que se exponen en el apartado II.9. del Informe.

ONDA REGIONAL DE MURCIA, S.A. Se constituye en julio de 2005, como sociedad mercantil regional 
en virtud de lo previsto en la Ley 9/2004, de 29 de noviembre de 2004, sobre creación de la empresa 
pública regional Radio Televisión de la Región de Murcia, que deroga la Ley 7/1994 y declara extinguida 
la entidad de derecho público Onda Regional de Murcia, quedando sus bienes afectos al patrimonio de 
esta nueva sociedad, a la que se encarga la gestión de los servicios públicos de radiodifusión, en virtud 
de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 83/2005, de 8 de julio. 

El proceso de extinción de la antigua entidad pública se extendió hasta el 31 de julio de 2005, fecha 
en la que se cerraron y formularon las cuentas anuales que sirvieron de base para la integración total de 
sus activos y pasivos en la nueva sociedad anónima.

Las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007 presentan unos activos totales 
de 2.430 y 2.253 miles de euros, respectivamente, unos fondos propios de 1.541 miles de euros en ambos 
ejercicios y unas pérdidas de 2.849 y 3.011 miles de euros, respectivamente. 

cv
e:

 B
O

C
G

-1
0-

C
G

-A
-2

25
cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
3-

13
44

6



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305	 Sábado 21 de diciembre de 2013	 Sec. III.   Pág. 103332

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SECCIÓN CORTES GENERALES
Serie A Núm. 225 20 de noviembre de 2013 Pág. 172

La sociedad ha recibido en los ejercicios 2006 y 2007 de su entidad matriz subvenciones de explotación 
por importe de 3.187 y 3.234 miles de euros, de las cuales se han destinado a compensar las pérdidas de 
cada ejercicio unos montantes de 2.849 y 3.011 miles de euros, y el resto se ha puesto a disposición de 
dicha entidad, registrándose el pasivo correspondiente en una cuenta acreedora. Adicionalmente, en 
dichos ejercicios la sociedad ha recibido subvenciones de capital por 215 miles de euros en 2006 y 74 
miles de euros en 2007 para la renovación y actualización del inmovilizado material. 

Finalmente, señalar que la sociedad no ha realizado operaciones de endeudamiento financiero en el 
periodo fiscalizado.

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE MURCIA, S.A. La sociedad fue creada por Decreto 82/2005, de 8 de 
julio, en aplicación de las previsiones recogidas en la Ley 9/2004, de 29 de noviembre de 2004, en las que 
se establece que los servicios públicos de televisión serán gestionados mercantilmente por una empresa 
pública regional en forma de sociedad anónima. De este modo fue constituida la sociedad el 27 de julio 
de 2005 con un capital social de 1.734 miles de euros, suscrito y desembolsado en su totalidad por el ente 
matriz RTRM. La sociedad inició sus emisiones de televisión en el ejercicio 2006, habiendo externalizado 
la producción de los contenidos audiovisuales, mediante la adjudicación mediante concurso a un grupo 
empresarial privado de la mayor parte de la programación emitida. 

Las cuentas anuales rendidas para el ejercicio 2006 y 2007 reflejan un activo total de 16.703 y 23.783 
miles de euros, respectivamente, unos fondos propios de 1.734 miles de euros, para ambos ejercicios, y 
unas pérdidas finales de 25.729 y 34.481 miles de euros, respectivamente. Durante los ejercicios 2006 
y 2007, los ingresos de la sociedad únicamente han cubierto el 4% y 6%, respectivamente, de sus gastos 
de explotación, situación que aconseja valorar la oportunidad de mantener la prestación de unos servicios 
de televisión tan deficitarios, que han sido financiados, mediante unas subvenciones de explotación del 
ente matriz RTRM por importe de 42.402 y 44.375 miles de euros destinadas a compensar las pérdidas 
generadas en estos ejercicios. Las transferencias corrientes pendientes de aplicación, que presentan un 
saldo, al 31 de diciembre de 2007, de 26.577 miles de euros, se han traspasado a una cuenta acreedora 
de la sociedad con la Administración Regional. La sociedad, asimismo, ha recibido unas subvenciones de 
capital por 416 y 108 miles de euros, respectivamente, con la finalidad de financiar la finalización de las 
inversiones iniciadas en los ejercicios anteriores para la puesta en marcha del canal autonómico. 

Finalmente, señalar que la sociedad ha informado en la fiscalización que no ha realizado operaciones 
de endeudamiento financiero en el ejercicio.

ENTIDAD PÚBLICA DEL TRANSPORTE DE LA REGIÓN DE MURCIA. La entidad se crea mediante 
Ley 3/2006, de 8 de mayo, de creación de la Entidad. Su finalidad es coordinar las actuaciones en materia 
de transportes en la Región de Murcia, con el fin de garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía 
con un grado de calidad y sostenibilidad homologable al de otros ámbitos análogos de Europa.

La Entidad Pública del Transporte de la Región de Murcia esta dotada de personalidad jurídica propia 
e independiente, quedando adscrita a la Consejería competente en materia de transportes. 

Las cuentas anuales rendidas para el ejercicio 2007 presentan un activo total de 896 miles de euros. 
La entidad no dispone de fondos propios y el resultado del ejercicio 2007 presenta unas pérdidas de 117 
miles de euros.

Las transferencias corrientes recibidas de la Administración Regional en 2007 han ascendido a 860 
miles de euros. Asimismo, la empresa recibió en dicho año una transferencia de capital de dicha 
Administración por 140 miles de euros, para financiar adquisiciones de inmovilizado material e inmaterial.

La Empresa no ha realizado operaciones de endeudamiento financiero durante el ejercicio 2007.

ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA 
REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR). Es una entidad de Derecho Público creada por la Ley Regional 3/2000, 
de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia e implantación 
del Canon de Saneamiento. De acuerdo con lo dispuesto en sus Estatutos, tiene por objeto la gestión, 
mantenimiento y explotación y control de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas 
residuales de la Comunidad Autónoma, así como la gestión del canon de saneamiento en los términos 
previstos en la citada Ley.

Las cuentas anuales rendidas por la Empresa, para los ejercicios 2006 y 2007, reflejan unos activos 
de 26.663 y 25.872 miles de euros, respectivamente, que obedecen, principalmente, a las cuentas a 
cobrar por la gestión del canon de saneamiento y a la posición de la tesorería de la sociedad. La entidad 
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no dispone de fondos propios. El pasivo exigible, cifrado en 26.095 miles de euros en 2006 y 25.426 miles 
de euros en 2007, corresponde por un lado, a las deudas comerciales contraídas con las empresas 
contratadas para la explotación de las depuradoras gestionadas por la sociedad regional, y por otro, a la 
deuda con la Administración Autonómica generada por el canon de saneamiento recaudado cuya titularidad 
corresponde a la Hacienda Regional.

La entidad no ha recibido subvenciones públicas de la CARM, ni ha efectuado operaciones de 
endeudamiento financiero en el ejercicio 2006. En el ejercicio 2007 ha recibido trasferencias de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por 2.475 miles de euros para conceder subvenciones a la 
entidad pública Consorcio Expo Zaragoza 2008.

Finalmente, señalar que la actividad contractual desarrollada en el periodo fiscalizado por la Empresa 
ha sido objeto de fiscalización específica, que se ha extendido al análisis de una muestra de contratos, 
habiéndose obtenido los resultados que se exponen en el apartado II.9. del Informe

GESTORA DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA, S.A. (GISCARMSA). Fue creada por Decreto 129/2004, de 17 de diciembre, como 
sociedad anónima unipersonal adscrita a la Consejería de Sanidad, en cumplimiento de lo previsto en la 
disposición adicional decimocuarta de la Ley 10/2003, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
la Administración Autonómica para el ejercicio 2004, que habilitó al Gobierno Regional para la creación de 
una empresa pública destinada a promover, construir y explotar aquellas infraestructuras sanitarias y 
sociosanitarias de la Comunidad que se le encarguen, así como el desarrollo y explotación de servicios 
complementarios en otras infraestructuras que no tengan aquella naturaleza. La sociedad fue constituida 
en diciembre de 2004 con un capital social de 1.600 miles de euros, que fue ampliado en 48.800 miles de 
euros en el año 2005, siendo ambos íntegramente suscritos y desembolsados por la Administración 
Autonómica.

La actividad de la sociedad durante los ejercicios 2006 y 2007 se ha centrado principalmente en la 
construcción de las primeras fases de los Hospitales de Cartagena y del Mar Menor, en base a los 
convenios marco de colaboración suscritos en febrero y octubre de 2005 con la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad. Los principales compromisos asumidos por la sociedad fueron la ejecución y financiación 
de las obras a su propio riesgo y ventura, la puesta a disposición de la infraestructura para su explotación, 
el mantenimiento y conservación de los edificios, así como la explotación de los servicios de restauración, 
aparcamiento y zonas comerciales. Por su parte, la Administración Regional, se comprometió a la cesión 
a GISCARMSA del derecho de superficie de los terrenos, que le habían sido previamente cedidos de 
forma gratuita por los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier, para la construcción sobre los mismos 
de dichos hospitales, actuaciones que se han formalizado en los ejercicios fiscalizados, habiéndose 
constituido sendos derechos de superficie a favor de GISCARMSA por un plazo de 50 años, transcurrido 
el cual revertirá a la CARM la posesión de la parcela, quien a su vez adquirirá la plena propiedad de 
cuantas edificaciones existan en la misma. La contraprestación del superficiario consiste en el pago de 
unos cánones periódicos de 88 miles de euros, exigibles una vez finalizadas las obras de los hospitales.

En desarrollo de los indicados convenios marco, la sociedad ha suscrito en 2007 y 2008 otros dos 
convenios específicos de arrendamiento operativo para los dos nuevos hospitales, en los que se establece 
la puesta a disposición de la infraestructura a favor de la Comunidad y se desarrollan e implementan las 
actuaciones previstas en los convenios marco.

Para la construcción de los hospitales, GISCARMSA ha formalizado, a través de concurso, un contrato 
de obras con una Unión Temporal de Empresas y otro con una empresa constructora, con unos precios 
de adjudicación de 86,5 millones de euros para el Hospital de Cartagena y de 69,8 millones de euros para 
el Hospital del mar Menor. Las obras del primer hospital comenzaron en julio de 2005 y el plazo de 
ejecución es de 45 meses, en tanto que los trabajos del segundo comenzaron en mayo de 2007 con un 
plazo de ejecución de 30 meses.

Las cuentas anuales formuladas por la entidad para los ejercicios 2006 y 2007 presentan un activo 
total de 53.506 y de 59.211 miles de euros, unos fondos propios de 51.059 y de 51.231 miles de euros y 
unos beneficios generados de 874 miles de euros y 172 miles de euros, respectivamente. 

Según la información aportada en la fiscalización, y las cuentas anuales rendidas, en el periodo 
analizado la sociedad no ha recibido transferencias o subvenciones públicas. En el ejercicio 2007 la 
sociedad ha concertado una póliza de crédito con una entidad financiera para financiar el IVA soportado 
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por la construcción de los dos nuevos hospitales con un límite de 10 millones de euros, habiéndose 
dispuesto, al cierre del ejercicio 2007, un importe de 751 miles de euros. 

Por otra parte, GISCARMSA ha formalizado en febrero de 2007, el primero de los tres préstamos 
acordados con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), cada uno de ellos por un importe de 50 millones 
de euros, destinados a financiar la construcción de los citados hospitales. Estos préstamos están 
garantizados por los Convenios específicos de arrendamiento operativo, sin que la Administración 
Regional intervenga como afianzador directo de cada préstamo. El coste de cada operación se determinará 
de acuerdo con la cotización del euribor a 1 año vigente en el mercado en el momento de los desembolsos 
correspondientes. Al cierre del ejercicio 2007, la sociedad no había realizado ninguna disposición, siendo 
la primera por 23 millones de euros en enero de 2008. 

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (INFO). Fue creado por la Ley 
Autonómica 2/1984, de 8 de junio, de la Asamblea Regional de Murcia. Su naturaleza, fines, organización 
y régimen de actuación se reguló por la Ley 6/1986, de 24 de mayo, derogada por la Ley 9/2006, de 23 de 
noviembre, del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, que lo configura como una Entidad de 
derecho público, con la finalidad de promocionar e impulsar el desarrollo y crecimiento económico regional, 
así como de la competitividad, del empleo y su calidad, y de la productividad de su tejido empresarial, con 
especial atención a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas de economía social. Como se 
expuso anteriormente, la naturaleza jurídica otorgada al Instituto en la Ley 9/2006 no encaja en el modelo 
de Administración Institucional definido en la Ley 7/2004. 

La actividad principal del Instituto durante los ejercicios fiscalizados se ha centrado fundamentalmente 
en la gestión de la subvención global del periodo 2000-2006 enmarcada en el Programa Operativo 
Integrado de la Región de Murcia, así como en otros Proyectos cofinanciados por la Administración 
General del Estado y la Administración Regional. Al 31 de diciembre de 2007, la posición financiera del 
Instituto con cargo a la subvención Global de los años 2000-2006 refleja unos compromisos de gasto 
acumulados por importe de 124.742 miles de euros. En noviembre de 2007, se ratifica, por parte de la 
Comisión Europea, la cuarta subvención global para el periodo 2007-2013, por un importe total de 
financiación de 87.432 miles de euros.

De acuerdo con la información suministrada por la Administración de la Comunidad y con las cuentas 
anuales de la entidad, el INFO ha recibido subvenciones y transferencias públicas por importe de 46.108 
miles de euros en el ejercicio 2006, y 49.153 miles de euros en el ejercicio 2007, según el siguiente 
detalle:

(miles de euros) 

2006 2007 
Entidad concedente Subvenciones 

de explotación 
Subvenciones 

de capital TOTAL Subvenciones 
de explotación

Subvenciones 
de capital TOTAL 

Admón. Regional 6.090 37.299 43.389 6.327 40.409 46.736 

Admón. del Estado  -- 2.505 2.505 -- 2.255 2.255 

Unión Europea  214 -- 214 162 -- 162 

TOTAL 6.304 39.804 46.108 6.489 42.664 49.153 

Las subvenciones corrientes recibidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia se han destinado a compensar las pérdidas obtenidas en cada ejercicio, 
habiéndose registrado los excedentes en una cuenta acreedora con la Administración Regional.

Las transferencias de capital otorgadas por la Comunidad Autónoma financian, en su mayor parte, las 
subvenciones de las distintas líneas de ayudas gestionadas y concedidas por el INFO, que actúa como 
entidad colaboradora, así como los gastos e inversiones asociados a acciones directas imputables a 
dichas subvenciones. El Instituto registra cada año estas transferencias nominativas en cuentas deudoras 
al ser aprobada la correspondiente Ley Anual de Presupuestos de la Región, abonándose posteriormente 
en cuentas acreedoras los importes correspondientes a las obligaciones de pago reconocidas por el 
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Instituto con los beneficiarios de las distintas subvenciones gestionadas, conforme se van concediendo 
las ayudas.

En el periodo fiscalizado el Instituto ha gestionado 38 líneas de ayudas en 2006 y 27 líneas en 2007 y 
ha firmado diversos convenios de colaboración con un volumen conjunto de ayudas concedidas de 33.933 
miles de euros en 2006 y en 22.770 miles de euros en 2007, destacando por su importancia las 
subvenciones enmarcadas en los programas de Innovación y Desarrollo Tecnológico, el Programa de 
Fomento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los convenios firmados con las 
Cámaras de Comercio de la Región para el desarrollo del Plan de Promoción Exterior y las de apoyo a 
operaciones financiadas con fondos ICO.

Las transferencias recibidas de la Administración del Estado corresponden al Plan de Consolidación y 
Competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa, cuyas líneas de actuación se pueden englobar en los 
siguientes dos grupos de medidas básicas: por un lado, la integración de la PYME en la denominada 
sociedad de la información, y por otro lado, la incorporación a la misma de técnicas empresariales 
innovadoras. Asimismo, el Instituto ha recibido en estos años transferencias directas de la Unión Europea 
correspondientes al denominado Programa Regional de Acciones Innovadoras, que tiene por objeto la 
consolidación y mejora de los mecanismos de transferencia de tecnología y la promoción de empresas 
innovadoras.

Por lo que se refiere a la situación económico financiera del Instituto, las cuentas anuales rendidas por 
el INFO para los ejercicios 2006 y 2007 presentan unos activos totales de 102.305 y 125.367 miles de 
euros y unas pérdidas generadas en cada ejercicio de 4.838 y 3.616 miles de euros.

Entre los activos y pasivos de la entidad destacan las siguientes rúbricas:

— El inmovilizado material, valorado al cierre del ejercicio 2007 en 16.530 miles de euros, corresponde, 
fundamentalmente, a los inmuebles de los Centros tecnológicos de artesanía, calzado, conserva, mármol, 
medio ambiente, metal y mueble, así como a los Centros de empresas de Cartagena y Murcia y el Centro 
de transportes de Cartagena.

El Instituto tiene cedidos gratuitamente los citados centros tecnológicos a las asociaciones creadas 
para la gestión de los mismos. Por otra parte, los terrenos sobre los que se sitúan los inmuebles de la 
mayor parte de los centros tecnológicos descritos fueron cedidos al INFO con la condición de construir los 
edificios y mantener la actividad durante un periodo determinado.

— El INFO es titular de una cartera de participaciones accionariales de carácter permanente en las 
sociedades y entidades que se exponen a continuación, cuya valoración al cierre del ejercicio 2007 es la 
siguiente:

(miles de euros) 

Entidad % 
participación

Precio de 
Adquisición 

Valor Neto 
Contable 

Provisiones 
por 

depreciación 

Industrialhama, S.A. 83,23 2.673 2.673 -- 

Consorcio Depósito Franco de Cartagena 49,79 403 188 215 

Centro Integrado del Transporte, S.A. 39,22 1.061 1.061 -- 

Fondo Invermurcia capital 41,67 3.005 2.193 812 

Energías renovables de la Región de Murcia, S.A. 0,11 54 54 -- 

Parque Tecnológico Fuente del Álamo, S.A. 33,52 709 709 -- 

Saprelorca, S.A. 26,74 1.009 1.009 -- 

Murcia Emprende sociedad capital Riesgo, S.A. 10 600 496 103 

Sociedad Pública de Suelo y Equipamientos 
Industriales de la Región de Murcia, S.A. 

100 4.000 3.999 1 

TOTAL  13.514 12.383 1.131 
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El Instituto ha suscrito y desembolsado en 2007 la totalidad de las acciones de la empresa regional 
Sociedad Pública del Suelo y Equipamientos Industriales de la Región de Murcia, S.A. por un importe 
de 4.000 miles de euros. 

El INFO participaba al cierre de ambos ejercicios con un 41,67% en el Fondo de capital riesgo 
denominado «Invermurcia Capital», constituido en 1999, cuya dirección y administración están 
encomendadas a una sociedad privada especializada en la gestión de entidades de capital-riesgo, siendo 
el resto de los partícipes del Fondo de naturaleza privada.

Los resultados obtenidos por el Fondo han presentado unas pérdidas de 76 miles de euros en 2006 y 
un beneficio de 2.112 miles de euros en 2007. Los resultados negativos generados en ejercicios anteriores, 
que se elevan a 3.910 miles de euros, han implicado que el INFO haya tenido que dotar provisiones por 
depreciación de la participación por un importe de 812 miles de euros. 

La participación del 10% en la sociedad Murcia Emprende, sociedad de capital riesgo, S.A., cuyo 
objeto consiste en la toma de participaciones temporales en empresas no financieras no cotizadas en 
bolsa, se encuentra provisionada en un 17%. El resto de accionistas de esta sociedad tienen naturaleza 
privada.

Por otra parte, señalar que el Instituto no está obligado a formular cuentas anuales consolidadas al no 
resultarle aplicable el artículo 42 del Código de Comercio y no existir una normativa autonómica que haya 
regulado específicamente tal obligación. 

— Los deudores al 31 de diciembre de 2007 ascienden a 78.228 miles de euros, destacando la rúbrica 
«Comunidad Autónoma de la Región de Murcia» por 66.936 miles de euros, que recoge los saldos 
pendientes de cobro por las transferencias nominativas de la Administración Regional a favor del Instituto.

— El INFO no dispone de fondos propios, al carecer de fondo social y recibir las transferencias 
corrientes de la Administración Regional por el importe exacto de las pérdidas anuales generadas, 
montantes que han ascendido en los ejercicios fiscalizados, como se ha indicado anteriormente, a 4.838 
y 3.616 miles de euros, respectivamente. 

— Las subvenciones de capital recibidas que figuran en el pasivo de balance en la rúbrica «Ingresos 
a distribuir en varios ejercicios», presentan un saldo, al cierre del ejercicio 2007, de 33.046 miles de euros. 
Estos ingresos se imputan al resultado del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante 
el periodo por los activos financiados con dichas subvenciones.

— En el epígrafe de acreedores, destaca la cuenta «Administración Pública, colaboración en gestión 
de subvenciones» con un saldo al cierre de 2007 de 83.463 miles de euros, que representa el importe 
pendiente de desembolso a los beneficiarios de las ayudas por subvenciones gestionadas por el INFO por 
cuenta de las diferentes Administraciones Públicas. El desglose de estas subvenciones en las que el INFO 
actúa en calidad de entidad colaboradora, es el siguiente: 60.761 miles de euros corresponden a 
subvenciones concedidas que están pendientes de justificación por los beneficiarios, y 22.702 miles de 
euros responden a subvenciones gestionadas por el Instituto pendientes de comprometer, es decir, ayudas 
para las que todavía no se ha dictado la oportuna resolución de concesión.

Finalmente, señalar que la actividad contractual desarrollada en el periodo fiscalizado por la Empresa 
ha sido objeto de fiscalización específica, que se ha extendido al análisis de una muestra de contratos, 
habiéndose obtenido los resultados que se exponen en el apartado II.9. del Informe.

INDUSTRIALHAMA, S.A. Constituida en 1986, su actividad se centra en la promoción y gestión del 
polígono industrial «Las Salinas» en la localidad de Alhama de Murcia. La Administración Regional 
participa directamente en la sociedad con un 2% y el INFO mantiene la participación pública mayoritaria 
con un 83%, el resto de la participación accionarial la ostentan el Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
(13%) y las Cajas de Ahorros del Mediterráneo y de Murcia (2%).

Las cuentas rendidas por la sociedad para los ejercicios 2006 y 2007 presentan unos activos totales 
de 16.002 y 14.058 miles de euros, unos fondos propios de 10.638 y 11.038 miles de euros, y unos 
beneficios de 3.927 y de 400 miles de euros, respectivamente. Los pasivos exigibles ascienden a 5.111 
miles de euros en 2006 y a 2.794 miles de euros en 2007. Entre dichos pasivos se incluye la deuda 
correspondiente a un préstamo formalizado con una entidad bancaria en el ejercicio 2000, con vencimiento 
en 2015, que al cierre de 2007 asciende a 139 miles de euros.
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De acuerdo con la información aportada en la fiscalización, en los ejercicios 2006 y 2007 la Sociedad 
no ha recibido subvenciones de la Administración Regional, ni ha efectuado operaciones de endeudamiento 
financiero.

SOCIEDAD PÚBLICA DEL SUELO Y EQUIPAMIENTOS EMPRESARIALES DE LA REGIÓN DE 
MURCIA, S.A. Se constituye con fecha 3 de diciembre 2007, con el objeto principal de promocionar y 
preparar suelo para asentamientos industriales, terciarios y de servicios, así como para promocionar y 
desarrollar equipamientos empresariales logísticos. El socio único de la empresa es el Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia. Durante el ejercicio 2007 no ha iniciado su actividad comercial, habiéndose 
limitado a formalizar su puesta en funcionamiento.

Las cuentas anuales de el ejercicio 2007 presentan unos activos de 4.000 miles de euros, unos fondos 
propios de 3.999 miles de euros y unas pérdidas registradas de 962 euros.

La sociedad no ha recibido en este año transferencias públicas, ni ha formalizado operaciones de 
endeudamiento financiero.

LORCATUR, LORCA TALLER DEL TIEMPO, S.A.U. Sociedad Anónima Unipersonal constituida en 
marzo de 1999, cuyo único accionista es el Consorcio para el desarrollo turístico y cultural del Lorca. Su 
objeto social es la creación, dotación y gestión de los centros y equipamientos culturales creados sobre la 
base del proyecto «Lorca Taller del Tiempo».

Las cuentas anuales de la Empresa para los ejercicios 2006 y 2007, reflejan unos activos totales 
de 6.350 y 6.525 miles de euros, unos fondos propios de 4.271 y 3.206 miles de euros y unas pérdidas 
de 929 y 1.065 miles de euros, respectivamente.

En el periodo fiscalizado la Empresa ha realizado dos ampliaciones de capital suscritas en su totalidad 
por su accionista único, mediante nuevas aportaciones dinerarias, la primera en marzo de 2006, por un 
importe de 2.310 miles de euros, y la segunda, aprobada en diciembre de 2007, y formalizada en enero 
de 2008, por 2.592 miles de euros, mediante la emisión de 4.312 acciones nuevas de 601 euros de valor 
nominal cada una de ellas. 

En 2005 se formalizó una operación de crédito con una entidad bancaria por un importe nominal 
de 600 miles de euros, a un tipo de interés del 3,5%, con vencimiento en 2008. El capital vivo de esta 
operación, al 31 de diciembre de 2007, asciende a 200 miles de euros.

MURCIA CULTURAL, S.A. Fue creada mediante Decreto 65/1990, de 31 de julio, con el fin de 
promocionar la cultura en su más amplio sentido en la Región de Murcia y está adscrita a la Consejería 
de Educación y Cultura. La sociedad incluye en su objeto social, además de la gestión de actividades 
culturales, la gestión del Auditorio y el Centro de Congresos de Murcia. Asimismo, en el periodo fiscalizado, 
la Empresa tiene encomendadas, a través de diversas resoluciones de la Consejería de Educación y 
Cultura, entre otras, la gestión del Centro de documentación y estudios avanzados del Arte Contemporáneo, 
de la Filmoteca Regional «Francisco Rabal» y de la exposición conmemorativa del III Centenario del 
nacimiento de Francisco Salzillo, así como la rehabilitación de varios edificios, entre los que destacan, el 
Centro de arte libre «Jose María Párraga», «la Casa del niño de Cartagena», el Museo arqueológico y el 
Museo de Bellas Artes de Murcia.

Las cuentas anuales rendidas por la Empresa para los ejercicios fiscalizados presentan un activo total 
de 32.727 y 42.232 miles de euros, respectivamente, unos fondos propios positivos de 301 miles de euros 
para ambos ejercicios, y unos ingresos a distribuir en ejercicios futuros de 24.646 y de 29.471 miles de 
euros, respectivamente. Las pérdidas registradas en 2006 ascendieron a 6.452 miles de euros y en 2007 
se elevaron a 10.453 miles de euros.

Entre los activos destacan los derechos de uso del Auditorio y Centro de Congresos, así como los 
derechos de superficie sobre la parcela en la que radica el edificio y las inversiones realizadas en los 
centros gestionados por la sociedad en base a las encomiendas de gestión de la Administración Regional, 
cuya valoración, al cierre del ejercicio 2007, asciende a un importe conjunto de 16.785 miles de euros 
registrados en la rúbrica de inmovilizado inmaterial. Por otro lado, en el pasivo se significan las subvenciones 
de capital y los ingresos a distribuir en varios ejercicios procedentes del inmovilizado inmaterial, registradas 
por 18.032 y 11.439 miles de euros, respectivamente, así como el exigible a corto plazo, que asciende 
a 10.565 miles de euros, materializado principalmente en deudas fiscales y comerciales.
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Las transferencias recibidas de la Administración Regional por la entidad en los ejercicios 2006 y 2007 
se situaron en 14.054 y 21.291 miles de euros, respectivamente, de los que un montante de 23.089 miles 
de euros fueron de naturaleza corrientes y 12.256 miles de euros de capital.

Al cierre del ejercicio 2007 la Empresa mantiene unos pasivos financieros por un importe de 1.746 
miles de euros, contraídos para financiar el coste de construcción del edificio anexo al auditorio, con el 
detalle que se expone a continuación:

(miles de euros) 

Operación Importe 
nominal 

Fecha 
formalización Fecha vencimiento Deuda a 

31/12/06 
VTO 

CP 

VTO 

LP 

Deuda a 
31/12/07 

VTO 

CP 

VTO 

LP 

Préstamo  5.710 Diciembre/99 Diciembre/2010 2.574 722 1.852 1.972 722 1.250

Préstamo  715 Julio/2002 Diciembre/2010 379 71 308 296 71 225

Préstamo  715 Julio/2002 Diciembre/2010 431 71 360 342 71 271

Total 7.140   3.384 864 2.520 2.610 864 1.746

Como garantía de la devolución de los tres préstamos, la sociedad ha constituido tres hipotecas sobre 
el derecho de superficie del solar, así como del edificio. Asimismo, han sido cedidos los derechos 
económicos derivados del convenio de colaboración suscrito entre la Administración Autonómica y Murcia 
Cultural, S.A. para la construcción y explotación del edificio anexo al Auditorio y Centro de Congresos de 
la Región de Murcia.

El informe de auditoría privado de las cuentas anuales del ejercicio 2006 señala como salvedad que 
la memoria no contiene información sobre las retribuciones percibidas por los miembros del Consejo de 
Administración durante el ejercicio 2006, ni sobre la participación y cargo de éstos en el capital de alguna 
sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social 
de Murcia Cultural, S.A.

REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A. Sociedad unipersonal creada en 1992 tiene por objeto la 
promoción y desarrollo del turismo en la Comunidad Autónoma, mediante la gestión y ejecución de 
aquellas directrices, planes y programas destinados a la promoción y comercialización de la oferta turística 
de la Región de Murcia. Está adscrita a la Consejería de Cultura y Turismo. La Sociedad participa, al 31 
de diciembre de 2007, en la totalidad del capital social de la empresa Centro de Cualificación Turística, 
S.A., así como en un 99,88% en el capital de la Sociedad para la Promoción Turística del Noroeste S.A. 
(SODETUR). 

Las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007 reflejan unos 
activos totales de 19.598 y 15.924 miles de euros, respectivamente, unos fondos propios de 1.353 y 1.828 
miles de euros y unas pérdidas generadas en dichos años por 6.675 y 5.513 miles de euros, que han sido 
compensadas en su mayor parte con aportaciones de la Administración Regional.

Los activos están materializados principalmente en los inmuebles del Centro de Cualificación Turística 
y el Edificio de Equipamiento Municipal.

En la actividad desarrollada por la Empresa regional en el periodo fiscalizado, destacan las siguientes 
actuaciones:

En el ejercicio 2007 Región de Murcia Turística, S.A. ha suscrito un contrato de arrendamiento del 
edificio del Centro de Cualificación Turística con su sociedad filial Centro de Cualificación Turística, S.A., 
para el desarrollo de sus actividades, habiéndose estipulado que, a partir del ejercicio 2008, sea dicha 
sociedad quien asuma los gastos corrientes y generales, así como las reparaciones del edificio.

La sociedad ha recibido de la Administración Regional en los ejercicios 2006 y 2007 unas transferencias 
corrientes por importe de 6.539 y 5.322 miles de euros, respectivamente, y unas subvenciones de capital 
por 3.048 y 2.280 miles de euros. Las primeras han sido destinadas, principalmente, a financiar ferias, 
marketing directo y publicidad, acciones formativas, así como los gastos específicos de realización de una 
campaña de promoción de la imagen de la Región de Murcia. Por otra parte, las subvenciones de capital, 
se han destinado a financiar, en su mayoría, la construcción y equipamiento del Centro de Cualificación 
Turística.
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En cuanto al endeudamiento financiero de la sociedad, en el ejercicio 2005 se formalizó un préstamo 
con una entidad bancaria por importe de 5.044 miles de euros, con vencimiento a 10 años y un tipo de 
interés del Euribor más un diferencial de 0,07 puntos, destinado a financiar las obras y equipamiento del 
Centro de Cualificación Turística de la Ciudad de Murcia. Esta operación ha sido avalada por la Comunidad 
Autónoma y presenta, al 31 de diciembre de 2007, un capital vivo de 3.215 miles de euros.

CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA, S.A., fue creado en virtud del Decreto de Consejo de 
Gobierno número 156/2006, de 28 de julio, para la gestión de un servicio de formación técnico-turística en 
el ámbito territorial de la Región de Murcia destinado a la organización de cursos específicos de formación 
y cualificación en materia de turismo así como a la investigación de las tendencias del sector. En octubre 
de 2006 se constituyó con un capital social de 60 miles de euros, integrante suscrito por la empresa 
regional Región de Murcia Turística S.A.

Las actividades llevadas a cabo en el periodo fiscalizado se han centrado en la prestación de cursos, 
jornadas y seminarios incluidos en el Plan de Formación del Turismo de la Región de Murcia, habiéndose 
suscrito varios convenios de colaboración con Universidades y asociaciones sectoriales en materia de 
hostelería y turismo. Asimismo, en 2007 se ha firmado un contrato de arrendamiento con su accionista 
único sobre la casi totalidad del edificio Centro de Cualificación Turística, para el desarrollo de las 
actividades propias de la sociedad.

Las cuentas anuales de los ejercicios 2006 y 2007 presentan unos activos de 64 y 311 miles de euros, 
unos fondos propios de 40 y 60 miles de euros, respectivamente y unas pérdidas registradas en dichos 
años de 20 y 1.429 miles de euros, respectivamente. 

Las transferencias corrientes recibidas de la Administración Regional en 2007 han ascendido a 1.500 
miles de euros, y han sido destinadas a compensar las pérdidas de los ejercicios fiscalizados, habiéndose 
verificado que el excedente recibido, por 51 miles de euros, se ha registrado en cuentas acreedoras. Las 
subvenciones de capital otorgadas por la CARM para financiar pequeñas inversiones han ascendido a 20 
miles de euros. Asimismo, la Empresa ha recibido en 2007 del Organismo Autónomo Regional Servicio de 
Empleo y Formación unas subvenciones cofinanciadas por el FSE por 60 miles de euros destinadas a la 
formación dentro del Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia, así como 180 miles de euros 
para la prestación de cursos integrados en el Plan de Formación e Inserción Profesional cofinanciado por 
la Administración del Estado.

De acuerdo con la información aportada en la fiscalización, en los ejercicios 2006 y 2007 la Sociedad 
no ha realizado operaciones de endeudamiento financiero.

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE, S.A. (SODETUR, S.A.). fue 
constituida por el INFO el 16 de marzo de 1989. Sus cometidos se enmarcan en la promoción y desarrollo 
turístico del Noroeste de la Región de Murcia. La participación accionarial de la Administración Regional 
al cierre del 2007 se sitúa en 99,88% del capital social, a través de la empresa Región de Murcia Turística, 
S.A., ostentando el 0,12% restante la Corporación local de Moratalla.

Las cuentas anuales rendidas por la Empresa para los ejercicios 2006 y 2007 presentan unos activos 
totales de 2.346 y 2.170 miles de euros, unos fondos propios por 2.209 y 2.059 miles de euros y unas 
pérdidas generadas de 132 y 150 miles de euros.

En el ejercicio 2006 la sociedad ha realizado una ampliación de capital social por un importe de 110 
miles de euros, íntegramente suscrita y desembolsada por su matriz, que se han aplicado a efectuar 
reparaciones en las conducciones de los depósitos de agua potable del Camping la Puerta y en las 
piscinas del Hotel Cenajo.

En los informes de auditoría privada de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006 
y 2007 se señala que en los balances de la Empresa regional no figura contabilizado el fondo de 
reversión correspondiente a determinados activos cedidos a la sociedad, debido a que no están 
definidas las condiciones en que éstos deben revertir a las entidades cedentes. Los activos 
corresponden, por un lado, a las instalaciones del Camping La Puerta que fueron cedidas en 1989 por 
el Ayuntamiento de Moratalla, por un periodo mínimo y prorrogable de cincuenta años, habiéndose 
aprobado por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 15 de marzo de 2004 la 
cesión de la gestión del Camping a una empresa privada para su explotación, y en segundo lugar, 
también forman parte de los citados activos, el conjunto de edificios pertenecientes al Embalse del 
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Cenajo, sobre los que está instalado el complejo hotelero denominado Hotel Cenajo. Estos edificios 
fueron cedidos a SODETUR en junio de 1989 por la Confederación Hidrográfica del Segura, por un 
periodo inicial de veinte años, cesión modificada en 1995, fijándose otro periodo de veinte años 
prorrogables en plazos sucesivos no superiores a diez años, debiendo revertir todos los edificios e 
instalaciones construidas a la conclusión del plazo de concesión. Según acuerdo del Consejo de 
Administración de 9 de febrero de 2004, la gestión del complejo del Hotel Cenajo ha sido cedida a una 
empresa privada para su explotación.

De acuerdo con la información aportada en la fiscalización, en los ejercicios 2006 y 2007 la Sociedad 
no ha recibido subvenciones de la Administración Regional, ni realizado operaciones de endeudamiento 
financiero.

SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS). Creado en 1995 por la Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud 
de la Región de Murcia, como ente de derecho público adscrito a la Consejería de Sanidad y Política 
Social, tiene como fines la ejecución de las competencias de administración y gestión de los servicios y 
programas sanitarios asumidos por la Comunidad Autónoma. Desde el ejercicio 2002 la Comunidad presta 
los servicios de la sanidad pública traspasados por el Instituto Nacional de la Salud, mediante RD 1474/2001, 
de 27 de diciembre.

Las cuentas anuales rendidas por el SMS para los ejercicios 2006 y 2007 presentan un activo total 
de 535.582 y 540.105 miles de euros, unos fondos propios negativos de 288.357 y 419.496 miles de euros 
y unas pérdidas generadas en cada año de 1.387.757 y 1.585.496 miles de euros, respectivamente.

Entre los activos y pasivos del Servicio Murciano de Salud destacan las siguientes rúbricas:

1. El SMS ha registrado como inmovilizaciones inmateriales los derechos de uso de los activos 
materiales recibidos en adscripción dentro del proceso de transferencia a la Comunidad de los servicios y 
funciones del INSALUD, los cuales fueron valorados en un montante de 317.195 miles de euros. Para esta 
valoración no se ha seguido un criterio uniforme, habiéndose adoptado para un tipo de activos, 
fundamentalmente terrenos y construcciones, el criterio del valor venal del derecho de uso estimado 
en 259.064 miles de euros y para los derechos sobre el resto de los bienes se ha aplicado el criterio del 
valor neto contable que tenían estos activos en los libros del INSALUD.

Sobre las valoraciones contables descritas, debe señalarse que están soportadas con tasaciones de 
expertos independientes únicamente los derechos de uso sobre los inmuebles recibidos del INSALUD, 
cuantificados en 192.626 miles de euros, lo que unido a que el SMS no ha realizado un inventario físico 
del resto de los activos recibidos y no ha aplicado íntegramente los procedimientos que tiene establecidos 
para registrar los retiros o bajas de estos bienes producidas en los ejercicios 2006 y 2007, ha motivado 
que en los informes de auditoría de las cuentas anuales de dichos ejercicios se mantengan las salvedades 
sobre la razonabilidad del saldo de los epígrafes «Inmovilizaciones inmateriales» e «Inmovilizaciones 
materiales», así como de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y de las subvenciones 
traspasadas a resultados del ejercicio en cada uno de los dos ejercicios analizados. 

Para hacer frente a esta situación, la Entidad ha iniciado un plan de actuación que, por el momento, 
se encuentra en curso de ejecución, e incluye entre otros aspectos, la realización de inventarios físicos de 
inmovilizado y el registro de las bajas por obsolescencia no procesadas en su momento, actuaciones que, 
en los ejercicios fiscalizados han abarcado los centros de Gerencia Atención Primaria de Murcia, la 
denominada Gerencia 061 y la Gerencia Única del Noroeste, habiéndose registrado bajas de inmovilizado 
por 6.246 miles de euros.

2. En cuanto a la tramitación y documentación del traspaso a la Comunidad de los bienes de 
inmovilizado del INSALUD, como se indica en la memoria y en los informes de auditoría de cada uno de 
los ejercicios fiscalizados, al cierre de dichos ejercicios aún no se habían remitido por la Administración 
General del Estado las actas de entrega y recepción del mobiliario, equipo y material inventariable 
traspasado, que según el Real Decreto 1474/2001, de 27 de diciembre, debían firmarse en el plazo de tres 
meses desde la efectividad del acuerdo que dicha norma recoge. 

3. El saldo de la rúbrica de inmovilizado material asciende, al cierre del ejercicio 2007, a 260.161 
miles de euros, y comprende principalmente el valor neto contable de las construcciones, instalaciones 
técnicas y equipos sanitarios en centros hospitalarios y de salud de la Región.
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4. Las provisiones para riesgos y gastos presentan, al cierre del ejercicio 2007, un saldo de 53.501 
miles de euros, de los que 48.151 miles de euros corresponden a determinados compromisos por 
pensiones asumidos con su personal, para los que, como señala el informe de auditoría de las cuentas 
anuales del ejercicio 2007, no se ha podido valorar de forma objetiva la razonabilidad del saldo registrado 
en dicha rúbrica, habida cuenta del elevado volumen de contratación del personal de la entidad, de su 
movilidad geográfica y de la existencia de distintas bases de datos. 

5. El endeudamiento financiero del SMS con entidades de crédito, al cierre del ejercicio 2007 
ascendía a 52.574 miles de euros correspondiente al capital dispuesto de tres operaciones de crédito. La 
primera fue autorizada en la LP del ejercicio 2000 con la finalidad de financiar la construcción y equipamiento 
del Hospital General Universitario de Murcia, habiéndose formalizado la operación en diciembre de 2000 
por importe de 7.212 miles de euros, con un tipo de interés nominal del 6,1% anual fijo y con un periodo 
de carencia hasta 2005. En el ejercicio 2007 se ha amortizado un importe de 450 miles de euros, 
ascendiendo el capital vivo al cierre del año a 5.858 miles de euros. La segunda operación de crédito, 
autorizada en la LP del ejercicio 2001, fue formalizada en noviembre de 2001 con el Banco Europeo de 
Inversiones, con la finalidad de completar la financiación para la construcción de dicho hospital; esta línea 
de financiación se formalizó por un importe máximo de 48.000 miles de euros, de los que se autorizó 
disponer en 2001 un montante de 42.521 miles de euros, acordándose su amortización a partir de 2005. 
En el año 2007 se han amortizado 2.977 miles de euros, quedando, por tanto, un capital vivo al cierre de 
dicho año de 33.592 miles de euros. La tercera operación fue autorizada por la Ley 11/2002, de 26 de 
noviembre, de suplemento de crédito por un importe máximo de 17.499 miles de euros destinados a 
financiar necesidades de obra e inversiones no previstas en la construcción de dicho hospital. Este 
préstamo tiene vencimiento en 2016 y devenga un tipo de interés fijado de acuerdo a un procedimiento 
establecido por el Consejo de Administración del BEI, que no puede ser superior anualmente al Euribor + 
0.12% con amortizaciones anuales. El capital pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2007 ascendía 
a 13.124 miles de euros, habiéndose amortizado un importe de 1.458 miles de euros durante dicho 
ejercicio. 

En relación con los resultados negativos obtenidos en los ejercicios 2006 y 2007, que han ascendido 
a 1.387.757 y 1.585.496 miles de euros, respectivamente, su desagregación económica refleja que los 
gastos y pérdidas totales en 2006 han ascendido a 1.462.475 miles de euros, frente a unos ingresos y 
beneficios totales de 74.720 miles de euros, y para el ejercicio 2007 los gastos y pérdidas totales se han 
elevado a 1.681.779 miles de euros, con unos ingresos y beneficios totales de 96.286 miles de euros, 
destacando al igual que en ejercicios anteriores los gastos de personal, los aprovisionamientos y las 
transferencias concedidas por prestaciones farmacéuticas, que han representado el 49%, 23% y 28% 
sobre los gastos totales en 2006 y el 57%, 26% y 30% de los mismos en 2007. 

La estructura de la cuenta de resultados del SMS en cada uno de los ejercicios fiscalizados pone de 
manifiesto que los ingresos generados por la Empresa regional en 2006 y 2007 únicamente cubren el 5% 
y el 6%, respectivamente, de los gastos incurridos, lo que evidencia una vez más que para desarrollar su 
actividad ordinaria y poder acometer de manera satisfactoria la prestación de los servicios de la sanidad 
pública de la Región de Murcia, atribuidos a la entidad de acuerdo con la regulación de la citada Ley 4/1994, 
la Empresa regional precisa de la cobertura financiera de la Administración Autonómica, la cual se estima 
en cada ejercicio en los presupuestos de explotación del SMS aprobados en los Presupuestos Generales 
de la Comunidad.

Las aportaciones para compensar pérdidas recibidas de la Consejería de Sanidad y Consumo de la 
CARM, se situaron en 1.321.785 miles de euros para el ejercicio 2006 y 1.456.350 miles de euros en 2007, 
montantes insuficientes para financiar las pérdidas generadas en cada año, por lo que al cierre de estos 
ejercicios quedaron pendientes de financiación unos montantes de 65.972 y 131.140 miles de euros. 
Estos importes vienen a sumarse al déficit global generado en ejercicios anteriores, ascendiendo, por 
tanto, el déficit total acumulado, al cierre de estos dos años, a 288.357 y 419.496 miles de euros, 
respectivamente.
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Las transferencias y subvenciones públicas recibidas por el SMS, se exponen a continuación, con 
indicación de su finalidad y la Administración que asumió la financiación:

(miles de euros) 

Entidad concedente Finalidad 2006 2007 

Adm. Regional Cobertura pérdidas del ejercicio y otras subvenciones de 
explotación 

1.321.785 1.456.350 

Adm. Regional Realización de inversiones 56.258 56.613 

Adm. Regional Amortización de préstamos  5.420 4.913 

AGE Convenio Incapacidad Temporal  8.221 6.785 

AGE Fondo de Cohesión Sanitaria  1.691 1.959 

AGE Compensación coste asistencia sanitaria a residentes 
extranjeros  

10.842 11.830 

AGE Otras subvenciones de explotación (Plan nacional sobre 
drogas, cursos formación, control tabaquismo, etc.) 

2.132 3.417 

TOTAL 1.406.349 1.541.867 

En relación con la aplicación de las subvenciones de capital recibidas a los objetivos establecidos en 
los Programas anuales de inversión y financiación de la Entidad, al cierre del ejercicio 2007, el SMS 
mantiene un saldo acumulado pendiente de aplicar a las inversiones programadas de 64.812 miles de 
euros, que se encuentra registrado en la cuenta «Deudas a corto plazo transformables en subvenciones» 
del pasivo del balance de situación, y que ha sido aplicados al presupuesto del ejercicio 2008 para financiar 
inversiones que se encontraban comprometidas al 31 de diciembre de 2007.

Finalmente, señalar que la actividad contractual desarrollada en el periodo fiscalizado por la Empresa 
ha sido objeto de fiscalización específica, que se ha extendido al análisis de una muestra de contratos, 
habiéndose obtenido los resultados que se exponen en el apartado II.9. del Informe.

II.4 FUNDACIONES PÚBLICAS

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia atribuye a la Administración 
Regional competencia exclusiva en materia de Fundaciones. En virtud del Real Decreto 372/1995, de 10 
de marzo, fueron traspasadas las funciones y los servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma, que las aceptó y las atribuyó a la Presidencia Regional, mediante Decreto número 29/1995, 
de 5 de mayo. El modelo regional establecido a través del Decreto 28/1997, otorga las funciones y 
competencias de Protectorado a cada Consejería competente por razón de la materia propia de los fines 
de cada Fundación, salvo en aquellas en las que tenga participación la Administración Regional, que son 
ejercidas directamente por la Vicepresidencia de la Comunidad, existiendo a su vez un Registro de 
Fundaciones único para todo el ámbito de la Comunidad Autónoma, dependiente de la Consejería de 
Presidencia.

La Comunidad no ha promulgado normativa de rango legal propia sobre Fundaciones, por lo que el 
régimen jurídico de las Fundaciones regionales viene determinado, fundamentalmente, por la Ley 50/2002, 
de 26 de diciembre, de Fundaciones, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las 
Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, así como por sus correspondientes 
Estatutos. 

Según la información aportada en la fiscalización, al cierre de los ejercicios 2006 y 2007 el sector 
público fundacional de la Comunidad estaba integrado por diecisiete y dieciocho Fundaciones, de acuerdo 
con la composición de sus órganos de gobierno, con las participaciones de la Administración Regional en 
el patrimonio fundacional y con la naturaleza de la financiación de la actividad desarrollada por estas 
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entidades sin ánimo de lucro, cuyo detalle nominal se expone en el siguiente cuadro, con indicación del 
año de creación y una breve descripción de los fines fundacionales:

Fundación Año 
creación Fines fundacionales

Fundación Esteban Romero (Univ. 
de Murcia)

1976 Convocar becas y ayudas a la investigación científica en España y 
extranjero para postgraduados y profesores de la Universidad de 
Murcia, así como, atender y fomentar la enseñanza de los 
trabajadores e hijos de las empresas Romero.

Fundación Mariano Ruiz Funes 1994 La edición y publicación de la jurisprudencia de los Órganos 
Jurisdiccionales de la CARM y otras publicaciones jurídicas.

Fundación Séneca 1996 Gestión, información, asesoramiento y colaboración el Plan Regional 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico y del Conocimiento de la 
Comunidad.

Fundación Hospital de Cieza 1997 Gestionar el Hospital de Cieza
Fundación Amigos del Casino 

Murcia
1998 Restauración del edificio, así como potenciar y organizar actos para 

fomentar la cultura y difundir la utilización del Casino
Fundación Integra 1998 Implantación de servicios avanzados de telecomunicaciones para 

acelerar la información de la sociedad en la CARM.
Fundación Agencia de Gestión de 

Energía de la RM
2001 Aprovechar las energías renovables para fomentar el ahorro energético

Fundación Instituto Euromediterráneo 
del Agua

2001 Fomentar actividades de investigación tecnológica para la búsqueda 
de soluciones a problemas con los recursos hídricos, especialmente 
con la escasez del agua.

Fundación de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT) 
para el Progreso Científico y 
Tecnológico

2002 Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito de 
la Comunidad

Fundación Murciana para la Tutela 
y Defensa Judicial de Adultos

2002 El ejercicio de la tutela y curatela de las personas mayores incapacitadas 
legalmente cuando así lo determine la Autoridad Judicial competente, 
así como la asunción de la defensa judicial de los mayores sobre los 
que se haya iniciado un proceso de incapacitación

Fundación Orquesta Sinfónica de 
la Región de Murcia

2002 Promover en todas sus vertientes la actividad musical en la CARM

Fundación para los Estudios de la 
Ingeniería Aplicada a la 
Integración del Discapacitado 
(FEID)

2002 Realización y financiación de estudios y actividades, vinculados a 
procesos de investigación y desarrollo científico y tecnológico, que 
se refieran a la integración y autonomía de los discapacitados y 
personas mayores

Fundación para la Formación e 
Investigación Sanitaria de la 
Región de Murcia

2004 Fomentar la formación de profesionales relacionados con la 
investigación en el ámbito de la salud en toda la CARM mediante 
programas aplicados a la biomedicina y la salud.

Fundación Cluster para la 
Protección y Conservación del 
Mar Menor

2005 Obtener compromisos concretos y redactar un plan de acción integral 
de desarrollo sostenible del Mar Menor y su área de influencia

Fundación Instituto de Estudios 
Económicos Región de Murcia

2005 Promover, realizar y difundir trabajos e investigaciones sobre 
socioeconomía, sobre todo la que afectan a la CARM.

Fundación Alzheimur 2006 Investigación, Formación y Atención Sanitaria del Alzheimer en la RM
Fundación Parque Científico de 

Murcia
2007 Aprovechamiento social de la ciencia y la tecnología, apoyo y 

promoción del desarrollo científico y tecnológico y estimular la 
participación de la sociedad civil movilizando sus recursos, así como 
el impulso del Parque Científico de Murcia

cv
e:

 B
O

C
G

-1
0-

C
G

-A
-2

25
cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
3-

13
44

6



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305	 Sábado 21 de diciembre de 2013	 Sec. III.   Pág. 103344

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SECCIÓN CORTES GENERALES
Serie A Núm. 225 20 de noviembre de 2013 Pág. 184

Como se expone en el apartado I.4 del Informe, todas las Fundaciones autonómicas han rendido al 
Tribunal las cuentas anuales de los ejercicios 2006 y 2007, excepto la Fundación Esteban Romero, que 
las ha aportado en alegaciones. En los anexos I.3-1 y I.3-2 se reflejan los datos resumidos del balance y 
de la cuenta de pérdidas y ganancias de las Fundaciones autonómicas.

En el examen de la aprobación, presentación y contenido de las cuentas anuales de los ejercicios 2006 
y 2007 de las Fundaciones autonómicas, se han puesto de manifiesto las siguientes observaciones:

— Todas estas entidades, con excepción de la Fundación Mariano Ruiz Funes, han adaptado su 
contabilidad, en los ejercicios fiscalizados, al PGC de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por 
RD 776/1998, de 30 de abril.

— La Fundación Cluster para la Protección y Conservación del Mar Menor no ha rendido la memoria 
de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, ni ha incorporado en la memoria del 
ejercicio 2007 los estados de liquidación del presupuesto.

— No consta la certificación de aprobación de las cuentas anuales rendidas correspondientes al 
ejercicio 2006 por el Patronato de las Fundaciones: Instituto de Estudios Económicos de la Región de 
Murcia, Fundación Cluster para la Protección y Conservación del Mar Menor, Fundación Amigos del 
Casino de Murcia y Fundación Esteban Romero. 

— En las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007 de la Fundación Cluster para 
la protección y conservación del Mar Menor y de la Fundación Esteban Romero, no constan las oportunas 
firmas de los miembros de su patronato.

— No se han remitido en el plazo establecido a la Intervención General de la Región de Murcia las 
cuentas anuales del ejercicio 2006 de las siguientes Fundaciones: Fundación Cluster para la protección y 
conservación del Mar Menor; Fundación Alzheimur; y Fundación para la ingeniería aplicada a la integración 
del discapacitado de la UPCT. Respecto al ejercicio 2007, tampoco se han remitido las cuentas relativas 
a las siguientes Fundaciones: Fundación Amigos del Casino de Murcia; Fundación de la UPCT para el 
progreso científico y tecnológico; Fundación Parque Científico de Murcia; Fundación Alzheimur; y 
Fundación para la ingeniería aplicada a la integración del discapacitado de la UPCT.

— En relación con la obligación de la presentación de las cuentas anuales de las fundaciones al 
Protectorado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Fundaciones, se ha constatado que 
la Fundación Amigos del Casino de Murcia y el Instituto de Estudios Económicos de la Región de Murcia 
no han presentado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006. Asimismo, ésta última 
Fundación, junto al Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia tampoco han hecho lo propio respecto al 
año 2007.

— En la fiscalización no se ha tenido constancia de la presentación al Protectorado del Plan de 
Actuación previsto en el artículo 25.8 de la Ley de Fundaciones por parte de las Fundaciones Instituto 
Euromediterráneo de Hidrotecnia y Amigos del Casino de Murcia.

— Las Fundaciones Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia y la Fundación Amigos del Casino de 
Murcia han aprobado las cuentas anuales del ejercicio 2006 fuera del plazo de seis meses desde el cierre 
del ejercicio anterior, previsto en el artículo 25.2 de la Ley de Fundaciones.
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La situación económica y financiera del sector fundacional de la Región de Murcia, al cierre de los dos 
ejercicios fiscalizados, presenta las magnitudes agregadas que se recogen a continuación:

(miles de euros) 

Concepto / Descripción 2006 2007 

BALANCE   

- Activo total  26.361 35.841 

. Inmovilizado 6.550 6.750 

. Circulante 19.811 29.091 

- Fondos propios (489) (772) 

- Ingresos a distribuir 7.259 7.699 

- Pasivo exigible 19.591 28.914 

CUENTA DE RESULTADOS   

- Resultado del ejercicio (2.155) (3) 

- Resultados de explotación después de subvenciones (18.380) (25.301) 

. Subvenciones de explotación 16.127 24.946 

- Resultados financieros 103 350 

- Resultados extraordinarios antes de subvenciones (19) (62) 

. Subvenciones de capital imputadas a resultados 14 66 

- Impuesto de sociedades -- (2) 
   

En el análisis de la estructura económica del balance de las Fundaciones en estos ejercicios destaca 
el mantenimiento de los activos fijos y el notable aumento del activo circulante, especialmente por el 
incremento de las cuentas a cobrar por transferencias de la Administración Regional. Los fondos propios 
agregados negativos responden a las pérdidas acumuladas de la Fundación Hospital de Cieza, y el 
pasivo se encuentra registrado en su mayor parte en exigible a corto, correspondiente, principalmente, 
a deudas comerciales y cuentas acreedoras con las Administraciones Públicas. Por lo que se refiere al 
análisis de la cuenta de resultados, en los ejercicios 2006 y 2007 se mantiene la recurrente situación 
deficitaria de los resultados de explotación obtenidos antes de subvenciones, que alcanza a la todas las 
Fundaciones, con la excepción de la Fundación de la UPCT para el Progreso Científico y Tecnológico y 
la Fundación Instituto de Estudios Económicos de la Región de Murcia, que obtuvieron beneficio 
en 2006, así como la Fundación Cluster para la Protección y Conservación del Mar Menor que registró 
resultados positivos en 2007.

En el periodo fiscalizado las transferencias y subvenciones públicas recibidas por las Fundaciones 
regionales han ascendido a un importe conjunto de 28.710 y 39.301 miles de euros, de los que 26.296 
y 35.652 miles de euros, respectivamente, proceden de la Administración Regional, y el resto corresponden 
a subvenciones otorgadas por la Administración General del Estado y la Unión Europea, según el siguiente 
desglose:
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Ejercicio 2006 

(miles de euros) 

Administración Regional 

FUNDACIONES Transfas y 
subvenciones 

corrientes 

Transfas y 
subvenciones 

de capital 

Transfas y 
subvenciones 
de otras Adm. 

Publicas 

Total 

 F. Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia. 260 149 460 869 

 F. Alzheimur 227 272 -- 499 

 F. Hospital de Cieza 3.859 3.807 -- 7.666 

 F. Instituto Euromediterráneo del Agua 180 561 -- 741 

 F. Instituto de Estudios Económicos de la Región de 
Murcia 87 60 -- 147 

 F. Integra 850 5.920 16 6.786 

 F. Mariano Ruiz Funes 60 -- 2 62 

 F. para la Formación e Investigación Sanitarias de la 
Región de Murcia 2.399 23 1.146 3.568 

 F. para los Estudios de Ingeniería aplicada de la 
Integración del discapacitado (FEID) -- -- 56 56 

 F. Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos -- -- 163 163 

 F. Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. 1.610 12 -- 1.622 

 F. Séneca 538 5.422 555 6.515 

 F. de la UPCT para el Progreso Científico Y Tecnológico  -- -- 16 16 

Total 10.070 16.226 2.414 28.710 

Ejercicio 2007 

(miles de euros) 

Administración Regional 

FUNDACIONES Transfas y 
subvenciones 

corrientes 

Transfas y 
subvenciones 

de capital 

Transfas y 
subvenciones 
de otras Adm. 

Publicas 

Total 

 F. Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia. 268 3.312 486 4.066 

 F. Alzheimur  350 120 -- 470 

 F. Cluster para la Protección y Conservación del Mar 
Menor 231 174 -- 405 

 F. para la Formación e Investigación Sanitarias de la 
Región de Murcia 2.055 25 2.368 4.448 

 F. Hospital de Cieza 9.395 132 4 9.531 

 F. Instituto Euromediterráneo del Agua 234 729 -- 963 

 F. Instituto de Estudios Económicos de la Región de 
Murcia 124 30 -- 154 

 F. Integra 904 4.925 -- 5.829 

 F. Mariano Ruiz Funes 62 27 3 92 

 F. Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos -- -- 233 233 

 F. Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. 1.460 249 -- 1.709 

 F. Parque Científico de Murcia 250 2.570 -- 2.820 

 F. Séneca 668 7.358 555 8.581 

Total 16.001 19.651 3.649 39.301 
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La mayor parte de las transferencias corresponden a las Fundaciones Hospital de Cieza, Fundación 
Séneca y Fundación Integra, que han concentrado el 65% del total de la financiación pública recibida por 
sector fundacional regional en los ejercicios fiscalizados. 

Las transferencias corrientes del Hospital de Cieza se han destinado a cubrir los gastos de 
funcionamiento del Hospital, en los que se observa una tendencia creciente en los últimos ejercicios 
debido al aumento de la asistencia sanitaria prestada. La recurrente situación deficitaria de la Fundación 
supone una incertidumbre sobre su capacidad para continuar con la actividad prestada, de acuerdo con 
la financiación anual prevista en los convenios suscritos por la Fundación con la Administración Regional. 
Como hechos posteriores, indicar que, en virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Región de 25 
de julio de 2008, se ha acordado disolver la Fundación Hospital de Cieza, de forma que el centro hospitalario 
quede integrado en la red de centros del Servicio Murciano de Salud, para de este modo equiparar la 
gestión y funcionamiento del Hospital al resto de hospitales del SMS. 

El mayor volumen de las transferencias recibidas por la Fundación Séneca corresponde a subvenciones 
de capital destinadas a financiar proyectos de innovación y competitividad, programas de formación de 
recursos humanos en tecnología, actuaciones en materia de generación de conocimiento científico y 
becas de investigación científicas.

Las transferencias de capital de la Fundación Integra están dedicadas, principalmente, a la financiación 
del desarrollo de varios programas de inversión, entre los que destacan los proyectos denominados: 
SICARM, PRISMA, Molina Digital, red privada de los centros tecnológicos de la RM, Región de Murcia 
Digital y Proyecto Mujeres y Mayores.

En cuanto al endeudamiento financiero del sector fundacional de la Comunidad, de acuerdo con la 
información facilitada por las fundaciones y la reflejada en las cuentas anuales para los ejercicios 2006 
y 2007, los pasivos financieros de este subsector autonómico ascendían, al cierre del ejercicio 2007, 
a 2.696 miles de euros, con el detalle que se expone a continuación, clasificado por vencimiento, 
habiéndose informado que la Administración Regional no ha prestado avales o garantías a las Fundaciones.

(miles de euros) 

Endeudamiento 2006 Endeudamiento 2007 
FUNDACIONES 

c/p L/p TOTAL c/p L/p TOTAL 

Fundación Agencia de Gestión de 
Energía de la Región de Murcia 

21 197 218 38 238 276 

Fundación Hospital de Cieza 1.887 -- 1.887 2.420 -- 2.420 

TOTAL 1.908 197 2.105 2.458 238 2.696 

El endeudamiento financiero de la Fundación Hospital de Cieza con entidades de crédito, asciende 
al 31 de diciembre de 2007, a 2.420 miles de euros, de los que 2.338 miles de euros corresponden a una 
línea de descuento de dos derechos de cobro generados por la facturación de prestaciones de servicios 
al Servicio Murciano de Salud y 82 miles de euros corresponden a los saldos dispuesto de una póliza de 
crédito.

La Fundación Agencia Regional de la Energía mantiene al cierre del ejercicio 2007 un capital vivo 
de 276 miles de euros, correspondiente a tres préstamos formalizados en 2005 y 2006 con una entidad 
financiera con vencimiento a 8 años, con uno de carencia.

Por lo que se refiere al control de las Fundaciones llevado a cabo por parte de la Intervención General 
de la Comunidad, según lo previsto en el artículo 5 de la Ley 9/1999, de 27 de diciembre, de Medidas 
Tributarias y de Modificación de diversas Leyes Regionales, que dispone que las Fundaciones constituidas 
mayoritariamente o en su totalidad por aportaciones de la CARM, por sus Organismos o entidades 
dependiente serán auditadas por la Intervención General, como mínimo, una vez al año con referencia al 
ejercicio anterior, debe señalarse que no se han auditado, en ninguno de los dos ejercicios fiscalizados, 
las cuentas anuales de las siguientes Fundaciones: Fundación Alhzeimur; Fundación de la UPCT para el 
Progreso Científico y Tecnológico; Fundación para los Estudios de la Ingeniería Aplicada a la Integración 
del Discapacitado y Fundación Esteban Romero. Asimismo, tampoco han sido objeto de control las 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 de la Fundación Parque Científico de Murcia. 
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En el siguiente cuadro se han extractado las opiniones de las auditorías contables realizadas a las 
Fundaciones autonómicas, que se detallan a continuación, sobre las cuentas anuales de los ejercicios 2006 
y 2007.

Fundación
Opinión de la Auditoría Contable

2006 2007

—  Fundación Agencia de Gestión de 
Energía de la Región de Murcia

— Favorable sin salvedades — Favorable sin salvedades

—  Fundación Amigos del Casino 
Murcia

— Favorable con salvedades. 

patronato para liquidar las cuentas a 
cobrar y pagar, así como para decidir 
sobre la continuidad de la Fundación, 
sin actividad desde el año 2005.

— Favorable con salvedades: 

patronato para liquidar las cuentas a 
cobrar y pagar, así como para decidir 
sobre la continuidad de la Fundación, 
sin actividad desde el año 2005.

— Fundación Hospital de Cieza — Favorable con salvedades: 

actividad.

autorización de la Administración 
Regional para compensar 
excedentes de subvenciones.

 No ha aportado informe de auditoría

—  Fundación Instituto 
Euromediterráneo del Agua

— Favorable sin salvedades — Favorable sin salvedades

—  Fundación para la Formación e 
Investigación Sanitarias de la 
Región de Murcia

— Favorable sin salvedades — Favorable sin salvedades

— Fundación Íntegra — Favorable sin salvedades — Favorable sin salvedades
— Fundación Mariano Ruiz Funes — Favorable con salvedades:

la cifra de gastos totales de la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias.

— Favorable sin salvedades

—  Fundación Murciana para la 
Tutela y Defensa Judicial de 
Adultos

— Favorable con salvedades

subvención de explotación recibida

información necesaria y suficiente 
para la comprensión de sus 
actividades

— Favorable con salvedades:

información necesaria y suficiente 
para la comprensión de sus 
actividades

—  Fundación Orquesta Sinfónica 
de la Región de Murcia

— Favorable con salvedades:

información necesaria y suficiente 
para la comprensión de sus 
actividades.

— Favorable sin salvedades

— Fundación Séneca — Favorable sin salvedades — Favorable sin salvedades
—  Fundación Instituto de Estudios 

Económicos de la Región de 
Murcia

— Favorable con salvedades:

información necesaria y suficiente 
para la comprensión de sus 
actividades

— Favorable sin salvedades

—  Fundación Cluster para la 
protección y conservación del 
Mar Menor

No ha aportado informe de auditoría — Favorable sin salvedades
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II.5 CONSORCIOS PÚBLICOS

De acuerdo con la información suministrada en la fiscalización, al cierre de los ejercicios 2006 y 2007, 
la Comunidad participaba mayoritariamente en 26 y 27 Consorcios, respectivamente, entidades que 
forman parte del sector público autonómico, de acuerdo con el carácter público de los miembros 
consorciados, con las aportaciones patrimoniales realizadas por entidades autonómicas, con la 
composición en sus órganos de gobierno y con la financiación anual de los presupuestos o de la actividad 
desarrollada. En el periodo fiscalizado se han creado cinco nuevos Consorcios, cuatro en el ejercicio 2006 
-Consorcio Turístico Torre Pacheco y Fuente Álamo, tierra y tradición; Consorcio Turístico Villas Termales 
de la Región de Murcia; Consorcio Turístico Mancomunidad de Sierra Espuña; y Consorcio Turístico 
Mancomunidad del Mar Menor- y uno en el año 2007 -Consorcio Turístico Mancomunidad del Noroeste de 
Murcia-. La actividad llevada a cabo por estas entidades se puede agrupar en dos grandes bloques, por 
un lado, la promoción turística y cultural de la Región de Murcia, y en segundo lugar, la construcción de 
determinadas instalaciones deportivas, fundamentalmente, piscinas cubiertas climatizadas. Finalmente, 
existen dos Consorcios cuya actividad se centra en la gestión del Centro de Transporte de Cartagena y el 
Campus Universitario de Lorca.

En el siguiente cuadro se detalla la relación nominal de los Consorcios autonómicos a fecha 31 de 
diciembre de 2007, con indicación del año de su constitución, de las entidades consorciadas y una breve 
reseña de la actividad desarrollada.

Consorcio Año 
constitución Entidades consorciadas Actuación

Consorcio del Depósito 
Franco de Cartagena

1970 Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia

Cámara de Cartagena
Ayuntamiento de Cartagena
Autoridad Portuaria

Prestación de servicios de 
almacenaje de mercancías en 
régimen de depósito franco y 
explotación y gestión del 
Centro de Transporte de 
Cartagena, cedido por el INFO 
en 1998.

Consorcio para el desarrollo 
turístico y cultural de Lorca

1998 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Lorca
Cámara de Comercio de Lorca
Confederación de Empresarios de la 

Comarca de Lorca

Dinamización y fomento del 
turismo 

Crear, dotar y gestionar los 
centros y equipamientos 
culturales sobre la base del 
proyecto de desarrollo turístico 
y cultural de Lorca

Consorcio Agencia para el 
desarrollo de la comarca 
del Noroeste

1999 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamientos de:
Caravaca de la Cruz; Moratalla; 

Calasparra; Cehegin; Bullas; Mula; 
Priego; Campos del Río y Albudeite

Confederación Regional de Org. 
Empresar. de la Región de Murcia

Confederación sindical CCOO  y UGT 
de la Región de Murcia

Dinamización y fomento del 
turismo

Seguimiento y difusión de las 
actuaciones incluidas en el 
denominado Plan de desarrollo 
integral del noroeste 
(municipios de Caravaca, 
Moratalla, Calasparra, Cehegin 
y Bullas)

La Manga Consorcio 1999 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de San Javier
Ayuntamiento de Cartagena

Dinamización y fomento del 
turismo 

Articular la cooperación 
económica, técnica y 
administrativa en el territorio 
de la Manga del Mar Menor, en 
materia de servicios y 
actividades públicas
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Consorcio Año 
constitución Entidades consorciadas Actuación

Consorcio Cartagena Puerto 
de Culturas

2001 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Cartagena
Autoridad Portuaria
Confederación de empresarios de 

Cartagena
Universidad Politécnica de Cartagena

Dinamización y fomento del 
turismo

Realizar la puesta en valor y 
adecuación de los bienes 
culturales de Cartagena, así 
como para fomentar el turismo 
de esta ciudad sobre la base 
del denominado proyecto 
«Cartagena Puerto de 
Culturas»

Consorcio Centro Turístico 
de Talasoterapia de San 
Pedro del Pinatar

2002 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

Dinamización y fomento del 
turismo

Creación, explotación y 
conservación del Centro 
Turístico de Talasoterapia sito 
San Pedro del Pinatar, así 
como el desarrollo de las 
actividades orientadas a 
incrementar la demanda 
turística del municipio

C. para la construc. y financ. 
de una piscina cubierta 
climatizada en el municipio 
de Alhama de Murcia

2002 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Alhama de Murcia

Instalaciones deportivas
Construcción y financiación de 

una piscina cubierta y 
climatizada en el municipio de 
Alhama de Murcia

C. para la construc. y financ. 
de una piscina cubierta 
climatizada en el municipio 
de Archena

2002 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Archena

Instalaciones deportivas
Construcción y financiación de 

una piscina cubierta y 
climatizada en el municipio de 
Archena

C. para la construc. y financ. 
de una piscina cubierta 
climatizada en el municipio 
de Ceutí

2002 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Ceutí

Instalaciones deportivas
Construcción y financiación de 

una piscina cubierta y 
climatizada en el municipio de 
Ceutí

C. para la construc. y financ. 
de una piscina cubierta 
climatizada en el municipio 
de Alguazas

2002 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Alguazas

Instalaciones deportivas
Construcción y financiación de 

una piscina cubierta y 
climatizada en el municipio de 
Alguazas

C. para la construc. y financ. 
de un Palacio de Deportes 
en Cartagena

2003 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Cartagena

Instalaciones deportivas
Construcción y financiación de 

un pabellón deportivo 
denominado «Palacio de 
Deportes» en el municipio de 
Cartagena

C. para la construc. Y financ. 
de una piscina cubierta 
climatizada en el municipio 
de Abarán

2003 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Abarán

Instalaciones deportivas
Construcción y financiación de 

una piscina cubierta y 
climatizada en el municipio de 
Abarán
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Consorcio Año 
constitución Entidades consorciadas Actuación

C. para la cooperación 
técnica, económica y 
administrativa de la vía 
verde del nororeste

2003 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Bullas
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
Ayuntamiento de Cehegin
Ayuntamiento de Mula

Dinamización y fomento del 
turismo

Gestión y explotación de las 
actividades, obras y servicios 
de la infraestructura 
denominada «Vía verde del 
noroeste»

Consorcio Marina de Cope 2004 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Águilas
Ayuntamiento de Cieza

Dinamización y fomento del 
turismo

Impulso, desarrollo y 
urbanización para la 
ordenación turística de la 
denominada Marina de Cope, 
declarada Actuación de 
interés regional

Consorcio Piscina Municipal 
Cieza

2004 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Cieza

Instalaciones deportivas
Construcción y financiación de 

una piscina en el municipio de 
Cieza

Consorcio Turístico de 
Mazarrón

2004 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Mazarrón

Dinamización y fomento del 
turismo en Mazarrón

Consorcio Turístico 
Desfiladero de Almadenes

2004 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Cieza
Ayuntamiento de Calasparra

Dinamización y fomento del 
turismo

Puesta en valor turístico del 
cañón de Almadenes, a través 
de su explotación mediante 
visitas y otras actividades

Consorcio Turístico 
Mancomunidad Valle de 
Ricote

2004 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Mancomunidad de Municipios del Valle 
de Ricote

Dinamización y fomento del 
turismo, en los municipios de 
Abarán, Archena, Blanca, 
Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva

Consorcio Turístico Medina 
Nogalte de Puerto 
Lumbreras

2004 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Puerto Lumbreras

Dinamización y fomento del 
turismo

Consorcio Turístico Murcia 
Cruce de Caminos

2004 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Murcia

Dinamización y fomento del 
turismo

Consorcio Turístico Sierra 
Minera

2004 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Cartagena
Ayuntamiento de La Unión

Dinamización y fomento del 
turismo

Campus Universitario de 
Lorca

2005 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Lorca
Universidad de Murcia 
Universidad Politécnica de Cartagena
Confederación Comarcal de 

Organizaciones Empresariales de 
Lorca 

Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Lorca

Implantación y gestión de 
enseñanzas universitarias en 
la ciudad de Lorca
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Consorcio Año 
constitución Entidades consorciadas Actuación

Consorcio Turístico 
Mancomunidad de Sierra 
Espuña

2006 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Mancomunidad Turística Sierra de 
Espuña

Dinamización y fomento del 
turismo

Consorcio Turístico 
Mancomunidad del Mar 
Menor

2006 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Mancomunidad de Servicios Turísticos 
del Mar Menor

Consorcio Estación Náutica del Mar 
Menor

Dinamización y fomento del 
turismo en los municipios de 
Cartagena, Los Alcázares, 
San Javier y San Pedro del 
Pinatar

Consorcio Turístico Torre 
Pacheco y Fuente Álamo, 
tierra y tradición

2006 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Torre Pacheco
Ayuntamiento de Fuente Álamo

Dinamización y fomento del 
turismo

Consorcio Turístico Villas 
Termales de la Región de 
Murcia

2006 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Ayuntamiento de Alhama de Murcia
Ayuntamiento de Archena
Ayuntamiento de Fortuna
Ayuntamiento de Mula

Dinamización y fomento del 
turismo, mediante el uso de 
Aguas Minero-Medicinales y 
Termales

Consorcio Turístico 
Mancomunidad del 
Noroeste de Murcia

2007 Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

Mancomunidad de Servicios Turísticos 
del Noroeste

Dinamización y fomento del 
turismo, en los municipios de 
Bullas, Calasparra, Caravaca 
de la Cruz, Cehegín, Moratalla 
y Mula

Estas entidades, a excepción del Consorcio del Deposito Franco de Cartagena, están sometidas al 
régimen económico-financiero y contable de las entidades locales, según establece su normativa 
específica, y por lo tanto, deben ajustarse al marco de la contabilidad publica. Respecto al Consorcio 
mencionado, sus estatutos no regulan expresamente dichos regímenes, habiendo formado las cuentas 
anuales de los ejercicios 2006 y 2007 de acuerdo con los principios y normas del plan contable aplicable 
a la empresa privada. 

Como se expone en el apartado I.4. relativo a la rendición de cuentas, en la fiscalización se han 
facilitado las cuentas anuales de todas las entidades excepto las relativas al Consorcio Marina de Cope y 
los Consorcios para la construcción y financiación de piscinas cubiertas climatizadas en los municipios de 
Alguazas, Alhama y Ceutí, que no han aportado las cuentas de 2006 y 2007, las relativas a los Consorcios 
Turísticos Torre Pacheco y Fuente Álamo, y Mancomunidad de Sierra Espuña, que tampoco han aportado 
las cuentas anuales del año 2006, habiéndose informado no haber tenido actividad en ese ejercicio, y 
finalmente las cuentas anuales del ejercicio 2007 del Consorcio para la construcción de una piscina 
cubierta en el municipio de Archena. 

En el examen de las cuentas anuales rendidas y aportadas en la fiscalización de los Consorcios 
participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad Autónoma, se han puesto de 
manifiesto las siguientes observaciones:

— Estas entidades no han sido objeto de control financiero, ni de auditoría de cuentas durante los 
ejercicios 2006 y 2007, con excepción del Consorcio Depósito Franco de Cartagena y del Consorcio 
Agencia para el desarrollo de la Comarca del Noroeste, en los que los informes de auditoría privados de 
las cuentas anuales, elaborados a instancias de las propias entidades, han emitido una opinión favorable 
sin salvedades, a excepción de una salvedad señalada en el informe emitido sobre las cuentas anuales 
correspondientes al año 2007 del Depósito Franco de Cartagena relativa a la ausencia de provisión para 
cubrir las eventuales contingencias derivadas de una reclamación de 40 miles de euros correspondiente 
a un transporte de alcohol formulada por la Delegación de Hacienda y Aduanas e Impuestos Especiales 
de Murcia, que fue recurrida por el Consorcio en vía económico-administrativa. cv
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— Las cuentas anuales de los ejercicios 2006 y 2007 aportadas en la fiscalización por los siguientes 
Consorcios no están debidamente firmadas por los miembros de su órgano de gobierno, ni consta su 
oportuna aprobación: Consorcio Centro Turístico de Talasoterapia de San Pedro del Pinatar; Consorcios 
para la construcción de una piscina cubierta en los municipios de Abarán y Cieza; Consorcios turísticos 
Desfiladero de Almadenes, Sierra Minera, Villas Termales, Sierra Espuña, Medina Nogalte, Valle de Ricote 
(sólo 2007) y Mancomunidad del Noroeste de Murcia.

— Los siguientes Consorcios no han adaptado sus cuentas anuales a los modelos establecidos en la 
Orden EHA 4040/2004, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para las entidades locales, 
aplicable desde el 1 de enero de 2006: Consorcios turísticos Desfiladero de Almadenes, Medina Nogalte, 
Torre Pacheco y Fuente Álamo, Villas Termales, Sierra Espuña, Mancomunidad del Mar Menor y 
Mancomunidad del Noroeste de Murcia, Consorcio para la construcción de una piscina cubierta en el 
municipio de Abarán y Consorcio Centro Turístico de Talasoterapia de San Pedro del Pinatar.

— El Consorcio Turístico Sierra Minera no ha incorporado el balance de situación y la cuenta de 
resultado económico patrimonial en las cuentas anuales aportadas del ejercicio 2007. 

— Los Consorcios Cartagena Puerto de Culturas; Agencia para el desarrollo de la comarca del 
Nororeste; Centro Turístico de Talasoterapia de San Pedro del Pinatar; Consorcios para la construcción 
de una piscina cubierta en el municipio de Abarán y un palacio de Deportes en Cartagena; Consorcios 
turísticos Medina Nogalte, Sierra Minera y Mancomunidad del Mar Menor; y Consorcio Campus Universitario 
de Lorca, no han cumplimentado los indicadores de gestión previstos en Instrucción de contabilidad 
formando parte de la memoria de las cuentas anuales de los ejercicios fiscalizados. 

— No se han elaborado las bases de presentación de las cuentas anuales, ni las normas de valoración 
aplicadas en estos ejercicios por los siguientes Consorcios: Cartagena Puerto de Culturas; Centro Turístico 
de Talasoterapia de San Pedro del Pinatar; Consorcios para la construcción de una piscina cubierta en el 
municipio de Abarán y un palacio de Deportes en Cartagena; Consorcios turísticos Desfiladero de 
Almadenes, Valle de Ricote, Sierra Minera, Torre Pacheco y Fuente Álamo, Villas Termales de la Región 
de Murcia, Mancomunidad de Sierra Espuña, Mancomunidad del Mar Menor, Mancomunidad del Noroeste 
de Murcia; y el Consorcio Campus universitario de Lorca.

Los datos resumidos del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias de los Consorcios para los 
dos ejercicios se reflejan, respectivamente, en los anexos I.1-4, I.1-5, I.2-1 y I.2-2.

Los Consorcios sometidos al régimen presupuestario público han gestionado, en los ejercicios 2006 
y 2007, unos créditos definitivos agregados de 35.411 y 59.572 miles de euros, respectivamente, habiendo 
obtenido unos resultados presupuestarios positivos, salvo el Consorcio para la construcción y financiación 
de una piscina cubierta climatizada en el municipio de Archena y los Consorcios turísticos Medina Nogalte 
de Puerto Lumbreras y Murcia cruce de Caminos, que registraron déficit en 2006, así como el Consorcio 
Cartagena Puerto de Culturas y los Consorcios creados para la construcción y financiación de una piscina 
cubierta climatizada en los municipios de Abarán y Cieza y los Consorcios turísticos del Mar Menor, La 
Manga y de la Vía Verde del Noroeste, que presentaron resultados presupuestarios negativos en 2007. 

El notable incremento experimentado en los créditos gestionados por los Consorcios autonómicos en 
los ejercicios 2006 y 2007, responde por un parte a la creación nuevas entidades en estos años, así como 
al aumento de las subvenciones y transferencias otorgadas por la Administración Regional, que han 
ascendido a 29.196 y 10.964 miles de euros, respectivamente, con el siguiente desglose:
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(miles de euros) 

2006 2007 

CONSORCIOS Transfas y 
Subv. 

corrientes 

Transfas y 
Subv. 
capital 

Total 
Transfas y 

Subv. 
corrientes 

Transfas y 
Subv. 
capital 

Total 

C. Campus Universitario de Lorca 200 19.343 19.543 194 300 494 

C. Agencia para el desarrollo de la 
Comarca del Noroeste 2.309 101 2.410 1.116 165 1.281 

C. Cartagena Puerto de Culturas 146 715 861 120 946 1.066 

C. Centro Turístico de Talasoterapia de 
San Pedro del Pinatar -- 540 540 -- 300 300 

C. para el desarrollo turístico y cultural de 
Lorca 473 283 756 420 484 904 

La Manga Consorcio  18 892 910 19 831 850 

C. para la cooperación técnica, económica 
y administrativa de la Vía Verde del 
Noroeste.  -- 133 133 -- 60 60 

C. para la construcción y financiación de 
una piscina cubierta climatizada en el 
municipio de Abarán -- 7 7 -- 124 124 

C. para la construcción y financiación de 
una piscina cubierta climatizada en el 
municipio de Alhama de Murcia -- 107 107 -- 105 105 

Consorcio para la construcción y 
financiación de una piscina cubierta 
climatizada en el Municipio de Alguazas -- 2 2 -- -- -- 

C. para la construcción y financiación de 
una piscina cubierta climatizada en el 
municipios de Archena -- 104 104 -- 102 102 

C. para la construcción y financiación de 
un palacio de deportes en Cartagena -- - - -- 20 20 

C. para la construcción y financiación de 
una piscina cubierta climatizada en el 
municipio Ceutí -- 2 2 -- 109 109 

Consorcio Piscina Municipal de Cieza. - 7 7 -- 114 114 

Consorcio Marina de Cope -- 60 60 -- 90 90 

C. Turístico Desfiladero de Almadenes -- 240 240 -- 462 462 

C. Turístico Mancomunidad Mar Menor -- 1.017 1.017 -- 817 817 

C. Turístico Mancomunidad Valle de 
Ricote -- 495 495 -- 1.018 1.018 

Consorcio Turístico de Mazarrón -- 400 400 -- 400 400 

C. Turístico Medina Nogalte de Puerto 
Lumbreras  -- 180 180 -- 360 360 

C. Turístico Murcia Cruce de Caminos 32 860 892 26 890 916 

C. Turístico Mancomunidad Sierra Espuña -- 300 300 -- 300 300 

C. Turístico Sierra Minera  -- 200 200 -- 200 200 

C. Turístico Torre Pacheco y Fuente 
Álamo, Tierra y Tradición -- -- -- -- 150 150 

C. Turístico Mancomunidad del Noroeste 
de Murcia -- -- -- -- 692 692 

C. Turístico Viñas Termales de la Región 
de Murcia. -- 30 30 -- 30 30 

Total  3.178 26.018 29.196 1.895 9.069 10.964 

A continuación se expone de forma sucinta la situación económico-financiera agregada de estas 
entidades en función de la naturaleza y actividad desarrollada para los años 2006 y 2007, de acuerdo con cv
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las cuentas anuales rendidas y aportadas en la fiscalización, con indicación de la aplicación dada a las 
transferencias y subvenciones recibidas de la Administración Autonómica.

El bloque más importante corresponde a los dieciocho Consorcios turísticos que desde el ejercicio 1998 
ha venido constituyendo la Comunidad Autónoma con los Ayuntamientos y Mancomunidades de la Región 
con el objetivo de potenciar el destino turístico a través de la creación de procesos y estructuras de gestión 
turística. Estas actuaciones se enmarcan actualmente dentro del Plan Director de Turismo de la Región 
de Murcia para los ejercicios 2006-2012, elaborado por la Consejería de Cultura y Turismo, en desarrollo 
del protocolo suscrito en el año 2004 entre la CARM, la Federación de Municipios de la Región de Murcia, 
la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) y los agentes sociales. 

Dentro de las actuaciones desarrolladas destacan por su importancia los proyectos turísticos llevados 
a cabo por los Consorcios Agencia para la promoción y desarrollo de la Comarca del Noroeste, Cartagena 
Puerto de Culturas y Consorcio para el desarrollo Cultural y turístico de Lorca, que tienen como objetivo 
común el desarrollo del turismo en destinos urbanos a través de la puesta en valor de su patrimonio 
histórico y cultural. Estas entidades, junto al también Consorcio Centro Turístico de Talasoterapia de San 
Pedro del Pinatar, han constituido a su vez, cada uno de ellos para su gestión, una sociedad mercantil en 
la que participan íntegramente en su capital social. Estas sociedades, que están integradas en el sector 
empresarial autonómico, y cuyo análisis se expone en el apartado II.3 del Informe, son las siguientes: 
Caravaca Jubilar, S.A.U; Lorca Taller del Tiempo, Lorcatur, S.A.U; Cartagena Puerto de Culturas, S.A.; y 
Centro Turístico de Talasoterapia de San Pedro del Pinatar, S.A.U.

De acuerdo con las cuentas anuales rendidas, los activos totales de los Consorcios turísticos 
ascienden, al cierre de los ejercicios 2006 y 2007, a unos importes conjuntos de 38.123 y 45.235 miles de 
euros, financiados con unos fondos propios de 37.400 y 39.432 miles de euros, respectivamente. 

El activo está materializado en su mayor parte en las participaciones accionariales en sus filiales 
mantenidas por los Consorcios Centro Turístico de Talasoterapia de San Pedro del Pinatar, S.A.U. y Lorca 
Taller del Tiempo, Lorcatur, S.A.U., así como en el inmovilizado, destacando los inmuebles cedidos al 
Consorcio Cartagena Puerto de Culturas por el Ayuntamiento de esa ciudad para su conservación y 
mejora, y las inversiones realizadas por el Consorcio La Manga en equipamientos turísticos y 
acondicionamientos de instalaciones técnicas. El activo circulante, que representa unos porcentajes 
del 42% y 21% sobre el activo total en los ejercicios 2006 y 2007, responde principalmente a los saldos 
de tesorería y las cuentas deudoras mantenidas con la Administración Regional.

Las transferencias recibidas en 2006 y 2007 por los Consorcios turísticos han ascendido a 9.424 
y 9.896 miles de euros, que representan el 33% y 90% del total de las ayudas recibidas por los consorcios 
regionales en estos ejercicios. La mayor parte de la financiación recibida son subvenciones de capital 
destinadas a financiar equipamientos e infraestructura turística.

En la fiscalización se ha informado que estas entidades no han formalizado operaciones de 
endeudamiento financiero. 

En relación a los siete consorcios constituidos PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS 
PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ABARÁN, ALGUAZAS, ALHAMA DE 
MURCIA, ARCHENA, CEUTÍ y CIEZA, así como para la CONSTRUCCIÓN Y FINANCIACIÓN DE UN 
PALACIO DE DEPORTES EN CARTAGENA, estas entidades autonómicas se crean en virtud de los 
convenios de colaboración suscritos entre la Administración Autonómica y los respectivos Ayuntamientos 
de dichos municipios dentro del marco del Plan Regional de instalaciones deportivas, en los que se 
definen las actuaciones conjuntas para la construcción y financiación de estas instalaciones. En los seis 
Consorcios creados para la construcción de piscinas cubiertas, los compromisos adquiridos se han 
instrumentado de forma similar, fijándose una aportación anual de la Comunidad no susceptible de 
incremento alguno. El límite fijado para las aportaciones de los cuatro primeros Consorcios se estableció 
en 750 miles de euros, durante el periodo 2002-2012, y para el último, se acordó un compromiso de 830 
miles de euros, para el periodo 2003-2013, ampliado, a través de una addenda aprobada en 2004, a una 
aportación plurianual de 1.018 miles de euros fijada hasta el ejercicio 2015. En cuanto a los compromisos 
de las Corporaciones Locales consorciadas, los convenios establecieron que dichas entidades aportarán 
los terrenos y fondos en la cuantía necesaria hasta completar el montante de la inversión total acordada 
en cada instalación.

Los Consorcios de Alhama de Murcia, Alguazas y Ceutí han informado que en los ejercicios fiscalizados 
no han formulado cuentas anuales, y el Consorcio de Archena no ha aportado las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2007, lo que ha impedido conocer la situación económico financiera agregada 
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de estas entidades, así como el volumen total de los activos generados en estos ejercicios. En la 
fiscalización se ha informado que la mayor parte de las inversiones programadas en las instalaciones 
deportivas de las piscinas estaban terminadas a la finalización del ejercicio 2007, habiendo reconocido la 
Administración Regional en estos años unas obligaciones por transferencias de capital a favor de estas 
entidades por unos importes conjuntos 230 y 574 miles de euros.

En cuanto al endeudamiento financiero de estos Consorcios, desde el ejercicio 2003 se han formalizado 
varios contratos de préstamo con distintas entidades financieras para la financiación de estas instalaciones, 
presentando, al cierre de los ejercicios 2006 y 2007, unos capitales pendientes de amortización de 8.685 
y 13.043 miles de euros, respectivamente, con el detalle que se expone a continuación: 

 (miles de euros) 

Endeudamiento financiero  
Consorcios 

A 31/12/2006 A 31/12/07 

Consorcio para la construcción y financiación de una piscina cubierta 
climatizada en el municipio de Abarán 827 735 

Consorcio para la construcción y financiación de una piscina cubierta 
climatizada en el municipio de Alhama de Murcia 1.353 1.145 

Consorcio para la construcción y financiación de una piscina cubierta 
climatizada en el municipio de Archena 1.383 1.441 

Consorcio para la construcción y financiación de una piscina cubierta 
climatizada en el municipio de Ceutí 2.312 3.084 

Consorcio Piscina Municipal de Cieza  2.810 2.647 

Consorcio para la construcción y financiación de una palacio de 
deportes en Cartagena formalizado en el 2007 -- 3.991 

Importe Total 8.685 13.043 

Finalmente, la Comunidad participa mayoritariamente en otros dos Consorcios, cuya naturaleza y 
finalidad se centra en la gestión del Centro de Transportes de Cartagena y el Campus Universitario de 
Lorca.

El CONSORCIO DEL DEPÓSITO FRANCO DE CARTAGENA se constituyó en 1970, incorporándose 
al mismo el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) en 1993. Su actividad principal reside en 
la explotación y gestión del Centro de Transporte de Cartagena, cedido por el INFO en 1998, en el que 
presta servicios de almacenaje de mercancías en régimen de depósito franco.

A 31 de diciembre de 2007 la participación pública total en el Consorcio era del 96,13%, compuesta 
por el 49,79%, que ostenta el Instituto de Fomento de la Comunidad, por el 37,96% titularidad de la 
entidad pública estatal Autoridad Portuaria de Cartagena y por el 8,38% del Ayuntamiento de Cartagena.

En los ejercicios 2006 y 2007 se ha renovado el convenio formalizado en 1998 entre el Consorcio y el 
INFO para el desarrollo logístico en Cartagena, en el que se regula la gestión del citado centro de transporte 
y en el que se establece que el Instituto aporte anualmente al Consorcio recursos. En estos ejercicios los 
importes aportados han sido de 18 miles de euros por transferencias corrientes en cada uno de ellos.

Las cuentas anuales del Consorcio para los ejercicios 2006 y 2007 reflejan unos activos totales de 385 
y 407 miles de euros y unos fondos propios de 353 y 377 miles de euros, respectivamente, registrándose 
un beneficio de 38 y 24 miles de euros. Respecto al endeudamiento financiero, la entidad ha formalizado 
una póliza de crédito con una entidad financiera en el año 2006, no habiéndose realizado disposiciones 
en ninguno de los dos ejercicios.

El CONSORCIO CAMPUS UNIVERSITARIO DE LORCA fue constituido en el ejercicio 2005 mediante 
el Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad, el 
Ayuntamiento de Lorca, las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, la Confederación 
Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (CECLOR) y la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Lorca, teniendo como objetivo fundamental la implantación y gestión en la ciudad de Lorca de 
enseñanzas universitarias o equivalentes. 
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Las cuentas anuales del 2006 y 2007 presentan unos activos totales de 1.032 y 25.317 miles de euros, 
unos fondos propios 1.027 y 25.283 miles de euros y unos resultados positivos de 1.027 y 21.372 miles 
de euros. El significativo incremento experimentado en el activo y fondos propios del Consorcio responde, 
como se expone a continuación, a las subvenciones de capital otorgadas por la Administración Regional. 

Las transferencias corrientes concedidas por la Administración Regional en los años 2006 y 2007 han 
ascendido a 200 y 194 miles de euros, respectivamente, y las subvenciones de capital se han elevado 
a 19.343 y 300 miles de euros, financiación que se ha destinado a la realización de las obras del Campus 
Universitario y a la construcción del Centro Integrado de Formación Profesional. En la revisión de estas 
ayudas se ha comprobado que el Consorcio ha registrado estas operaciones siguiendo criterio de caja, lo 
que ha motivado que la mayor parte de estas ayudas no se hayan contabilizado hasta el ejercicio 2007. 

II.6 OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

CÁMARA AGRARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA. Por RD 370/1995, de 10 de marzo, se traspasaron 
a la CA las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de cámaras agrarias. La Ley 
Autonómica 10/1997, 18 de noviembre, regula el marco jurídico y otros aspectos de la única cámara 
agraria en el ámbito territorial de la Región de Murcia, configurada como una Corporación de derecho 
público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, 
sometida al régimen de contabilidad pública.

Las cuentas rendidas por la Cámara para los ejercicios 2006 y 2007 presentan unos activos totales 
de 1.211 y 1.197 miles de euros, unos fondos propios de 1.110 y 1.121 miles de euros, y un ahorro 
generado en estos ejercicios de 39 y 10 miles de euros, respectivamente.

En cuanto a la liquidación presupuestaria en los ejercicios 2006 y 2007, la Cámara ha reconocido 
obligaciones por 179 y 195 miles de euros, y derechos por 209 y 205 miles de euros, respectivamente, 
magnitudes que conducen a unos resultados y saldos presupuestarios de 30 y 10 miles de euros para 
cada año. La entidad ha recibido en cada ejercicio de la Administración Regional transferencias corrientes 
para la cobertura de gastos de funcionamiento por 180 miles de euros.

II.7 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

En el ejercicio 2003 entró en vigor en el Estado español un nuevo marco legal en materia presupuestaria, 
consecuente con las medidas acordadas en el «Pacto de Estabilidad y Crecimiento», suscrito por los 
países de la Unión Europea en el Consejo Europeo de Ámsterdam de junio de 1997, en el que los Estados 
miembros se comprometieron a perseguir en sus políticas presupuestarias el objetivo de equilibrio o 
superávit, fijando los siguientes límites de referencia: el 3% del Producto Interior Bruto (P.I.B.) para el 
déficit público y el 60% del P.I.B. para la deuda pública.

La incorporación de estos compromisos a nuestro ordenamiento jurídico se concretó en la Ley 18/2001, 
de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria y en la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, 
complementaria de la anterior, normas que fueron reformadas por la Ley 15/2006, de 26 de mayo y por la 
Ley orgánica 3/2006, de 26 de mayo, respectivamente, lo que aconsejó integrar el marco vigente de la 
estabilidad presupuestaria en un cuerpo normativo recogido en el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 
de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

En el análisis realizado sobre las actuaciones de la Comunidad Autónoma en los ejercicios 2006 
y 2007, en el marco de la estabilidad presupuestaria, se han puesto de manifiesto los hechos siguientes:

1.º) En cuanto al desarrollo normativo por la Comunidad:

— La Administración Autonómica no ha aprobado ningún tipo de disposición legislativa, ni administrativa 
de adecuación de sus normas presupuestarias, por lo que no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, que establece que las Comunidades Autónomas 
«vendrán obligadas a adecuar su normativa presupuestaria al objetivo de cumplimiento del principio de 
estabilidad presupuestaria».

— La Administración Autonómica tampoco ha adoptado medidas legislativas o administrativas con 
objeto de garantizar el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria por aquellas entidades y 
sociedades mercantiles autonómicas que se financian mayoritariamente con ingresos comerciales, según 
prevé la citada Ley Orgánica 5/2001, en su artículo 11.
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2.º) En relación con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la Comunidad:

— El objetivo fijado por el Gobierno del Estado y aprobado por las Cortes Generales para los 
ejercicios 2006 y 2007 para el conjunto de las CCAA fue de un déficit equivalente al 0,1% del P.I.B, 
ratificando la propuesta en los mismos términos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El reparto de 
dicho objetivo para cada una de las Comunidades acordado por el Consejo estableció para la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia un objetivo de déficit cero en cada uno de estos dos años. 

— De acuerdo con los informes formulados por la Intervención General de la Administración del Estado 
(IGAE) sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y los Informes presentados por el 
Ministerio de Hacienda al Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia ha cumplido los citados objetivos de déficit cero establecidos para los ejercicios 2006 y 2007.

— En función de las competencias atribuidas por la Ley 21/2001 y la Ley Orgánica 5/2001 y 
desarrolladas en los mencionados Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la necesidad o 
capacidad de financiación en términos SEC’95 de la Comunidad Autónoma la Región de Murcia ha sido 
calculada por la IGAE, en base a los parámetros que se exponen a continuación:

a) Se han considerado como sujetos integrantes del denominado sector Administraciones Públicas 
los siguientes:

Juventud; Instituto de la Mujer; Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia; Instituto de 
Acción Social; Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia; Servicio Regional de Empleo y 
Formación e Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario.

y Social; Entidad Pública Regional Radio Televisión de la Región de Murcia; Ente Público del Agua; Entidad 
Pública del Transporte de la Región de Murcia; Servicio Murciano de la Salud; Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia; Caravaca Jubilar, S.A.U.; Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia, S.A.; 
Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Región de Murcia, S.A.; Lorcatur, Lorca Taller del Tiempo, 
S.A.U.; Murcia Cultural, S.A.; Onda Regional de Murcia, S.A.; Región de Murcia Turística, S.A.; y Televisión 
Autonómica de Murcia, S.A.

de Hidrotecnia; Fundación Séneca; Fundación Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia; 
Fundación Mariano Ruiz Funes; Fundación Amigos del Casino de Murcia; Fundación Murciana para la 
Tutela y Defensa Judicial de Adultos; Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia; y Fundación 
de la Universidad Politécnica de Cartagena para el Progreso Científico y Tecnológico; Fundación para la 
Formación e Investigación Sanitaria de la Región de Murcia.

Puerto de Culturas; Consorcio Turístico de Mazarrón; Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes; La 
Manga Consorcio; Consorcio para el desarrollo turístico y cultural de Lorca; Consorcio para la cooperación 
técnica, económica y administrativa de la Vía Verde del Noroeste; Consorcio para la construcción y 
financiación de un palacio de deportes en Cartagena; Consorcio Centro Turístico de Talasoterapia de San 
Pedro del Pinatar; Consorcio Turístico Medina Nogalte; Consorcio Turístico Murcia Cruce de Caminos; 
Consorcio Turístico Sierra Minera; Consorcio Gestión de Residuos Sólidos de la Región de Murcia; Consorcio 
Servicio Extinción de incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

b) Se han considerado como entidades de mercado, según criterios SEC’95, y por lo tanto, no se 
clasifican en el Sector «Administraciones Públicas», las siguientes entidades autonómicas:

Región de Murcia; Industrialhama, S.A.; Sociedad para la Promoción Turística del Noroeste, S.A.; Centro 
Integrado de Transportes de Murcia, S.A.; Centro Turístico de Talasoterapia de San Pedro del Pinatar, 
S.A.U.; y Cartagena Puerto de Culturas, S.A. 
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Revisada la clasificación descrita del Sector Público Autonómico, debe señalarse que en los ejercicios 
fiscalizados no han sido considerados a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
los siguientes sujetos de la Comunidad:

Escombreras, S.A. y Sociedad pública de Suelo y equipamientos empresariales de la Región de Murcia, S.A. 

Menor; Fundación Esteban Romero (Universidad de Murcia); Fundación Instituto de Estudios Económicos 
de la Región de Murcia; Fundación para los estudios de la ingeniería aplicada a la integración del 
discapacitado (Universidad de Cartagena); y Fundación Parque Científico de Murcia.

Mancomunidad de Sierra Espuña; Consorcio Turístico Mancomunidad del Valle de Ricote; Consorcio 
Turístico Mancomunidad del Mar Menor; Consorcio Turístico Torre Pacheco y Fuente Álamo, tierra y 
tradición; Consorcio Turístico Villas Termales de la Región de Murcia; Consorcio Marina de Cope; 
Consorcio Campus Universitario de Lorca y los Consorcios creados para la construcción y financiación de 
piscinas y otras instalaciones deportivas en los municipios de Abarán, Alhama de Murcia, Alguazas, 
Archena, Ceutí y Cieza.

Sobre la importancia relativa de los sujetos o entidades descritas debe significarse que, de acuerdo 
con su volumen de operaciones en los ejercicios fiscalizados, su posible inclusión en el sector de 
Administraciones Públicas de la Comunidad tendría una incidencia inmaterial sobre el resultado 
presupuestario no financiero del conjunto de la Comunidad, por lo que, presumiblemente, no hubiera 
variado la necesidad de financiación de la Comunidad en términos relativos sobre el P.I.B.

c) El saldo presupuestario de la Comunidad para los ejercicios fiscalizados calculado siguiendo los 
criterios establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC’95), en términos 
de capacidad o necesidad de financiación, presenta el siguiente detalle:

 (en Millones de euros) 

 IMPORTES 

 2006 2007 

I.  SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO  (1)  236  73 

De la Administración General 224  78  

De los OOAA 1  (25)  

De las Universidades 11  20  

II.  AJUSTES AL SALDO PRESUPUESTARIO  (2)  (69)  (19) 

Por transferencias de la Administración Central y S. Social --  6  

Por transferencias de Fondos Comunitarios (2)  6  

Por transferencias internas (19)  15  

Por tributos cedidos --  5  

Por recaudación incierta (15)  (28)  

Aportaciones de capital --  --  

Otros ajustes (33)  (23)  

III. OTRAS ENTIDADES CONSIDERADAS COMO ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS  (3) 

 20  (9) 

IV. SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES TRANSFERIDOS  (4)  (14)  (74) 

Saldo Presupuestario No Financiero (15)  (71)  

Ajustes --  (2)  

Otras Entidades consideradas como Admones. Públicas de Sanidad 1  (1)  

V. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN SECTOR PÚBLICO DE 
LA COMUNIDAD EN BASE 2000 (1+2+3+ 4)    (5) 

 173  (29) 

% SOBRE EL P.I.B.  0,0%  0,0%
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Los ajustes realizados al resultado presupuestario no financiero han sido estimados por la Intervención 
General de la Administración del Estado y son consecuentes con la adaptación a los criterios contables 
SEC’95, en aquellos supuestos en que son diferentes a los criterios de la contabilidad pública autonómica, 
que han sido los aplicados por los sujetos de la Comunidad. Sobre la naturaleza de los ajustes practicados, 
los epígrafes más significativos obedecen por una parte, al incremento del gasto por las inversiones en 
curso al final de cada ejercicio de acuerdo con el grado de ejecución de las obras realizadas en la autopista 
de Acceso a Mazarrón desde la A-7, criterio aplicable por el SEC´95 a las inversiones realizadas mediante 
el sistema de abono total del precio, y en segundo lugar a la disminución de los ingresos por la recaudación 
incierta de los siguientes conceptos: Impuestos de sucesiones y donaciones; Impuesto de patrimonio, 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Recargo del Impuesto de 
Actividades Económicas, Tasas sobre el juego, Intereses de demora y, multas y recargos fiscales.

3.º) En relación con el endeudamiento financiero de la Comunidad:

— Como se analiza en el apartado II.8.1. del Informe, en el ejercicio 2006 la Administración de la 
Comunidad ha sobrepasado el límite global de deuda establecida en el programas de endeudamiento del 
sector Administraciones Públicas; por el contrario, en el año 2007 se ha respetado el límite establecido, si 
bien determinadas entidades autonómicas han superado los niveles de deuda individual previstas para las 
mismas.

— El Ministerio de Economía y Hacienda continúa sin implantar la Central de información, de carácter 
público, sobre la deuda financiera concertada por la Administraciones y demás entes dependientes de las 
CCAA, por lo que no se ha dado cumplimiento a las previsiones legales recogidas en la Ley Orgánica 5/2001, 
incorporadas al Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de marzo de 2003.

4.º) En cuanto al inventario de entes que integran el sector público de la Comunidad Autónoma, el 
Ministerio de Economía y Hacienda mantiene el registro de entidades, desde el ejercicio 2005, habiéndose 
actualizado y ampliado su contenido en varias ocasiones. Actualmente se presenta en la página Web del 
Gobierno de la Comunidad, dentro de la información referenciada en la Consejería de Hacienda.

II.8 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN

Se analizan en este apartado diversas cuestiones de la actividad económico-financiera, tanto de la 
Administración General, como de los demás entes dependientes de la Comunidad, relativas a la gestión 
de su endeudamiento financiero, avales y subvenciones.

II.8.1 Operaciones de crédito

La situación a 31 de diciembre de 2006 y 2007 de las operaciones de crédito formalizadas y dispuestas 
por la Administración Regional en estos ejercicios, a tenor de las autorizaciones de endeudamiento 
financiero vigentes en los citados años, se detallan en los cuadros insertos a continuación:

Ejercicio 2006 

(miles de euros) 

AUTORIZACIONES CONCERTACIONES Disposiciones 

ENTES 
Disposición Importe 

máximo 
Fecha 

Emisiones y 
formaliza_ 

ciones  
acumuladas 

Refinancs. 
del 

ejercicio 
Año Acumuladas 

- Administración General LP 10/2005 
(art 46-1) 

No cifrado   -- 2006 - 

- Administración General LP 10/2005 
(art 46-3) 

340.557 29/6/06 160.000 -- 2006 -- 

TOTAL    160.000    
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Ejercicio 2007 

(miles de euros) 

AUTORIZACIONES CONCERTACIONES Disposiciones 

ENTES 
Disposición Importe 

máximo Fecha 

Emisiones y 
formaliza_ 

ciones  
acumuladas 

Refinancs. 
del 

ejercicio 
Año Acumuladas 

- Administración General LP 13/2006 
(art 48-1) y 

No cifrado  (*) 11.950 -- 2007 11.950 

- Administración General LP 13/2006 
(art 48-3) 

390.652 21/6/07 160.000 -- 2007 -- 

TOTAL     171.950   11.950 

 (*)  Anticipo reintegrable del Ministerio de Educación y Ciencia  

En el análisis realizado se ha comprobado que la Administración Regional ha respetado las previsiones 
y limitaciones establecidas en su normativa respecto a las operaciones de endeudamiento a formalizar en 
los ejercicios 2006 y 2007, cuyo desarrollo ha sido el siguiente:

— En el ejercicio 2006 las limitaciones para la concertación de este tipo de operaciones se recogen 
en la Ley 10/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la CARM para el ejercicio 2006, 
que en su artículo 46.1 autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta de la Consejería de 
Economía y Hacienda, disponga la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo con 
objeto de realizar los gastos de capital previstos en esta Ley, con la limitación de que el saldo vivo de estas 
operaciones a 31 de diciembre del 2006, no superase el correspondiente a 1 de enero de 2006, que 
ascendía a 598.188 miles de euros.

El Gobierno Autonómico ha respetado la limitación descrita, dado que en el ejercicio 2006 no se 
formalizaron operaciones a largo plazo, habiéndose amortizado préstamos por un importe de 17.364 miles 
de euros, lo que ha determinado una reducción de los pasivos financieros a largo plazo hasta situarse 
en 580.824 miles de euros.

— Por su parte, en el articulo 46.3 se autoriza a la Consejera de Economía y Hacienda para disponer 
la realización de operaciones de endeudamiento destinadas a cubrir las necesidades transitorias de 
tesorería, con plazo de reembolso igual o inferior a un año, con la limitación de que su saldo vivo total no 
superase, a 31 de diciembre del ejercicio 2006, el diez por ciento del total de operaciones corrientes 
consignado en el presupuesto de ingresos de la Administración General de la Comunidad Autónoma del 
citado 2006. En virtud de esta autorización, se formalizaron cuatro pólizas de crédito por un importe máximo 
conjunto de 160.000 miles de euros, que a 31 de diciembre de 2006 presentaban un saldo dispuesto cero. 

— En el ejercicio 2007, las autorizaciones y límites para la concertación de operaciones financieras a 
largo plazo se establecen en artículo 48.1 de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la CARM para 2007, que establece como limitación que el saldo vivo de estas operaciones 
a 31 de diciembre del 2007 no supere el correspondiente a 1 de enero de 2007, señalando a continuación 
que este límite deberá ser efectivo al término del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado en el curso del 
mismo, y quedará automáticamente revisado: por el importe de la variación neta de activos financieros 
destinados a financiar gastos de inversión; por el importe de las desviaciones entre las previsiones de 
ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica estimadas conforme a la Ley 21/2001 y la 
evolución real de los mismos; y por las cuantías de los endeudamientos autorizados por las Leyes de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para los años 2005 y 2006, que no 
hayan sido utilizados.

En la fiscalización se ha comprobado que el Gobierno Regional ha respetado el límite de endeudamiento 
a largo plazo establecido, dado que en el ejercicio 2007 se produjeron amortizaciones de prestamos a 
largo plazo por un importe de 28.759 miles de euros y el único pasivo financiero a largo plazo registrado 
en contabilidad fue un anticipo reintegrable al Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) por importe 
de 11.950 miles de euros, lo que determinó que el endeudamiento a largo plazo a 31 de diciembre de 2007 
se situase en 564.015 miles de euros, un 3% inferior al importe límite legalmente autorizado.
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— En cuanto a las operaciones de endeudamiento destinadas a cubrir las necesidades transitorias de 
tesorería del año 2007, también se ha verificado el cumplimiento de los límites establecidos en el 
artículo 48.3 de la Ley 13/2006, al haberse concertado en este año cuatro pólizas de crédito por un 
importe máximo conjunto de 160.000 miles de euros, que a 31 de diciembre de 2007 presentaban saldo 
nulo.

Por lo que se refiere a la situación al cierre de los ejercicios fiscalizados de las operaciones de 
endeudamiento del resto de entidades del sector público autonómico, se ha constatado lo siguiente:

— La Comunidad Autónoma no ha instrumentado, ni desarrollado reglamentariamente el contenido y 
estructura del suministro mensual de información sobre el endeudamiento que los Organismos Autónomos, 
Empresas Públicas y Otros Entes Públicos deben remitir mensualmente a la Dirección General de 
Presupuestos, Fondos Europeos y Finanzas de la Consejería de Hacienda, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 47.2 de la LP para el ejercicio 2006 y 49.2 de la LP para el ejercicio 2007. 

— Respecto las operaciones de endeudamiento formalizadas por las Fundaciones y Consorcios 
participados mayoritariamente por la Comunidad, cuyo detalle se expone en los apartados II.4 y II.5, se ha 
observado que las Leyes de Presupuestos anuales no han establecido expresamente límites cuantitativos 
a estas operaciones, ni han regulado su régimen de autorizaciones. 

En la fiscalización se ha analizado el cumplimiento por la Comunidad en los ejercicios 2006 y 2007 de 
lo establecido en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2003, en el que 
se prevé que en situación de estabilidad, el nivel de endeudamiento al final de cada ejercicio será como 
máximo el existente al principio del mismo.

Por otra parte, se ha comprobado que la Comunidad Autónoma ha remitido al Ministerio de Hacienda, 
en el primer trimestre de 2006 y 2007 los programas anuales de endeudamiento de las entidades del 
«Sector Administraciones Públicas de la Comunidad» según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales (SEC’95), que fueron acordados posteriormente con dicho Departamento. 

El programa anual de endeudamiento del ejercicio 2006 para el conjunto del sector Administraciones 
Públicas ha establecido unas previsiones de endeudamiento de 668.507 miles de euros, que han sido 
rebasadas a nivel agregado, tal y como se detalla a continuación, al haber superado las Fundaciones 
Hospital de Cieza y Agencia de Gestión de la Energía de la Región de Murcia las estimaciones establecidas 
para este año.

(miles de euros) 

2006 
Entidades 

Límite previsto 
de la Deuda  

Deuda viva real a 
31/12/2006 

Administración Regional y OO.AA 580.824 580.824 

   

Universidades 20.785 20.785 

Universidad de Murcia 6.375 6.375 

Universidad Politécnica de Cartagena 14.410 14.410 

  

Resto entes del sector AAPP 66.448 68.023 

Murcia Cultural, S.A. 3.400 3.386 

Servicio Murciano de Salud 57.487 57.487 

Región de Murcia Turística, S.A. 5.045 5.045 

Fundación Agencia de Gestión de la Energía de Murcia 27  218 

Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia 350 -- 

Fundación Hospital de Cieza 139 1.887 

TOTAL ENTIDADES SECTOR AAPP 668.057 669.632 
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En el ejercicio 2007 la Comunidad ha respetado el límite global previsto para la deuda financiera del 
conjunto del Sector Administraciones Públicas, fijado en un montante de 700.940 miles de euros; no 
obstante, como se observa en el siguiente cuadro, el límite individual del endeudamiento programado ha 
sido superado por la Universidad de Murcia, por las empresas Murcia Cultural, S.A. y Caravaca Jubilar, 
S.A.U., así como por las Fundaciones Hospital de Cieza y Agencia de Gestión de la Energía de la Región 
de Murcia, y el Consorcio Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

(miles de euros) 

2007 
Entidades Limite previsto 

de la Deuda 
Deuda viva real a 

31/12/2007 

Administración Regional y OO.AA 609.671 552.065 

    

Universidades 16.434 16.443 

Universidad de Murcia 4.641 4.650 

Universidad Politécnica de Cartagena 11.793 11.793 

  

Resto entes del sector AAPP 74.835 75.606 

Murcia Cultural, S.A. 2.591 2.610 

Servicio Murciano de Salud 52.574 52.574 

Región de Murcia Turística, S.A. 4.564 3.215 

Caravaca Jubilar, S.A.U. 475 875 

Lorcatur, S.A.U. 200 200 

Fundación Agencia de Gestión de la Energía de Murcia 26 276 

Fundación Hospital de Cieza 760 2.420 

Fundación Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia 9 -- 

Consorcio Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento 11.131 11.207 

Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos 2.505 2.229 

TOTAL ENTIDADES SECTOR AAPP 700.940 644.164 

Por otra parte, es necesario señalar que, en los programas de endeudamiento descritos, no se han 
considerado todas las entidades clasificadas en el sector Administraciones Públicas que presentaban 
endeudamiento financiero en los ejercicios fiscalizados, destacando en el ejercicio 2006 la ausencia de las 
empresas Lorcatur, S.A.U. y Caravaca Jubilar, S.A.U. y de los Consorcios Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento y Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos, así como, en el ejercicio 2007 
de la sociedad Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Región de Murcia, S.A.

Finalmente señalar, en relación con lo previsto en el artículo 14.2.b) de la LOFCA y en el artículo 85.b) 
del TRLHRM, que la carga financiera de la deuda crediticia pública de la Administración Regional y sus 
Organismos Autónomos, para los ejercicios 2006 y 2007, se encuentra dentro de los parámetros 
establecidos en la normativa descrita, que limitan su cuantía al 25% de los ingresos corrientes previstos 
en los presupuestos aprobados del ejercicio. 

II.8.2 Avales

En el anexo I.4 se recoge, el movimiento y situación de los avales concedidos por la Administración 
Regional, a 31 de diciembre de los ejercicios 2006 y 2007. De acuerdo con la información aportada en la 
fiscalización, los Organismos Autónomos y Empresas Públicas de la Comunidad no tenían riesgos por 
avales concedidos a dichas fechas.
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La Administración Regional no ha concedido avales en los ejercicios 2006 y 2007. El importe avalado 
a fin del ejercicio 2007, que ascendía a 8.797 miles de euros, corresponde a los dos afianzamientos 
concedidos en el año 2001 al Ayuntamiento de la Unión, con la finalidad de garantizar el principal e 
intereses de dos préstamos formalizados con una entidad financiera, por un importe conjunto de 3.045 
miles de euros, así como al aval sobre el principal e intereses del préstamo suscrito con una entidad 
bancaria en 2005 por la empresa pública Región de Murcia Turística, S.A. por un importe de 5.044 miles 
de euros, en virtud de la autorización contenida en el artículo 43.1 de la Ley de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2005. El detalle del riesgo de estos 
avales al 31 de diciembre de 2007 es el siguiente:

(miles de euros) 

SITUACIÓN RIESGO 
AVALISTA/AVALADO EXISTENCIAS 

FINALES 
RIESGO 
VIVO PLAZOS 

VENCIDOS 
PLAZOS NO 
VENCIDOS 

Administración General     

Ayuntamiento de La Unión 3.045 1.828 -- 1.828 

Región de Murcia Turística, S. A. 5.752 3.215 -- 3.215 

TOTAL 8.797 5.043 -- 5.043 

El riesgo efectivo asumido por la Administración Regional en estas operaciones asciende a 5.043 
miles de euros, y corresponde al importe pendiente de vencimiento de los dos préstamos avalados en 2001 
al Ayuntamiento de La Unión, así como al saldo dispuesto del préstamo formalizado con la citada Empresa. 

II.8.3 Subvenciones

El régimen general de las ayudas y subvenciones gestionadas por la Comunidad en los ejercicios 2006 
y 2007 se encuentra regulado en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, que deroga la regulación anterior establecida en los artículos 58 a 73 
del TRLHRM, todo ello, sin perjuicio de la normativa básica aplicable establecida en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

En desarrollo de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 7/2005, y en concordancia con lo establecido en 
el artículo 8 de la Ley 38/2003, la Administración Regional ha aprobado mediante acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 17 de noviembre de 2006 el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia (PES) para el periodo 2007-2010, instrumento de planificación de la actividad 
subvencionadora Regional enmarcado a su vez dentro del Plan Estratégico de la Región de Murcia en el 
que se han incluido las líneas de subvenciones previstas para los cuatro años. 

En relación con la obligación de los centros gestores de subvenciones públicas del envío y suministro 
de información a la Intervención General de la Administración del Estado para su integración en la base 
de datos nacional de perceptores de subvenciones (TESEO), en el ejercicio 2007 se ha aprobado la 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 29 de marzo por la que se determina el contenido y 
especificaciones técnicas de la información a enviar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, cuyo 
por objeto es establecer el contenido y estructura de los ficheros informáticos para el intercambio de 
información, así como los procedimientos para dicho intercambio. De forma sucinta, el contenido de la 
información a suministrar comprende las siguientes partes: información sobre las bases reguladoras, 
convocatorias y financiación de las ayudas; información identificativa de los beneficiarios; información 
sobre la concesión, pago y justificación de las subvenciones; e información sobre los procedimientos de 
reintegro, sanciones y otras prohibiciones.

En el periodo fiscalizado se ha verificado que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha 
desarrollado una aplicación en el Sistema de información contable SIGEPAL para poder capturar y enviar 
a la base de datos nacional de subvenciones la información solicitada en la citada Orden. De acuerdo con 
la información facilitada en la fiscalización, la Administración de la Comunidad ha procedido al suministro 
de los primeros ficheros generados con firma digital en marzo de 2008, habiéndose constatado que la 
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información suministrada no ha incorporado la procedente de las subvenciones gestionadas por las 
entidades y organismos autonómicos que no están sujetos al régimen de contabilidad pública, entre los 
que por su volumen destacan el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, el Servicio Murciano de 
Salud y la Fundación Séneca.

Las obligaciones reconocidas en los citados ejercicios por la Administración Regional correspondientes 
a transferencias y subvenciones corrientes y de capital concedidas a empresas privadas, familias e 
instituciones sin fines de lucro ascendieron a 420.392 miles de euros en 2006 y a 434.783 miles de euros 
en 2007, con el siguiente desglose presupuestario:

(miles de euros) 

Obligaciones reconocidas Artículos 
presupuestarios Rúbrica 

2006 2007 

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

47 - A Empresas privadas 134.574 158.787 

48 - A familias e Instituciones sin fines de lucro 189.558 199.803 

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   

77 - A Empresas privadas 45.260 41.102 

78 - A familias e Instituciones sin fines de lucro 51.000 35.091 

 TOTAL 420.392 434.783 

En la fiscalización se han seleccionado para su análisis dos líneas de subvenciones. La primera es la 
relativa a las denominadas «Subvenciones destinadas a la construcción, remodelación y equipamiento de 
centros y puntos de atención a la infancia», gestionada por la Consejería de Trabajo, Consumo y Política 
Social. La segunda línea de ayudas, gestionada por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 
corresponde a las denominadas «Subvenciones I+DT» destinadas a PYMES de la Comunidad que 
desarrollen proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Asimismo, se ha efectuado 
una revisión sobre el seguimiento de los compromisos suscritos en el convenio de colaboración formalizado 
en diciembre de 2006 entre el antiguo Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia relativos al desarrollo y aplicación de los anticipos reintegrables concedidos por dicho 
Departamento Ministerial a través de programas de convocatorias de ayudas.

A) Subvenciones destinadas a la construcción, remodelación y equipamiento de centros y puntos de 
atención a la infancia.

La regulación de estas subvenciones está establecida en la Orden de la Consejería de Trabajo y 
Política Social de 15 de enero de 2001, derogada por la Orden de 19 de diciembre de 2006, en la que se 
establecen las bases para la concesión de subvenciones en materia de servicios sociales y para los 
ejercicios 2006 y 2007, así como en las convocatorias anuales aprobadas por sendas Ordenes de la 
citada Consejería de 2 de mayo de 2006 y 1 de febrero de 2007. 

El objetivo de las ayudas es dotar a la Región de Murcia de nuevas plazas de atención socio-educativa, 
dirigidas a niños y niñas de 0 a 3 años, en el periodo 2006-2008, facilitando, a su vez, la incorporación al 
mundo laboral de los progenitores o tutores, así como el incremento de las opciones que la mujer tiene 
actualmente para acceder al trabajo. Estas subvenciones están cofinanciadas en el ejercicio 2007 en 
un 80% por el Programa Operativo de la Región de Murcia por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y en un 20% por la Comunidad Autónoma.

Los beneficiarios de las subvenciones pueden ser corporaciones locales, entidades privadas sin ánimo 
de lucro, cooperativas de trabajo asociado e iniciativa social, y empresas de trabajo asociado e iniciativa 
social que hayan formalizado algún convenio con Corporaciones Locales o con una empresa o colectivo 
de empresas para su utilización colectiva destinada a la atención educativa y social de hijos/as menores 
de tres años de los trabajadores/as de las mismas. 
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Las inversiones subvencionables están moduladas atendiendo al tipo de beneficiario y a su destino. 
Así, en los casos de construcción, remodelación y equipamiento de Centros de Atención a la Infancia3, 
cada solicitud podrá alcanzar hasta un porcentaje del 75% de su coste total, tratándose de solicitudes 
presentadas por Entidades Locales, o del 50% cuando los solicitantes son empresas privadas o entidades 
sin ánimo de lucro. En ambos casos, las bases reguladoras y las convocatorias limitan el importe máximo 
por ayuda a 500 miles de euros. Para las inversiones destinadas a la construcción, remodelación y 
equipamiento de Puntos de Atención a la Infancia las ayudas podrán alcanzar los mismos porcentajes 
indicados anteriormente, fijándose en 300 miles de euros el importe máximo por ayuda.

El pago del importe de las subvenciones concedidas se realiza anticipadamente en su totalidad y de 
una sola vez, una vez dictada la resolución de concesión de cada ayuda. Las bases reguladoras no han 
establecido la constitución de garantía alguna en base a lo previsto en el artículo 16.2.e de la Ley 7/2005, 
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Región de Murcia, que exonera de su constitución al 
beneficiario cuando éste desarrolle proyectos o programas de acción social.

El detalle de las solicitudes presentadas en los citados ejercicios clasificadas por tipos de beneficiarios, 
así como el desglose entre las solicitudes aceptadas, denegadas y las renuncias o desistimientos de los 
beneficiarios, se expone a continuación: 

(miles de euros) 

Presentadas Renuncias Denegadas Concedidas 
Año Beneficiario 

Nº Importe Nº Nº Nº Importe 

Corporaciones Locales 30 7.738 2 4 24 6.217 

Empresas Públicas 4 1.489 -- 1 3 1.378 

Entidades sin ánimo de lucro 4 705 -- 1 3 405 
2006 

TOTAL 2006 38 9.932 2 6 30 8.000 

Corporaciones Locales 19 3.967 4 6 9 2.899 

Empresas Públicas 8 2.884 2 -- 6 2.451 

Entidades sin ánimo de lucro 7 780 -- 2 5 775 
2007 

TOTAL 2007 34 7.631 6 8 20 6.125 

En la fiscalización se ha analizado una muestra total de 14 expedientes de subvención, por un importe 
de 2.939 y 2.756 miles de euros, que representan un 33% y un 45% del total de obligaciones reconocidas 
en los proyectos para construcción, remodelación y equipamiento de Centros y Puntos de atención a la 
infancia en los citados ejercicios, habiéndose obtenido los siguientes resultados:

a) El órgano gestor de las ayudas no dispone de un manual de procedimientos donde se detallen las 
distintas fases, funciones y responsabilidades en la gestión de las subvenciones.

b) En las bases reguladoras no se ha previsto el establecimiento de un plan sistemático de control 
de las ayudas por la Administración concedente en el que se verifique el adecuado mantenimiento de las 
inversiones, así como de la prestación de los servicios de cuidado y atención a la infancia durante los años 
posteriores a la finalización de las obras.

c) Se ha comprobado que, a la finalización de la fiscalización, el órgano gestor de las ayudas no 
había iniciado las actuaciones administrativas de comprobación de la documentación justificativa 
presentada por los beneficiarios, habiéndose constatado que en algunos casos incluso no había finalizado 
la construcción y remodelación de los Centros y Puntos de atención a la infancia. De acuerdo con la 
información y documentación recibida en alegaciones, se ha resumido en el siguiente cuadro la situación 

3 De acuerdo con las bases reguladoras, se considerarán Centros de Atención a la Infancia aquellos centros que atiendan a 
niños de cuatro meses a tres años y dispongan de más de tres unidades o aulas, y Puntos de Atención a la infancia aquellos que 
dispongan de tres o menos unidades o aulas. cv
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de los expedientes analizados a dicha fecha, con indicación de la finalización, en su caso, de las inversiones 
subvencionadas, así como de la presentación de la cuenta justificativa:

Tipo de 
 beneficiado Número de Expediente 

Subvención  
concedida 

Ejecución de 
las obras  

Situación de la justificación a la 
finalización de la fiscalización  

2006/FA/CAI/CL/0003 499.242,00 Finalizada Justificación presentada  

2006/FA/CAI/CL/0009 500.000,00 Finalizada Justificación presentada  

2006/FA/CAI/CL/0014 500.000,00 Finalizada Justificación presentada parcialmente 

2006/FA/CAI/CL/0015 400.000,00 Finalizada Justificación presentada 

2006/FA/PAI/CL/0001 299.534,62 Finalizada Justificación presentada  

2007/FA/CAI/CL/0006 500.000,00 Finalizada 
Justificación presentada 

2007/FA/PAI/CL/0003 300.000,00 No finalizada Otorgada 2ª prórroga para la 
finalización de las obras hasta el 
18.4.2011 

Corporación local 

2007/FA/PAI/CL/0008 300.000,00 Finalizada Justificación presentada 

2006/FA/CA/EM/0001 500.000,00 Finalizada Justificación presentada  

2007/FA/CAI/EM/0001 500.000,00 Finalizada Justificación presentada Empresas 

2007/FA/CAI/EM/0002 500.000,00 Finalizada Justificación presentada  

2006/FA/PAI/EN/0001 240.796,43 No aplicable Reintegro voluntario liquidado 

2007/FA/CAI/EN/0002 215.414,82 Finalizada Justificación presentada Entidades sin  
ánimo de lucro 

2007/FA/CAI/EN/0003 440.897,05 Finalizada Justificación presentada 

— La cuenta justificativa del expediente número 2006/FA/PAI/CL/0001 se ha presentado superado el 
plazo señalado en el artículo 17.1 de la Orden de 2 de mayo de 2006. 

Por otra parte, en la revisión efectuada de la documentación presentada en este expediente, se 
constató que no constaban las facturas de las dos últimas certificaciones de obras por unos importes 
de 15 y 37 miles de euros, respectivamente, ni tampoco los justificantes del pago de la totalidad de las 
certificaciones de obra expedidas. El órgano gestor de las ayudas, previa solicitud al beneficiario de la 
documentación, ha enviado al Tribunal en la fiscalización los justificantes de gasto y pago, habiéndose 
verificado finalmente su corrección.

— Para los expedientes números 2006/FA/CAI/CL/0014, 2007/FA/CAI/CL/0006 y 2007/FA/PAI/
CL/0008 se ha comprobado que la Administración Regional ha aprobado una segunda prórroga denominada 
«extraordinaria», a través de la cual se ha otorgado a los tres Ayuntamientos solicitantes un nuevo plazo de 
ejecución para la realización de las obras de los Centros y Puntos de atención a la infancia, en contra de lo 
previsto en el artículo 13 de la Orden de 19 de diciembre de 2006, que únicamente dispone la concesión 
de una prórroga con carácter extraordinario, y solo en casos excepcionales y debidamente acreditados.

— En el expediente número 2007/FA/CAI/EM/0002 se ha comprobado que la Administración Regional 
ha autorizado mediante la Orden del Consejero de Política Social de 30 de junio de 2009 una ampliación del 
plazo para la ejecución del proyecto subvencionado, a pesar de que la empresa beneficiaria presentó la 
solicitud fuera del plazo establecido, rebasando incluso el plazo límite para justificar la subvención recibida. 

En alegaciones el órgano gestor de las subvenciones manifiesta que el beneficiario de las ayudas 
presentó el 23 de noviembre de 2007 un documento original solicitando la modificación del plazo de 
ejecución de las obras que «por error administrativo fue archivado directamente en el expediente, no 
habiéndose enviado al Registro General de la Comunidad». Revisada nuevamente la documentación, se 
ha constatado que la Administración Autonómica no resolvió expresamente la autorización de la citada 
ampliación del plazo, actuando por tanto el silencio administrativo positivo a favor del beneficiario, lo que cv
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implica que en la práctica la autorización otorgada mediante la Orden de 30 de julio de 2009 tenga la 
consideración de segunda prórroga extraordinaria que, tal y como se ha comentado en el inciso anterior, 
contraviene lo previsto en el artículo 13 de la Orden de 19 de diciembre de 2006. 

d) El Organismo Intermedio del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha realizado, a través de una firma privada de auditoría, 
las verificaciones administrativas e in situ previstas en el artículo 60 del Reglamento (CE) 1083/2006 y en 
el artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006 sobre las ayudas otorgadas en el ejercicio 2007 en esta 
línea de subvenciones cofinanciada por el Programa Operativo FEDER de la Región de Murcia para el 
periodo 2007-2010. En los resultados expuestos en el informe provisional de fecha 10 de mayo de 2010 
se ha puesto de manifiesto la no elegibilidad del gasto por un importe de 3.527 miles de euros, que 
corresponde a las cuantías económicas de todos los expedientes de esta línea de ayudas que fueron 
prorrogados, y que, por lo tanto, no habían sido justificados, así como a un expediente para el que se ha 
iniciado el reintegro. La Administración señala en alegaciones que, actualmente, el montante sin justificar 
ascendería únicamente a 321 miles de euros, puesto que la mayor parte de los beneficiarios ya han 
presentado la cuenta justificativa; no obstante, no se ha tenido constancia de la presentación de los 
resultados finales del informe definitivo por parte del Organismo Intermedio, por lo que se desconoce el 
desenlace final de las salvedades descritas, así como el montante de gasto finalmente descertificado.

B) Subvenciones para Programas de Innovación y desarrollo tecnológico

La regulación de estas ayudas en el periodo fiscalizado está contenida en las Ordenes de la Consejería 
de Industria y Medio Ambiente de 28 de diciembre de 2005 y 15 de febrero de 2007, por las que se 
aprueban las Bases Reguladoras y la Convocatoria para los años 2006 y 2007 de las ayudas del Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a las empresas. 

Los programas de innovación tienen como beneficiarios las PYMES regionales que emprendan una 
actividad consistente en el desarrollo de proyectos de carácter tecnológico, con el objetivo de establecer 
una clara mejora competitiva de la empresa, siempre que integren acciones tales como:

— Investigación y desarrollo tecnológico en procesos y productos, que suponga el desarrollo de 
nuevos productos o procesos o una mejora sustancial y evidente de los existentes, que aporten una 
ventaja competitiva a la empresa mediante el desarrollo o adquisición de conocimientos. Así como la 
realización de prototipos no comercializables.

— Establecimiento de acuerdos de cooperación técnica y transferencia de tecnología, pudiendo estar 
apoyados por investigaciones y desarrollos propios que permitan a los beneficiarios incorporar tecnologías 
novedosas, así como la comercialización en el exterior de las tecnologías desarrolladas por empresas de 
la Región. 

— Fomentar la participación de empresas en eventos que posibiliten la transferencia de tecnología 
con el objeto de acceder a nuevos mercados donde tanto las ofertas como las demandas tecnológicas de 
las empresas encuentren una respuesta adecuada. 

Las ayudas previstas están financiadas hasta un porcentaje del 70% con recursos del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) asignados al INFO con arreglo a la subvención global aprobada por la 
Comisión Europea el 29 de diciembre de 2000. El abono de las subvenciones se realiza previa justificación 
por el beneficiario de la realización de la actividad o proyecto.

En la fiscalización se ha analizado una muestra de 17 expedientes de subvención con un volumen de 
gasto conjunto de 1.971 miles de euros, que representa unos porcentajes del 29% para el año 2006 y 
del 26% en 2007 sobre el total de obligaciones reconocidas en esta línea para dichos ejercicios. Los 
resultados obtenidos del trabajo realizado han puesto de manifiesto las siguientes observaciones:

— En relación con el procedimiento de concesión de subvenciones gestionadas por el Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia, se ha constatado que la práctica totalidad de las líneas de ayudas 
otorgadas por el Instituto, entre las que se encuentra la línea seleccionada, no se ha tramitado a través 
del régimen de concurrencia competitiva, procedimiento ordinario y general de aplicación en la gestión de 
las ayudas públicas, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Subvenciones, sino que se han 
instrumentado a través del supuesto especial de concurrencia previsto en el artículo 22 de la Ley 7/2005 
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la CARM, según el cual podrán concederse subvenciones en 
atención a la mera concurrencia de una determinada situación en el perceptor, sin que sea necesario 
establecer en tales casos la comparación de las solicitudes, ni la prelación entre las mismas. cv
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— La aprobación de las bases reguladoras y las convocatorias se ha realizado conjuntamente a 
través de sendas Órdenes anuales del Consejero de Industria y Medio Ambiente, habiéndose constatado 
que es práctica habitual la derogación anual de las bases aprobadas en el ejercicio precedente con la 
aprobación de la nueva Orden anual. Sobre estas actuaciones, es necesario señalar que el carácter 
recurrente de estas ayudas aconseja que las bases y las convocatorias se aprueben de forma separada, 
limitándose las primeras a establecer un marco común mínimo aplicable a las sucesivas convocatorias, 
evitando de este modo que se produzcan cambios frecuentes en una norma reglamentaria que nace con 
vocación de permanencia, dejando, pues, para las convocatorias anuales una regulación pormenorizada 
en función de sus circunstancias concretas. 

— El órgano gestor de la línea dispone de un manual de procedimientos elaborado en 2004 donde se 
detallan las distintas fases, funciones y responsabilidades para la gestión de las ayudas, que ha sido 
actualizado en el ejercicio 2007. 

— Las convocatorias de las subvenciones han previsto que el beneficiario de las subvenciones 
presente, junto con la cuenta justificativa, un informe de auditoría elaborado por un auditor inscrito en el 
ROAC, en el que se verifique y contraste la correcta aplicación de los fondos recibidos. Sin embargo, ni 
las bases reguladoras de las subvenciones, ni las resoluciones de concesión han fijado los procedimientos 
y el alcance que debe aplicar el auditor para emitir su opinión. 

En la fiscalización se ha comprobado que, en relación con la justificación de los gastos de personal 
asociados a los proyectos de investigación, los informes de auditoría presentados se han limitado a 
acreditar la veracidad de los pagos de las nóminas y de las obligaciones con la Seguridad Social de las 
personas de la empresa asociadas al proyecto de investigación entre las fechas de inicio y fin del proyecto, 
sin concretar su adecuada imputación al proyecto subvencionado, así como el sistema seguido por el 
beneficiario para la justificación de los gastos de personal subvencionables.

Por otra parte, a la vista del alto porcentaje que representan los gastos de personal en las subvenciones 
analizadas sobre los gastos totales subvencionables, así como que algunos beneficiarios son pequeñas 
empresas que no disponen de un departamento claramente separado técnica y económicamente de la 
parte productiva, las bases reguladoras de las ayudas deberían exigir un registro horario del personal para 
el periodo de investigación subvencionado, así como una clara definición de las fases de los proyectos 
presentados con la justificación pormenorizada de las horas dedicadas.

Finalmente, tal y como han señalado los informes de control financiero emitidos por la Intervención 
General de la Comunidad, sería conveniente que por parte del órgano gestor se realizasen otras pruebas 
y controles alternativos para verificar la razonabilidad de los porcentajes de gastos de personal imputados, 
actuaciones que no se han realizado en las ayudas fiscalizadas.

— Se ha verificado el cumplimiento del plazo de resolución de las subvenciones establecido en el 
artículo 11.4 de las Ordenes de Convocatoria de las ayudas, a excepción de los expedientes número 2006.03.
IDIC.001 y 2007.03.ID+I.006, cuyas resoluciones han sobrepasado en tres meses y veinte días el plazo 
determinado en la convocatoria. 

C) Seguimiento de los Programas de ayudas para la creación y fomento de empresas de contenido 
tecnológico establecidos en el Convenio de colaboración suscrito en diciembre de 2006 entre el entonces 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

En el ejercicio 2006 la Administración de la Comunidad ha recibido un anticipo reintegrable de 11.950 
miles de euros otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencia en base al Convenio de colaboración 
suscrito en diciembre de 2006 entre el citado Departamento Ministerial y la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para la definición, implantación, desarrollo y seguimiento del Plan Director para la 
creación y fomento de empresas de alto contenido tecnológico de la Región, actuaciones enmarcadas en 
el Plan Nacional de investigación, desarrollo e innovación tecnológica para el periodo 2004-2007. 

En la revisión efectuada sobre el seguimiento de los compromisos suscritos en el Convenio formalizado 
con el MEC, relativos al desarrollo y aplicación de los fondos recibidos a través de programas de 
convocatorias de ayudas, se ha constatado que, desde la recepción de los fondos en el ejercicio 2006, la 
Comunidad no ha instrumentado en los ejercicios fiscalizados los programas de convocatorias de ayudas 
destinados a la ejecución de las actuaciones propuestas en el Plan Director, ni ha trasladado, en 
consecuencia, a la Comisión de Seguimiento en el plazo previsto en el Convenio, la justificación técnica y 
económica de las actuaciones desarrolladas con cargo a la financiación recibida. 
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La Administración Regional ha informado en alegaciones que en los ejercicios 2009 y 2010 se han 
aprobado las bases y convocatorias de ayudas para la creación y consolidación de empresas de alto 
contenido tecnológico en el marco del Plan Director de Innovación y Alta Tecnología aprobado para el 
periodo 2008-2013.

II.9 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

II.9.1 Observaciones comunes

Se incluyen en este apartado todas las observaciones relativas a cuestiones comunes a contratos de 
obras, de suministro y de consultoría, asistencia o servicios.

II.9.1.1 Consideraciones generales

A) Metodología y alcance de la fiscalización

La fiscalización de la contratación administrativa de la Comunidad Autónoma se ha llevado a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 de la LOTCu, de 12 de mayo de 1982, 39 y 40 de la LFTCu, 
de 5 de abril de 1988, 57 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprobó el TRLCAP y, en cuanto no se opongan a la mencionada Ley, el RD 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprobó el RGLCAP, y demás normas de desarrollo reglamentario.

De acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 39 de la LFTCu, se han seleccionados contratos 
de entre los siguientes:

a) Contratos de obras adjudicados mediante subasta con precios superiores a 601.012 euros, 
mediante concurso con precios superiores 300.506 euros y mediante procedimiento negociado con 
precios superiores a 150.253.

b) Contratos de suministro y de asistencia, consultoría o servicios con precios superiores a 150.253 
euros, cualquiera que fuese el procedimiento o la forma de adjudicación utilizados.

B) Contratos examinados y documentación remitida

Se han examinado los contratos que se relacionan en los Anexos III.1 y III.2, adjudicados con el 
siguiente detalle:

Ejercicio 2006 
(miles de euros) 

SUBASTA CONCURSO PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO TOTAL 

CONSEJERÍAS/ ENTES 

Nº 
Importes 

precios de 
adjudicación 

Nº 
Importes 

precios de 
adjudicación 

Nº Importes precios 
de adjudicación Nº Importes 

Presidencia   3 10.114   3 10.114 

Agricultura y Agua 2 7.099 3 16.662 1 943 6 24.704 

Economía y Hacienda 1 3.488 2 12.705 1 637 4 16.830 

Industria y Medio 
Ambiente   1 3.272   1 3.272 

Educación y Cultura   2 4.665 2 978 4 5.643 

Obras Públicas, Vivienda y 
Transportes   3 19.296 2 55 5 19.351 

Sanidad   2 4.397 1 1.845 3 6.242 

Servicio Murciano de Salud   9 69.838   9 69.838 

Instituto de Fomento 
Regional de Murcia     3 1.074 3 1.074 

Instituto Murciano de 
Acción Social 1 5.220     1 5.220 

Instituto de Servicios 
Sociales 1 6.279     1 6.279 

Radiotelevisión de la 
Región de Murcia   1 6.156   1 6.156 

TOTAL 5 22.086 26 147.105 10 5.532 41 174.723 
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Ejercicio 2007 
(miles de euros) 

SUBASTA CONCURSO PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO TOTAL 

CONSEJERÍAS/ ENTES 

Nº 
Importes 

precios de 
adjudicación 

Nº 
Importes 

precios de 
adjudicación 

Nº Importes precios 
de adjudicación Nº Importes 

Agricultura y Agua 1 3.351 1 2.822   2 6.173 

Economía y Hacienda   2 12.152   2 12.152 

Hacienda y Administración 
Pública   1 3.558   1 3.558 

Educación, Ciencia e 
Investigación   2 6.842   2 6.842 

Obras Públicas, Vivienda y 
Transportes 1 2.930 4 386.630 5 18.967 10 408.527 

Sanidad  3 8.469 1 4.967   4 13.436 

Servicio Murciano de Salud   12 54.438 3 6.828 15 61.266 

ESAMUR     2 1.702 2 1.702 

TOTAL 5 14.750 23 471.409 10 27.497 38 513.656 

Junto con los documentos de formalización de los contratos, se han examinado los extractos de los 
expedientes administrativos, comprensivos de las diferentes actuaciones practicadas hasta la formalización 
documental, inclusive, y, por tanto, sin incluir con carácter general la fase de ejecución arenque, una vez 
examinados y a instancia de este Tribunal, se remitió diversa documentación de ejecución de cuyo examen 
se han obtenido los resultados que más adelante se exponen.

Con independencia de la omisión de los documentos que específicamente se mencionan en los 
siguientes epígrafes del Informe, no se ha a portado a este Tribunal la documentación, expresamente 
requerida y complementaria de la inicialmente remitida, que se indica a continuación:

— Certificados de existencia de crédito presupuestario en los conceptos a cuyo cargo se propusieron 
los gastos, expedidos por las oficinas de contabilidad competentes (artículo 67.2 del TRLCAP) o 
documentos que legalmente les sustituyan, respecto de los contratos números 1, 3, 12, 13, 15, 21 y 36 
a 38 del ejercicio 2006 y 5, a 7, 16 a 20, 24 y 33 del ejercicio 2007.4

— Informe de fiscalización previa por la Intervención del gasto del contrato número 21 del ejercicio 2006 
(artículos 11.2.g y 67.2 del TRLCAP).

— Ejemplares de las proposiciones económicas presentadas en las licitaciones de los contratos 
números 4, 5, 8 y 9 del ejercicio 2006 y 20, 24 y 25 del ejercicio 2007.5

4 Los documentos contables A adjuntados con las alegaciones de varias Consejerías y el certificado aportado por el SMS con 
respecto a los contratos números 36 a 38 del ejercicio 2006 no sustituyen a estos certificados ni pueden servir a tal fin ya que los 
certificados de existencia de crédito tienen como finalidad acreditar la existencia de crédito presupuestario antes de la aprobación 
del gasto, mientras que el certificado del SMS es, precisamente, el del acuerdo de autorización del gasto y los documentos contables 
A se expiden como consecuencia de la resolución de aprobación del gasto, es decir, simultáneamente o después de la misma y con 
la finalidad de su registro contable. Por otra parte, las copias de los documentos A y, en algunos casos, de los documentos contables 
R adjuntados con las alegaciones carecen de las correspondientes firmas en los espacios destinados a su validación y contabilización 
y, por tanto, de validez. El certificado adjuntado con las alegaciones por el SMS con respecto al contrato número 24 del ejercicio 2007 
es de fecha posterior a la adjudicación y formalización de dicho contrato y pertenece a un contrato marco celebrado con posterioridad 
y, por tanto, ajeno al mismo.

5 Las mayoría de las proposiciones económicas adjuntadas con las alegaciones por el SMS con respecto al contrato 
número 25 del ejercicio 2007 son de fechas posteriores a la adjudicación y formalización de dicho contrato y pertenecen a un 
contrato marco celebrado con posterioridad o pertenecen a lotes distintos de los incluídos en el objeto del referido contrato, por lo 
que son ajenas al mismo. En este sentido, solamente una proposición económica se refiere a los Lotes 11 y 38, objeto del contrato 
fiscalizado. cv
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II.9.1.2 Procedimiento de contratación 

A) Actuaciones preparatorias y tramitación de los expedientes

a) Justificación de la necesidad y del presupuesto de las contrataciones 

— En los expedientes de los contratos de obras del Colector General Este de recogida de aguas 
pluviales de las Torres de Cotillas y de reforma de edificios administrativos del SMS en c/ Pinares y c/ 
Andrés Baquero de Murcia y de gestión del servicio público de hemodiálisis en el Área VI de Salud para 
pacientes de las áreas de influencia del Hospital «Morales Meseguer» (números 1, 7, y 35 del ejercicio 2006) 
y del contrato para la construcción de colectores generales de Isla Plana y la Azohia-Cartagena (número 4 
del ejercicio 2007), no figura el preceptivo informe razonado del servicio promotor de la contratación en el 
que debe exponerse la necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del 
contrato (artículos 73.2 del RGLCAP y 13 del TRLCAP).

— En los expedientes de obras de reforma y ampliación del Parque Móvil Regional, de construcción 
de una nueva Residencia de personas mayores en El Palmar, de construcción, reforma o ampliación de 
un centro de salud mental de Lorca, de redacción de proyecto y ejecución de obras de regeneración de 
zonas incendiadas del T.M. de Calasparra y Vega Alta del río Segura, de redacción de proyecto y 
construcción de varias EDAR, de acondicionamiento, ensanche o mejora de carreteras y de adecuación, 
reforma o ampliación de centros de salud y de suministro de mobiliario para centros educativos (contratos 
números 3, 4, 6, 8, 10 a 16 y 27 del ejercicio 2006 y números 1 a 3, 5 a 9 y 12 a 15 del ejercicio 2007), las 
justificaciones de la necesidad de los contratos para el Servicio público están redactadas en unos términos 
excesivamente genéricos e imprecisos, por lo que no pueden considerarse adecuadas a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 13 del TRLCAP.6

— En el expediente del contrato de servicio de limpieza de las dependencias de la Administración 
Pública de la Región de Murcia (número 29 del ejercicio 2006), se invoca como justificación el mero hecho 
de la necesidad de limpiar periódicamente los edificios por razones de higiene, algo incuestionable por su 
elemental obviedad, pero no se justifica la necesidad de tramitar el correspondiente expediente en el preciso 
momento en que se propuso con un presupuesto de 10.641.708 euros, así como tampoco la insuficiencia de 
los medios personales o materiales propios de la Administración para la prestación del servicio o la 
conveniencia de no ampliación de los mismos; justificación ésta, además de preceptiva, particularmente 
conveniente por la permanencia con que se presta este servicio (art. 202.1 del TRLCAP).7

— En los expedientes de los contratos de servicios para la explotación operativa y tecnológica del 
sistema integrado de gestión de emergencias 1-1-2 en la CARM, así como en contrato para el servicio de 
limpieza de diversos centros sanitarios dependientes del SMS (números 30, 31 y 34 del ejercicio 2006 así 
como en el contrato número 35 del ejercicio 2007), aunque se invoca, sin concretarse, la insuficiencia de 

6 Las alegaciones de la Consejería de Economía y Hacienda sobre la necesidad del contrato número 3 del ejercicio 2006 
confirman esta deficiencia al no especificarse en qué consistía el «deficiente estado» del Parque Móvil ni por qué era necesario un 
mejor aprovechamiento y una edificabilidad más alta del mismo, motivos concretos y específicos de la correspondiente inversión; en 
cuanto al contrato número 9 del ejercicio 2007, no se especifican los servicios dispersos cuya agrupación se pretendía. Los documentos 
adjuntados con las alegaciones de la Consejería de Sanidad y Consumo sobre los contratos 1 a 3 del ejercicio 2007 siguen adoleciendo 
de una significativa falta de concreción de las necesidades existentes; así, con respecto a la construcción de un Centro de Salud en La 
Ñora, únicamente se fundamenta su necesidad «la insuficiencia de espacios y el deficiente estado de conservación» del centro entonces 
existente, sin mayor concreción, y los de Cieza-Oeste y del Puerto de Mazarrón en su previa programación en el mapa sanitario de la 
Región de Murcia, en el incremento de la población, en la necesidad de más locales de consulta o de nuevas instalaciones y servicios 
o en el mal estado del consultorio de puerto de Mazarrón pero sin aportarse datos específicos, concretos y cuantificados sobre las 
circunstancias de hecho invocadas; estas justificaciones, plasmadas en informes, por lo general, de una página de extensión, difícilmente 
pueden considerarse suficientes para justificar un gasto público conjunto de, al menos, 8.469.430 euros. 

 La mayor parte de las circunstancias alegadas por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio sobre sus 
respectivos contratos no se han acreditado documentalmente o continúan siendo imprecisas y genéricas; no obstante, se han 
adjuntado con las alegaciones un convenio suscrito entre dicha Consejería y una empresa privada por el que ésta se comprometió 
a aportar una suma de 10.180.000 euros para la financiación de las obras del contrato número 15 del ejercicio 2006 y otro convenio 
entre la Consejería y el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas para la financiación de las obras objeto del contrato número 7 del 
ejercicio 2007, sin que en dichos convenios consten las necesidades públicas existentes ni se especifiquen los motivos que pudieran 
justificar el interés de las partes en la formalización de los convenios, por consiguiente, la mera existencia de convenios para la 
financiación de las obras nada tiene que ver con la especificación de la necesidades de interés público existentes que  pudieran 
justificar las correspondientes inversiones.

7 Contrariamente a lo alegado por la DG de Patrimonio, en ninguno de los cuatro documentos firmados el día 25/10/06 por el 
Director General de Patrimonio y obrantes en el expediente remitido a este Tribunal, consta esta justificación, limitándose el contenido 
de uno de ellos a dar por supuesta la insuficiencia de medios y la conveniencia de no ampliación sin explicación adicional alguna. cv
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los medios personales y/o materiales propios de la Administración para satisfacer las correspondientes 
necesidades, nada se dice sobre la conveniencia de no ampliación de los mismos, requisito previo 
necesario establecido en el ya citado artículo 202.1 del TRLCAP y cuya omisión es particularmente 
improcedente en este caso habida cuenta de la periodicidad y permanencia del servicio contratado.

— Es común en los expedientes de los contratos de servicios de limpieza, de alimentación y de operación 
y gestión del centro de apoyo a los sistemas de información y usuarios sanitarios del SMS (números 33 del 
ejercicio 2006 y 27, 31 y 33 del ejercicio 2007) la absoluta falta de concreción en la justificación de la 
insuficiencia, la falta de adecuación o la no conveniencia de ampliación de los medios personales y materiales 
con que contaba la Administración para cubrir las necesidades objeto de los contratos, limitándose las 
respectivas justificaciones a reproducir el contenido del artículo 202.1 del TRLCAP.8

b) Tramitación de expedientes

b.1. La tramitación de emergencia, establecida en el artículo 72 del TRLCAP, constituye un régimen 
particularmente excepcional porque implica la absoluta exclusión de los contratos así tramitados de los 
principios de publicidad y de concurrencia, establecidos con carácter general en el artículo 11 de dicha Ley 
como informadores de la contratación pública, y de todas las actuaciones relativas a la preparación, 
licitación, afianzamiento y formalización de los contratos, que ordinariamente preceden a la ejecución de 
las prestaciones, e, incluso, de la tramitación escrita del procedimiento de adjudicación; por ello, el 
TRLCAP limita su utilización a los supuestos de «acontecimientos catastróficos situaciones que supongan 
grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional».

En consecuencia, esta tramitación excepcional debe utilizarse con un criterio estrictamente restrictivo, 
cuando sea indispensable para hacer frente a un acontecimiento imprevisible que revista una extraordinaria 
gravedad y cuya solución no pueda lograrse mediante alguno de los restantes procedimientos previstos 
en la Ley (tramitación de urgencia de un procedimiento abierto o restringido o mediante un procedimiento 
negociado con invocación de imperiosa urgencia).

En consideración a lo expuesto, se observa que la tramitación de emergencia del contrato de servicio 
para la limpieza de las dependencias residenciales/asistenciales de la CARM (número 39 del ejercicio 2006) 
no está justificada ya que, aunque se invoca la declaración de desierto del Lote R, correspondiente a este 
servicio, en un concurso general convocado previamente para la limpieza de las dependencias de la 
Administración Pública de la CARM (contrato número 29 del ejercicio 2006), dicho concurso fue objeto de 
una tramitación extraordinariamente dilatada al dejarse transcurrir seis meses desde el informe justificativo 
de la necesidad de su tramitación hasta la publicación de la convocatoria del mismo en el BOE, por lo que 
la emergencia estuvo provocada por una causa imputable a la propia Administración ya que la necesidad 
era conocida con suficiente antelación y, por tanto, era previsible.9

B) Publicidad y concurrencia 

a) Procedimiento negociado sin publicidad

a.1 El contrato de suministro de Oseltamivir Fosfato para la CARM (número 28 del ejercicio 2006) 
fue adjudicado mediante un procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia mínima de ofertas 
con invocación del supuesto previsto en el artículo 182.c) del TRLCAP, aplicable «cuando, a causa de su 
especificidad técnica o artística, o por razones relacionadas con la protección de derechos exclusivos, tan 
sólo pueda encomendarse la fabricación o suministro del producto en cuestión a un único proveedor», sin 
embargo, para acreditar la concurrencia de dicho supuesto únicamente se han aportado certificados 
expedidos por la propia empresa adjudicataria del contrato y, por tanto, carecen de valor acreditativo 
alguno al proceder de la parte más directamente interesada en la celebración del contrato.

8 Se aclara que la deficiencia de este párrafo del informe no guarda relación alguna con la «validez del posterior expediente» 
o «las garantías que en cuanto a igualdad, publicidad y no discriminación, informan la licitación pública», alegadas por el SMS, sino 
con los principios de economía, de eficiencia y de racionalidad en la ejecución del gasto público ya que atenta contra dichos 
principios la contratación externa de servicios con el gasto que conllevan sin acreditarse, previamente, la insuficiencia de los medios 
propios de la Administración o la conveniencia de su no ampliación para prestar esos mismos servicios; por otra parte y sin perjuicio 
de la independencia de este Tribunal en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras con respecto al alcance de esta justificación, es 
preciso tener en cuenta que una sola sentencia de un Tribunal Superior de Justicia, como la alegada, no es suficiente para sentar 
jurisprudencia (art. 1.6 del Código Civil). Por todo ello, la correspondiente alegación no puede aceptarse.

9 Se indica, con respecto a lo alegado, que en este apartado del informe no se cuestiona la alegada necesidad de prestar el 
servicio de forma ininterrumpida, con independencia de que la situación de emergencia fuera imputable a la negligencia de la propia 
Administración como consecuencia de la dilatada tramitación del expediente del concurso anterior. cv
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a.2 El contrato número 35 del ejercicio 2007 tuvo por objeto el servicio de puesta en marcha de la 
EDAR de Torres de Cotillas y fue adjudicado mediante un procedimiento negociado sin publicidad ni 
concurrencia mínima de ofertas a la misma empresa adjudicataria de las obras de construcción de la 
EDAR mediante un concurso público celebrado anteriormente, con invocación del supuesto previsto en el 
artículo 210.b) del TRLCAP, referente a «cuando por razones técnicas o artísticas o relacionadas con la 
protección de derechos exclusivos tan sólo pueda encomendarse el objeto del contrato a un único 
empresario». Sin embargo, no se ha justificado la no inclusión de esta prestación, es decir, del servicio de 
puesta a punto, en el concurso público previamente celebrado para la contratación de las obras, lo que 
hubiera sido procedente habida cuenta de la existencia de razones técnicas que hacían muy conveniente 
que la puesta a punto de la Estación se realizara por la empresa constructora de la obra. En consecuencia, 
la adjudicación negociada y sin publicidad ni concurrencia del contrato para la puesta a punto de la EDAR 
no puede considerarse justificada.

a.3 Aunque se invocó la existencia de una reconocida e imperiosa urgencia para la adjudicación del 
contrato de asistencia a la Dirección para la organización, coordinación y promoción del Pabellón de la 
Región de Murcia en la Expo 08 de Zaragoza (número 36 del ejercicio 2007) mediante un procedimiento 
negociado sin publicidad, el retraso determinante de la urgencia estuvo provocado por dilaciones en la 
tramitación administrativa del expediente, por lo que la urgencia fue imputable a la Administración y, en 
consecuencia, no está justificada la utilización del mencionado procedimiento (art. 141.c del TRLCAP).

b) Publicidad en diarios oficiales

No se ha acreditado la publicación en diarios oficiales de las resoluciones de adjudicación de los 
contratos números 18 a 21 del ejercicio 2006 y 16, 17 y 20 del ejercicio 2007 (artículo 93.2 del TRLCAP).10

C) Adjudicación de los contratos 

a) Justificación de la elección de procedimiento y forma de adjudicación de los contratos

a.1 En los expedientes de los contratos de obras números 7 a 911 y 15 del ejercicio 2006 y 12 a 15 
del ejercicio 2007, no constan los supuestos de aplicación del concurso de entre los previstos en el 
artículo 85 del TRLCAP ni se han especificado, posteriormente, previo requerimiento de este Tribunal.

a.2 En los expedientes de los contratos de obras números 14 a 1612 del ejercicio 2006 y 6 y 10 del 
ejercicio 2007, aun cuando se invocan diversos supuestos, no se han especificado las particulares 
circunstancias de las respectivas obras que pudieran justificar los supuestos invocados ni se han 
acreditado, posteriormente, a petición de este Tribunal.

a.3 En los contratos 11 a 13 del ejercicio 2006, tramitados por la Consejería de Agricultura y Agua y 
referentes a obras en EDAR, tuvieron por objeto, conjuntamente, la redacción de proyectos y la ejecución 
de las correspondientes obras, no se han especificado las circunstancias concretas que en cada uno de 
ellos imposibilitaron el establecimiento previo por la Administración de los respectivos proyectos y 
presupuestos. A estos efectos, debe tenerse en cuenta que la contratación conjunta de proyecto y obra 
tiene carácter excepcional y que no sólo ha de concurrir alguno de los supuestos contemplados en el 
artículo 125 del TRLCAP y justificarse como tal en el expediente, sino que también debe existir una 
imposibilidad real de elaboración del proyecto por la Administración, condición previa subsistente en el 
apartado a) del artículo 85 del TRLCAP y que no se ha acreditado suficientemente.13

10 El artículo 93.2 del TRLCAP no contempla la excepción que se alega por la Consejería de Educación, Formación y Empleo 
y, por otra parte, los artículos 59, 101 y 146 de dicha Ley no regulan todos los trámites integrantes de los expedientes de las 
modificaciones.

11 En el informe adjuntado con la alegación de la Consejería de Educación, Formación y Empleo sobre los contratos números 8 
y 9, no se indica supuesto alguno de los previstos en el artículo 86 del TRLCAP, contrariamente a lo expresado en la alegación; por 
otra parte, dicho informe no está específicamente referido a estos expedientes sino que tuvo por objeto justificar «con carácter 
general» la conveniencia de utilizar el concurso en las obras «en las que esta Dirección General (la DG de Enseñanzas Escolares) 
actúe como órgano de contratación», no sirviendo, por tanto, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 75.2 del TRLCAP, que 
requiere una justificación expresa y específica en cada expediente del procedimiento y forma utilizados.

12 Las aclaraciones aportadas en diciembre de 2008 por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, durante 
la fiscalización de estos contratos, ya fueron examinadas y tenidas en cuenta para la elaboración del anteproyecto de Informe, por 
lo que dichas aclaraciones no constituyen alegaciones ni forman parte de este trámite.

13 Se indica, con respecto a lo alegado por la Consejería de Agricultura y Agua, que el artículo 52.2 del TRLCAP permite incluir 
en los PPT marcas, patentes o tipos cuando no exista la posibilidad de definir el objeto del contrato de otra manera, siempre que se 
acompañen de las palabras «o equivalente». cv
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a.4 Con respecto al contrato de redacción de proyecto y ejecución de obras de la autovía de conexión 
de la A-7 en Santomera con la comarca del Mar Menor. Tramo: Zeneta-San Javier (número 8 del 
ejercicio 2007), tramitado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, se ha aportado un 
documento de la DG de Carreteras en el que se indica que era «imposible la elaboración del proyecto por 
la Administración, en el plazo requerido, ya que los técnicos del Servicio de Proyectos de la Dirección 
General están al límite de su capacidad, debido a la carga de trabajo, para realizar proyectos o dirigir más 
asistencias técnicas» pero nada se explica en dicho documento sobre el plazo a que se refiere, es decir, 
su duración y su causa, ni sobre el número o características de los proyectos u obras que en ese momento 
provocaban la «carga de trabajo» de los técnicos. Por consiguiente, la generalidad y la falta de precisión 
de las circunstancias invocadas impide considerar suficientemente justificada esta modalidad excepcional 
de contratación.14

b) Criterios para la valoración del precio de las ofertas

b.1 Las puntuaciones para la valoración de los precios de las ofertas establecidas en los PCAP de 
los contratos números 22 y 30 a 32 del ejercicio 2006 fueron inferiores al 20% del total de las puntuaciones 
establecidas para el conjunto de los criterios selectivos; esta reducida ponderación no es acorde con el 
principio de economía en la gestión de fondos públicos.15

b.2 En los PCAP de los contratos números 30 y 36 a 38 del ejercicio 2006 y 12 a 15, 23, 27, 29 a 31 
y 33 a 34 del ejercicio 2007 y para la valoración de las ofertas económicas, se establecieron unos 
porcentajes máximos de reducción del precio de las ofertas sobre el presupuesto de licitación de cada 
contrato (5%, 10%, 20% o 25%, según los casos) a partir de los cuales no se otorgaba más puntuación a 
las ofertas de los licitadores. Esta forma de valoración de las ofertas, por una parte, afecta negativamente 
a la libre fijación de los precios en función del mercado por referirse a un importe fijo e invariable y, por 
otra, implica una penalización de las mayores bajas sin concederse, previamente, a los licitadores 
afectados la posibilidad de justificarlas, lo que no es coherente con el principio de economía en la gestión 
de fondos públicos.

b.3 En los PCAP de los contratos números 14, 22, 24, 29 a 31 y 33 a 38 del ejercicio 2006, así como 
los números 6 a 8, 12 a 15, 26 a 31, 33 y 34 del ejercicio 2007, se fijó la temeridad de las ofertas económicas 
en función de de determinados porcentajes de bajas sobre los respectivos presupuestos de licitación. En 
consecuencia, no se fijó el umbral para la apreciación de cada temeridad en relación con la baja media de 
todas las ofertas presentadas en la licitación sino en relación con el presupuesto de licitación del contrato, 
fórmula que, por referirse a un importe fijo e invariable, no permite valorar las bajas en función de la libre 
concurrencia de mercado (artículo 14.1 del TRLCAP).16

b.4 En la mayoría de los PCAP de los contratos examinados (números 7, 10, 22, 24 y 29 a 38 del 
ejercicio 2006 y 9, 12 a 15, 23, 27, 28 y 30 a 34 del ejercicio 2007), se establecieron unos porcentajes de 
baja sobre los presupuestos de licitación para considerar las bajas temerarias o desproporcionadas sin 
preverse la previa concesión del trámite de audiencia a los licitadores afectados para permitirles justificar las 
bajas ofertadas, con lo cual se estableció no una presunción sino una afirmación de temeridad de dichas 
bajas, lo que no se ajusta a los dispuesto en el artículo 83.3 en relación con el artículo 90 del TRLCAP. 17

14 Las circunstancias alegadas no se han acreditado documentalmente, al no haberse aportado el «Protocolo de Colaboración 
entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma» ni la documentación acreditativa de los puestos de trabajo existentes y 
cubiertos. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que no basta con alegar la insuficiencia de medios personales de un Servicio de 
una DG ya que el artículo 85.a) del TRLCAP se refiere a la Administración y no a un Servicio o unidad de la misma.

15 Los informes de la JCCA mencionados en la alegación de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas sobre 
los contratos números 30 a 32 del ejercicio 2006 se fundamentan en la legalidad, mientras que este apartado del informe no se 
refiere a dicho principio sino al de economía en la gestión de fondos públicos.

16 Con respecto a lo alegado por el SMS, resulta significativo que el único supuesto en que el artículo 85 del RGLCAP permite 
valorar la temeridad de las bajas ofertadas en relación con el presupuesto de la licitación es, precisamente, cuando sólo concurra un 
licitador y no varios, lo que confirma la crítica de este párrafo del Informe ya que, en la hipótesis del mencionado artículo, no existiría 
concurrencia de mercado.

17 Las alegaciones de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas y del SMS sobre este párrafo no son 
aceptables porque la deficiencia no consiste solamente en haberse omitido en los pliegos una referencia expresa al trámite de 
audiencia sino, fundamentalmente, en que se estableció que las ofertas con porcentajes de bajas iguales o superiores a los 
establecidos en los pliegos se considerarían de imposible cumplimiento y no sólamente incursas en una «presunción» de temeridad 
que, a resultas del posterior examen de las justificaciones, podría derivarse o no en una afirmación. A modo de ejemplo, en el 
apartado 18 del cuadro de características del PCAP del contrato número 12 del ejercicio 2007, del SMS, figura la siguiente expresión 
literal: «Se considerarán bajas temerarias las ofertas cuyas bajas sean superiores al 20% del presupuesto de licitación», lo que 
implica, clara e inequívocamente, una afirmación y no una presunción de temeridad. cv
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c) Otras consideraciones sobre los criterios de valoración 

c.1. En los PCAP de los contratos que figuran en el siguiente cuadro incoherentemente con los 
principios de publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública, no se especificó la forma de 
asignación de los puntos de los baremos correspondientes a los criterios selectivos que a continuación se 
indican:

N.º y ejercicio Criterios

6 y 7/2006
12 a 15/2007

Propuesta de mejoras

8 y 9/2006
10/2007

Programa de mejoras
Control de calidad en las obras

10/2006 — Mejoras**
— Propuesta Técnica
— Programa de Trabajo
— Calidad Medioambiental
— Programa de Prevención de Riesgos Laborales
— Programa de Prevención de Incendios Forestales
— Programa de Protección de Flora y Fauna Protegida

11,12 y 13/2006
11/2007

Criterios Técnicos y Otros**

14,15 y 16/2006 47 — Memoria Constructiva*
— Opciones Constructivas que mejoren la calidad o la estética*
— Plan de aseguramiento de la Calidad*
— Medidas Medioambientales* 
— Medidas adicionales para la seguridad y salud*

22/2006 — Planes Técnicos y de explotación y mantenimiento*
— Plan de despliegue de red de transporte y difusión*
— Plan de implantación y desarrollo*
— Opción de compra*
— Medios materiales y personales* 
— Mejoras técnicas cuantificadas económicamente*

24/2006 — Precio
— Plan de trabajo
— Características Técnicas de los equipos
— Formación y mejoras complementarias

25 y 26/2006
22/2007

— Etiquetado con código de barras
— Estabilidad del preparado
— Plazo de caducidad 
— Mejoras en la presentación y en la aplicación

29/2006 — Valoración técnica y organizativa**
30 y 31/2006 — Planificación de proyecto**

— Valoración de las mejoras**
33/2006 — Memoria técnica y descriptiva **

— Sistemas de controles de calidad** 
— Prestaciones complementarias

34/2006 — Oferta económica*
— Oferta técnica*
— Mejoras complementarias*

18 No se ha acreditado, fehacientemente, que el «Anejo de Evaluación» de los criterios formase parte del PCAP de estos 
contratos; a estos efectos, resulta significativo que el mencionado anejo no se mencione en la cláusula 6.2. del Pliego, referente a 
los criterios de adjudicación, y que no constara en los expedientes remitidos a este Tribunal, habiéndose adjuntado, posteriormente 
y en el trámite de alegaciones, simples totocopias de las páginas del mismo carentes de compulsas. cv
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N.º y ejercicio Criterios
35/2006 — Oferta técnica descriptiva .

— Accesibilidad del centro respecto de la población*
36, 37 y 38/2006
26/2007

— Valoración Técnica.**

6/2007 — Memoria constructiva*
— Plan de aseguramiento de la calidad de las obras* 
— Medidas Medioambientales*

7/2007 — Memoria constructiva*
— Opciones constructivas que mejoren la calidad o estética*.
— Plan de aseguramiento de la calidad de las obras*.
— Medidas medioambientales*

8/2007 — El precio ofertado*.
— La calidad técnica del proyecto de construcción* 
— Memoria constructiva*.
— Plazo ofertado*

9/2007 — Plazo de ejecución** 
— Programa de trabajo y recursos**
— Plan de trabajo y recurso** 
— Plan de control de calidad**
— Mejoras constructivas**

23/2007 — Requerimientos funcionales y tecnológicos*
— Plan de acción y equipo de trabajo*
— Mejoras ofertadas

27/2007 — Memoria técnica y organizativa del servicio** 
— Mejoras**
— Plan de abastecimiento

28/2007 — Calidad técnica*
— Plan de trabajo* 
— Oferta económica*
— Prestaciones adicionales*

29/2007 — Memoria técnica**
— Mejoras a las especificaciones del PPT

30/2007 — Equipo de trabajo*
— Plan de acción*
— Mejoras ofertadas

31/2007 — Oferta técnica**
— Prestaciones complementarias

32/2007 — Calidad en la formación del personal**
— Mejoras
— Calidad de los informes estadísticos

33/2007 — Plan de acción*
— Calidad técnica*
— Mejoras ofertadas

34/2007 — Oferta técnica**
— Ofertas complementarias*

* En estos criterios, además de no especificarse la forma de asignación de las puntuaciones, tampoco se establecieron 
indicaciones u orientaciones para su valoración.

** Estos criterios y sus baremos se desglosaron en varios más específicos pero sin establecerse la forma de asignación de 
las puntuaciones de éstos ni indicaciones u orientaciones para su valoración.
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c.2 En los pliegos de los contratos números 8 a 13, 22, 24, 30 a 32, 34 y 36 a 38 del ejercicio 2006 
y números 10,11 21, 23, 28, 30 y 33 del ejercicio 2007, los criterios de adjudicación de los respectivos 
concursos no se hallan indicados por orden decreciente de importancia, lo que no se ajusta a lo dispuesto 
en el artículo 86.2 del TRLCAP.19

d) Valoraciones de las ofertas presentadas en los concursos

d.1 Los baremos para la valoración de los precios de las ofertas económicas, establecidos en los 
PCAP de los contratos que figuran en el siguiente cuadro, no se aplicaron en toda su extensión sino que, 
mediante la utilización de diversas fórmulas, se redujeron los márgenes de las puntuaciones otorgadas 
entre las ofertas más caras y las ofertas más económicas con respecto a los previstos en los respectivos 
baremos, con los siguientes resultados:

Contrato 
Nº Ejercicio 

Baremo del 
precio 
(PCAP) 

Oferta más 
económica 
(puntos) 

Oferta 
más cara 
 (puntos) 

Diferencia 
(puntos) 

24 2006 40 38,81 19,68 19,13 

12 2007 65 7,75 2,01 5,74 

13 2007 65 46,83 13,14 33,69 

27 2007 20 15,72 7,68 8,04 

31 2007 25 11,56 2,65 8,91 

Como consecuencia de estas valoraciones, las bajas ofertadas tuvieron una relevancia 
significativamente menor de la que habría resultado si se hubieran otorgado las máximas puntuaciones de 
los respectivos baremos a las ofertas más económicas y las mínimas a las ofertas más caras. Por 
consiguiente, esta actuación no es conforme con el principio de economía en la gestión de fondos públicos.

d.2 Como única motivación del informe de valoración de ofertas del contrato de arrendamiento con 
opción de compra de bienes para el transporte y difusión de las señales de los canales de televisión de 
ámbito autonómico (número 22 del ejercicio 2006), a cuya licitación sólo se presentó una empresa, figura 
que la única oferta cumplía los requisitos de los Pliegos pero sin realizarse una valoración específica de 
la misma según los diferentes criterios de adjudicación previstos en respectivo PCAP, lo que no se ajusta 
a lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del TRLCAP.

d.3 En los informes de valoración de ofertas de los contratos 14, 15, 24 y 35 del ejercicio 2006 y 8, 
23, 27 a 29 ,31 y 33 del ejercicio 2007, algunos criterios de adjudicación y/o sus correspondientes baremos 
fueron objeto de desglose en otros criterios y baremos más específicos, no previstos en los respectivos 
PCAP. Esta actuación no es conforme con los principios de publicidad y transparencia, rectores de la 
contratación pública, ya que es en el PCAP donde deben establecerse con precisión y claridad todos los 
criterios de adjudicación y la forma de valoración de cada uno de ellos para que puedan ser conocidos por 
las empresas interesadas en las licitaciones, a fin de que puedan preparar sus ofertas en coherencia con 
los requisitos específicos y las necesidades reales de las Administraciones contratantes (artículos 86 del 
TRLCAP y 67 del RGLCAP).

19 Contrariamente a lo alegado sobre este párrafo por las Consejerías de Presidencia y Administraciones Públicas y de 
Agricultura y Agua, en los PCAP de sus respectivos contratos no consta una ordenación de los criterios aunque sí su baremación, 
por lo que la alegación parece responder a una confusión entre la ordenación y la baremación de los criterios, siendo éstos dos 
requisitos distintos y complementarios que debían cumplirse a tenor de lo dispuesto en el artículo 86.2 del TRLCAP. En la transcripción 
de los criterios de los contratos que figura en las alegaciones del SMS, se han alterado los números con que aparecen en los 
respectivos PCAP, que en ningún caso son ordinales, e, incluso, en algunos contratos (24 y 36 a 38 del ejercicio 2006), se han 
añadido a los criterios unos  números que no figuran en los correspondientes Pliegos. Los contratos números 7 y 33 del ejercicio 2006, 
sobre los que también se formulan alegaciones por el SMS, no figuran en este párrafo del Informe, por lo que las correspondientes 
alegaciones están fuera de lugar. cv
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Esta observación es también aplicable al informe de valoración de las ofertas presentadas al Lote 
número 5 del contrato para la gestión del servicio público de terapias respiratorias domiciliarias (número 38 
del ejercicio 2006) con respecto al criterio del PCAP relativo a «atención al paciente».

d.4 En el informe de valoración del contrato de suministro de vacunas para el programa de vacunación 
de la Región de Murcia (número 22 del ejercicio 2007), aunque se menciona que se emplearon fórmulas 
matemáticas para determinar proporcionalmente la puntuación en los criterios de Presentación y 
Caducidad, no consta la fórmula aplicada.

d.5 En los procedimientos de adjudicación de los contratos de redacción de proyectos y construcción 
de EDAR, números 11 a 13 del ejercicio 2006, se observan unas extraordinarias dilaciones que no han 
sido justificadas ya que transcurrieron 13, 15 y 11 meses, respectivamente, entre las publicaciones de las 
convocatorias de los respectivos concursos en diarios oficiales y las adjudicaciones de los contratos, 
superándose ampliamente el plazo de tres meses establecido en el artículo 89.1 del TRLCAP.

Con las alegaciones de la Consejería de Agricultura y Agua, se han adjuntado las matrices y 
cuadros de puntuaciones en que se fundamentaron las valoraciones de las ofertas presentadas en las 
licitaciones de estos contratos y del contrato número 11 del ejercicio 2007, en los que se aprecia lo 
siguiente:

— Contrato de redacción de proyecto y construcción de la EDAR de La Azhoía e Isla Plana en el T.M. 
de Cartagena (número 11 del ejercicio 2006): se han adjuntado dos matrices de puntuaciones anejas al 
informe técnico de valoración de ofertas, elaboradas por diferentes técnicos, en las que, a pesar de 
referirse a los mismos criterios y licitadores, algunas puntuaciones no coinciden, sin que consten los 
motivos de las discrepancias entre ambas matrices, así como una tercera matriz con las puntuaciones 
finales resultantes de la media aritmética entre las puntuaciones de las dos matrices anteriores, firmada 
por los técnicos autores de las matrices anteriores. También se ha adjuntado la carátula sin el contenido 
del Anejo III del informe técnico, referente a «Datos técnicos de los proyectos presentados».

— Contrato de redacción de proyecto y construcción de la EDAR de La Aljorra en el T.M. de Cartagena 
(número 12 del ejercicio 2006): se han aportado dos cuadros de puntuaciones anejos al informe técnico 
de valoración de ofertas, uno de ellos elaborado por un técnico y el segundo, por el mismo técnico, por 
otro distinto y por el Jefe del Servicio de Obras Hidráulicas, en los que, a pesar de referirse a los mismos 
criterios y licitadores, algunas puntuaciones no coinciden, sin que consten los motivos de las discrepancias 
entre ambos cuadros, así como un tercer cuadro con las puntuaciones finales resultantes de la media 
aritmética entre las puntuaciones de los dos cuadros anteriores, firmado solamente por uno de los técnicos 
autores del segundo cuadro. También se ha adjuntado un cuadro con el resumen de las especificaciones 
más importantes de los proyectos ofertados, carente de firmas.

— Contrato de redacción de proyecto y construcción de la EDAR de Puerto Lumbreras (número 13 
del ejercicio 2006): se han adjuntado dos matrices de puntuaciones anejas al informe técnico de valoración 
de ofertas, elaboradas por diferentes técnicos, en las que, a pesar de referirse a los mismos criterios y 
licitadores, algunas puntuaciones no coinciden, sin que consten los motivos de las discrepancias entre 
ambos cuadros, así como una tercera matriz con las puntuaciones finales resultantes de la media aritmética 
entre las puntuaciones de las dos matrices anteriores, firmada por los técnicos autores de las matrices 
anteriores con la conformidad del Jefe del Servicio de Obras Hidráulicas. También se ha adjuntado un 
anejo con los datos técnicos de los proyectos presentados, firmado por los técnicos autores de las 
matrices.

— Contrato de redacción de proyecto y construcción de la EDAR de Campos del Río (número 11 
del ejercicio 2007): se han adjuntado dos matrices de puntuaciones anejas al informe técnico de 
valoración de ofertas, elaboradas por técnicos diferentes, en las que, a pesar de referirse a los mismos 
criterios y licitadores, algunas puntuaciones no coinciden, sin que consten los motivos de las 
discrepancias entre ambos cuadros, así como una tercera matriz con las puntuaciones finales resultantes 
de la media aritmética entre las puntuaciones de las dos matrices anteriores, firmada por los técnicos 
autores de las matrices anteriores y sin la firma del Jefe del Servicio de Obras Hidráulicas en el espacio 
destinado a su conformidad.

En general, aunque en estos informes y sus matrices o cuadros de puntuaciones se refleja con detalle 
el desglose de puntuaciones de acuerdo con los PCAP y se exponen, resumidamente, las características 
técnicas de las ofertas, de lo que se deduce que todas las ofertas fueron examinadas y analizadas, no se 
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exponen con claridad los motivos por los que se concedieron a cada uno de los licitadores las 
correspondientes puntuaciones, lo que impide verificar, adecuadamente, la justificación de las mismas.

d.6 Los informes de valoración de las ofertas presentadas en los concursos correspondientes a los 
contratos números 21 y 32 del ejercicio 2007 consisten en meros cuadros de puntuaciones sin motivar, 
por lo que su contenido es significativamente deficiente, con independencia de que puedan contener 
algunos datos descriptivos sobre el número de licitadores o las actuaciones realizadas por las Mesas de 
contratación.

Esta observación es también aplicable a algunos de los informes de valoración de ofertas de los 
contratos para la gestión del servicio público de terapias respiratorias domiciliarias (Lotes números 1,3,7 
y 8 del contrato número 36 del ejercicio 2006).

Con las alegaciones del SMS, se han aportado informes de valoración de ofertas explicativos de las 
puntuaciones otorgadas a los licitadores de los contratos números 33 y 34 del ejercicio 2006, tramitados 
por el SMS, en los que se observan las siguientes incidencias:

— Contrato del servicio de limpieza de la parcela, edificios e instalaciones del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca» (número 33 del ejercicio 2006): las puntuaciones finales se obtuvieron como 
consecuencia del análisis de las ofertas que consta en seis informes previos, elaborados por diferentes 
servicios o unidades del Hospital «Virgen de la Arrixaca». El primer informe sobre las características de 
las ofertas, de 5 de octubre de 2006, carece de firma e identificación de su autor. Sobre el criterio relativo 
al «Plan de prevención de riesgos laborales», que tenía asignado un baremo de hasta 5 puntos en el 
PCAP, en el correspondiente informe y, por tanto, con posterioridad a la apertura de los sobres con la 
documentación de los licitadores y al conocimiento de su contenido, se efectuó un desglose del criterio en 
otros  criterios y baremos más específicos, no previstos en el PCAP y, en ese desglose, se incluyó un 
aspecto (“Información y formación de Trabajadores») cuya valoración se había previsto en otro criterio 
específico del Pliego (“Formación del personal»), por lo que su valoración en el criterio anterior, además 
de redundante, estaba fuera de lugar, así como otro aspecto ajeno al criterio (“Coordinador de actividades 
empresariales»). En el criterio denominado «Sistema de controles de calidad», para cuya valoración se 
habían establecido cinco apartados en el PCAP, se tuvo en cuenta un aspecto que no figuraba en ninguno 
de los apartados del pliego (“Existencia de certificaciones de procesos de calidad»). Se han aportado unos 
cuadros en los que se detallan las mejoras de las ofertas y que están fechados el 11 de octubre de 2006, 
carentes de firma y de identificación de su autor. En consecuencia, la adjudicación de este contrato se 
fundamentó en informes con las deficiencias anteriormente expuestas. 

— Contrato del servicio de limpieza de diversos centros sanitarios dependientes del SMS (número 34 
del ejercicio 2006): con posterioridad a la apertura de los sobres con la documentación de los licitadores 
y, por tanto, al conocimiento de la misma, en el informe de valoración de ofertas se realizó un desglose de 
los criterios de valoración del PCAP en varios criterios y baremos más específicios, no previstos en dicho 
pliego, lo que no es coherente con los principios de publicidad y transparencia, informadores de la 
contratación pública.

d.7 En los informes de valoración de las oferta de los contratos números 8 y 9 del ejercicio 2006 
(tramitados por la Consejería de Educación y Cultura), no constan los motivos específicos por los que se 
otorgaron a cada uno de los licitadores las puntuaciones según los diferentes criterios selectivos. Por 
consiguiente, la adjudicación de estos contratos no están adecuadamente fundamentadas.

d.8 En el procedimiento de adjudicación del contrato de obras para el acondicionamiento de la 
carretera MU-530, Tramo: Yechar a Archena (número 16 del ejercicio 2006), las proposiciones económicas 
de dos empresas licitadoras se encontraban incursas, inicialmente, en presunción de temeridad. Como 
consecuencia de ello y tras los oportunos trámites, las proposiciones de ambas empresas fueron excluidas 
por temerarias. Sin embargo, mientras que el informe de los servicios técnicos sobre la justificación de la 
baja presentada por una de dichas empresas está motivado con precisión, especificándose los motivos 
concretos por los que esta justificación se consideraba inaceptable, el informe correspondiente a la otra 
baja tiene un contenido absolutamente genérico, por lo que el rechazo de la correspondiente proposición 
económica no fue adecuadamente motivado.

Por otra parte, la Mesa de contratación decidió asumir el informe de valoración de las ofertas 
presentadas al concurso pero realizando varias rectificaciones de las puntuaciones otorgadas a los 
licitadores en varios criterios de adjudicación, algunas de las cuales no están motivadas.
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d.9 El contrato de obras de acondicionamiento y mejora de la carretera F-12, Tramo: enlace de 
Balsicas – Enlace A-30, con nuevo trazado para evitar el paso por la pedanía de Roldán (número 14 del 
ejercicio 2006), se adjudicó a un licitador cuya proposición económica, aunque estaba inicialmente incursa 
en presunción de temeridad, fue aceptada por considerarse justificada la respectiva baja, a pesar de que 
dicha justificación carecía de fecha y a diferencia de las restantes justificaciones, correctamente fechadas, 
presentadas por otros licitadores incursos en dicha presunción. 

Por otra parte, el informe sobre la admisión o rechazo de las ofertas presuntamente temerarias, que 
tuvo como efecto la exclusión de la oferta económicamente más ventajosa, aunque posterior a la fecha de 
solicitud de las justificaciones, es anterior a la presentación de las justificaciones por las empresas 
interesadas, lo que implica una significativa alteración cronológica entre ambas actuaciones. Aunque se 
ha invocado ante este Tribunal un error en la fecha del informe, tal error no se ha acreditado documentalmente; 
por el contrario, dicha fecha (26 de octubre de 2006) resulta expresamente confirmada en la Orden de 
adjudicación del contrato.

e) Otras actuaciones de las Mesas de contratación 

e.1 No constan actas de las Mesas de contratación en las que figuren las propuestas de adjudicación 
de los contratos números 14 a 16 del ejercicio 2006. La adjudicación de contratos sin propuestas de las 
Mesas vulnera lo dispuesto en el artículo 88.1 del TRLCAP.20

e.2 En las licitaciones de los contratos números 6, 7, 10, 14 a 16, 22 a 26, 29 a 32 y 34 a 38 del 
ejercicio 2006 y de los contratos números 1 a 3, 5 a 9, 12 a 15, 22, 23, 26 y 28 a 34 del ejercicio 2007, no 
se invitó a los licitadores a exponer las observaciones o reservas contra las determinaciones por las 
Mesas de las proposiciones a favor de las cuales formularían las propuestas de adjudicación de los 
contratos, contraviniéndose lo establecido en el artículo 87.1 del RGLCAP.21

II.9.2 Contratos de obras

En los contratos de esta naturaleza y con independencia de lo expuesto en las observaciones comunes, 
se aprecia lo siguiente:

II.9.2.1 Redacción de proyectos

a) En los contratos de redacción de proyectos y construcción de EDAR (números 11 a 13 del 
ejercicio 2006, tramitados por la Consejería de Agricultura y Agua), se observa una deficiente y confusa 
regulación en los respectivos PCAP de las condiciones de aportación de los proyectos por los licitadores, 
al establecerse, por una parte, que todos los licitadores debían aportar los proyectos como documentación 
integrante del Sobre n.º 4 (cláusula 7) y que dichos proyectos debían «contener los documentos exigidos 
en el artículo 124 del TRLCAP», por lo que debían ser completos, y, por otra parte, admitirse en la 
cláusula 8.8. del PCAP la presentación de proyectos incompletos o establecerse en el cuadro de 
características técnicas unos plazos específicos para la presentación de los proyectos posteriormente a 
la recepción y apertura de plicas.

20 Con las alegaciones de la Consejería de  Agricultura y Agua y con respecto al contrato número 11 del ejercicio 2006, se ha 
aportado un documento de la Mesa de contratación, denominado «Acta informe adjudicación» y fechado el 28 de febrero de 2006, 
en el que se propone la adjudicación del contrato a una empresa licitadora con una denominación social que no estaba vigente en 
la fecha de dicha acta, así como la carátula de la escritura pública de cambio de denominación social de dicha empresa, fechada 
el 26 de octubre de 2005. En consecuencia, se aprecia una incongruencia entre la escritura de cambio de denominación social y el 
acta de la Mesa habida cuenta de las fechas de ambos documentos, además de una tramitación excesivamente dilatada al haberse 
dejado transcurrir más de dos meses entre el acta y la propuesta.

21 No son aceptables las alegaciones de la DG de Finanzas y Patrimonio, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y del SMS, al no apreciarse contradicción alguna entre el 
contenido del RGLCAP y el del TRLCAP al que desarrolla ya que nada impide que las propuestas de adjudicación se formulen por 
las Mesas de contratación en actos públicos, tal y como se hizo en las licitaciones de los contratos examinados y tramitados por la 
Consejería de Agricultura y Agua. En este sentido, el Tribunal de Cuentas no comparte las interpretaciones contenidas en el informe 
de la JCCA mencionado en estas alegaciones, sin que los informes de un órgano consultivo interno de la Administración, parcialmente 
transcritos en ésta y en otras alegaciones, gocen de prevalencia alguna frente a la doctrina de este Tribunal. Las alegaciones de la 
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y del SMS son, además, particularmente contradictorias con sus propias 
actuaciones ya que, mientras que, por una parte, alegan la imposibilidad de realizar esta invitación, por otra, consta y se acredita la 
formulación de la misma en algunos de sus procedimientos de adjudicación, como sucede en los contratos números 5 del 
ejercicio 2007 y 33 del ejercicio 2006, correspondientes a estos centros gestores. cv
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b) En el contrato de redacción de proyecto y ejecución de las obras de la Autovía de conexión de la 
A-7 en Santomera con la comarca del Mar menor. Tramo: Zeneta-San Javier (número 8 del ejercicio 2007, 
tramitado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes), la supervisión y aprobación 
técnica del proyecto se realizaron con posterioridad a la adjudicación del contrato a pesar de que el 
proyecto completo era un documento que debían presentar todos los licitadores para participar en el 
concurso. Esta actuación, aunque estaba prevista en el respectivo PCAP, no es razonable ni beneficiosa 
para el interés público ya que implica que el contrato se adjudicó y, por tanto, se perfeccionó (art. 53 del 
TRLCAP), originándose desde ese momento obligaciones económicas para la Administración, antes de 
haberse comprobado la idoneidad del proyecto redactado por el contratista.

c) Con respecto al contrato de obras complementarias de la Ronda Transversal de Cartagena 
(número 20 del ejercicio 2007), se han aportado dos aprobaciones técnicas del proyecto de diferentes 
fechas, una de las cuales es, además, anterior al respectivo informe de supervisión del proyecto, sin que 
conste justificación de estas anomalías.

II.9.2.2 Ejecución de los contratos

A) Desviaciones de plazos y de costes

a.1 El contrato de obras para la construcción de una nueva Residencia de personas mayores en el 
Palmar, Murcia (número 4 del ejercicio 2006, tramitado por el Instituto de Servicios Sociales), se formalizó 
el 10 de noviembre de 2006 con un plazo de ejecución de 22 meses. El 27 de noviembre de 2006 se 
levantó el acta de comprobación de replanteo positiva, autorizándose el comienzo de las obras, por lo que, 
en consecuencia con esta fecha y de acuerdo con el plazo contractual, las obras debían finalizar en 
septiembre de 2008.

En marzo de 2007 se solicitó por la dirección facultativa de la obra una suspensión de las obras 
motivada en las condiciones hetereogéneas del terreno a cota de cimentación, solicitando al laboratorio 
responsable del estudio geotécnico de la obra una investigación adicional sobre el suelo para comprobar 
que las hipótesis del estudio mantenían su validez. De las nuevas conclusiones elaboradas por el 
laboratorio se dedujo que la resistencia del suelo era inferior a la inicialmente prevista, que las características 
variaban de una zona a otra del solar y que era necesario sustituir el sistema de cimentación inicialmente 
proyectada. Por este motivo, el 26 de marzo se suspendieron las obras hasta que se ordenó su reanudación 
el 11 de junio de 2007, sin que se haya remitido a este Tribunal de la correspondiente acta de levantamiento 
de la suspensión.

Los hechos anteriormente descritos ponen de manifiesto la existencia de deficiencias en la elaboración 
del proyecto, más concretamente en el estudio geotécnico que, de conformidad con el artículo 124.3 del 
TRLCAP, debía constar en el mismo, lo que pone en evidencia una deficiente preparación del contrato.22

A petición de este Tribunal, se ha remitido una certificación de contratos adicionales formalizados 
durante la ejecución de este contrato, en la que figuran los siguientes:

Objeto Fecha 
formalización 

Plazo 
(meses) Importe % de 

incremento 

Modificado de obras 29-01-2008 24 862.249 13,73 

Complementario de obras 29-09-2008 2 380.336 6,05 

TOTAL   1.242.585 19,78 

Llama la atención que el plazo del modificado (24 meses) exceda del plazo del contrato primitivo (22 
meses), lo que no guarda relación alguna con el incremento del precio primitivo del contrato.

22 Las alegaciones del IMAS sobre este contrato contenidas en el informe de 24 de febrero de 2010, aportado en el trámite de 
alegaciones, carecen del adecuado soporte documental ya que no se han aportado los estudios geotécnicos en que se fundamentan. 
Por otra parte, la circunstancia de que el segundo estudio geotécnico, mencionado en el referido informe, tampoco se ajustase a las 
características reales de la composición del terreno y, por tanto, fuera deficiente a pesar de haberse elaborado en febrero de 2006 
y en función de las previsiones definitivas del uso del edificio a construir, confirma la falta de justificación de las deficiencias del 
mismo. cv
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No constan en esta certificación las causas de los contratos adicionales ni las razones de no haberlas 
tenido en cuenta cuando se elaboró el proyecto originario, datos expresamente requeridos, lo que impide 
verificar la procedencia y adecuación de los mismos.

En la certificación aportada, también se pone de manifiesto la formalización en enero de 2008 de un 
contrato complementario de consultoría y asistencia de un Ingeniero Técnico para «Dirección de Ejecución 
de la Instalación y Puesta en Marcha de la Residencia» con un importe de 22.900 euros y un plazo de 10 
meses.

a.2 El contrato de obras para la construcción del centro de salud mental, unidad de rehabilitación y 
centro de día psiquiátrico en Lorca (número 6 del ejercicio 2006, tramitado por el SMS) se formalizó el uno 
de diciembre de 2006 con un plazo de 18 meses. El 31 de enero de 2007, tras haberse denegado una 
primera acta de comprobación del replanteo por la falta de aprobación del plan de Seguridad y Salud, se 
procedió a la aprobación de una segunda acta positiva, comenzándose a contar el plazo para la ejecución 
del contrato desde el día siguiente a su firma, por lo que las obras deberían finalizar el uno de agosto 
de 2008.

Sin embargo, el 28 julio de 2008 se autorizó por la Administración una prórroga que ampliaba el plazo 
del contrato en tres meses, lo que supone un incremento representativo del 16,6% del plazo, motivada en 
la falta de obtención de la licencia medioambiental y de la autorización necesaria para la ejecución de las 
acometidas de fontanería y saneamiento, así como de la necesaria autorización de la Dirección General 
de la Policía para la instalación de las cámaras de seguridad; lo que pone de manifiesto una deficiente 
preparación administrativa del contrato.

Como última certificación mensual de obras ejecutadas, se ha remitido la número 21, correspondiente 
al mes de octubre de 2008, en la que se acredita la ejecución de obras por un importe total acumulado 
igual al precio del contrato. 

Con las alegaciones, se ha aportado el acta de recepción, que está fechada el 31 de julio de 2009, casi 
nueve meses después de haber expirado el plazo de ejecución del contrato ampliado por la prórroga, sin 
que consten las causas de esta significativa demora que, teniendo en cuenta el plazo de un mes para la 
recepción establecido en el artículo 110.2 del TRLCAP, es representativa del 44,44% del plazo originario 
del contrato.

a.3 El contrato de obras de reforma de edificios administrativos del SMS en c/ Pinares y c/ Andrés 
Baquero de Murcia (número 7 del ejercicio 2006) se formalizó en diciembre de 2006 con un precio 
de 3.600.000 euros y un plazo de ejecución de 22 meses.

En enero de 2007, se extendió una primera acta de comprobación del replanteo negativa, motivada en 
la falta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud así como por la existencia de personal del SMS 
ocupando el edificio, circunstancia esta última que implica una deficiente actuación administrativa en la 
preparación del contrato. El 12 de febrero de 2007 se firmó el acta de comprobación de replanteo positiva 
en la que se autorizó el comienzo de las obras, por lo que las mismas deberían haber finalizado en 
diciembre de 2008.

En febrero de 2008, se autorizó la redacción de un proyecto modificado, sin incremento del precio, con 
la finalidad de modificar el planteamiento de la comunicación entre los dos edificios existentes y de ubicar 
personal del edificio de la calle Pinares en la calle Andrés Baquero mientras se ejecutaban las obras en el 
primero, lo que implicó la modificación de la distribución de dependencias inicialmente proyectada, así 
como sustituir los pavimentos proyectados por otros más flexibles para facilitar posibles modificaciones 
posteriores de usos y un mejor acabado, sustituir las mamparas móviles primitivamente proyectadas en el 
edificio de la calle Andrés Baquero por elementos fijos «que garantizarán un mejor comportamiento» y 
otras modificaciones menores en instalaciones; actuaciones cuya imprevisibilidad en el momento de 
elaboración del proyecto primitivo no consta ni se ha acreditado, por lo que esta modificación no puede 
considerarse justificada a los efectos del artículo 101.1 del TRLCAP.

La redacción de este proyecto modificado no implicó la paralización de las obras ni la interrupción del 
plazo de ejecución del contrato ya que, en la misma Resolución en que se autorizó la misma, se autorizó 
también la continuación provisional de las obras incluídas en la modificación.

Como última certificación mensual de obras ejecutadas, se ha remitido la número 21, correspondiente 
al mes de octubre de 2008, en la que se acredita la ejecución de obras por un importe total acumulado 
de 1.632.216 euros, lo que implica una ejecución del 45,3% del precio del contrato cuando había expirado 
el 90,9% del respectivo plazo de ejecución.
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Por consiguiente, se observa una significativa demora en la ejecución de las obras de este contrato 
sin que conste la concesión de prórrogas o suspensiones y que, por tanto, no puede considerarse 
justificada.

a.4 El contrato de obra de redacción de proyecto y construcción de la EDAR de la Azohia e Isla 
Plana, T.M. de Cartagena (número 11 del ejercicio 2006, tramitado por la Consejería de Agricultura y 
Agua) se formalizó en mayo de 2006 con un plazo de ejecución de 18 meses. El 30 de junio de 2006 se 
levantó el acta de comprobación del replanteo positiva, fijándose como fecha de terminación de las obras 
el 31 de diciembre de 2007.

En mayo de 2008, la empresa adjudicataria solicitó y obtuvo una prorroga hasta el 30 de septiembre 
de 2008, motivada en retrasos en la concesión de permisos para la legalización de la línea eléctrica que 
habían estado afectando a los trabajos previstos. En la memoria de un proyecto complementario, se hace 
referencia a una prórroga de seis meses, autorizada el 30 de octubre de 2006 y, por tanto, anterior a la 
comentada pero cuyo expediente no ha sido aportado a este Tribunal, lo que impide comprobar su 
existencia, oportunidad y procedencia.23

El 20 de diciembre de 2007, se formalizó un contrato adicional, tramitado como complementario, con 
un precio de 1.193.741 euros, representativo del 19,97% del precio del contrato originario, y un plazo de 
ejecución de tres meses. Las obras de este contrato estuvieron motivadas en lluvias producidas en el mes 
de noviembre que habían ocasionado una importante escorrentía subterránea con inundaciones en 
algunos elementos estructurales de la EDAR, por lo que era necesario reconducir las vías subterráneas 
con un sistema de drenaje complementario al ya previsto para evitar posibles daños en las estructuras por 
perdida de capacidad portante y asentamientos diferenciales. Además, una vez construidos los elementos 
estructurales de la EDAR se observó un impacto visual excesivo de los mismos teniendo en cuenta la 
proximidad de las instalaciones a una zona de especial protección de Aves, por lo que se incluyó en este 
expediente complementario un tratamiento adicional al previsto en el proyecto originario.

Las obras descritas en primer lugar eran necesarias y no sólo convenientes para la utilización de la 
EDAR en construcción y todas ellas eran, además, inseparables de la misma, por lo que no tenían la 
naturaleza de obras complementarias ni debieron tramitarse como tales sino como modificaciones del 
proyecto en ejecución. A este respecto, no se ha acreditado documentalmente que dichas obras y las de 
atenuación del impacto visual se debieran a nuevas necesidades o a causas no susceptibles de previsión 
al tiempo de elaboración del respectivo proyecto originario, por lo que las correspondientes e implícitas 
modificaciones no pueden considerarse suficientemente justificadas a los efectos del artículo 101.1 del 
TRLCAP.24

Con las alegaciones, se ha aportado la última certificación de obras ejecutadas, que es la número 27 
y corresponde al mes de septiembre de 2008, en la que se acredita una ejecución de obras por un importe 
total acumulado igual al precio del contrato.

Las obras del contrato principal fueron recibidas el 11 de diciembre de 2008, con casi un año de 
retraso con respecto al plazo establecido en el contrato y más de dos meses después de haber expirado 
la ampliación del mismo, sin que consten los motivos de esta demora con respecto al plazo de un mes 
establecido para la recepción en el artículo 110.2 del TRLCAP.

a.5 El contrato de obras de desdoblamiento de la carretera MU-603, entre la carretera MU-602 y la 
Autovía de Mazarrón (número 15 del ejercicio 2006, tramitado por la Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Transportes) se formalizó en noviembre de 2006 con un plazo de ejecución de diez meses, de 
conformidad con la oferta presentada del contratista en la que se reducía en cinco meses el plazo previsto 
en el PCAP. El acta de comprobación de replanteo positiva se firmó el 29 de noviembre de 2006, por lo 
que las mismas deberían haber finalizado en septiembre de 2007.

En julio de 2007, se solicitó por el adjudicatario una primera prórroga de cuatro meses, 
fundamentada, entre otros motivos, en problemas de expropiaciones de los terrenos que provocaron 
la modificación en la ubicación y dimensión de dos enlaces proyectados y retrasos en la actuación de 
la maquinaria, la reposición de un tramo de tubería de abastecimiento de agua potable que no estaba 
recogida en el proyecto de obra, la reposición de numerosas tuberías de riego no contempladas en el 

23 Con las alegaciones, se ha aportado el expediente de una prórroga de seis meses que fue autorizada el 22 de noviembre 
de 2007 y por la que se amplió el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2008. En el informe de la Dirección facultativa favorable 
a su concesión y como único motivo de tan relevante prórroga, representativa del 33% del plazo, se alude a «las recientes lluvias» 
sin mayor precisión, lo que impide considerarla adecuadamente justificada.

24 Difícilmente puede aceptarse la alegación de que este contrato adicional tenía por objeto «actuaciones independientes» ya 
que las obras del mismo eran necesarias para evitar inundaciones y daños estructurales en la EDAR en construcción. cv
e:

 B
O

C
G

-1
0-

C
G

-A
-2

25
cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
3-

13
44

6



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305	 Sábado 21 de diciembre de 2013	 Sec. III.   Pág. 103385

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SECCIÓN CORTES GENERALES
Serie A Núm. 225 20 de noviembre de 2013 Pág. 225

proyecto, la ejecución por parte de la Consejería de Cultura «desde el mes de enero de 2007» de 
distintas catas arqueológicas en el tronco que impedían la realización del desbroce y el cajeo y en el 
hallazgo de restos humanos de interés arqueológico en una de las excavaciones y que impedían el 
trabajo en la zona afectada, así como por objeciones que planteaba la «M.C.T.» para la ejecución de 
la protección del canal del Taibilla cuya traza discurría en torno a un punto kilométrico afectado por 
las obras. El 22 de agosto de 2007 se concedió la prórroga aunque no por el tiempo solicitado (cuatro 
meses) sino por tres meses, ampliándose el plazo de ejecución, en consecuencia, hasta el 30 de 
diciembre de 2007.

El 28 de noviembre de 2007, el adjudicatario solicitó una segunda prórroga de tres meses, motivada, 
entre otros hechos, en las apariciones arqueológicas detectadas en la zona de obras, lo que había 
provocado que no se pudieran reanudar los trabajos hasta el 1 de septiembre de 2007, así como en la 
ejecución, a solicitud del propietario de una parcela, de tres cruces de pluviales, impulsiones y Media 
Tensión en todo el ancho de la carretera actual y la calzada nueva que se estaba ampliando, así como por 
la realización de un nuevo cálculo y estudio geotécnico de detalle debido a las condiciones exigidas por la 
«M.C.T.» para la autorización de la ejecución del cruce del canal de Taibilla con la carretera respecto a las 
distancias mínimas a contemplar entre la estructura y el canal, autorizándose la prórroga del plazo hasta 
el 31 de marzo de 2008.

El 26 de febrero de 2008 se solicitó por la empresa adjudicataria una tercera prórroga de un mes y 
medio, motivada, entre otros hechos, en la solicitud de dos nuevos cruces por el propietario que había 
solicitado los tres cruces de la prórroga anterior, en la necesidad de realizar una serie de desvíos 
provisionales por la nueva calzada que se encontraba en ejecución y en adaptaciones solicitadas por el 
Ayuntamiento de Alhama, relativas a la incorporación de un vial de una urbanización a un enlace. En 
marzo de 2008, se autorizó esta prórroga del plazo hasta el 15 de mayo de 2008.

Los hechos anteriormente descritos, motivadores de las prórrogas, ponen de manifiesto una deficiente 
preparación administrativa del contrato ya sea en la disponibilidad de los terrenos, en la redacción del 
proyecto o en la obtención de las autorizaciones necesarias para su ejecución; todo lo cual ha supuesto 
una importante desviación temporal de siete meses y medio, representativa del 75% del plazo total de 
ejecución, lo que resulta particularmente incongruente con el hecho de haberse adjudicado el contrato 
mediante concurso al licitador que había ofertado reducción del plazo de ejecución previsto en el PCAP y 
en atención expresa a dicha circunstancia, entre otras, que también había sido expresamente invocada 
para la utilización del concurso como forma de adjudicación del contrato.

Finalmente, en junio de 2008 se levantó el acta de recepción en la que se hizo constar que las obras 
«en general, se adaptan al Proyecto aprobado, con las siguientes observaciones: El enlace 2 ha cambiado 
ligeramente de ubicación por exigencias medioambientales (afectada a zona protegida): del P.K. 5+300.».

a.6 El contrato de obras de acondicionamiento de la carretera MU-530, Tramo: Yechar a Archena 
(número 16 del ejercicio 2006, tramitado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes) se 
formalizó en noviembre de 2006 con un plazo de ejecución de 10 meses, de conformidad con la oferta 
presentada por el adjudicatario, que redujo en cuatro meses el plazo previsto en el PCAP, comenzando 
las obras en dicho mes, por lo que las mismas debían finalizar en septiembre de 2007.

Sin embargo, en agosto de 2007 se concedió al contratista una prórroga de dos meses, originada por 
lluvias sufridas en la traza de la misma durante los meses de marzo, abril y mayo que habían provocado 
un retraso de los trabajos ejecutados respecto a los previstos en el Plan de obra y por retrasos en la 
localización y definición por parte del Ayuntamiento de Archena en la reposición de diversos servicios en 
el tramo urbano. Con esta prórroga, el nuevo plazo finalizaba el 16 de noviembre de 2007. No se especifica 
en la documentación del expediente de la prórroga la duración concreta de las condiciones climatológicas 
adversas ni su particular incidencia sobre las diferentes partes de la obra, por lo que su concesión no se 
considera suficientemente justificada, especialmente teniendo en cuenta la importancia relativa de la 
misma, que implicó una desviación temporal representativa del 20% del plazo total de ejecución del 
contrato.

El 17 de diciembre de 2007 se levantó un acta de recepción en la que se afirma que las obras 
ejecutadas «se adaptan al Proyecto aprobado» aunque indicándose también que «respecto al tramo de 
travesía urbana sólo se han ejecutado las comprendidas entre el inicio y la intersección con los caminos 
del fútbol y la Serranilla, estando el otro tramo pendiente de un Proyecto del Ayuntamiento que permita 
disponer de los terrenos necesarios para poder ejecutar servicios y aceras de acuerdo con las previsiones 
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municipales», lo que pone de manifiesto una recepción parcial de las obras, principalmente motivada por 
una deficiente actuación administrativa en la preparación del contrato.

Las incidencias comentadas resultan especialmente incongruentes con el hecho de haberse adjudicado 
el contrato a un licitador que había ofertado una reducción del plazo de ejecución previsto en el PCAP y 
en atención expresa a dicha circunstancia, entre otras, que también había sido expresamente invocada 
para la utilización del concurso como forma de adjudicación del contrato.

a.7 El contrato de obras de ejecución de colectores generales de Isla Palma y la Azohia— T.M. 
Cartagena (número 4 del ejercicio 2007, tramitado por la Consejería de Agricultura y Agua) se formalizó 
en marzo de 2007 con un precio de 3.350.702 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

El 20 de abril de 2007 se levantó un acta de comprobación de replanteo positiva en la que, no obstante, 
se puso de manifiesto la existencia de un error en el permiso de la DG de Carreteras que impedía la 
ejecución de las obras, acordándose la suspensión temporal parcial de las mismas. En consecuencia con 
este acta, el plazo de ejecución de las obras expiraba en abril de 2008, tal y como consta, expresamente, 
en la tercera certificación mensual ordinaria de obras ejecutadas.

En la certificación número tres, correspondiente al mes de junio de 2007, se pone de manifiesto un 
importe cero de obras acreditadas en las certificaciones anteriores, lo que revela una paralización total y 
no sólo parcial de las obras durante los dos primeros meses del plazo de ejecución.

En el mismo mes en que expiraba el plazo, se solicitó por la empresa adjudicataria del contrato una 
prórroga de tres meses motivada en los retrasos producidos en las concesiones de línea eléctrica para los 
bombeos ubicados en Isla Plana, lo que había producido retrasos en la toma y ubicación de las líneas 
eléctricas necesarias para el funcionamiento. Finalmente, tras la concesión de la prórroga, se fijó con 
fecha de terminación de las obras el 21 de julio de 2008.

Con las alegaciones, se ha aportado la última certificación de obras ejecutadas, que es la número 16 
y corresponde al mes de julio de 2008, en la que se acredita una ejecución de obras por un importe total 
acumulado igual al precio del contrato.

Por otra parte, el acta de recepción de las obras es de 10 de noviembre de 2008, lo que pone de 
manifiesto una demora cuyas causas no constan en relación con el plazo de un mes establecido para este 
acto en el artículo 110.2 del TRLCAP.

En abril de 2008, se formalizó un contrato adicional, tramitado como complementario con un precio 
de 641.712 euros, representativo del 19,15% del precio del contrato principal, y un plazo de ejecución de 
dos meses, que estuvo motivado por la existencia de defectos en la red de saneamiento existente que no 
estaban previstos en el proyecto originario, y tuvo como finalidad de evitar vertidos de aguas residuales 
en determinados puntos de los núcleos urbanos de Isla Plan y La Azohía. Tenía por objeto, en otras 
actuaciones, la construcción de dos bombeos y una tubería de impulsión, la reposición de un tramo de 
colector y completar las reposiciones y los servicios afectados. Las actuaciones descritas eran necesarias 
y no sólo convenientes para el funcionamiento de las obras e inseparables de las mismas, por lo que no 
debieron tramitarse como un contrato complementario sino como una modificación del proyecto primitivo 
que tenía por objeto solucionar los problemas que presentaba el sistema de saneamiento de los núcleos 
de Isla Planta y La Azohía. 

a.8 El contrato de obras de ensanche y mejora de la carretera de conexión de las Torres de 
Cotillas con la autovía del Noroeste (número 7 del ejercicio 2007, tramitado por la Consejería de 
Obras Públicas, Vivienda y Transportes) se formalizó en julio de 2007 con un plazo de nueve meses, 
de conformidad con la oferta presentada por el adjudicatario, que redujo en tres meses el plazo 
previsto en el PCAP.

El 28 de septiembre de 2007, más de dos meses después de la formalización del contrato e 
incumpliendo de esta forma el plazo máximo de un mes establecido en el artículo 142 del TRLCAP y en 
la cláusula 12.1. del respectivo PCAP, se levantó el acta de comprobación de replanteo positiva y se 
autorizó el comienzo de las obras desde esa fecha, haciéndose constar, no obstante, la necesidad de 
obtener las autorizaciones correspondientes a los servicios afectados. En consecuencia, las obras 
deberían haberse terminado en junio de 2008.

Sin embargo, en abril de 2008 se autorizó una primera prórroga de cuatro meses y medio 
(representativa del 50% del plazo), hasta el 15 de octubre de 2008, motivada en retrasos en la ejecución 
de reposiciones de riego debido a la coordinación de las mismas con los calendarios de riego y condiciones 
impuestas como consecuencia del retraso en la concesión de permisos por la Confederación Hidrográfica 
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del Segura y por varias Comunidades de Regantes, así como por hallarse pendiente el traslado de una 
línea de media tensión.

En septiembre de 2008, se concedió la segunda prórroga de dos meses, por la que se amplió el plazo 
del contrato hasta el 15 de diciembre de 2008, motivada en los retrasos en la ejecución de reposiciones 
de riego por dificultades en la coordinación de las mismas con los calendarios de riego (causa también 
aducida para la prórroga anterior) al no ser posible suspender el regadío en la época estival, así como en 
la reposición del agua potable ante la falta de fijación de puntos de entronque por la empresa concesionaria 
del servicio de suministro de agua en el municipio de Las Torres de Cotillas.

Estas demoras, que implicaron una desviación temporal total representativa del 72% del plazo del 
contrato, ponen en evidencia una deficiente preparación del contrato por la Administración y son 
especialmente incongruentes con el hecho de haberse adjudicado el contrato mediante concurso a una 
empresa que había ofrecido una reducción del plazo de ejecución y en consideración a esa circunstancia, 
entre otras, que también había sido esgrimida como especialmente relevante para la elección del concurso 
como forma de adjudicación del contrato. 

En noviembre de 2008, se formalizó un contrato adicional, tramitado como complementario, con un 
precio de 299.781 euros y un plazo de dos meses, para la ejecución de dos pasos inferiores de paso de 
ganado y de tráfico ligero, así como mejoras de seguridad vial con bandas reductoras de velocidad en la 
entrada de las glorietas proyectadas y protecciones para motocicletas en la barrera de seguridad; obras 
inseparables de las que se hallaban en construcción, por lo que no debieron tramitarse como 
complementarias sino como una modificación del proyecto en ejecución. En la certificación aportada sobre 
este contrato adicional, no constan sus causas ni las razones de no haberlas previsto cuando se redactó 
el proyecto primitivo, datos expresamente requeridos por este Tribunal, por lo que la modificación no 
puede considerarse justificada a los efectos del artículo 101.1 del TRLCAP.

a.9 El contrato para la redacción de proyecto y ejecución de las obras de la Autovía de conexión de 
la A-7 en Santomera con la comarca del Mar Menor, Tramo: Zeneta— San Javier, P.K. 11,000 al 40,411 
(número 8 del ejercicio 2007, tramitado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes) se 
formalizó en enero de 2008 con un plazo de 18 meses, de conformidad con la oferta presentada por el 
adjudicatario con una reducción de seis meses del plazo previsto en el PCAP.

El 7 de abril de 2008, con incumplimiento del plazo establecido en el artículo 142 del TRLCAP, se 
extendió acta de comprobación de replanteo positiva, en la que, no obstante, se pusieron de manifiesto 
observaciones relativas a la imposibilidad de efectuar trabajos de movimientos de tierras en el período 
comprendido entre los meses de diciembre a junio, al inicio de prospecciones arqueológicas en distintos 
puntos, quedando la ejecución de las obras en dichas zonas condicionadas por los preceptivos informes 
y la consiguiente aprobación de los órganos competentes, así como la necesidad de obtener las preceptivas 
autorizaciones de varios organismos para el inicio de los correspondientes trabajos. De acuerdo con la 
fecha del acta y teniendo en cuenta el plazo contractual, las obras deberían haberse terminado en octubre 
de 2009.

En mayo de 2009, se concedió una prórroga del plazo hasta el 18 de diciembre de 2009, motivada por 
la falta de concesión de las autorizaciones y permisos necesarios para la construcción de un paso bajo 
una línea férrea y para la reposición de líneas eléctricas afectadas por las obras, lo que pone de manifiesto 
una deficiente actuación administrativa en la preparación del contrato.25

En mayo de 2009, se formalizó una modificación del contrato, sin incremento del precio ni del plazo, 
para «adaptar y completar las condiciones que en el momento de la licitación se exigieron a los proyectos 
de Construcción y que no quedaron completamente definidas en el Proyecto presentado», incluyendo 
dentro de las mismas, entre otras actuaciones, completar los caminos de servicio, la adaptación de un 
enlace aumentando el diámetro de su margen derecha, la sustitución de un enlace proyectado por otro 
distinto basado en una gran rotonda y la introducción de mejoras; lo que pone de manifiesto deficiencias 
en el proyecto presentado por el adjudicatario, que deberían haberse detectado y subsanado antes de su 
aprobación y del inicio de ejecución de las obras.

Con las alegaciones, se ha aportado el acta de recepción, que está fechada el 7 de septiembre 
de 2010; en consecuencia, las obras fueron recibidas ocho meses y medio después de haber expirado el 

25 No es aceptable lo alegado porque la Administración, como titular de los terrenos y de las obras, también pudo solicitar del 
ADIF el correspondiente permiso, estando obligada a prestar su apoyo al contratista según lo dispuesto en el artículo 142.2 del 
RGLCAP. cv
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plazo ampliado por la prórroga sin que, en la documentación adjuntada, consten las causas de esta 
significativa demora.

Las incidencias comentadas resultan especialmente incongruentes con el hecho de haberse adjudicado 
el contrato a un licitador que había ofertado una reducción del plazo de ejecución previsto en el PCAP y 
en atención expresa a dicha circunstancia, entre otras, que también había sido expresamente invocada 
para la utilización del concurso como forma de adjudicación del contrato.

a.10 El contrato para la ejecución de un edificio administrativo de servicios múltiples en Cartagena 
(número 9 del ejercicio 2007, tramitado por la Consejería de Economía y Hacienda) se formalizó en abril 
de 2007 con un precio de 4.441.551 euros y un plazo de ejecución de 18 meses y medio, de conformidad 
con la oferta presentada por el adjudicatario en la que se había reducido en tres meses y medio el plazo 
de ejecución previsto en el respectivo PCAP.

En mayo de 2007, se firmó un acta de comprobación del replanteo negativa de las obras por la falta 
de obtención de la preceptiva licencia de obras, lo que implica una deficiente preparación administrativa 
del contrato. La primera certificación mensual de obras ejecutadas corresponde al mes de octubre de 2007, 
de lo que se deduce que transcurrieron cuatro meses desde el acta de comprobación de replanteo negativa 
hasta el comienzo de las obras, y en la misma se indica como fecha de terminación de las obras el 30 de 
abril de 2009.

En la última certificación de obras ejecutadas aportada a este Tribunal, que es la número 19 y 
corresponde al mes de abril de 2009, se acredita la ejecución de obras por un importe total acumulado 
de 4.365.509 euros y en ella consta como fecha de terminación de las obras el 7 de mayo de 2009, sin 
que se hayan aportado expedientes de ampliación del plazo de ejecución del contrato.

El 28 de septiembre de 2009 se levantó el acta de recepción de las obras, cinco meses después de 
haber expirado el plazo de ejecución, sin que consten las causas de esta demora.

No se ha remitido una certificación sobre los contratos adicionales tramitados durante la ejecución de 
estas obras, expresamente requerida.26

Las incidencias comentadas resultan especialmente incongruentes con el hecho de haberse adjudicado 
el contrato a un licitador que había ofertado una reducción del plazo de ejecución previsto en el PCAP y 
en atención expresa a dicha circunstancia, entre otras, que también había sido expresamente invocada 
para la utilización del concurso como forma de adjudicación del contrato.

B) Obras adicionales

Además de los contratos adicionales que han sido analizados en el epígrafe anterior, se han examinado 
específicamente diez contratos de esta naturaleza adjudicados por un importe total de 23.530 miles de 
euros, cinco de los cuales fueron tramitados como modificaciones y otros cinco como contratos 
complementarios (contratos números 17 a 21 del ejercicio 2006 y 16 a 20 del ejercicio 2007).

Los resultados de la fiscalización de los contratos adicionales de las obras de ejecución del Centro 
Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (números 17 a 19 del ejercicio 2006) y del contrato de 
obras de nuevo trazado de la carretera C-3223, a su paso por Fortuna y Los Baños (número 17 del 
ejercicio 2007) se encuentran recogidos en el apartado II.9.2.A) del Informe anual de la Comunidad 
Autónoma de Murcia correspondiente a los ejercicios 2004-2005, al que se hace remisión expresa en 
este.

En la fiscalización de los restantes contratos adicionales, se ha observado lo siguiente:

B.1 Modificaciones de contratos en ejecución

a) El contrato modificado al de construcción de un IES en Mazarrón (número 20 del ejercicio 2006), 
se formalizó con un precio de 183.734 euros y un plazo de ejecución de 3,5 meses, con unos 
incrementos del 6,56% y del 38,8%, respectivamente, del precio y del plazo del contrato primitivo.

Esta modificación tuvo por objeto, entre otras actuaciones, el cambio de los pilotes inicialmente 
previstos por otros técnicamente más idóneos en la cimentación, la realización de un nuevo trazado de 
la instalación de saneamiento, modificaciones en las fachadas, en el gimnasio consistentes en la 

26 Con las alegaciones, únicamente se ha adjuntado la primera página del documento de formalización de una modificación 
del contrato, fechada el 13 de julio de 2009, en la que consta la identificación de las partes y los antecedentes administrativos, 
faltando, por tanto, el clausulado del documento. cv
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«sustitución de panel de hormigón por la fábrica de ladrillo proyectada en el edificio docente» y de paños 
de fábrica de ladrillo por monocapa «para producir una mayor rapidez en la ejecución y evitar los altos 
muros de ladrillo en el gimnasio». Además, «teniendo en cuenta el uso del gimnasio», se incluyó en esta 
modificación la extensión del solado a la totalidad del mismo. También comprendió la instalación de un 
Centro de transformación, no previsto en el proyecto original, el incremento de puntos informáticos de 
conexión y la automatización de timbres de clases y control de accesos.

En consecuencia y al menos por lo que respecta a las actuaciones comentadas en el párrafo anterior, 
no se ha acreditado que respondan a la existencia de necesidades nuevas o a causas técnicas no 
susceptibles de previsión al tiempo de la elaboración del proyecto primitivo y, por tanto no se considera 
justificada la modificación a los efectos del artículo 101.1 del TRLCAP.

b) El contrato modificado número 1 al de reforma y ampliación del Hospital Materno-Infantil e 
instalaciones complementarias en el Hospital «Virgen de la Arrixaca» (número 16 del ejercicio 2007) 
estuvo motivado en diferencias entre el proyecto y la realidad asistencial del hospital, la presencia de una 
línea de media tensión junto a la fachada norte del edificio industrial que imposibilitaba el comienzo de las 
obras hasta el desvío de la misma, así como la ampliación del sótano del segundo nivel en la zona del 
nuevo bloque clínico para laboratorio, almacén e instalaciones y la remodelación de parte del sistema de 
climatización para mejorar el sistema y adaptarlo a la normativa.

En consecuencia y al menos por lo que respecta a las actuaciones comentadas en el párrafo anterior, 
no se ha acreditado que respondan a la existencia de necesidades nuevas o a causas técnicas no 
susceptibles de previsión al tiempo de la elaboración del proyecto primitivo y, por tanto no se considera 
justificada la modificación a los efectos del artículo 101.1 del TRLCAP.27

B.2 Expedientes complementarios

a) El contrato, tramitado como complementario del de redacción de proyecto y ejecución de las 
obras de construcción de la EDAR de Roldán, Lo Ferrero y Balsitas, T.M de Torre Pacheco (número 21 
del ejercicio 2006) se adjudicó con un precio de representativo del 18% del respectivo contrato originario 
y estuvo motivado en la necesidad de construir una conducción para transportar el efluente de la EDAR 
hasta su nuevo punto de vertido, así como la ejecución de otras obras no previstas cuya necesidad se 
había puesto de manifiesto en el transcurso de las obras y que eran necesarias para la adecuada 
explotación de las instalaciones, consistentes en un colector aliviadero de la EDAR con tubería de 
hormigón armado, el refuerzo del firme del camino de acceso, la adecuación del terreno previsto para 
futuras ampliaciones de la EDAR, así como la ejecución de un muro de hormigón armado de 508 metros 
de longitud y valla de cerramiento en su coronación.

Destaca la falta de determinación en la motivación de las causas cuya necesidad se había puesto 
de manifiesto en el transcurso de la obra a las que se hace mención en el párrafo anterior y que hacían 
necesaria la tramitación del contrato complementario.28

Esto no obstante, algunas de las obras descritas (conducción para transportar el efluente y colector 
aliviadero) eran necesarias y no sólo convenientes para la utilización de la EDAR en construcción e 
inseparables de la misma, por lo que no tenían la naturaleza de obras complementarias ni debieron 
tramitarse como tales sino como modificaciones del proyecto en ejecución. A este respecto, no se ha 
acreditado que tales obras se debieran a nuevas necesidades o a causas no susceptibles de 
previsión al tiempo de elaboración de los respectivos proyectos originarios, por lo que las 
correspondientes e implícitas modificaciones no pueden considerarse justificadas a los efectos del 
artículo 101.1 del TRLCAP.

b) El contrato complementario de las obras de la Autovía de acceso a Mazarrón desde la A-7 
(número 18 del ejercicio 2007) se formalizó en noviembre de 2007 con un precio de 11.298,068 euros, 
lo que representa un incremento del 19,97% respecto del importe del contrato principal y estuvo 
motivado en la necesidad de resolver un problema de drenaje que podía afectar a la seguridad vial ya 

27 La correspondiente alegación del SMS es ajena a la crítica contenida en este apartado del informe, que no se refiere a la 
necesidad del modificado, aspecto sobre el que se alega, sino a la falta de acreditación de la imprevisibilidad del mismo cuando se 
redactó el proyecto primitivo.

28 La correspondiente alegación carece de soporte documental al no haberse adjuntado a la misma las peticiones del 
Ayuntamiento de Torre Pacheco y de la Confederación Hidrográfica del Segura en que se fundamenta, sin que, por otra parte, sea 
aceptable la alegación de que este contrato adicional tenía por objeto «actuaciones independientes» ya que algunas de las obras 
incluidas en el mismo eran necesarias para el funcionamiento de la EDAR en construcción.
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que los terrenos colindantes, incluida la carretera antigua, podían inundarse por la acumulación de agua 
de lluvia y constituir un peligro de accidentes y también por la conveniencia de aumentar la accesibilidad 
a la autovía con nuevos enlaces y su permeabilidad con nuevos pasos transversales.

Las obras de este expediente consistían en la construcción de tres nuevos enlaces, la continuidad 
de tres caminos mediante pasos inferiores a la Autovía, el reordenamiento de vías de servicio para 
comunicar estos pasos con las carreteras locales y facilitar el acceso a todas las fincas afectadas por 
el trazado de la Autovía, así como nuevas obras de drenaje para mejorar la circulación de aguas de 
escorrentía, la creación de una pasarela peatonal para comunicar ambos márgenes de una 
urbanización y la disposición de drenes subterráneos para controlar afloramientos de flujos de aguas 
superficiales.

Las obras descritas relativas a nuevos enlaces, pasos inferiores y drenajes eran necesarias y no 
sólo convenientes para la utilización de la autovía e inseparables de la misma, por lo que no tenían la 
naturaleza de obras complementarias ni debieron tramitarse como tales sino como modificaciones del 
proyecto en ejecución. A este respecto, no se ha acreditado que tales obras se debieran a nuevas 
necesidades o a causas no susceptibles de previsión al tiempo de elaboración de los respectivos 
proyectos originarios, por lo que las correspondientes e implícitas modificaciones no pueden considerarse 
justificadas a los efectos del artículo 101.1 del TRLCAP.29

c) El contrato complementario n.º 1 de la Autovía de conexión de la A-7 en Alhama con el Campo de 
Cartagena (número 19 del ejercicio 2007) se formalizó con un precio de 4.234.553 euros y un plazo de 
ejecución de 5 meses, lo que supone unos incrementos del 4% y del 35,7% respecto del precio y del plazo 
del contrato primitivo.

Este contrato adicional estuvo motivado en la necesidad de resolver las condiciones impuestas por el 
Ministerio de Fomento para el enlace entre la mencionada autovía y la estatal A-30, que no estaba resuelto 
a satisfacción del Ministerio en el proyecto principal y tuvo como objeto la construcción de un tercer carril en 
la A-30 en dirección Murcia entre la salida del enlace de la Autovía de conexión y el enlace siguiente, y de 
una glorieta partida en la salida del enlace 11 y de otra glorieta en la carretera E-14, así como la señalización 
en la A-30. A este respecto, no se ha acreditado que tales obras se debieran a nuevas necesidades o a 
causas no susceptibles de previsión al tiempo de elaboración de los respectivos proyectos originarios, por lo 
que su adjudicación mediante un procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia a la misma 
empresa adjudicataria del contrato originario no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 141.d) del TRLCAP.30

d) El contrato complementario del de Ronda Transversal de Cartagena (número 20 del ejercicio 2007) 
se formalizó con un precio de 1.756.490 euros, que representa un incremento del 14,69% respecto del 
precio del contrato original.

El proyecto adicional tuvo como objeto prolongar el encauzamiento de aguas mediante un canal en un 
tramo de fuerte desarrollo urbano que, no obstante, se había proyectado originariamente como desagüe 
superficial, con la finalidad de «resolver un problema de drenaje que puede afectar  a la seguridad  vial ya 
que el tramo de carretera en cuestión podría deteriorarse por la acumulación de agua de lluvia y constituir 
un peligro de sufrir accidentes», según consta, expresamente, en un informe justificativo de la tramitación 
del expediente, de 17 de mayo de 2007.

Las obras incluidas en el proyecto de obras complementarias consistieron en el encauzamiento de la 
Rambla de «Los Barreros» en su tramo final, la construcción de rampas de acceso para facilitar las 
labores de limpieza y mantenimiento del canal, así como la inclusión de escaleras de subida y bajada en 
dos puntos del encauzamiento con objeto de facilitar el paso de los peatones de una margen a otra.

En consecuencia, las obras descritas eran necesarias y no sólo convenientes para el uso de las que 
se hallaban en ejecución así como inseparables de las mismas, por lo que no tenían la naturaleza de 
obras complementarias ni debieron tramitarse como tales sino como modificaciones del proyecto en 
ejecución. A este respecto, no se ha acreditado que tales obras se debieran a nuevas necesidades o a 
causas no susceptibles de previsión al tiempo de elaboración del respectivo proyectooriginario, por lo que 

29 Aunque, como se alega, hubieran podido ejecutarse estas obras después de haberse terminado las del contrato originario, 
las obras posteriores habrían incidido en las anteriormente ejecutadas, modificándolas, al menos, parcialmente. Sin embargo, del 
contenido de este apartado del informe no se deduce, como erróneamente se interpreta en la correspondiente alegación, que fuese 
más idónea la contratación independiente de estas obras.

30 La alegación no es aceptable porque no consta ni se ha acreditado documentalmente la fecha en que la Consejería 
responsable de la tramitación del contrato originario solicitó la correspondiente autorización del Ministerio de Fomento. cv
e:

 B
O

C
G

-1
0-

C
G

-A
-2

25
cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
3-

13
44

6



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 305	 Sábado 21 de diciembre de 2013	 Sec. III.   Pág. 103391

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SECCIÓN CORTES GENERALES
Serie A Núm. 225 20 de noviembre de 2013 Pág. 231

las correspondientes e implícitas modificaciones no pueden considerarse justificadas a los efectos del 
artículo 101.1 del TRLCAP.31

II.9.3 Contratos para la construcción y puesta en funcionamiento del Aeropuerto Internacional de la 
Región de Murcia

A) Contratos examinados

En los ejercicios 2006 y 2007, se realizaron diversas actuaciones tendentes a la adjudicación de un 
contrato para la construcción y puesta en funcionamiento del Aeropuerto Internacional de la Región de  
Murcia, que, por su extraordinaria relevancia económica, fueron objeto de una fiscalización específica, 
realizada «in situ» sobre la siguiente muestra de expedientes de contratación:

Adjudicación 
Objeto 

Procedimiento Fecha Precio 

Plazo 
(meses) 

Elaboración de un informe de 
valoración de las ofertas técnicas: 
proyecto, construcción y mejoras 

Negociado sin 
publicidad 14-12-06 27.000 1 

Elaboración de un informe de la 
valoración de las ofertas técnicas: 
explotación de la concesión 

Negociado sin 
publicidad 14-12-06 27.500 1 

Elaboración de un informe de 
valoración de las ofertas 
económicas 

Negociado sin 
publicidad 08-03-07 29.900 1 

Concesión administrativa para la 
construcción y explotación del 
Aeropuerto 

Concurso abierto 23-04-07 265.950.000 varios* 

Asistencia técnica para la 
dirección facultativa de las obras 
de construcción del Aeropuerto** 

Concurso abierto 22-07-08 2.557.857 26 

* Plazos: a) redacción del proyecto: 6 meses desde la adjudicación, b) ejecución de las obras: 24 
meses desde la comprobación del replanteo y c) concesión de la explotación del Aeropuerto: 40 
años desde la adjudicación. 
** Los resultados generales de la fiscalización de este contrato se expondrán en el Informe 
correspondiente al ejercicio en que se adjudicó (2008). 

* Plazos: a) redacción del proyecto: 6 meses desde la adjudicación, b) ejecución de las obras: 24 meses desde la comprobación 
del replanteo y c) concesión de la explotación del Aeropuerto: 40 años desde la adjudicación.

** Los resultados generales de la fiscalización de este contrato se expondrán en el Informe correspondiente al ejercicio en que 
se adjudicó (2008).

Durante las actuaciones fiscalizadoras, realizadas por este Tribunal en la sede de la Consejería de 
Obras Públicas, Vivienda y Transportes, gestora del contrato de la concesión, tanto el personal de dicha 
Consejería como el de la restante Administración General de la CA colaboró satisfactoriamente, 
aportando los documentos y explicaciones que fueron requeridos. 

No obstante, debe ponerse de manifiesto que el expediente del contrato de concesión para la 
construcción y explotación del Aeropuerto no había sido remitido de oficio a este Tribunal ni sus datos 
figuran en la relación de los contratos adjudicados por la Consejería en el ejercicio 2007, aportada al 
Tribunal de Cuentas, a pesar de que, por su extraordinaria cuantía y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 57 del TRLCAP y en las instrucciones de este Tribunal, debería haberse remitido de oficio 
dentro de los tres meses siguientes a su formalización e incluído sus datos en la correspondiente relación 
certificada anual. Por este motivo, se requirió expresamente la aportación del expediente.

31 El texto transcrito del informe de 17 de mayo de 2007, obrante en el expediente, desvirtúa las consideraciones del informe 
jurídico adjuntado con la correspondiente alegación; informe que está fechado el 22 de noviembre de 2005 y se refiere a la propuesta 
de tramitación del expediente adicional; en consecuencia, ya para entonces era conocida la necesidad del mismo, por lo que la 
formalización del contrato adicional el 9 de julio de 2007 pone de manifiesto una tramitación extraordinariamente dilatada del expediente 
desde que la necesidad fue conocida hasta la firma del documento de formalización de, al menos, un año y siete meses, dilación que 
es incongruente con la celeridad e inmediatez con que deben resolverse las incidencias durante la ejecución de las obras y, en este 
caso, especialmente desproporcionada con el plazo total de ejecución del contrato originario, que era de catorce meses cv
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Por otra parte, el expediente del contrato de asistencia técnica para la dirección facultativa de las 
obras de construcción del Aeropuerto, formalizado el uno de agosto de 2008, no fue remitido de oficio al 
Tribunal de Cuentas por la Junta Regional de Contratación Administrativa hasta el 13 de mayo de 2010, 
mucho tiempo después de haber expirado el plazo legal de remisión y después también de haberse 
requerido determinados documentos del mismo durante la realización de los trabajos de campo en la sede 
de la Consejería.

Tampoco se han aportado los siguientes documentos preceptivos y/o expresamente requeridos del 
expediente de la concesión administrativa para la construcción y explotación del Aeropuerto:

— Estudio de viabilidad de la concesión y orden de aprobación del mismo (art. 227 del TRLCAP): se 
han aportado, no obstante, una serie de documentos relativos al Aeropuerto, de distintas procedencias y 
fechas, elaborados desde diciembre de 2001 hasta enero de 2004, algunos de cuyos contenidos coinciden 
con aspectos parciales del estudio de viabilidad tal y como está regulado en el precitado artículo.

— Certificación de la relación de documentos que figuraban en cada uno de los sobres con la 
documentación a que se refiere el artículo 79.2 del TRLCAP (relativa a la personalidad jurídica y, en su 
caso, representación de los empresarios, la clasificación de las empresas y las garantías provisionales), 
que el Secretario de la Mesa de contratación debió expedir según el artículo 81.1 del RGLCAP.

— Oferta económica del licitador «UTE: FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. – PLODER, S.A.».
— Contestación de la Administración al escrito del licitador «CONSORCIO AEROPUERTO 

JUAN DE LA CIERVA» por el que éste solicitó los motivos del rechazo de su proposición y las 
características de la proposición del adjudicatario determinantes de la adjudicación a su favor (art. 
93.5 del TRLCAP).

B) Resultados de la fiscalización

En el examen de los contratos anteriormente indicados, se ha observado lo siguiente:

B.1) Preparación, adjudicación, afianzamiento y formalización del contrato

a) Para la valoración de las ofertas, se adjudicaron tres contratos de consultoría y asistencia a una 
misma empresa mediante procedimientos negociados sin publicidad, dos de ellos el 14-12-06 y el tercero 
el 08-03-07, con los siguientes objetos:

Objeto Precio 

a) Elaboración de un informe de valoración de las ofertas técnicas: 
proyecto, construcción y mejoras 27.000 

b) Elaboración de un informe de valoración de las ofertas técnicas: 
explotación de la concesión 27.500 

c) Elaboración de un informe de valoración de las ofertas económicas 29.900 

Para la utilización del procedimiento negociado sin publicidad, en cada uno de los tres expedientes, 
se invocó que el respectivo presupuesto (de 30.000 euros) no excedía de la cuantía establecida en el 
artículo 210.h) del TRLCAP (30.050,61 euros). Sin embargo, la interrelación de los objetos de estos 
contratos, las cuantías de cada uno de los respectivos presupuestos y la adjudicación simultánea de 
los dos primeros contratos y sucesiva del tercero, evidencia un fraccionamiento indebido en la 
tramitación y adjudicación de los mismos que tuvo como consecuencia la elusión de los principios de 
publicidad y libre concurrencia, informadores de la contratación pública, y que se concretó tanto en la 
omisión de la publicación de la convocatoria de la licitación en diarios oficiales como de la publicación 
en dichos diarios del resultado de la adjudicación ya que, de haberse adjudicado conjuntamente, el 
importe del contrato resultante debería haberse publicado por superar la cuantía establecida en el 
artículo 93.2 del TRLCAP.
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b) En el PCAP del contrato, se establecieron los siguientes criterios de adjudicación:

— Criterios técnicos (550 puntos)

– Plan de construcción de la fase de apertura y ampliaciones: 125 puntos
– Descripción de la propuesta de diseño aeroportuario: 150 puntos

– Plan de explotación: 150 puntos
– Plan de desarrollo de actividades complementarias: 30 puntos
– Material que se propone entregar: 20 puntos

– Mejoras funcionales: 50 puntos
– Mejoras de calidad: 15 puntos
– Mejoras ambientales: 10 puntos

— Criterios económicos (450 puntos)

a) Calidad del plan económico-financiero: 110 puntos
b) Importe del préstamo participativo: 80 puntos
c) Importe total de las aportaciones de la CARM: 200 puntos
d) Participación del CARM en los beneficios después de impuestos: 60 puntos

Se han aportado 17 informes de valoración de ofertas, entre generales y particulares para cada 
licitador, emitidos entre el 18 de enero y el 28 de marzo del 2010. La valoración se hizo en dos etapas 
diferenciadas: en primer lugar, en la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes se valoraron 
los aspectos técnicos, resultando más puntuada la oferta de un grupo licitador. En segundo lugar, se 
valoró el aspecto económico, resultando más puntuada la oferta económica de otro grupo distinto; como 
consecuencia de esta segunda puntuación, realizada por la Consejería de Economía y Hacienda, el grupo 
mejor valorado técnicamente perdió la prioridad en las puntuaciones totales. Por tanto, la valoración 
económica fue decisiva para la adjudicación del contrato al segundo grupo a pesar de que todos los 
licitadores habían renunciado al préstamo participativo y a las subvenciones por menores ingresos durante 
la explotación, lo que implicaba la concesión a todos ellos de iguales puntuaciones en las aspectos b), c) 
y d), que sumaban 340 puntos sobre los 450 puntos totales de los criterios económicos, por lo que el único 
aspecto económico en el que se realizó una valoración diferenciada entre los licitadores fue el relativo a 
la «Calidad del plan económico-financiero». En este aspecto, la oferta del primer grupo fue especialmente 
minusvalorada al advertirse una incongruencia entre los ingresos previstos a partir de un determinado 
año, progresivamente ascendentes, y la prognosis de pasajeros, que se mantenía invariable. En 
consecuencia, el grupo adjudicatario no fue el que obtuvo mayor puntuación en los criterios técnicos sino 
en los económicos.

Mientras que la valoración técnica siguió fielmente los criterios y los diversos apartados del PCAP en 
que éstos se desglosaban, la valoración económica no, al referirse a algunos criterios y apartados del 
Pliego de una forma aproximada o, en ocasiones, indirecta, y utilizándose, incluso, algunos criterios o 
conceptos no recogidos en el PCAP («inversiones en infraestructuras», «margen de explotación», 
«reposiciones y sistemas de depreciación», «financiación: política de autofinanciación y apalancamiento» 
y «ratios financieros»). Aunque se ha intentado justificar esta valoración invocándose la necesidad de 
tener en cuenta esos conceptos para realizar un correcto análisis económico global de las ofertas, los 
artículos 86 y 88 del TRLCAP, los principios de publicidad, objetividad y transparencia, rectores de la 
contratación pública, y el principio de seguridad jurídica requieren que las valoraciones se atengan, 
estrictamente, a los criterios establecidos en el PCAP.

Ante la falta de precisión de los criterios en el PCAP, se establecieron criterios y baremos más 
específicos en ambas valoraciones (técnica y económica), no previstos en el mencionado Pliego, para fijar 
las bases para la valoración. Esta actuación no es conforme con los principios de transparencia, publicidad 
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y objetividad que deben informar la contratación pública ya que el PCAP es el documento en el que deben 
establecerse con precisión y claridad todos los criterios de adjudicación y las formas de valoración de 
cada uno de ellos, de forma que puedan ser conocidos «a priori» por las empresas interesadas en las 
licitaciones para que puedan preparar sus ofertas en coherencia con los requisitos específicos y las 
necesidades reales de las Administraciones contratantes.

El 30 de marzo de 2007, el grupo licitador que resultó perjudicado en la valoración económica solicitó, 
al amparo del artículo 93.5 del TRLCAP, información sobre los motivos de rechazo de su proposición y las 
características de la proposición del grupo adjudicatario determinantes de la adjudicación a su favor, así 
como los informes económicos y técnicos de valoración. En respuesta a esta solicitud, con fecha 7 de 
mayo de 2007, se le hizo entrega de varios informes de valoración pero no se le informó de los motivos 
de rechazo de su proposición ni sobre las características de la proposición del grupo adjudicatario 
determinantes de la adjudicación a su favor, incumpliéndose, en consecuencia, por la Administración lo 
establecido en el precitado artículo.

Una de las empresas que participó en la licitación formando parte del grupo que obtuvo la mejor 
puntuación técnica interpuso, en julio de 2007, un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de 
Murcia contra la adjudicación por diferentes motivos, entre los que destacan dos: que la oferta del grupo 
adjudicatario no contemplaba ni desarrollaba la fase inicial prevista por la Administración (1,5 millones de 
pasajeros) sino una diferente (5,2 millones de pasajeros) y que la empresa contratada como consultora 
para la valoración de las ofertas había tenido, anteriormente, vinculaciones con el grupo que resultó 
adjudicatario. Este recurso se halla actualmente en tramitación.

c) Las deliberaciones y acuerdos de la Mesa de contratación figuran en quince actas, observándose 
deficiencias en el contenido de las siguientes:

— No consta el detalle de lo tratado en el acta de la reunión de la Mesa de contratación, celebrada el 
día uno de febrero de 2007 con la finalidad de examinar el «Informe Completo relativo a las Ofertas 
Técnicas»; en particular, no se especifican los «errores» que, según consta en dicha acta, se detectaron 
en el Informe y las «rectificaciones puntuales» realizadas.

— En el acta de la reunión celebrada por la Mesa de contratación el día 5 de febrero de 2007, se 
mencionan unos «aspectos positivos o negativos tomados en consideración para adjudicarle la puntuación 
respectiva» a cada uno de los licitadores pero dichos aspectos no se especifican. A este respecto, 
requerida la pertinente aclaración, se ha aportado un escrito carente de fecha, firma e identificación del 
autor, en el que se particularizan los mencionados aspectos.

d) La garantía definitiva del contrato se instrumentó mediante varias fianzas distintas que habían 
sido constituídas por cada una de las empresas integrantes del grupo adjudicatario del contrato y que, por 
tanto, no tenían un carácter solidario y conjunto para todas las empresas del grupo. Además, estas fianzas 
no fueron sustituídas, una vez adjudicado el contrato, por una garantía a favor de la Sociedad que, en 
virtud de las disposiciones del PCAP y de la propia oferta del grupo licitador, se constituyó para la ejecución 
del contrato. Estas deficiencias motivaron la estimación de un recurso de reposición que interpuso una 
entidad avalista contra la posible ejecución del correspondiente aval, derivada de la imposición de una 
sanción a la Sociedad concesionaria.

e) El contrato se adjudicó y formalizó con un importe de 265.950.000 euros, significativamente 
superior al respectivo presupuesto base de licitación (185.179.751 euros) porque se valoró positivamente 
la oferta del adjudicatario realizada sobre unas estimaciones de demanda potencial anual de 5,2 
millones de pasajeros para la fase inicial y de 14 millones de pasajeros para la fase de ampliación; 
ambas muy superiores a las estimaciones que se habían tenido en cuenta en las actuaciones 
preparatorias del contrato (1,5 millones de pasajeros/año para la primera fase y 3 millones de pasajeros/
año para la segunda fase). 

Esta adjudicación se fundamentó en la valoración de la oferta del adjudicatario según el criterio del 
PCAP referente a las mejoras funcionales, en el que, con respecto a la capacidad máxima del Aeropuerto, 
se establecía lo siguiente: «Capacidad máxima del Aeropuerto a partir del elemento de diseño más 
restrictivo con inversiones a cargo del licitador sobre un mínimo de 3 millones de pasajeros anuales, 
independientemente del momento en el que se proponga el aumento de capacidad. La oferta que presente 
una capacidad final mayor obtendrá la máxima puntuación y no se puntuarán las ofertas con la capacidad 
mínima.»
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El criterio transcrito es particularmente objetable porque, en primer lugar, no fija un límite máximo a la 
mejora, lo cual, además de incentivar la presentación de ofertas excesivamente heterogéneas y de difícil 
valoración objetiva, no era razonable porque las prestaciones del contrato debían corresponderse con las 
necesidades públicas existentes o previsibles, que eran las que habían sido estimadas por la propia 
Administración en las actuaciones preparatorias del contrato y habían servido de base para fijar las 
condiciones de la licitación pública del contrato. 

La adjudicación del contrato para la construcción del aeropuerto con una capacidad muy superior a las 
necesidades previstas es contraria, además, a los principios de eficiencia, de economía y de racionalidad 
en la ejecución del gasto público aunque, como sucedía en el presente caso, las inversiones hubieran de 
ser, en principio, financiadas por el concesionario. De hecho, esta valoración implicó una adjudicación con 
un alza del 43,62% sobre el presupuesto de licitación. 

La adjudicación del contrato con un importe superior al presupuesto de licitación implica una infracción 
del artículo 84 del RGLCAP, a cuyo tenor, si alguna proposición económica excede del presupuesto base 
de licitación, debe ser desechada por la Mesa de contratación y, en este caso, infringe también la cláusula 8 
del correspondiente PCAP, en la que, además de fijarse el presupuesto de licitación en la cantidad 
anteriormente precisada, se estableció, expresamente, que «El precio del contrato incluído IVA será 
de 185.179.751,40 (euros)», entendiéndose, a los efectos de dicho Pliego, «que el precio a satisfacer por 
la Administración por la realización de las obras aeroportuarias y zona de actividades complementarias 
equivale al importe económico estimado del derecho a explotar las mismas durante el plazo de adjudicación 
de este contrato…», así como también que «el coste de cualquier actuación adicional que el Concesionario 
considerara introducir correría de su cuenta, a excepción de aquéllas actuaciones que fuese obligado a 
introducir por parte de las Administraciones competentes en materia de explotación de las infraestructuras 
aeroportuarias que supongan una ruptura del equilibrio económico de la concesión.»32

B.2) Financiación del contrato

De acuerdo con la cláusula 22.4 del PCAP, los licitadores debían adjuntar a sus proposiciones 
económicas distintas cartas de entidades dispuestas a financiar el proyecto ofertado. El grupo adjudicatario 
presentó con su oferta un compromiso de financiación con dos entidades financieras, que debía 
formalizarse a los seis meses de la adjudicación, aunque la formalización del préstamo se supeditaba a la 
necesidad de una opinión favorable de un Asesor Técnico en el sentido de considerar imprevisible una 
insuficiencia de fondos para sufragar los costes del proyecto y que el periodo de construcción fuera a 
sobrepasar la fecha prevista de puesta en servicio del Aeropuerto. A pesar de este condicionamiento, el 
acuerdo de financiación entre el adjudicatario y las entidades financieras fue calificado, expresamente, en 
el informe de valoración de las ofertas económicas como «Excelente» al considerarse que el 
condicionamiento tenía «un impacto muy limitado sobre la calidad y robustez del acuerdo entre Aeromur 
(grupo adjudicatario) y las dos entidades financieras». 

Los hechos posteriores, sin embargo, fueron significativamente incoherentes con la calificación de la 
valoración. El contrato se formalizó el 31 de julio de 2007 pero, por diversas circunstancias entre las que 
se invoca la crisis financiera internacional, el compromiso de financiación de la oferta del adjudicatario no 
llegó a materializarse en el plazo ofertado (seis meses) ni en el plazo máximo establecido en el 
apartado 50.1.2.1. del PCAP (dieciocho meses desde la formalización del contrato). Por este motivo, el 
órgano de contratación impuso a la Sociedad concesionaria en noviembre de 2009 una penalización 
de 120.000 euros, expresamente prevista en el PCAP, aunque, posteriormente, esta sanción quedó sin 
efecto al estimarse un recurso de reposición interpuesto contra la misma por caducidad del procedimiento 
sancionador. No obstante y a continuación de la estimación de dicho recurso, se acordó incoar un nuevo 
procedimiento sancionador por el mismo motivo, que terminó con la imposición de una penalización de 

32 La correspondiente alegación es inaceptable porque se fundamenta en normativa derogada. Precisamente, el cambio de 
ubicación del contenido del artículo de una parte especial en el antiguo Reglamento a la parte general del Reglamento en vigor pone 
de manifiesto que la finalidad de la modificación normativa fue la de extender la aplicación del mismo a la generalidad de los 
procedimientos y formas de adjudicación de los contratos. A mayor abundamiento, ni siquiera puede aceptarse lo alegado con respecto 
al derogado Reglamento General de Contratación del Estado ya que el párrafo segundo de su artículo 114 establecía que no era de 
aplicación al concurso el precepto que para la subasta se establecía, especialmente, en el tercer párrafo del artículo 105, por lo que «a 
sensu contrario» y teniendo igualmente en cuenta lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 114, sí que era de aplicación al concurso 
el párrafo primero del artículo 105, que excluía de la licitación a las proposiciones económicas que exceden del tipo de licitación. Por 
otra parte, la crítica de este apartado del Informe no se sustenta sólamente en la infracción del precepto reglamentario, sino también en 
la contravención de los principios jurídicos rectores de la contratación pública y de la gestión de fondos públicos. cv
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igual importe que la anterior mediante Orden de 26 de abril de 2010; Orden que ha sido recurrida por la 
Sociedad concesionaria ante el TSJ de Murcia, habiéndose acordado recientemente por dicho Tribunal la 
suspensión cautelar de la misma.

En la disposición adicional 18.ª de la Ley 14/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
la CA de Murcia, se autorizó a la Administración pública regional a conceder a la Sociedad concesionaria 
un aval solidario y ejecutable al primer requerimiento por un importe máximo de 200.000.000 de euros, 
con renuncia al beneficio de excusión, en garantía de la operación de préstamo que dicha Sociedad 
pudiera concertar con entidades de crédito legalmente reconocidas para la financiación de la infraestructura 
del Aeropuerto. El 8 de enero de 2010, la Sociedad concesionaria solicitó el aval y, previa tramitación del 
correspondiente expediente, el aval fue otorgado el 24 de junio de 2010. Sin perjuicio de su amparo 
normativo en la Ley 14/2009, este aval no estaba previsto en el PCAP del contrato de la concesión ni en 
los restantes documentos que se pusieron a disposición de los licitadores durante el procedimiento de 
adjudicación del mismo, por lo que su otorgamiento implica una alteración sustancial de las condiciones 
en que el contrato fue públicamente licitado, al trasladarse el riesgo financiero de la inversión del 
concesionario a la Administración.33

Ante la imposibilidad de la Sociedad concesionaria de cerrar la financiación del contrato con las 
entidades financieras que se habían comprometido a ello en su oferta y tras un largo proceso de toma de 
contactos con otras entidades, finalmente, se suscribió por la Sociedad el 28 de enero de 2010 (dos años 
y medio después de la formalización del contrato) un contrato de préstamo con varias entidades financieras 
por un importe máximo de 200.000.000 de euros, sometido a la condición de que dicho contrato quedaría 
resuelto y dejaría de surtir efectos entre las partes si la Sociedad concesionaria «no hubiere realizado 
ninguna disposición (de fondos) con cargo al mismo dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento, 
por cualquier causa». 

Con las alegaciones, en febrero de 2011, se ha aportado un contrato suscrito el uno de marzo 
de 2010, de novación modificativa no extintiva del contrato anteriormente firmado el 28 de enero de 2010, 
en virtud del cual el plazo de la condición resolutoria, de tres meses para realizar la primera disposición 
de fondos, se extendió a cinco meses, así como documentación de la primera disposición de fondos 
efectuada el 25 de junio de 2010, tres días antes de la expiración del plazo ampliado; documentación que 
debía haberse remitido anteriormente a este Tribunal ya que, mediante escrito de 23 de abril de 2010, se 
solicitó a la Consejería que, al objeto de hacer un correcto seguimiento de las actuaciones posteriores al 
desplazamiento del equipo de funcionarios del Tribunal de Cuentas, debía remitirse la documentación 
relativa, entre otros aspectos, «a la situación del contrato de préstamo suscrito entre la Concesionaria y 
varias entidades de crédito y su previsible resolución por transcurso del plazo para disposición de 
fondos», lo que no se hizo.

B.3) Ejecución del contrato

En la ejecución del contrato se observa un importante retraso con respecto a las previsiones 
contractuales. 

El contrato se adjudicó el 23 de abril de 2007, notificándose la adjudicación al contratista el 8 de mayo 
de 2007, y se formalizó el 31 de julio del mismo año con los siguientes plazos parciales:

Prestación Plazo Fin de plazo 

Elaboración del proyecto 6 meses desde la adjudicación 8-11-2007 

Ejecución de las obras 24 meses desde la comprobación del 
replanteo 24-07-2010 

Explotación instalaciones 40 años desde la adjudicación 23-04-2047 

33 En la disposición adicional 18.ª de la Ley 14/2009, únicamente se autorizó a la Administración la concesión del aval, por lo 
que la concesión del mismo, según los propios términos de la Ley, era potestativa y no imperativa para la Administración y, en 
consecuencia, no puede aceptarse la alegación de que la concesión del aval constituía un «mandato» legal. cv
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En la redacción de la cláusula cuarta del documento de formalización y al fijarse el primer plazo para 
la elaboración del proyecto, éste no está referido a una fase inicial con capacidad para 5,2 millones de 
pasajeros/año, que era la que había ofertado el adjudicatario tal y como figura en la cláusula primera, sino 
«a la fase inicial prevista en el Anteproyecto, para 1,5 millones de pasajeros/año», lo que resulta 
contradictorio e incoherente. 

Con fecha 5 de noviembre de 2007 el adjudicatario presentó un proyecto en el que se observaron 
numerosas carencias, que se comunicaron el día 9 del mismo año a la Sociedad concesionaria para su 
subsanación «antes del día 16 del presente mes de noviembre». No consta la emisión de un informe de 
supervisión del proyecto u otro documento en el que se declaren expresamente subsanadas estas 
carencias inicialmente detectadas. A este respecto, únicamente se ha aportado un informe de 23 de junio 
de 2008, de supervisión de un proyecto constructivo que había sido presentado por el adjudicatario con 
fecha 7 de diciembre de 2007, es decir, expirado el plazo para la subsanación de deficiencias; informe 
cuyo contenido no se ajusta a lo establecido en el artículo 136 del RGLCAP ya que es mayoritariamente 
descriptivo de los documentos del proyecto y no contiene la declaración expresa requerida en el número 3 
del precitado artículo, de que «el proyecto… reúne cuantos requisitos son exigidos par la Ley y por este 
Reglamento»; declaración preceptiva que tampoco consta en la Orden de aprobación del proyecto, de 24 
de junio de 2008.

El acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras se firmó el 24 de julio de 2008, casi un año 
después de la formalización del contrato y con retraso con respecto al plazo de un mes «a contar desde 
la aprobación del Proyecto de construcción por parte del Ministerio de Fomento», fijado en el apartado 45.1 
del PCAP, ya que la DG de Aviación Civil había autorizado el proyecto el 3 de junio de 2008.

De acuerdo con el correspondiente plazo parcial, las obras deberían haberse terminado el 24 de julio 
de 2010. Sin embargo, no se ha aportado documento alguno acreditativo de dicha terminación. Por el 
contrario, consta la aprobación de una modificación del contrato en septiembre del mencionado año, lo 
que implica una demora.

Según los documentos aportados al Tribunal de Cuentas durante la fiscalización «in situ», en 
marzo de 2010 la Sociedad concesionaria no estaba ejecutando el proyecto que había ofertado para 
la fase inicial del Aeropuerto (con capacidad para 5,2 millones de pasajeros al año) sino el proyecto-
base de la licitación para la misma fase (con capacidad para 1,5 millones de pasajeros al año), a pesar 
de que dicha mejora había sido expresamente valorada para la adjudicación del contrato a su favor e 
implicó la fijación de un precio contractual superior al presupuesto de licitación, lo que resulta 
incongruente.

No obstante y a este respecto, en el apartado 6 del PCAP del contrato se había establecido que «En 
el caso de que el concesionario plantease en su oferta para la fase inicial unas infraestructuras de mayor 
alcance que las indicadas para dicha fase en el Anteproyecto para la implantación del Aeropuerto…, éste 
estaría obligado a redactar en cualquier caso el proyecto para la fase inicial contenida en el Anteproyecto 
y a ejecutar y explotar las obras correspondientes»; cláusula que es incoherente con la valoración de 
mejoras consistentes en el ofrecimiento de una mayor capacidad en la fase inicial, como así se hizo y se 
tuvo en cuenta para la adjudicación del contrato.

De acuerdo con los informes mensuales de ejecución de las obras aportados a este Tribunal, en 
marzo de 2010 se habían ejecutado obras por valor de 17.426.497 euros, cuando, teniendo en cuenta el 
plazo transcurrido (83%), deberían haberse ejecutado obras por valor de 148.274.624 euros. No consta la 
concesión al contratista de prórrogas o la tramitación de expedientes de suspensión de las obras que 
pudieran amparar esta significativa demora. Tampoco constan, expresamente, las causas específicas de 
la demora aunque las incidencias para la financiación del contrato, puestas de manifiesto en el anterior 
apartado de este Informe, tuvieron una importante relevancia en la misma, así como los problemas 
derivados de los procedimientos expropiatorios de los terrenos, motivados, en general, por el rechazo de 
los propietarios afectados a las valoraciones de los terrenos efectuadas por la Sociedad concesionaria por 
ser acusadamente inferiores a las que la CA estaba realizando en terrenos próximos para la ejecución de 
las obras de infraestructura viaria de los accesos al Aeropuerto (la Sociedad concesionaria había sido 
declarada beneficiaria de las expropiaciones y, por tanto, debía hacer frente a los correspondientes pagos 
a los propietarios de los terrenos). 
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II.9.4 Contratos de gestión de servicios públicos

En los contratos de esta naturaleza y con independencia de lo expuesto en las observaciones comunes, 
se aprecia lo siguiente:

El contrato de gestión del servicio público de hemodiálisis, en el Área VI de Salud de la CARM, para 
pacientes de las áreas de influencia del Hospital «Morales de Meseguer» y Hospital Fundación de Cieza. 
Lotes I y II (número 35 del ejercicio 2006) se adjudicó el 21 de marzo y se formalizó el 17 de abril de 2006 
con un precio de 10.404,767 euros y con un plazo de ejecución de cinco años desde la formalización para 
el Lote II (Hospital «Morales Meseguer») y, para el Lote I, «desde el día siguiente a la puesta en 
funcionamiento del centro (Hospital Fundación de Cieza), disponiendo para ello de un plazo máximo de 
cuatro meses a partir de la fecha de adjudicación del contrato». 

En agosto de 2006, se autorizó por dos meses la ampliación del plazo máximo correspondiente al 
Lote I. Con esta ampliación, el plazo para el inicio del servicio correspondiente a dicho Hospital se amplió 
hasta el 3 de octubre de 2006. Como motivación de esta ampliación, únicamente figura en la solicitud del 
contratista la falta de «autorización directa de Patrimonio y que dicho órgano de el visto bueno a la 
ubicación de la planta de agua de la unidad de diálisis y que ésta instalación no afecte a la estructura 
exterior del Hospital Fundación de Cieza».

En septiembre de 2006, se amplió de nuevo en un mes el plazo máximo para la puesta en funcionamiento 
del Centro, hasta el 3 de noviembre de 2006; fundamentándose esta ampliación en las dificultades para 
el desarrollo de las obras por la limitación de horarios «dada la condición de Centro Hospitalario en el que 
se realizan las obras», así como en la necesidad de instalación de un ascensor no contemplado en el 
proyecto inicial, requerido por la Fundación Hospital.

La primera ampliación del plazo, anteriormente descrita, pone de manifiesto una deficiente coordinación 
administrativa en la tramitación del expediente, mientras que la segunda ampliación del plazo máximo 
para la puesta en funcionamiento del Centro, revela una deficiencia en el proyecto inicial ya que el ascensor 
era necesario para facilitar la entrada independiente de pacientes y no causar problemas en el Servicio de 
Urgencias del propio hospital. 

Con fecha 21 de noviembre de 2006, se procedió a la puesta en funcionamiento del centro hospitalario, 
lo que implicó un retraso adicional de 18 días en el inicio de prestación del servicio con respecto al plazo 
ampliado.

Como consecuencia de estas incidencias, se produjo una demora en la puesta en funcionamiento del 
servicio superior al 87% del respectivo plazo contemplado en el contrato.

En junio de 2008, se autorizó una modificación del contrato de gestión de servicio público de 
hemodiálisis con un precio anual de 208.095 euros, consistente en la introducción de la técnica de 
hemodiálisis en línea para mejorar la calidad de vida de los pacientes, cuyo precio era un 25% más 
elevado que el de la hemodiálisis convencional del contrato primitivo. No se ha acreditado que estas 
actuaciones respondan a la existencia de necesidades nuevas o a causas técnicas no susceptibles de 
previsión al tiempo de preparación del respectivo contrato primitivo y, por tanto no se considera justificada 
la modificación a los efectos del artículo 101.1 del TRLCAP.

De conformidad con la cláusula 3 del PCAP, el plazo de ejecución del contrato se iniciaba desde la 
entrada en funcionamiento de los centros y, en el caso del Hospital Fundación Cieza, desde el 21 de 
noviembre de 2006; sin embargo, la primera factura que ha sido remitida a este Tribunal es de mayo 
de 2007, lo que resulta incongruente. Por otra parte, los correspondientes documentos contables de 
reconocimiento de obligaciones y propuestas de pagos (“OK»), que han sido remitidos a este Tribunal, 
carecen de firmas y, por tanto, de validez, observación que afecta a los correspondientes al Lote 1 y al 
Lote 2.

II.9.5 Contratos de suministro

En los contratos de esta naturaleza y con independencia de lo expuesto en las observaciones comunes, 
se aprecia lo siguiente:

a) El contrato de suministro de vacunas para el programa de vacunación de la Región de Murcia 
para el año 2006 – Lotes 1, 4, 8 y 9 (número 25 del ejercicio 2006), se formalizó el 23 de marzo de 2006, 
con un precio de 3.298.000 y con un plazo desde la fecha de formalización hasta el 31 de diciembre 
de 2006. cv
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No se ha remitido el acta de recepción del contrato, expresamente requerida y preceptiva a tenor de 
lo dispuesto en los artículos 110 y 185 del TRLCAP, aunque se han aportado varias certificaciones 
parciales, del Jefe de Servicio de Prevención y Protección de la Salud, en las que consta que, desde la 
adjudicación del contrato hasta el 20 de noviembre de 2006, se habían venido efectuando entregas 
parciales de la vacuna hasta completar las dosis totales adjudicadas, de conformidad con las estipulaciones 
del contrato.

En noviembre de 2006, se formalizó una modificación del Lote 9 del contrato por un importe de 240.000 
euros, lo que implicó un incremento representativo del 9% del respectivo precio primitivo, motivado en el 
aumento de la población inmigrante, tanto en el número de nacimientos como en lactantes que se 
incorporaban al calendario de vacunaciones. Dada la generalidad y falta de precisión de la motivación, 
ésta no se considera suficientemente justificada a los efectos del artículo 101.1 del TRLCAP.34

b) La anterior observación referente a la falta del acta de recepción del contrato, habiéndose aportado 
en su lugar certificaciones de conformidad del Servicio de Prevención y Protección de la Salud, es también 
aplicable a los restantes contratos de suministro de vacunas examinados (números 26 del ejercicio 2006 
y 22 del ejercicio 2007).

c) El contrato de suministro de ordenadores personales con destino a diversos centros de educación 
infantil, primaria y secundaria de titularidad pública (número 21 del ejercicio 2007) se formalizó el 21 de 
diciembre de 2007 con un precio de 4.003.823 euros y un plazo de 15 días para la entrega y dos meses 
para la instalación y configuración.

El plazo para la instalación y configuración de los ordenadores no se determinó con precisión ya que 
tanto el PCAP como el documento de formalización hacen referencia a un plazo «no superior» a dos 
meses, sin mayor especificación, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 67.2.e) y 71.3.d) 
del RGLCAP.

d) El contrato de suministro de mobiliario para centros educativos de la Región de Murcia (número 27 
del ejercicio 2006, adjudicado por la Consejería de Educación y Cultura) se formalizó el 29 de diciembre 
de 2006 con un precio de 794.380 euros y con un plazo de ejecución de dos días a contar desde el 
siguiente a la formalización.

La documentación acreditativa de la ejecución de este contrato, que fue expresamente requerida 
mediante un escrito de este Tribunal de 27 de noviembre de 2008 en el que se concedía un mes de plazo 
para su remisión, no ha sido aportada hasta el 2 de marzo de 2011, junto con las alegaciones de la 
Consejería.

Examinada ésta, se observa que, no obstante constar en un certificado, emitido por un «director del 
contrato» (cuya designación como tal no ha sido remitida), que el mobiliario fue entregado el día 31 de 
diciembre de 2006, es decir, dentro del plazo de ejecución, y que éste cumplía las prescripciones reflejadas 
en el Pliego de Bases, el acta de recepción no se firmó hasta casi un año después, el día 12 de diciembre 
de 2007, a pesar de que, según lo establecido en la cláusula 18.1 del respectivo PCAP y de acuerdo con 
el artículo 110.2 del TRLCAP, la recepción debía haberse realizado en el plazo de un mes de haberse 
producido la entrega del objeto del contrato, sin que en la documentación aportada consten las causas de 
esta importante demora en la recepción.

Por otra parte, se han adjuntado documentos de reconocimiento de la obligación y de propuesta de 
pago de la única factura por el importe total del contrato, emitidos el 31 de diciembre de 2006, mucho 
antes de la recepción, a pesar de que el pago del precio debía efectuarse «una vez recepcionado el 
suministro» según la cláusula 18.4 del PCAP del contrato.

II.9.6 Contratos de consultoría, asistencia o servicios.

En los contratos de esta naturaleza y con independencia de lo expuesto en las observaciones comunes, 
se aprecia lo siguiente:

a) El contrato de servicio de limpieza de la parcela, edificios E instalaciones del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca» (número 33 del ejercicio 2006) se formalizó el 30 de noviembre de 2006 con un 
plazo de ejecución de 24 meses y con un precio de 17.268.046 euros.

34 Aunque con la correspondiente alegación se han aportado varios documentos en los que figura este importe de la 
modificación, el mismo no coincide con el que consta en una certificación de 23 de diciembre de 2008, remitida a este Tribunal, y 
que asciende a 2.640.000 euros. cv
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En julio de 2008, se autorizó una modificación del contrato por una cuantía de 436.696 euros debido 
a la puesta en marcha en el Hospital en el mes de enero de 2008 de nuevas unidades asistenciales y 
administrativas que debían ser limpiadas, no contempladas en el contrato originario, sin que consten las 
razones por las que no pudieron tenerse en cuenta estas necesidades cuando se preparó el contrato 
primitivo, por lo que esta modificación del contrato no está suficientemente justificada a los efectos del 
artículo 110.1 del TRLCAP.35

b) El contrato de servicio de alimentación de pacientes y comedor de profesionales de guardia del 
Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca» (número 27 del ejercicio 2007) se formalizó en marzo 
de 2007 con un plazo de ejecución de dos años, prorrogable por otros dos periodos anuales hasta un 
máximo de cuatro, y con un precio de 5.475.928 euros.

De conformidad con la cláusula 11 del Cuadro de características del PCAP, debían existir cuatro 
conceptos en cada factura mensual: «dos variables en función del número de pensiones y menús 
servidos y dos fijos correspondientes a extras alimenticios y alimentación especial infantil». Sin embargo, 
ninguna de las facturas que han sido aportadas incluye dentro de la facturación el concepto de menús 
servidos y, por el contrario, en la mayoría de las facturas emitidas correspondientes al ejercicio 2008, se 
incluyen partidas en concepto de «muestras testigo», a pesar de lo cual están conformadas por la 
Administración.36

c) El contrato de asistencia para la organización, coordinación y promoción del Pabellón de la Región 
de Murcia en la Expo 08 de Zaragoza (número 36 del ejercicio 2007) se formalizó en diciembre de 2007 
con un precio de 981.184 euros y un plazo «hasta el 31 de diciembre de 2008», según el PCAP y el 
documento de formalización. Destaca en este sentido la falta concreción del plazo, al no fijarse la fecha 
de inicio de cómputo del mismo.

No se ha remitido el acta de inicio de los trabajos, necesaria para determinar la fecha de comienzo de 
la asistencia; acta que, según el apartado 14 del PCAP debía emitirse en un plazo no superior a dos 
meses desde la fecha de adjudicación.

De conformidad con el PCAP, la forma de pago era mediante certificaciones mensuales del Director 
de los trabajos. La primera certificación que ha sido remitida corresponde al mes de diciembre de 2007 y 
la segunda, al mes de febrero de 2008, no habiéndose aportado la certificación correspondiente al mes de 
enero del mismo año. Por otra parte, la última certificación aportada a este Tribunal corresponde al mes 
de octubre de 2008 y comprende la totalidad del importe del contrato, cuando todavía quedaban dos 
meses para que finalice la vigencia del mismo.

No ha sido remitida el acta de recepción del contrato (arts. 110.2 y 213.1 del TRLCAP) ni expedientes 
de concesión de prórrogas o declaración de suspensión de las prestaciones o, en su defecto, certificación 
negativa, así como tampoco una relación certificada comprensiva de todos los contratos adicionales que 
se hubieran tramitado durante la ejecución del contrato o, en su defecto, una certificación negativa, 
acreditativa de dicha circunstancia; documentos expresamente requeridos.

II.10 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

El Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2001, por el que se aprueba 
el Sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, introdujo modificaciones 
en la gestión del Fondo de Compensación Interterritorial, que hicieron necesaria una nueva regulación de 

35 La primera parte de la alegación del SMS sobre este párrafo del informe es ajena al contenido del mismo, que no cuestiona 
el «ius variandi» de la Administración ni se refiere al consentimiento del contratista, sin que, en la segunda parte, la genérica 
alegación del mero transcurso de un lapso temporal entre el contrato primitivo y la modificación sea motivo suficiente para justificar 
la imprevisibilidad que se alega.

36 La correspondiente alegación del SMS es, en principio, ajena al contenido de este párrafo del Informe que se refiere, 
únicamente, a las incongruencias observadas entre las facturas y el PCAP del contrato, sin que la normativa transcrita en la 
alegación regule el contenido de las facturas. No obstante y contrariamente a lo alegado, el gasto adicional derivado de las 
«muestras testigo» no debió abonarse al contratista ya que, por tratarse de una obligación establecida en una norma de general 
conocimiento y anterior al contrato (RD 3484/2000, de 29 de diciembre), su cumplimiento era obligatorio y previsible y, por tanto, 
debió entenderse incluído en el principio de ejecución del contrato «a riesgo y ventura» del contratista establecido en el 
artículo 98 del TRLCAP, que solamente admite las excepciones establecidas para el contrato de obras en el artículo 144 de la 
misma Ley. cv
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este instrumento de financiación de las Comunidades Autónomas, materializada en la Ley 22/2001, de 27 
de diciembre, reguladora del FCI.

Dichas modificaciones afectan, fundamentalmente, al destino de los recursos del FCI, posibilitando 
que pueda financiar no sólo inversiones, sino también los gastos corrientes asociados a las mismas. 
Debido a que por imperativo constitucional el FCI debe destinarse a gastos de inversión, se crean dos 
Fondos: el Fondo de Compensación, que se ciñe estrictamente al mandato constitucional, y el Fondo 
Complementario, destinado a financiar la puesta en marcha o en funcionamiento de las inversiones, hasta 
un máximo de dos años. 

II.10.1 Dotaciones de los Fondos

Los Presupuestos Generales del Estado de los ejercicios 2006 y 2007 asignaron a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia unas dotaciones de fondos por unos importes de 47.254 y 54.746 miles 
de euros, respectivamente, de acuerdo al siguiente desglose: 

(miles de euros) 

Dotaciones presupuestarias 
Tipo de Fondo 

2006 2007 

Fondo de Compensación  35.442   41.060  

Fondo Complementario  11.812   13.686  

TOTAL  47.254   54.746  

En los anexos IV.1 y IV.3 se presentan las liquidaciones presupuestarias de las dotaciones de los 
créditos de Fondo de Compensación y Fondo Complementario facilitadas por la Administración Autonómica 
con indicación de las partidas presupuestarias afectadas. Los créditos iniciales del Fondo de Compensación 
y del Fondo Complementario se situaron en 35.442 y 11.812 miles de euros, respectivamente en 2006, y 
en 41.060 y 13.686 miles de euros, respectivamente, en 2007, alcanzando unos incrementos interanuales 
a nivel agregado de los dos fondos en estos años del 16% y 11%, respectivamente. 

El grado de ejecución de los citados créditos en los dos ejercicios fue del 100%. En cuanto a su 
imputación presupuestaria, el gasto realizado se clasifica, según su naturaleza económica, en el capítulo 
seis «inversiones reales» y en el capítulo siete «transferencias de capital», en este último capítulo se 
contabiliza solo uno de los diez Proyectos Genéricos, el número 7, denominado «Ayudas a comunidades 
de regantes». Estas dotaciones por FCI se distribuyen en ambos ejercicios en diez Proyectos Genéricos, 
siete de Fondo de Compensación y tres del Fondo Complementario, según el detalle que figura en el 
epígrafe II.10.3.B relativo a la ejecución de los proyectos.

Por lo que se refiere al registro de las obligaciones vinculadas a proyectos financiados por el FCI, se 
constata, como en ejercicios anteriores, que en el presupuesto de gastos de la Comunidad no existen 
aplicaciones únicas y diferenciadas en las que se contabilicen las obligaciones, imputándose éstas a la 
rúbrica en la que se recoge o incluye el proyecto cofinanciado por FCI.

II.10.2 Recursos del FCI

Los anexos IV.2 y IV.4 reflejan la liquidación presupuestaria de los recursos de los fondos de 
compensación y complementario en los años 2006 y 2007, que presentan unos grados de realización de 
las previsiones en los referidos años del 102% y 99%, respectivamente, al situarse los derechos 
reconocidos por ambos fondos en 48.386 miles de euros en 2006, y 54.178 miles de euros en 2007.

Se ha comprobado el correcto criterio contable de los derechos reconocidos, de acuerdo con las 
solicitudes tramitadas en cada ejercicio. En el epígrafe II.10.4 de este apartado del Informe se analiza, con 
más detalle, la financiación obtenida en cada ejercicio por la Administración Regional por estos recursos 
estatales.
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II.10.3 Proyectos de inversión

A) Proyectos financiados

Los créditos del Fondo de Compensación asignados a la Comunidad en los PGE de los ejercicios 2006 
y 2007 se distribuyen, como ya se ha comentado anteriormente, entre siete Proyectos Genéricos, que 
según la información suministrada por la Administración Regional, recibieron financiación de otras fuentes 
por un importe de 136.172 miles de euros en 2006 y 167.797 miles de euros en 2007. Por su parte, los 
créditos del Fondo Complementario se asignan a tres Proyectos Genéricos, que también contaron con 
recursos de otras fuentes de financiación por 8.688 miles de euros en 2006 y 10.461 miles de euros 
en 2007.

En los ejercicios 2006 y 2007 no se realizaron modificaciones cualitativas ni cuantitativas en los 
proyectos financiados con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial. La distribución de la ejecución 
de los Fondos en estos años por materias o actuaciones sectoriales ha sido la siguiente:

 Ejercicio 2006 

(miles de euros) 

DOTACIÓN DE LOS FONDOS INVERSIÓN DEL EJERCICIO 

MATERIAS Fondo de 
Compensación

Fondo 
Complementario

Fondo de 
Compensación 

Fondo 
Complementario

Autopistas, autovías y 
carreteras 14.000 9.051 14.000 9.051 

Agricultura 3.100 -- 3.100 -- 

Agua 12.842 -- 12.842 -- 

Educación  5.500 -- 5.500 -- 

Puertos -- 600 -- 600 

Sanidad -- 2.161 -- 2.161 

TOTAL 35.442 11.812 35.442 11.812 

Ejercicio 2007 

(miles de euros) 

DOTACIÓN DE LOS FONDOS INVERSIÓN DEL EJERCICIO 

MATERIAS Fondo de 
Compensación

Fondo 
Complementario

Fondo de 
Compensación 

Fondo 
Complementario

Autopistas, autovías y 
carreteras 19.618 10.925 19.618 10.925 

Agricultura 3.100 -- 3.100 -- 

Agua 12.842 -- 12.842 -- 

Educación  5.500 -- 5.500 -- 

Puertos -- 600 -- 600 

Sanidad -- 2.161 -- 2.161 

TOTAL 41.060 13.686 41.060 13.686 
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Respecto a la evolución interanual de las inversiones sectoriales descritas, cabe destacar que 
el incremento más relevante se produce en el sector de autopistas, autovías y carreteras, cuya 
inversión aumenta en términos absolutos 7.492 miles de euros en el año 2007, lo que representa 
un incremento porcentual del 33%. En cuanto a las modalidades de gestión de los proyectos, debe 
señalarse que las actuaciones previstas para el periodo fiscalizado han sido gestionadas 
directamente por la Comunidad, salvo las actuaciones relativas a las «ayudas a comunidades de 
regantes», que se concretan en transferencias a dichas comunidades, encuadradas dentro de las 
instituciones sin fines de lucro.

B) Ejecución de los proyectos 

La generalidad con que se encuentran definidos los proyectos en los PGE no permite conocer su 
grado de avance, únicamente es posible determinar el grado de ejecución de los créditos presupuestarios 
asignados, que se situó en ambos ejercicios en el 100% del conjunto de las dotaciones del Fondo de 
Compensación y Fondo Complementario. 

Para el análisis de la aplicación de los créditos del FCI en los ejercicios 2006 y 2007, se han solicitado 
y obtenido de la Administración Regional las relaciones de subproyectos de inversión imputados al Fondo 
de Compensación y al Fondo Complementario, en las que se recogen 98 y 136 actuaciones llevadas a 
cabo en estos años. El detalle de las obligaciones reconocidas financiadas con estos fondos en los 
ejercicios fiscalizados, es el siguiente:

SUBPROYECTOS DE INVERSIÓN 

AÑO 2006 AÑO 2007 PROYECTOS GENÉRICOS 

Nº DENOMINACIÓN 

Número de 
subproyectos 

Importe global 
(miles de euros)

Número de 
subproyectos 

Importe global 
(miles de euros)

FONDO COMPENSACIÓN 53 35.442  92 41.060  

1- Ensanche y mejora de carreteras 9 14.000 10 19.618  

2- Educación no universitaria 14 5.500 42 5.500  

3- Saneamiento y depuración 12 9.483 26 9.483  

4- Acondicionamiento de cauces 6 2.000 6 2.000  

5- Abastecimiento de agua potable 9 1.359 7 1.359  

6- Modernización de regadíos 2 1.500 4 1.500  

7- Ayudas a Comunidad de regantes 1 1.600 1 1.600  

FONDO COMPLEMENTARIO 45 11.812 44 13.686  

8- Conservación de carreteras 33 9.052 27 10.925  

9- Construcción y equipamiento 
sanitario 9 2.161 12 2.161  

10- Puertos 3 600 5 600  

  TOTAL FCI 98 47.254 136 54.746  

En la fiscalización se ha seleccionado una muestra de doce subproyectos de inversión, que representan 
el 45% y 41%, respectivamente, de las obligaciones reconocidas financiadas con FCI en 2006 y 2007, 
habiéndose comprobado que las inversiones realizadas se han ajustado a los proyectos aprobados. El 
detalle de estos proyectos se recoge a continuación:
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 (miles de euros) 

SUBPROYECTOS SELECCIONADOS 

OBLIGACIONES 
FINANCIADAS CON FCI 

PROYECTO GENÉRICO  
Nº  DENOMINACIÓN 

2006 2007 

FONDO COMPENSACIÓN     

11395 Variante de Fortuna C-3223  1.258   828  
1- Ensanche y mejora de carreteras 

20814 Autovía Alhama -Campo Cartagena  11.808   15.851  

2- Educación no universitaria 30455 Construcción IES en Algezares  1.893   44,00  

30658 EDAR. Torres de Cotillas  1.312   1.680  
3- Saneamiento y depuración 

30678 EDAR. de Jumilla  1.319   1.362  

4- Acondicionamiento de cauces 33388 Evacuación pluviales zona norte de Archena  327   36  

5- Abastecimiento de agua potable 30633 Abastecimiento a las clásicas águilas  706   28  

FONDO COMPLEMENTARIO     

31824 Cont. Varios conservación sector Cartagena  744   1.311  
8- Conservación de carreteras 

31829 Cont. Varios conservación sector Caravaca  691   567  

30748 Constr. y equip. Centro salud de Cartagena  561   148  9- Construcción y equipamiento 
sanitario 30759 Constr. y equip. Centro salud Monteagudo  387   464  

10- Puertos 20712 Obras de pavimentación y urbanización   101   295  

II.10.4 Financiación de los Fondos

Se ha comprobado que la Comunidad ha realizado las solicitudes de dotaciones FCI de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, ajustándose las transferencias 
realizadas por la Administración General a los límites cuantitativos y temporales fijados en este 
artículo.

El detalle de las solicitudes recursos efectuadas por la Administración Regional al Ministerio de 
Economía y Hacienda, correspondientes al FCI de los ejercicios 2006 y 2007, se presenta a continuación 
para cada uno de los proyectos. 

(miles de euros) 

PROYECTOS GENÉRICOS EJERCICIO 2006 EJERCICIO 2007 

Nº DENOMINACIÓN Dotación Solicitado Pendiente 
de solicitar Dotación Solicitado Pendiente 

de solicitar

1 Ensanche y mejora de carreteras 14.000  14.000    19.618  19.618    

2 Educación no universitaria 5.500  5.500    5.500  5.500    

3 Saneamiento y depuración 9.483  9.483    9.483  9.483    

4 Acondicionamiento de cauces 2.000    2.000  2.000  2.000    

5 Abastecimiento de agua potable 1.359    1.359  1.359    1.359  

6 Modernización de regadíos 1.500  1.500    1.500    1.500  

7 Ayudas a Comunidad de regantes 1.600  1.200  400 1.600  1.200  400  

Total Fondo Compensación 35.442 31.683  3.759 41.060  37.801  3.259  

8 Conservación de carreteras 9.051  6.788  2.263  10.925  8.194  2.731  

9 Construcción y equipamiento sanitario 2.161  1.621  540  2.161  1.620  541  

10 Puertos 600  600    600    600 

Total Fondo Complementario 11.812  9.009  2.803  13.686  9.814  3.872  

Total FCI 47.254  40.692  6.562  54.746  47.615  7.131  
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Como ya se ha expuesto con anterioridad, junto con la financiación del FCI, la Comunidad acomete los 
proyectos de inversión con otras fuentes de financiación, entre las que figuran recursos procedentes de la 
Unión Europea. Así, en el año 2006 se cofinanciaron con fondos FEDER los proyectos número 5 y 9, y en 2007 
los proyectos número 1, 2, 3 y 9; en el ejercicio 2007 también se financió con Fondos de Cohesión el proyecto 
número 3; y finalmente el proyecto número 6 contó en ambos ejercicios con recursos FEOGA-Orientación. 

El resumen de la financiación obtenida por la Comunidad, en 2006 y 2007, para los FCI de los 
diferentes ejercicios, se refleja en los estados siguientes, con indicación de las solicitudes pendiente de 
cobro al cierre del mismo, así como de la evolución de la posición acumulada de la financiación de los 
Fondos en cada año, de la que se desprende que el importe total acumulado solicitado para los Fondos 
de Compensación y Fondos Complementarios que permanecían vivos, al cierre del ejercicio 2007, 
representa unos porcentajes del 84,8% y 95,7%, respectivamente, sobre las dotaciones crediticias totales 
aprobadas para los mismos.

A) Fondo Compensación

(miles de euros) 

2006 2007 

Año Dotación Solicitado 
en el año 

Cobrado 
en el 
año 

Pendiente 
de cobro 

Pendiente 
de 

solicitar 

% total 
solicitado/ 
dotación 

Solicitado 
en el año 

Cobrado 
en el 
año 

Pendiente 
de cobro 

Pendiente 
de 

solicitar 

% total 
solicitado/ 
dotación 

Cobrado 
en el 
año 

Pendiente 
de cobro 

Pendiente 
de 

solicitar 

Cobrado 
en el 
año 

Pendiente 
de cobro 

Pendiente 
de 

solicitar 

         

2005 31.959  4.734 4.734  -- --  100  -- -- -- -- 100 

2006 35.442  31.683 31.683  -- 3.759  89  3.759 3.759  -- -- 100  

2007 41.060          37.801 37.801  -- 3.259  92  

          

TOTAL 36.417 36.417  -- 3.759    41.560 41.560  -- 3.259  84,8  

B) Fondo Complementario

(miles de euros) 

2006 2007 

Año Dotación 
Solicitado 
en el año 

Cobrado 
en el 
año 

Pendiente 
de cobro 

Pendiente 
de 

solicitar 

% total 
solicitado/ 
dotación 

Solicitado 
en el año 

Cobrado 
en el 
año 

Pendiente 
de cobro 

Pendiente 
de 

solicitar 

% total 
solicitado/ 
dotación 

Cobrado 
en el 
año 

Pendiente 
de cobro 

Pendiente 
de 

solicitar 

Cobrado 
en el 
año 

Pendiente 
de cobro 

Pendiente 
de 

solicitar 

        

2005 10.652  2.963 2.963  -- --  100  -- --  -- -- 100 

2006 11.812  9.009 9.009  -- 2.803  76  2.803 2.803  -- -- 100  

2007 13.686          9.814 9.814  -- 3.872  72  

          

TOTAL 11.972 11.972  -- 2.803    12.617 12.617  -- 3.872  95,7  

III. CONCLUSIONES

De los resultados de la fiscalización expuestos en los apartados anteriores se deducen las siguientes 
conclusiones:

III.1 RENDICIÓN DE CUENTAS

1. La Cuenta General de la Comunidad y las cuentas anuales individuales de sus Organismos 
Autónomos, Empresas Públicas y demás Entidades Públicas, correspondientes a los ejercicios 2006 
y 2007, se han rendido a este Tribunal dentro del plazo legal establecido en el artículo 35 de la Ley de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en relación con el artículo 108 del Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de la Región de Murcia, con la excepción de las entidades que se señalan en las conclusiones 
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número tres y cuatro de este epígrafe, que no han rendido sus cuentas anuales o lo han hecho fuera de 
plazo (apartado I.4).

2. Las cuentas anuales de los ejercicios 2006 y 2007 de la Administración Pública Regional y de los 
Organismos Autónomos presentan la estructura y contenido establecido en las disposiciones que le son 
de aplicación y concuerdan con la documentación complementaria que le sirve de fundamento, salvo por 
las memorias justificativas del coste y rendimiento de los servicios públicos y del grado de cumplimiento 
de los objetivos programados, documentación que no se ha unido a la Cuenta General de estos ejercicios 
(apartado I.4).

3. No se han rendido al Tribunal las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007 
de las siguientes empresas públicas autonómicas: Centro Integrado de Transportes de Murcia, S.A.; 
Caravaca Jubilar, S.A.U.; Centro Turístico de Talasoterapia de San Pedro del Pinatar, S.A.U.; CYUM 
Tecnologías y Comunicaciones S.L. y Lorca Taller del Tiempo, S.A.U. Asimismo, la sociedad Centro de 
Cualificación Turística, S.A. no ha rendido las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006 y 
Cartagena Puerto de Culturas, S.A. no ha hecho lo propio respecto al ejercicio 2007. En la fiscalización, 
la Comunidad ha facilitado las cuentas anuales de todas las Empresas descritas, a excepción de las 
relativas a Caravaca Jubilar, S.A.U.; Centro Turístico de Talasoterapia de San Pedro del Pinatar, S.A.U.; y 
CYUM Tecnologías y Comunicaciones, S.L.

En cuanto a la estructura y contenido de las cuentas anuales, se ha comprobado que las empresas 
públicas regionales: Cartagena Puerto de Culturas, S.A., Centro Integrado del Transporte de la Región de 
Murcia, S.A., Lorca Taller del Tiempo, S.A.U., Entidad Pública del Agua de la Región de Murcia, 
Industrialhama, S.A., Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia, S.A., Consejo de la Juventud, 
Servicio Murciano de Salud, Murcia Cultural, S.A., Región de Murcia Turística, S.A., y Sociedad para la 
Promoción Turística del Noroeste, S.A., han rendido las cuentas de los ejercicios 2006 y 2007 con 
carencias documentales, al no haberse remitido alguno de los estados o documentos establecidos en la 
normativa autonómica que regula la rendición de cuentas de estas entidades (apartado I.4).

4. No se han rendido al Tribunal las cuentas anuales de una fundación y ocho consorcios 
correspondientes al ejercicio 2006 y de una fundación y siete consorcios relativas al ejercicio 2007, en los 
que participa mayoritariamente la Administración y otras Entidades de la Comunidad Autónoma. Asimismo, 
se han rendido fuera de plazo las cuentas anuales de tres fundaciones y dieciocho consorcios 
correspondientes al ejercicio 2006 y de cinco fundaciones y veinte consorcios para el ejercicio 2007. En 
la fiscalización únicamente se han facilitado las cuentas de dos consorcios relativas al ejercicio 2006 y las 
de un consorcio del año 2007, habiéndose informado a su vez que otros tres consorcios no han elaborado 
las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006 al no haber tenido actividad en dicho ejercicio 
(apartado I.4).

III.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1. En los ejercicios 2006 y 2007, la Administración Autonómica mantiene el sistema de información 
contable implantado en el ejercicio 2002. La Comunidad aplica en la Administración Pública Regional y 
sus Organismos Autónomos el plan general de contabilidad pública de la Región de Murcia. No obstante, 
permanece pendiente de desarrollo e implantación el grupo nueve del plan, dedicado a la contabilidad 
analítica (apartado II.1.1).

2. El presupuesto por programas del ejercicio continúa con la falta de concreción en la definición 
tanto de los objetivos o metas a cumplir, como de los indicadores que permitan medir su grado de 
cumplimiento. Estas carencias y la ausencia de contabilidad analítica, motiva que no sea posible conocer 
y analizar objetivamente el coste y el rendimiento de los servicios públicos (apartado I.5).

3. Las liquidaciones del presupuesto de gastos, de los ejercicios 2006 y 2007, presentan unos grados 
de ejecución del 98% y 97%, respectivamente, similares a los dos ejercicios anteriores, situándose las 
obligaciones reconocidas registradas en 3.713.896 miles de euros para el año 2006 y 4.129.688 miles de 
euros para 2007, con unos incrementos interanuales del 11% en cada año, destacando en el ámbito 
orgánico las Consejerías de Sanidad y de Educación y Cultura, que han gestionado conjuntamente el 70% 
y 68% de los créditos de la Administración Regional en los años 2006 y 2007. En la vertiente económica 
del gasto, el mayor peso relativo corresponde a las transferencias y subvenciones concedidas y los costes 
de personal con unos porcentajes ligeramente superiores al 55% y 20%, respectivamente, del gasto 
incurrido en el periodo fiscalizado, destacando por su importancia los recursos transferidos al Servicio 
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Murciano de Salud y los costes de personal de los centros de educación no universitaria de la Comunidad 
(apartado II.1.1.B). 

4. En relación con las obligaciones reconocidas en los ejercicios 2006 y 2007, su cuantía debe 
aumentarse en 65.972 miles de euros y 131.140 miles de euros, respectivamente, de acuerdo con la 
aplicación al presupuesto, de gastos incurridos en cada año no contabilizados, relativos a las aportaciones 
pendientes al Servicio Murciano de Salud para compensar las pérdidas generadas en los ejercicios 2006 
y 2007 (apartado II.1.1.B).

5. Las liquidaciones de los presupuestos de ingresos de los ejercicios 2006 y 2007 presentan un 
grado de realización de las previsiones del 103% y 98%, respectivamente, similares a los dos ejercicios 
anteriores, ascendiendo los derechos reconocidos netos en dichos años a 3.919.793 y 4.191.127 miles de 
euros, respectivamente, con unos incrementos interanuales del 10% y 7%, siendo las rúbricas más 
significativas las relativas a las transferencias recibidas de la Administración Estatal a través del Fondo de 
Suficiencia y la procedente de la recaudación por tributos cedidos (apartado II.1.1.C).

6. En relación con los derechos reconocidos en el periodo fiscalizado, su cuantía debe aumentarse 
en 18.558 miles de euros para el ejercicio 2006 y disminuirse en 15.476 miles de euros para el año 2007, 
como consecuencia de la incorrecta aplicación al presupuesto, de ingresos realizados en cada año de 
naturaleza presupuestaria, que fueron contabilizados en cuentas no presupuestarias (apartado II.1.1.C).

7. El resultado y el saldo presupuestario del ejercicio 2006 recogidos en la liquidación del presupuesto 
rendida, presentan unos superávits de 223.262 y 205.897 miles de euros, respectivamente. En el 
ejercicio 2007 estas magnitudes ascienden a 78.248 y 61.439 miles de euros, respectivamente. No 
obstante, la adecuada consideración presupuestaria de las salvedades expuestas en el Informe, supone 
minorar el resultado presupuestario y el saldo presupuestario de los ejercicios 2006 y 2007 en 47.414 
y 146.616 miles de euros, respectivamente, por lo que dichas magnitudes presupuestarias pasarían a 
presentar unos superávits de 175.848 y 158.483 miles de euros para el ejercicio 2006 y unos déficits 
de 68.368 y 85.177 miles de euros para el ejercicio 2007 (apartado II.1.1.D).

8. La Región de Murcia ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido para los 
ejercicios 2006 y 2007 por el Gobierno del Estado y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cifrado para 
los dos años en un déficit equivalente al 0,1% del Producto Interior Bruto. Siguiendo los criterios del 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, la Comunidad ha obtenido en 2006 un superávit 
presupuestario, estimado en términos de capacidad de financiación, de 173 millones de euros y en 2007 
un déficit presupuestario estimado, en términos de necesidad de financiación, de 29 millones de euros, 
que representan, respectivamente, el 0,0% del Producto Interior Bruto Estatal (apartado II.7).

9. Durante los ejercicios 2006 y 2007 la Administración Regional ha completado la mayor parte del 
registro de inventario de sus bienes del inmovilizado material. No obstante, al cierre del ejercicio 2007, se 
encuentran pendientes de anotación inmuebles, por un valor conjunto aproximado de 7 millones de euros, 
así como los montes, puertos y vías pecuarias de la Comunidad para los que la Administración ha 
informado no disponer información sobre su valoración (apartado II.1.2.1.A.a).

10. La Administración Autonómica mantiene el criterio contable de registrar como gasto por 
transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro los desembolsos satisfechos en virtud 
del contrato de concesión para la construcción, explotación y conservación del tronco de la Autovía del 
Noroeste, inversión financiada mediante el sistema de peaje en la sombra, que revertirá a la Administración 
Regional a la finalización del periodo de concesión en 2026.

El criterio contable descrito no es apropiado para reflejar la realidad económico-financiera de estas 
operaciones, debiendo reflejarse las inversiones destinadas al uso general de acuerdo con el coste de 
construcción de la infraestructura, así como la deuda pendiente con la empresa constructora de la autovía, 
siendo su aplicación presupuestaria correcta el capítulo sexto del presupuesto de gastos 
(apartado II.1.2.1.A.a).

11. En la evolución de la cartera de valores de la Administración Regional, en el periodo fiscalizado, 
cuyo coste registrado asciende, al cierre del ejercicio 2007, a 56.112 miles de euros, destaca la suscripción 
en 2006 de los títulos emitidos por las sociedades Murcia Alta Velocidad, S.A. y Cartagena Alta Velocidad, 
S.A., por un valor de 150 miles de euros cada una, íntegramente suscritas por la Comunidad. Las 
provisiones contabilizadas por la depreciación de la cartera ascienden, al 31 de diciembre de 2007, a 391 
miles de euros, y corresponden a las participaciones en las sociedades Murcia Alta Velocidad, S.A.; 
Cartagena Alta velocidad, S.A.; Región de Murcia Turística, S.A.; y Centro de Alto rendimiento, S.A. por 
unos importes de 1; 7; 145; y 238 miles de euros, respectivamente (apartado II.1.2.1.A.b). 
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12. Los derechos pendientes de cobro de la Unión Europea al 31 de diciembre del ejercicio 2007 
ascienden a un importe de 44.036 miles de euros, que representa el 24% de la cifra total de deudores, y 
corresponden principalmente al FEDER del Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia 
correspondiente al periodo 2000-2006. En el seguimiento efectuado sobre la realización de estos derechos 
se ha constatado que, en noviembre de 2008, la Comisión Europea suspendió los pagos a nueve 
organismos intermedios del Estado español, entre los que se encontraba la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, como consecuencia de la baja cobertura de las verificaciones efectuadas sobre los 
gastos certificados en el periodo 2000-2005, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Reglamento 
número 438/2001, así como por la ausencia de adopción de medidas para aumentar su grado de 
verificación y la falta de información por parte de las autoridades españolas sobre el índice de error 
resultante en las verificaciones llevadas a cabo sobre los gastos certificados del periodo 2006-2007. 
Finalmente, se ha comprobado que, una vez subsanadas las deficiencias señaladas y efectuadas las 
oportunas verificaciones, la Comisión Europea ha retirado la suspensión de pagos intermedios con cargo 
al FEDER a la Región de Murcia en diciembre de 2009 (apartado II.1.2.1.B.a).

13. En el periodo fiscalizado destaca el notable descenso de las cuentas a cobrar que mantienen los 
Ayuntamientos de la Región con la Administración de la Comunidad, como consecuencia de su realización 
a través de compensaciones con obligaciones recíprocas de los municipios. La naturaleza de estas 
deudas responde principalmente al recargo autonómico sobre el impuesto de actividades económicas que 
recaudan las corporaciones locales; a la deuda de varias entidades locales generada por el incumplimiento 
de las obligaciones financieras derivadas de los anticipos reintegrables recibidos para la financiación de 
inversiones en el marco del programa de actuación de ayudas a Ayuntamientos iniciado en 1982; y a las 
deudas procedentes de la financiación de planes de obras y servicios desarrollados en ejercicios anteriores 
por determinadas entidades locales (apartado II.1.2.1.B.a).

14. La Administración Regional mantiene sin contabilizar, al cierre del ejercicio 2007, unos derechos 
de cobro por importe de 3.716 miles de euros, correspondientes a las cuotas a cobrar a los adjudicatarios 
de viviendas de promoción pública en los regímenes de venta, de arrendamiento y de acceso diferido, 
devengadas con anterioridad al año 2000, cuya gestión asumió el Instituto de Vivienda y Suelo de la 
Región de Murcia. Esta deuda ha sido condonada en el ejercicio 2009 en virtud de lo previsto en la 
Disposición Adicional undécima de la Ley 8/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2009 (apartado II.1.2.1.B.a).

15. El saldo de la rúbrica de tesorería que figura en el balance al cierre del ejercicio 2006 se encuentra 
infravalorado, al menos, en 12.139 miles de euros, correspondientes al efectivo situado en las cuentas 
bancarias destinadas a la gestión de los centros docentes públicos (apartado II.1.2.1.C).

16. En cuentas no presupuestarias de acreedores se mantienen contabilizados ingresos realizados 
pendientes de aplicación por un saldo significativo, los cuales deberían ser objeto de revisión y posterior 
regularización (apartado II.1.2.2.B.a).

17. El remanente de tesorería registrado por la Administración Regional presenta, al 31 de diciembre 
de los ejercicios 2006 y 2007, unos saldos positivos de 345.589 y 390.306 miles de euros, respectivamente. 
No obstante, considerando las salvedades expuestas en el Informe, dichas magnitudes deben disminuirse 
en, al menos, 257.230 y 416.079 miles de euros, respectivamente, por lo que pasarían a presentar un 
saldo positivo de 88.359 miles de euros, en 2006, y un saldo negativo de 25.773 miles de euros, en 2007 
(apartado II.1.4.B).

18. El endeudamiento financiero de la Administración Regional, al 31 de diciembre de los 
ejercicios 2006 y 2007, se situó en 580.824 y 564.015 miles de euros, respectivamente, montantes 
ligeramente inferiores al ejercicio 2005, de los que casi la totalidad obedecen a operaciones financieras a 
largo plazo.

En los ejercicios fiscalizados no se han formalizado y dispuesto nuevas operaciones por préstamos a 
largo plazo, habiéndose respetado las condiciones y limitaciones establecidas en las Leyes de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma para los ejercicios 2006 y 2007 (apartados II.1.2.2.B.b. y II.8.1).

19. La Comunidad Autónoma no ha instrumentado, ni desarrollado reglamentariamente, el contenido 
y estructura del suministro mensual de información sobre el endeudamiento que los organismos autónomos, 
empresas públicas y otros entes públicos deben remitir mensualmente a la Dirección General de 
Presupuestos y Finanzas de la Consejería de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo previsto en los 
artículo 47.2 y 49.2 de las Leyes de Presupuestos para los ejercicios 2006 y 2007 (apartado II.8.1).
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20. La Administración de la Comunidad ha respetado en los ejercicios 2006 y 2007 los límites de 
endeudamiento establecidos en el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo 
de 2003, a pesar de que en el ejercicio 2006 se han excedido las previsiones establecidas en el Programa 
Anual de Endeudamiento para la deuda financiera del conjunto del Sector Administraciones Públicas. No 
obstante, es necesario señalar que en los Programas de Endeudamiento no se han considerado todas las 
entidades clasificadas en el sector Administraciones Públicas que presentaban endeudamiento en estos 
años, destacando en el ejercicio 2006 la ausencia de las empresas Lorcatur, S.A.U., y Caravaca Jubilar, 
S.A.U., y de los Consorcios Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y Consorcio para la Gestión 
de Residuos Sólidos, así como en el ejercicio 2007 la sociedad Gestora de Infraestructuras Sanitarias de 
la Región de Murcia (apartado II.8.1).

21. La Administración Autonómica no ha concedido avales en los ejercicios 2006 y 2007. El riesgo 
efectivo de los avales otorgados por la Administración Regional, al cierre del ejercicio 2007, ascendía 
a 5.043 miles de euros, y corresponde al montante pendiente de vencimiento de dos préstamos avalados 
en 2001 al Ayuntamiento de la Unión, así como al saldo dispuesto de un préstamo avalado en 2005 a la 
empresa pública Región de Murcia Turística, S.A. (apartado II.8.2).

22. En la fiscalización de la línea de subvenciones destinadas a la construcción, remodelación y 
equipamiento de centros y puntos de atención a la infancia, gestionada por la Administración Regional, se 
ha comprobado que, a la finalización de la fiscalización, el órgano gestor de las ayudas no había iniciado 
las actuaciones administrativas de comprobación de la documentación justificativa presentada por los 
beneficiarios. En la revisión efectuada se han puesto de manifiesto deficiencias significativas, que afectan, 
principalmente, a la presentación de la cuenta justificativa fuera del plazo establecido en las convocatorias, 
al otorgamiento de segundas prórrogas extraordinarias para la ejecución de las obras subvencionadas no 
contempladas en las bases reguladoras, y a la ausencia de un plan sistemático de control de las ayudas 
por la Administración concedente en el que se verifique el adecuado mantenimiento de las inversiones 
(apartado II.8.3.A).

23. En el seguimiento efectuado sobre los Programas de ayudas para la creación y fomento de 
empresas de contenido tecnológico establecidos en el Convenio de colaboración suscrito en diciembre 
de 2006 entre el entonces Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, se ha constatado que la Administración Regional no ha instrumentado los compromisos asumidos 
en el citado Convenio relativos al desarrollo de los programas de convocatorias destinadas a la ejecución 
de las actuaciones propuestas en el Plan Director, ni ha trasladado, en consecuencia, a la Comisión de 
Seguimiento la justificación técnica y económica de las actuaciones desarrolladas con cargo a la 
financiación recibida (apartado II.8.3.C). 

24. Se observa una deficiente justificación de la necesidad de las contrataciones para los fines del 
Servicios público, bien por no constar los preceptivos informes de los servicios promotores sobre la 
necesidad, características e importe calculado de las prestaciones, bien porque las justificaciones 
aportadas son excesivamente genéricas, sin especificarse las particulares necesidades existentes en 
cada caso que pudieran justificar las correspondientes inversiones (apartado II.9.1.2.A.a).

25. En los Pliegos de los contratos adjudicados por concurso, se establecieron algunos criterios de 
adjudicación imprecisos o sin especificarse la forma o el método de valoración y/o de asignación de 
puntos de diversos criterios de adjudicación, lo que se realizó posteriormente, una vez abiertos los sobres 
con la documentación aportada por los licitadores. En algunos concursos, las bajas económicas fueron 
escasamente valoradas, al utilizarse fórmulas que redujeron significativamente los márgenes de las 
puntuaciones otorgadas entre las ofertas más económicas y las ofertas más caras o al otorgarse una 
reducida ponderación al criterio del precio de las ofertas. La temeridad de las ofertas no se estableció en 
algunos casos en función de las bajas medias sino en función de importes fijos, lo que no permite verificar 
su adecuación al precio de mercado. Estas actuaciones no son conformes con los principios de publicidad, 
objetividad y transparencia, informadores de la contratación pública, o de economía en la gestión de 
fondos públicos (apartado II.9.1.2.C).

26. Las adjudicaciones de varios concursos están fundamentadas en informes de valoración de 
ofertas deficientes por carecer de motivación o por motivarse muy genéricamente las puntuaciones 
otorgadas (apartado II.9.1.2.C).

27. En las ejecuciones examinadas de los contratos de obras, se produjeron frecuentes demoras no 
justificadas que son particularmente incongruentes con el hecho de haberse adjudicado los contratos por 
concurso a licitadores que habían ofertado reducciones de los plazos y en atención, entre otras, a dicha 
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circunstancia, que, además, había sido invocada para la elección del concurso como forma de adjudicación 
de estos contratos. También se han observado frecuentes modificaciones de proyectos en ejecución que 
no respondieron a acontecimientos imprevisibles cuando se redactaron los proyectos primitivos sino a 
deficiencias en la preparación de los correspondientes contratos (apartado II.9.2.2).

28. En los contratos para la construcción y puesta en funcionamiento del Aeropuerto Internacional de 
la Región de Murcia, se observan significativas irregularidades, anomalías o deficiencias que se exponen 
en el apartado II.9.3 del Informe, entre las que destacan su adjudicación con un precio superior al 
presupuesto de licitación y con una capacidad muy superior a las necesidades existentes que habían sido 
estimadas por la propia Administración en las actuaciones preparatorias del contrato, así como las 
importantes demoras y otras incidencias en la ejecución de las obras.

29. Al igual que en ejercicios anteriores, debe reiterarse que la generalidad con la que se definen 
en los Presupuestos Generales del Estado los proyectos de inversión que se financian con el Fondo de 
Compensación Interterritorial no permite analizar su evolución y grado de avance. Únicamente se dispone 
de información sobre el nivel de ejecución de los correspondientes créditos presupuestarios aprobados 
para estas inversiones, que en los ejercicios 2006 y 2007 han alcanzado unos montantes totales 
de 47.254 y 54.746 miles de euros, respectivamente, lo que representa unas variaciones interanuales 
del 16% y 11%.

Por otra parte, la Administración Regional no ha definido en su sistema contable los procedimientos 
necesarios que posibiliten una contabilización adecuada y separada de la ejecución de cada proyecto de 
inversión, por lo que no se ha dado cumplimiento a las previsiones contenidas en el artículo 10.3 de la Ley 
del Fondo de Compensación Interterritorial, relativas al control parlamentario a realizar por las Comunidades 
Autónomas (apartados I.5 y II.10).

III.3 ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1. En el ejercicio 2006 se ha creado el Instituto Murciano de Acción Sociales (IMAS) a través de la 
Ley 1/2006, de 10 de abril, que en su Disposición Adicional Primera aprobó la extinción del Instituto de 
Servicios Sociales de la Región de Murcia (ISSORM), subrogándose aquél en los derechos y obligaciones 
resultantes de la liquidación del Organismo a 31 de diciembre de 2006 (apartado II.2).

2. Los Organismos Autónomos de la Comunidad presentaban en los ejercicios 2006 y 2007 como 
magnitudes agregadas del subsector, unos presupuestos gestionados de 276.639 y 333.697 miles de 
euros, respectivamente. Las liquidaciones presupuestarias rendidas por los Organismos reflejan un 
resultado y saldo presupuestario positivo de 5.698 miles de euros en el ejercicio 2006 y un resultado y 
saldo presupuestario negativo de 19.471 miles de euros en 2007 (apartado II.2).

3. La situación patrimonial agregada de los Organismos Autónomos, al cierre de los ejercicios 2006 
y 2007, presenta: unos activos totales de 479.482 y 565.869 miles de euros; unos fondos propios 
de 336.989 y 401.969 miles de euros; unos pasivos exigibles de 142.479 y 163.662 miles de euros; y un 
ahorro generado en cada año de 4.722 y 10.889 miles de euros, respectivamente.

La actividad de los Organismos Autónomos está financiada fundamentalmente con transferencias y 
subvenciones otorgadas por la Administración General de la Comunidad, que en los ejercicios 2006 
y 2007 han ascendido a 158.062 y 187.367 miles de euros, una vez deducido el importe de los excedentes 
devueltos por los Organismos en estos años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 55.7 de la Ley de 
Hacienda de la Región de Murcia, que expresamente exige que los remanentes de tesorería positivos no 
destinados a la financiación de incorporaciones de crédito deberán transferirse al Presupuesto de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Murcia (apartado II.2).

4. La Administración Regional ha establecido, a través de la Instrucción de contabilidad de 2 de 
enero de 2006, el procedimiento que deben seguir los Organismos Autónomos de la Comunidad para 
transferir los remanentes de tesorería no destinados a la financiación de incorporaciones de crédito 
resultantes de la liquidación mencionada en el párrafo anterior. En el análisis efectuado sobre el seguimiento 
de los remanentes correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007, se ha verificado su registro y devolución 
por parte de los Organismos, a excepción del Instituto de la Juventud, que a la finalización de la fiscalización 
aún no había registrado y reintegrado el remanente de tesorería positivo del ejercicio 2006 no destinado 
a la financiación de incorporaciones de crédito (apartado II.2).

5. La Agencia Regional de Recaudación no ha implantado en el periodo fiscalizado el módulo de 
contabilidad de gestión de recursos por cuenta de otros entes públicos, lo que ha supuesto tener que 
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contabilizar a través de asientos directos, al cierre de cada ejercicio, los derechos pendientes de cobro 
reconocidos a favor de la Administración Pública Regional correspondientes a la gestión recaudatoria 
realizada por cuenta de esta (apartado II.2.1).

6. El sistema auxiliar de gestión recaudatoria de la Agencia (ARECA) y el sistema de información 
contable de la Administración Regional (SIGEPAL) aplican diferentes criterios de imputación para el 
reconocimiento de los derechos de cobro derivados de la gestión recaudatoria, lo que ha motivado que la 
información ofrecida por ambos sistemas presente diferencias significativas en la cifra de los derechos 
pendientes de cobro en periodo ejecutivo, que responden, principalmente, a desfases temporales en el 
registro de los derechos, la ausencia de contabilización por parte de la Agencia de determinadas 
anulaciones de derechos, así como a diversos errores que proceden de ejercicios anteriores como 
consecuencia de la migración y cambios de sistemas informáticos (apartado II.2.1).

7. La Comunidad Autónoma no ha regulado hasta diciembre de 2007 los procedimientos y plazos de 
transferencia de los fondos recaudados por la Agencia Regional de Recaudación correspondientes a 
derechos de la Administración General. Esta debilidad de control interno ha supuesto que, la transferencia 
de fondos, en los ejercicios 2006 y 2007, no se haya efectuado de modo regular, habiéndose observado 
desfases de hasta ocho meses entre la recaudación efectuada por la Agencia y su posterior abono a la 
Administración Regional (apartado II.2.1).

8. A través de la Resolución de 1 de marzo de 2007 de la Intervención General de la Comunidad, se 
ha aprobado la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia al Organismo 
autónomo Instituto de Vivienda y Suelo, habiéndose comprobado que en el periodo fiscalizado el 
Organismo no ha aplicado el tratamiento contable previsto en el Plan para las operaciones comerciales, 
que expresamente prevé el reconocimiento de los derechos y obligaciones a través de las cuentas de 
deudores y acreedores por operaciones comerciales, rúbricas que no se han habilitado por el Instituto en 
los ejercicios 2006 y 2007 (apartado II.2.7).

9. El Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia mantiene debilidades significativas de 
control interno que responden principalmente a la falta de integración del sistema de información contable 
con la aplicación informática de inventario, y con el programa auxiliar de facturación, habiéndose 
constatado diferencias e inconsistencias ente los inmuebles incluidos entre ambos registros.

Por otra parte, en los ejercicios fiscalizados se mantienen las deficiencias expuestas en Informes 
anteriores relativas a la falta de implantación de un plan sistemático que permita el preceptivo seguimiento 
y control de las viviendas que gestiona, respecto al correcto régimen de uso y ocupación de los inmuebles, 
de acuerdo con los compromisos adquiridos por sus adjudicatarios (apartado II.2.7).

III.4 EMPRESAS PÚBLICAS

1. La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha modificado la estructura del sector 
empresarial regional que hasta entonces venía recogido en el artículo 6 del TRLHRM en el que se recogían 
las entidades de derecho público y sociedades mercantiles con participación mayoritaria de la Comunidad. 
La nueva estructura establecida por la Ley 7/2004 abarca por un lado a las entidades públicas empresariales 
y por otro a las sociedades mercantiles regionales, señalando en su Disposición Transitoria primera que 
las entidades de derecho público existentes, se seguirán rigiendo por la normativa vigente a la entrada en 
vigor de la Ley, en tanto no se adecuen al régimen jurídico de entidades públicas empresariales, actuaciones 
que no se han llevado a cabo en los ejercicios 2006 y 2007 (apartado II.3).

2. El sector empresarial autonómico está constituido, al 31 de diciembre de 2007, por dos Entidades 
Públicas empresariales, seis Entidades de Derecho Público y por dieciocho Sociedades Mercantiles, 
habiéndose creado en el periodo fiscalizado la Entidad Publica de Transporte de la Región de Murcia, y 
las sociedades: Hidronostrum, S.A.; Sociedad Pública de Suelo y Equipamientos Empresariales de la 
Región de Murcia, S.A.; y Centro de Cualificación Turística, S.A. Asimismo, a través de la sociedad 
Hidronostrum, S.A. se ha adquirido el 51% de la sociedad Desaladora de Escombreras, S.A, que ha 
pasado a formar parte del sector empresarial regional (apartado II.3).

3. La situación patrimonial agregada de las empresas públicas regionales, a 31 de diciembre de los 
ejercicios 2006 y 2007, refleja unos activos totales por 876.624 y 941.726 miles de euros, unos fondos 
propios negativos por 197.861 y 322.887 miles de euros y unos resultados negativos generados en cada 
ejercicio de 1.435.285 y 1.648.145 miles de euros, respectivamente. Las empresas regionales mantienen la 
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situación deficitaria de los resultados generados, destacando el Servicio Murciano de Salud, cuyas pérdidas 
anuales se situaron en 1.387.756 miles de euros para el ejercicio 2006 y 1.585.496 miles de euros en 2007. 

La cobertura financiera de las pérdidas generadas por las empresas autonómicas la asume, 
principalmente, la Administración Regional, que, en los ejercicios 2006 y 2007, ha reconocido obligaciones 
por transferencias y subvenciones a las empresas por unos importes conjuntos de 1.501.044 y 1.653.927 
miles de euros, respectivamente, lo que representa unos incrementos interanuales del 8% y 9%, 
respectivamente (apartado II.3).

4. Las pérdidas sufridas por la sociedad regional Desaladora de Escombreras, S.A., desde su 
constitución, en enero de 2006, han situado su patrimonio neto, al cierre del ejercicio 2007, por debajo de 
las dos terceras partes de la cifra de capital social, por lo que a dicha fecha la sociedad se encuentra 
incursa en la obligación de reducción de capital social prevista en el artículo 163 del Texto Refundido de 
la Ley de Sociedades Anónimas (apartado II.3).

5.  El endeudamiento financiero agregado de las empresas públicas autonómicas ascendía, al cierre 
de los ejercicios 2006 y 2007, a 67.616 y 60.364 miles de euros, respectivamente, manteniéndose la 
tendencia positiva de reducción de la deuda financiera regional de los últimos ejercicios. La mayor parte 
de esta deuda se concentra en el Servicio Murciano de Salud, cuyos pasivos registrados se situaban 
en 57.487 y 52.574 miles de euros, respectivamente (apartado II.3).

6. La Intervención General de la Comunidad ha ampliado en el periodo fiscalizado el número de 
empresas autonómicas sobre las que se han efectuado controles financieros, cuyo alcance se ha extendido 
al cumplimiento presupuestario y de legalidad, al control interno y al análisis económico-financiero. No 
obstante, estas actuaciones continúan sin desarrollarse para las siguientes empresas: Caravaca Jubilar, 
S.A.U., y Centro Turístico de Talasoterapia de San Pedro del Pinatar, S.A.U., participadas por Consorcios 
Autonómicos; la Empresa Centro Integrado de Transportes de Murcia S.A. (CITMUSA), participada por el 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia; y la sociedad CYUM, Tecnologías y Comunicaciones S.L., 
participada por la Universidad de Murcia (apartado II.3).

7. En los ejercicios 2006 y 2007, la actividad subvencionadora desarrollada por el Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia se ha centrado, principalmente, en la gestión directa de treinta y ocho y 
veintisiete líneas de ayudas y en el desarrollo de un amplio programa de convenios de colaboración con 
distintas Entidades. Esta actividad está normalmente cofinanciada por la Administración Regional, la 
Administración General del Estado y la Unión Europea, con un volumen de ayudas concedidas en el 
año 2006 de 46.108 miles de euros, y de 49.153 miles de euros para 2007. 

En el análisis de la línea de subvención gestionada por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 
sobre ayudas a la Innovación y desarrollo tecnológico para PYMES regionales, se ha comprobado que las 
bases reguladoras y las resoluciones de concesión de las subvenciones no han fijado el alcance y los 
procedimientos que debe aplicar el auditor en el trabajo de revisión de las cuentas justificativas presentadas 
por los beneficiarios, habiéndose verificado que, en relación con la justificación de los gastos de personal 
asociados a los proyectos de investigación, los informes de auditoría presentados se han limitado a 
acreditar la veracidad de los pagos de las nóminas y de las obligaciones con la Seguridad Social de las 
personas de la empresa asociadas al proyecto de investigación entre las fechas de inicio y fin del proyecto, 
sin concretar su adecuada imputación al proyecto subvencionado, ni el sistema seguido por el beneficiario 
para la justificación de los gastos de personal subvencionables 

Por otra parte, el Instituto es titular de una cartera de participaciones societarias de carácter permanente, 
cuyo coste registrado, al cierre del ejercicio 2007, ascendía a 13.514 miles de euros, para el que se habían 
dotado provisiones por depreciación en una cuantía de 1.131 miles de euros (apartados II.3 y II.8.3.B).

8. El Servicio Murciano de Salud ha generado en sus actividades ordinarias ingresos de explotación 
que han cubierto únicamente en el periodo fiscalizado el 6% de sus gastos de la misma naturaleza, lo que 
supone que, para desarrollar satisfactoriamente la prestación de servicios de la sanidad pública regional, 
necesite el apoyo financiero permanente de la Administración Autonómica, que en los ejercicios 2006 
y 2007 ha alcanzado unos montantes de 1.321.785 y 1.456.350 miles de euros, respectivamente. 
Asimismo, en estos años el Servicio Murciano de Salud ha recibido transferencias de la Administración 
Estatal en unas cuantías de 22.886 y 23.991 miles de euros, respectivamente.

Por otra parte, debe significarse que continúan aún sin formalizarse las actas de entrega y recepción 
de los bienes traspasados a la Comunidad en el proceso de transferencias de la sanidad pública, efectivo 
desde el inicio del 2002, a pesar de que dichas actuaciones debían haberse realizado en el plazo de tres 
meses desde la fecha descrita (apartado II.3).
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9. La Comunidad Autónoma ha iniciado en el periodo fiscalizado, a través del Ente público del Agua, 
el desarrollo de un proyecto de infraestructura de suministro de agua potable a través de una planta 
desaladora ubicada en el Valle de Escombreras para complementar la producción hídrica de unos veinte 
ayuntamientos de la Región. El modelo de gestión aplicado consiste, básicamente, en la construcción y 
financiación de la planta desaladora por parte de un grupo empresarial privado, y el posterior arrendamiento 
de las instalaciones a través de una sociedad regional, la empresa Desaladora de Escombreras, S.A., 
durante un periodo de 25 años, trascurrido el cual se dispone de una opción de compra sobre la planta 
desaladora. A su vez, la sociedad arrendataria, se compromete con su matriz, la empresa autonómica 
Hidronostrum, S.A., a venderle anualmente un volumen determinado de agua, a través de un contrato de 
aprovisionamiento de agua, cerrándose el ciclo a través de los convenios suscritos por Hidronostrum, S.A. 
con los distintos Ayuntamientos Regionales, para el suministro final del agua, de acuerdo con las 
condiciones fijadas en los contratos de aprovisionamiento.

En el periodo fiscalizado la planta desaladora no ha comenzado su actividad productiva, por lo que 
tampoco se ha iniciado la actividad comercial de la sociedad Desaladora de Escombreras, S.A., ni se ha 
iniciado la ejecución de los contratos de alquiler de las instalaciones suscritos con el grupo constructor 
privado, ni la gestión integral de la producción de agua desalada (apartado II.3).

10. En los expedientes de los contratos de servicios de limpieza, de alimentación y de operación y 
gestión del centro de apoyo a los sistemas de información y usuarios sanitarios del Servicio Murciano de 
Salud, se observa una absoluta falta de concreción en la justificación de la insuficiencia, la falta de 
adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que contaba la 
Administración para cubrir las necesidades objeto de los contratos, limitándose las respectivas 
justificaciones a reproducir el contenido del artículo 202.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (apartado II.9.1.2.A.a).

III.5 FUNDACIONES Y CONSORCIOS PÚBLICOS

1. En los ejercicios 2006 y 2007, la Comunidad participaba mayoritariamente en diecisiete y dieciocho 
Fundaciones, respectivamente, cuya situación financiero-patrimonial agregada presentaba unos activos 
totales de 26.361 y 35.841 miles de euros, unos fondos propios negativos por 489 y 772 miles de euros, 
y unas pérdidas de 2.155 y 3 miles de euros, respectivamente (apartado II.4). 

2. Las pérdidas obtenidas en los resultados de las actividades ordinarias para la práctica totalidad de 
las Fundaciones han sido equilibradas con transferencias y subvenciones procedentes de la Administración 
Autonómica en una cuantía global de 26.296 y 35.652 miles de euros, respectivamente, lo que representa 
unos incrementos interanuales del 91% en 2006 y del 35% en 2007, habiéndose concentrado el 65% del 
total de la financiación autonómica recibida en las Fundaciones Hospital de Cieza, Fundación Séneca y 
Fundación Integra (apartado II.4).

3. Las cuentas anuales de los ejercicios 2006 y 2007 aportadas por las Fundaciones autonómicas 
presentan deficiencias y carencias documentales que afectan, principalmente, a la ausencia de información 
en las memorias anuales sobre la ejecución de los presupuestos, a la falta de presentación al Protectorado 
de las cuentas anuales y del Plan de actuación previsto en la Ley de Fundaciones, así como a la no adaptación 
de la contabilidad de una fundación al plan contable de las entidades sin fines de lucro (apartado II.4).

4. El endeudamiento financiero agregado del sector fundacional ascendía al 31 de diciembre del 
ejercicio 2007 a 2.696 miles de euros, habiéndose informado que, para estos pasivos financieros, la 
Administración Regional no ha prestado avales o garantías a las fundaciones (apartado II.4).

5. En cuanto al control de las Fundaciones, la normativa autonómica establece que las Fundaciones 
autonómicas deben ser auditadas anualmente por la Intervención General de la Comunidad de la Región 
de Murcia, control que se ha ejercido en los ejercicios 2006 y 2007 para todas las entidades, excepto para 
la Fundación Alzheimur y las cuatro Fundaciones participadas por las Universidades autonómicas. 
Asimismo, tampoco han sido objeto de control las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 de 
la Fundación Parque Científico de Murcia (apartado II.4). 

6. La recurrente situación deficitaria de la Fundación Hospital de Cieza supone una incertidumbre 
sobre la capacidad de la Fundación para continuar con su actividad, de acuerdo con la financiación anual 
prevista en los convenios suscritos por la Fundación con la Administración Regional. Esta situación ha 
motivado que el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia haya acordado, en julio de 2008, la disolución 
de la Fundación Hospital de Cieza y la integración del centro hospitalario en la red de centros del Servicio 
Murciano de Salud (apartado II.4). cv
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7. La Administración Regional participaba mayoritariamente en los ejercicios 2006 y 2007 en veintiséis 
y veintisiete Consorcios, respectivamente, al haberse constituido en estos años cinco nuevas entidades, 
cuya actividad se centra, fundamentalmente, en la promoción turística y cultural de la Región de Murcia, así 
como en la construcción de instalaciones deportivas en varios municipios de la Comunidad (apartado II.5). 

8. El significativo incremento de estas entidades, que en el periodo 2004-2007 han doblado su número, 
ha supuesto que en los ejercicios fiscalizados se hayan gestionado unos presupuestos agregados de 35.411 
y 59.572 miles de euros, respectivamente, que representan unos incrementos interanuales del 7% en 2006 
y de 69% en 2007, que han sido financiados mayoritariamente con transferencias y subvenciones de la 
Administración Autonómica por unos importes de 29.137 y 10.874 miles de euros (apartado II.5).

9. Las cuentas anuales de la mayor parte de los Consorcios autonómicos presentan carencias 
significativas en el contenido de la información exigida en la memoria de la nueva Instrucción contable 
para las entidades locales, que afectan, principalmente, a la información relativa a la organización de la 
entidad, a su inmovilizado, a los ingresos y gastos, así como a los acontecimientos posteriores al cierre 
del ejercicio presupuestario (apartado II.5).

10. La situación patrimonial agregada de los Consorcios, al cierre de los ejercicios 2006 y 2007, 
presenta unos activos totales de 44.934 y 75.790 miles de euros, unos fondos propios de 39.076 y 67.689 
miles de euros, y un ahorro generado de 5.727 y 25.678 miles de euros (apartado II.5).

11. El endeudamiento financiero agregado de estas entidades ascendía, al cierre del ejercicio 2007, 
a 13.043 miles de euros, y corresponde a las operaciones de préstamo formalizadas por los consorcios 
constituidos en varios municipios de la Región para la construcción y financiación de piscinas cubiertas y 
otras instalaciones deportivas, habiéndose informado que, para estos pasivos financieros, la Administración 
Regional no ha prestado avales o garantías a los consorcios (apartado II.5).

IV. RECOMENDACIONES

1. La Administración Autonómica y sus Organismos Autónomos deben avanzar en la definición más 
precisa de los objetivos o fines a cumplir en los programas de gasto de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad, concretando los indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de los objetivos 
programados. Todo ello con apoyo de un sistema de contabilidad analítica adecuadamente integrado en 
el sistema contable de la Comunidad que posibilite determinar y analizar los costes incurridos.

2. La regulación contable actual estatal y autonómica, sobre la contabilización presupuestaria de las 
operaciones derivadas de la gestión de los proyectos y actuaciones cofinanciados con fondos estructurales 
y de cohesión europeos, produce efectos negativos sobre la representatividad del resultado presupuestario 
del ejercicio, al exigir el reconocimiento e imputación al presupuesto de los gastos e ingresos que genera 
esa actividad siguiendo criterios contables diferentes, el criterio del devengo para los gastos y el de caja 
para los ingresos, lo que motiva la ausencia de correlación de estos flujos económicos.

Esta situación aconseja que por las autoridades responsables de la contabilidad pública se acometa 
una revisión sistemática de las normas contables que regulan estas operaciones con objeto de adecuar la 
representatividad de los estados de liquidación del presupuesto y del resultado presupuestario del ejercicio 
a la realidad económica de la actividad cofinanciada con los fondos estructurales y de cohesión europeos.

En dicha regulación, las autoridades españolas deberán tener en cuenta que el Eurostat, la Oficina 
Estadística de las Comunidades Europeas, en su Decisión (22/2005) sobre el tratamiento en las cuentas 
nacionales de las transferencias que se realizan de la Unión Europea a los Estados miembros, ha 
establecido el criterio siguiente: «estas operaciones no deben tener impacto sobre los déficit/superávit 
públicos». Así, considera que, cuando el beneficiario final de la transferencia es una unidad orgánica 
pública —como es el caso de los fondos estructurales y de cohesión—, el momento en que debe registrarse 
el ingreso por transferencia de la UE debe coincidir con el momento en que dicha unidad incurra en el 
gasto cofinanciado.

3. Las deficiencias y debilidades constatadas en las actuaciones relativas a la gestión de las líneas 
de subvención analizadas ponen de manifiesto la conveniencia de una evaluación de los procedimientos 
aplicados que conduzca a la mejora del control interno en esa actividad subvencionadora de la 
Administración de la Comunidad y del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Asimismo, la 
Administración de la Comunidad Autónoma debería impulsar los mecanismos necesarios para que todas 
aquellas entidades que en el ejercicio de sus potestades administrativas estén habilitadas para conceder 
subvenciones remitan a la base nacional de subvenciones gestionada por la Intervención General del 
Estado la información prevista en la Ley General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo. cv
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4. El preceptivo seguimiento y control de los proyectos de inversión financiados con los recursos del 
Fondo de Compensación Interterritorial requieren que se supere la recurrente definición genérica de estas 
actuaciones públicas en los Presupuestos Generales del Estado, estableciendo de forma más concreta 
las inversiones a realizar o fomentar por la Comunidad Autónoma.

5. La recurrente situación deficitaria de los resultados generados por la casi totalidad de las 
sociedades mercantiles de la Comunidad, entre las que por su importancia destacan las sociedades del 
grupo Radio Televisión de la Región de Murcia, aconseja una revisión y análisis sobre la oportunidad del 
mantenimiento de estas inversiones, de acuerdo con criterios de eficiencia y economía en el empleo de 
los recursos públicos.

6. La Administración Regional ha desarrollado varias modalidades de financiación de infraestructuras 
públicas a través de sociedades instrumentales, como la construcción de los Hospitales de Cartagena y 
Mar Menor, y la planta desaladora de Escombreras, o mediante otras fórmulas de colaboración público-
privada, como la construcción de la Autovía del Noroeste, a través del denominado canon sobre la 
demanda, también conocido como peaje en la sombra; la Autovía Totana-Mazarrón, mediante el llamado 
modelo alemán o de abono total del precio; y el Aeropuerto de Corvera, a través de concesión administrativa. 
De acuerdo con la relevancia de estas operaciones y la significación de los compromisos financieros 
asumidos por la Comunidad para la financiación de estas inversiones, se estima necesario que la 
Administración Autonómica recoja en su memoria anual una nota en la que se informe sobre el efecto de 
estas operaciones en el endeudamiento actual y futuro de la Administración, lo que determinará una 
mayor información y transparencia sobre la situación económico-financiera de la Comunidad.

7. La Agencia Regional de Recaudación de la Región de Murcia tiene atribuida la gestión recaudatoria 
en periodo ejecutivo de los derechos económicos de la Administración General de la Comunidad, así 
como la gestión tributaria y recaudatoria de los derechos económicos de un número cada vez mayor de 
Ayuntamientos y otras Entidades Regionales que a través de convenios de colaboración han delegado a 
la Agencia tales funciones, lo que hace recomendable que, por parte de dicho Organismo, se agilicen los 
trabajos para la implantación de un módulo de contabilidad para la gestión de recursos por cuenta de otros 
entes públicos dentro del sistema de información contable de la Comunidad Autónoma en el que se facilite 
el adecuado registro, control y seguimiento de los recursos tributarios gestionados por dicha Entidad.

Por otra parte, la Administración Autonómica debería desarrollar y gestionar las aplicaciones 
informáticas necesarias para dar soporte a la transmisión de la información relativa a la gestión recaudatoria 
registrada desde el sistema de gestión auxiliar de la contabilidad de la Agencia al sistema de información 
contable.

8. Las debilidades de control interno evidenciadas en las fases de registro y facturación de las 
cuentas a cobrar por alquiler y venta del Organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región 
de Murcia deberían superarse mediante la adecuada depuración de los deudores que existen en la base 
de datos del Instituto, y la posterior integración de la aplicación auxiliar de facturación y cobros dentro del 
sistema de información contable del Organismo. 

9. En el ámbito subjetivo del control interno de la Intervención General de la Comunidad no se 
incluyen los Consorcios autonómicos. El notable incremento en los últimos ejercicios de estas entidades 
aconseja que la Administración Regional incorpore este subsector autonómico dentro del control interno 
de la Intervención General en todas sus manifestaciones: rendición de cuentas, control financiero, plan de 
auditorías, etc.

10. En los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, deberían establecerse criterios de 
adjudicación de los contratos con mayor claridad y precisión y especificarse también los métodos o formas 
de asignación de las puntuaciones de los correspondientes baremos, de forma que todas las empresas 
interesadas en las licitaciones puedan conocerlos para preparar las ofertas en coherencia con sus 
posibilidades y con los requerimientos y necesidades específicas de la Administración contratante. 
Asimismo y en coherencia con el principio de economía en la gestión de fondos públicos, debería primarse 
la valoración de los precios más bajos de las ofertas excepto cuando ello no sea compatible con las 
características específicas de los contratos, justificándose razonadamente.

Madrid, 30 de junio de 2011.—El Presidente, Manuel Núñez Pérez.
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Anexo I.1-1
2006

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS
(miles de euros)

Subsectores Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
netas

Créditos 
finales

Obligaciones 
reconocidas

ADMINISTRACIÓN GENERAL 3.579.920     222.035     3.801.955     3.713.890     

ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 240.744     35.895     276.639     244.591     

- Agencia Regional de Recaudación 5.061     123     5.184     4.447     
- Imprenta Regional 3.635     1.236     4.871     3.198     
- Instituto de la Juventud 9.072     70     9.142     9.047     
- Instituto de la Mujer 9.360     524     9.884     9.294     
- Instituto de Seguridad y Salud  Laboral de la Región de Murcia 4.308     3     4.311     3.988     
- Instituto de Servicios  Sociales de la Región de Murcia 95.954     13.891     109.845     102.977     
- Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia 8.724     294     9.018     8.205     
- Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 9.512     1.679     11.191     10.370     
- Servicio Regional de Empleo y Formación 95.118     18.075     113.193     93.065     

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 9.255     26.676     35.931     10.923     

- Cámara Agraria de la Región de Murcia 520     ___      520     179     
- Campus Universitario de Lorca 2.562     ___      2.562     268     
- Consorcio  para el desarrollo turístico y cultural de Lorca 1.000     156     1.156     1.156     
- Consorcio Agencia para el desarrollo de la comarca del Noroeste 105     2.219     2.324     2.316     
- Consorcio Cartagena Puerto de Culturas 746     266     1.012     922     
- Consorcio Centro Turístico de talasoterapia de San Pedro del Pinatar 542     ___      542     541     
- Consorcio Marina de Cope s/d      s/d      s/d      s/d      
- Consorcio para la construc. y financ. de un Palacio de Deportes en 

Cartagena 2     16.228     16.230     ___      
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Abarán 20     64     84     71     
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Alguazas s/d      s/d      s/d      s/d      
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Alhama de Murcia s/d      s/d      s/d      s/d      
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Archena 132     634     766     403     
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Ceutí s/d      s/d      s/d      s/d      
- Consorcio para la cooperación Técnica, económica y administrativa de la 

vía verde del nororeste 250     409     659     144     
- Consorcio Piscina Municipal Cieza 164     1.778     1.942     1.651     
- Consorcio Turístico de Mazarrón 322     355     677     153     
- Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes 276     168     444     49     
- Consorcio Turístico Mancomunidad del  Mar Menor 12     862     874     5     
- Consorcio Turístico Mancomunidad Sierra Espuña (sin actividad) ___      ___      ___      ___      
- Consorcio Turístico Mancomunidad Valle del Ricote 448     134     582     205     
- Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto Lumbreras 210     248     458     302     
- Consorcio Turístico Murcia Cruce de Caminos 986     1.499     2.485     1.498     
- Consorcio Turístico Sierra Minera 86     887     973     183     
- Consorcio Turístico Torre Pacheco y Fuente Alamo, tierra y tradición (sin 

actividad) ___      ___      ___      ___      
- Consorcio Turístico Villas Termales de la Región de Murcia 31     ___      31     ___      
- La Manga Consorcio 841     769     1.610     877     
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Anexo I.1-2
2006

Subsectores Previsiones 
iniciales

Modificaciones 
netas

Previsiones 
finales

Derechos 
reconocidos

ADMINISTRACIÓN GENERAL 3.579.920   222.035   3.801.955   3.919.793   

ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 240.744   35.895   276.639   249.576   

- Agencia Regional de Recaudación 5.061   123   5.184   5.678   
- Imprenta Regional 3.635   1.236   4.871   3.764   
- Instituto de la Juventud 9.072   70   9.142   9.203   
- Instituto de la Mujer 9.360   524   9.884   8.931   
- Instituto de Seguridad y Salud  Laboral de la Región de Murcia 4.308   3   4.311   4.175   
- Instituto de Servicios  Sociales de la Región de Murcia 95.954   13.891   109.845   106.236   
- Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia 8.724   294   9.018   (3.038)  
- Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 9.512   1.679   11.191   10.200   
- Servicio Regional de Empleo y Formación 95.118   18.075   113.193   104.427   

  

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 9.255   26.680   35.935   13.906   

- Cámara Agraria de la Región de Murcia 520   ___    520   209   
- Campus Universitario de Lorca 2.562   ___    2.562   1.128   
- Consorcio  para el desarrollo turístico y cultural de Lorca 1.000   156   1.156   1.156   
- Consorcio Agencia para el desarrollo de la comarca del Noroeste 105   2.219   2.324   2.324   
- Consorcio Cartagena Puerto de Culturas 746   266   1.012   1.015   
- Consorcio Centro Turístico de talasoterapia de San Pedro del Pinatar 542   ___    542   1.218   
- Consorcio Marina de Cope s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de un Palacio de Deportes en 

Cartagena 2   16.228   16.230   ___    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Abarán 20   64   84   71   
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Alguazas s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Alhama de Murcia s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Archena 132   634   766   181   
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Ceutí s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la cooperación Técnica, económica y administrativa de 

la vía verde del nororeste 250   409   659   263   
- Consorcio Piscina Municipal Cieza 164   1.778   1.942   2.049   
- Consorcio Turístico de Mazarrón 322   359   681   205   
- Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes 276   168   444   276   
- Consorcio Turístico Mancomunidad del  Mar Menor 12   862   874   874   
- Consorcio Turístico Mancomunidad Sierra Espuña (sin actividad) ___    ___    ___    ___    
- Consorcio Turístico Mancomunidad Valle del Ricote 448   134   582   742   
- Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto Lumbreras 210   248   458   210   
- Consorcio Turístico Murcia Cruce de Caminos 986   1.499   2.485   967   
- Consorcio Turístico Sierra Minera 86   887   973   ___    
- Consorcio Turístico Torre Pacheco y Fuente Alamo, tierra y tradición 

(sin actividad) ___    ___    ___    ___    
- Consorcio Turístico Villas Termales de la Región de Murcia 31   ___    31   31   
- La Manga Consorcio 841   769   1.610   987   

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS
(miles de euros)
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Anexo I.1-3
2006

Subsectores Resultado 
presupuestario

Variación neta 
pasivos financieros

Saldo 
presupuestario

ADMINISTRACIÓN GENERAL 223.262      (17.365)     205.897      

ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 5.698      ___      5.698      

- Agencia Regional de Recaudación 1.231      1.231      
- Imprenta Regional 1.079      1.079      
- Instituto de la Juventud 156      156      
- Instituto de la Mujer (363)     (363)     
- Instituto de Seguridad y Salud  Laboral de la Región de Murcia 187      187      
- Instituto de Servicios  Sociales de la Región de Murcia 3.259      3.259      
- Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia (11.043)     (11.043)     
- Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (170)     (170)     
- Servicio Regional de Empleo y Formación 11.362      11.362      

  

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.163      ___      3.163      

- Cámara Agraria de la Región de Murcia 30      30      
- Campus Universitario de Lorca 860      860      
- Consorcio  para el desarrollo turístico y cultural de Lorca ___      ___      
- Consorcio Agencia para el desarrollo de la comarca del Noroeste 8      8      
- Consorcio Cartagena Puerto de Culturas 93      93      
- Consorcio Centro Turístico de talasoterapia de San Pedro del Pinatar 677      677      
- Consorcio Marina de Cope s/d        s/d        
- Consorcio para la construc. y financ. de un Palacio de Deportes en 

Cartagena ___      ___      
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Abarán ___      ___      
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Alguazas s/d        s/d        
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Alhama de Murcia s/d        s/d        
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Archena (222)     (222)     
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Ceutí s/d        s/d        
- Consorcio para la cooperación Técnica, económica y administrativa de la 

vía verde del nororeste 116      116      
- Consorcio Piscina Municipal Cieza 398      398      
- Consorcio Turístico de Mazarrón 52      52      
- Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes 227      227      
- Consorcio Turístico Mancomunidad del  Mar Menor 869      869      
- Consorcio Turístico Mancomunidad Sierra Espuña (sin actividad) ___      ___      
- Consorcio Turístico Mancomunidad Valle del Ricote 537      537      
- Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto Lumbreras (92)     (92)     
- Consorcio Turístico Murcia Cruce de Caminos (531)     (531)     
- Consorcio Turístico Sierra Minera s/d        s/d        
- Consorcio Turístico Torre Pacheco y Fuente Alamo, tierra y tradición (sin 

actividad) ___      ___      
- Consorcio Turístico Villas Termales de la Región de Murcia 31      31      
- La Manga Consorcio 110      110      

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SALDOS PRESUPUESTARIOS
(miles de euros)
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Anexo I.1-4
2006

P A S I V O
Subsectores Gastos a Fondos Acreedores

Inmovilizado distribuir Circulante propios Provisiones A largo plazo A corto plazo

ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.016.481   1.049   963.463   771.978   ___    576.543   632.472   

ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 290.160   ___    189.322   336.989   14   ___    142.479   

- Agencia Regional de Recaudación 1.673   ___    85.963   3.326   ___    84.310   
- Imprenta Regional 4.804   ___    5.176   8.525   14   1.441   
- Instituto de la Juventud 7.136   ___    1.507   7.951   ___    692   
- Instituto de la Mujer 1.169   ___    4.859   2.157   ___    3.871   
- Instituto de Seguridad y Salud  Laboral de la Región de Murcia 2.228   ___    718   2.614   ___    332   
- Instituto de Servicios  Sociales de la Región de Murcia 82.121   ___    22.906   90.129   ___    14.898   
- Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia 159.409   ___    13.528   171.229   ___    1.708   
- Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 

Alimentario 14.741   ___    2.127   15.648   ___    1.220   
- Servicio Regional de Empleo y Formación 16.879   ___    52.538   35.410   ___    34.007   

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 27.986   ___    18.159   40.186   20   5.020   919   

- Cámara Agraria de la Región de Murcia 849   ___    362   1.110   20   ___    81   
- Campus Universitario de Lorca 166   ___    866   1.027   ___    ___    5   
- Consorcio  para el desarrollo turístico y cultural de Lorca ___    ___    9.179   9.118   ___    ___    61   
- Consorcio Agencia para el desarrollo de la comarca del 

Noroeste 6   ___    57   54   ___    ___    9   
- Consorcio Cartagena Puerto de Culturas 7.821   ___    97   7.918   ___    ___    ___    
- Consorcio Centro Turístico de talasoterapia de San Pedro del 

Pinatar 6.085   ___    721   6.805   ___    ___    1   
- Consorcio Marina de Cope s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de un Palacio de Deportes 

en Cartagena ___    ___    28   28   ___    ___    ___    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta 

climatizada en el municipio de Abarán 1.119   ___    9   293   ___    827   8   
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta 

climatizada en el municipio de Alguazas s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta 

climatizada en el municipio de Alhama de Murcia s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta 

climatizada en el municipio de Archena 1.191   ___    419   219   ___    1.383   8   
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta 

climatizada en el municipio de Ceutí s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la cooperación Técnica, económica y 

administrativa de la vía verde del nororeste 635   ___    529   1.087   ___    ___    77   
- Consorcio Piscina Municipal Cieza 2.618   ___    395   109   ___    2.810   94   
- Consorcio Turístico de Mazarrón 333   ___    256   586   ___    ___    3   
- Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes 60   ___    432   491   ___    ___    1   
- Consorcio Turístico Mancomunidad del  Mar Menor ___    ___    874   869   ___    ___    5   
- Consorcio Turístico Mancomunidad Sierra Espuña (sin 

actividad) ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    
- Consorcio Turístico Mancomunidad Valle del Ricote 531   ___    712   1.234   ___    ___    9   
- Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto Lumbreras 302   ___    309   497   ___    ___    114   
- Consorcio Turístico Murcia Cruce de Caminos 2.058   ___    1.069   3.052   ___    ___    75   
- Consorcio Turístico Sierra Minera 16   ___    1.046   720   ___    ___    342   
- Consorcio Turístico Torre Pacheco y Fuente Alamo, tierra y 

tradición (sin actividad) ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    
- Consorcio Turístico Villas Termales de la Región de Murcia ___    ___    31   31   ___    ___    ___    
- La Manga Consorcio 4.196   ___    768   4.938   ___    ___    26   

ACTIVO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

BALANCES
(miles de euros)
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Anexo I.1-5
2006

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
(miles de euros)

Subsectores De Transferencias Transferencias AHORRO
Funcionamiento y Subvenciones Extraordinarios Ordinarios y Subvenciones Extraordinarios (DESAHORRO)

ADMINISTRACIÓN GENERAL 981.262    2.525.788    12.719    2.327.335    1.592.244    31    399.841    

ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 124.452    104.537    1.099    26.666    208.113    31    4.722    

- Agencia Regional de Recaudación 4.400    ___    ___    2.050    2.949    ___    599    
- Imprenta Regional 3.153    ___    363    4.612    10    1.106    
- Instituto de la Juventud 4.282    4.002    2    238    8.966    2    920    
- Instituto de la Mujer 2.648    6.657    ___    22    8.907    ___    (376)   
- Instituto de Seguridad y Salud  Laboral de la Región 

de Murcia 3.361    544    ___    75    4.101    ___    271    
- Instituto de Servicios  Sociales de la Región de 

Murcia 76.284    13.673    452    7.152    97.137    13    13.893    
- Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia 6.374    1.410    ___    3.017    (5.719)   ___    (10.486)   
- Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 

Agrario y Alimentario 9.445    260    2    487    9.709    ___    489    
- Servicio Regional de Empleo y Formación 14.505    77.991    280    9.013    82.063    6    (1.694)   

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1.126    4.323    474    812    10.524    473    5.886    

- Cámara Agraria de la Región de Murcia 169    ___    ___    20    188    ___    39    
- Campus Universitario de Lorca 101    ___    ___    17    1.111    ___    1.027    
- Consorcio  para el desarrollo turístico y cultural de 

Lorca 1    1.155    ___    ___    1.156    ___    ___    
- Consorcio Agencia para el desarrollo de la comarca 

del Noroeste 99    2.219    ___    2.324    ___    6    
- Consorcio Cartagena Puerto de Culturas ___    922    ___    3    386    ___    (533)   
- Consorcio Centro Turístico de talasoterapia de San 

Pedro del Pinatar 1    ___    ___    678    540    ___    1.217    
- Consorcio Marina de Cope s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de un Palacio 

de Deportes en Cartagena ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina 

cubierta climatizada en el municipio de Abarán 7    ___    472    ___    70    473    64    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina 

cubierta climatizada en el municipio de Alguazas s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina 

cubierta climatizada en el municipio de Alhama de 
Murcia s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    

- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina 
cubierta climatizada en el municipio de Archena 24    ___    ___    ___    181    ___    157    

- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina 
cubierta climatizada en el municipio de Ceutí s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    

- Consorcio para la cooperación Técnica, económica y 
administrativa de la vía verde del nororeste 13    27    ___    5    193    ___    158    

- Consorcio Piscina Municipal Cieza 70    ___    ___    19    155    ___    104    
- Consorcio Turístico de Mazarrón 24    ___    ___    4    201    ___    181    
- Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes 1    ___    ___    276    ___    275    
- Consorcio Turístico Mancomunidad del  Mar Menor 5    ___    ___    874    ___    869    
- Consorcio Turístico Mancomunidad Sierra Espuña 

(sin actividad) ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    
- Consorcio Turístico Mancomunidad Valle del Ricote 71    ___    ___    8    734    ___    671    
- Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto 

Lumbreras ___    ___    ___    210    ___    210    
- Consorcio Turístico Murcia Cruce de Caminos 120    ___    ___    37    929    ___    846    
- Consorcio Turístico Sierra Minera 181    ___    2    (183)   
- Consorcio Turístico Torre Pacheco y Fuente Alamo, 

tierra y tradición (sin actividad) ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    
- Consorcio Turístico Villas Termales de la Región de 

Murcia ___    ___    ___    ___    31    ___    31    
- La Manga Consorcio 239    ___    ___    21    965    ___    747    

GASTOS INGRESOS
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Anexo I.4
2006

SITUACIÓN DE AVALES
(miles de euros)

Existencias iniciales Operaciones del ejercicio Existencias finales
Avalado Avales 

(Nº) Importe Avales constituidos Avales cancelados Nº Importe

1. Concedidos por la Administración 
General

    
- Ayuntamiento de la Unión 2   3.045   2   3.045   

- Región de Murcia Turística S.A. 1   5.752   1   5.752   

TOTAL 3   8.797   ___   ___   3   8.797   

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Anexo II.1-3
2006

ADMINISTRACIÓN GENERAL
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(miles de euros)

Créditos Modificaciones Créditos Obligaciones Remanentes
Capítulos  iniciales netas  finales reconocidas de crédito

1- Gastos de personal 777.196   10.264   787.460   775.051   12.409   
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 113.758   4.265   118.023   111.106   6.917   
3- Gastos financieros 31.866   40   31.906   28.751   3.155   
4- Transferencias corrientes 1.962.417   108.378   2.070.795   2.050.140   20.655   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.885.237   122.947   3.008.184   2.965.048   43.136   

6- Inversiones reales 308.419   18.862   327.281   297.350   29.931   
7- Transferencias de capital 368.032   79.177   447.209   433.000   14.209   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 676.451   98.039   774.490   730.350   44.140   

8- Activos financieros 867   1.049   1.916   1.133   783   
9- Pasivos financieros 17.365   ___    17.365   17.365   ___    

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18.232   1.049   19.281   18.498   783   

    TOTAL 3.579.920   222.035   3.801.955   3.713.896   88.059   

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Anexo II.1-4
2006

ADMINISTRACIÓN GENERAL
LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

(miles de euros)

Créditos Modificaciones Créditos Obligaciones Remanentes
Secciones iniciales netas finales reconocidas de crédito

01 Asamblea Regional 10.521    ___    10.521    9.335    1.186    
02 Deuda Pública 48.708    ___    48.708    45.504    3.204    
04 Consejo Jurídico de la R. de Murcia 1.198    ___    1.198    846    352    
07 Política Agraria Común 126.452    399    126.851    115.063    11.788    
10 Secret. Gral. Presidencia y Relac. Externas 56.362    2.741    59.103    58.229    874    
11 C. de Presidencia 107.018    3.482    110.500    106.958    3.542    
12 C. de Trabajo y Política Social 218.615    18.160    236.775    235.335    1.440    
13 C. de Economía y Hacienda 92.388    (11.202)   81.186    70.139    11.047    
14 C. Obras Públicas, Vivienda y Transportes 162.095    18.725    180.820    170.380    10.440    
15 C. de Educación y Cultura 1.063.971    74.894    1.138.865    1.127.526    11.339    
16 C. de Industria y Medio Ambiente 128.366    3.758    132.124    123.751    8.373    
17 C. de Agricultura y Agua 176.579    9.687    186.266    170.047    16.219    
18 C. de Sanidad 1.354.966    97.801    1.452.767    1.445.677    7.090    
19 C. Turismo, Comercio y Consumo 32.681    3.590    36.271    35.106    1.165    

    TOTAL 3.579.920    222.035    3.801.955    3.713.896    88.059    

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Anexo II.1-5
2006

ADMINISTRACIÓN GENERAL
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(miles de euros)

Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos
Capítulos iniciales netas finales reconocidos

1- Impuestos directos 554.461     16.225     570.686     581.075     
2- Impuestos indirectos 1.428.379     69.664     1.498.043     1.612.710     
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 85.905     5.528     91.433     109.838     
4- Transferencias corrientes 1.332.404     20.799     1.353.203     1.395.828     
5- Ingresos patrimoniales 5.416     ___     5.416     19.954     

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.406.565     112.216     3.518.781     3.719.405     

6- Enajenación de inversiones reales 4.800     5     4.805     3.834     
7- Transferencias de capital 151.182     12.618     163.800     196.342     

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 155.982     12.623     168.605     200.176     

8- Activos financieros 8     97.196     97.204     212     
9- Pasivos financieros 17.365     ___     17.365     ___     

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.373     97.196     114.569     212     

     TOTAL 3.579.920     222.035     3.801.955     3.919.793     

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Anexo II.1-6
2006

ADMINISTRACIÓN GENERAL
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

(miles de euros)

Conceptos
Derechos 

reconocidos 
netos

Obligaciones 
reconocidas 

netas
Importes

1. Operaciones no financieras 3.919.581   3.695.398   224.183   
2. Operaciones con activos financieros 212   1.133   (921)   

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 3.919.793   3.696.531   223.262   

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS     17.365   (17.365)   

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) 3.919.793   3.713.896   205.897   

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 
4. Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada
5. Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 

IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5) 3.919.793   3.713.896   205.897   

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Anexo II.2-1
2006

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEUDORES PRESUPUESTARIOS

(miles de euros)

Modificaciones
Años Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo neto Cobros Saldo final

2002 y 
anteriores 50.887   ___   4.575   46.312   11.075   35.237   

2003 19.701   ___   696   19.005   4.162   14.843   
2004 21.165   ___   1.498   19.667   4.273   15.394   
2005 131.076   ___   3.111   127.965   84.152   43.813   
2006 3.953.489   33.696   3.919.793   3.778.781   141.012   

TOTAL 222.829   3.953.489   43.576   4.132.742   3.882.443   250.299   

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Anexo II.2-2
2006

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

(miles de euros)

Concepto Saldo inicial Modificaciones Cargos Total Abonos Saldo final

Agencia de Recaudación deudora. 
Recaudación ejecutiva 1.068    20.377    21.445    20.078    1.367    
Anticipos Asamblea Regional 839    10.624    11.463    10.175    1.288    
Anticipos devolución Fianzas arreandam. 
Instituto Nnal. de la Vivienda 14    ___    14    ___    14    
Bancos E I. Cdto. Ctas. Restringidas 
pagos ACF 854    412    1.266    462    804    
Cartones de Bingo 81    340    421    344    77    
Depósitos Banco de España, tasación 
pericial contradictoria 3    21    24    18    6    
Seguridad Social, entregas a cuenta 68.597    71.102    139.699    68.819    70.880    

Otros 2    ___    2    ___    2    

TOTAL 71.458    ___    102.876    174.334    99.896    74.438    

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Anexo II.2-3
2006

ADMINISTRACIÓN GENERAL
TESORERÍA
(miles de euros)

CONCEPTO Importes

1. COBROS
9.545.424   

Presupuesto corriente 3.784.964   
Presupuestos cerrados 101.277   
Operaciones no presupuestarias 5.659.183   

2. PAGOS 9.348.742   

Presupuesto corriente 3.311.010   
Presupuestos cerrados 417.960   
Operaciones no presupuestarias 5.619.772   

I.  Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2) 196.682   

3. Saldo inicial de tesorería 430.697   

II. Saldo final de tesorería (I+3) 627.379   

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Anexo II.2-4
2006

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

ACREEDORES NO FINANCIEROS. PRESUPUESTARIOS
(miles de euros)

Modificaciones

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo neto

2002 y 
anteriores 2.650   ___   2.650   2.423   227   

2003 ___   ___   ___   ___   ___   

2004 12.446   ___   12.446   12.446   ___   

2005 420.091   ___   420.091   403.091   17.000   

2006 3.713.896   3.713.896   3.304.827   409.069   

TOTAL 435.187   3.713.896   ___   4.149.083   3.722.787   426.296   

Años Pagos Saldo final
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Anexo II.2-8
2006

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
REMANENTE DE TESORERÍA

(miles de euros)

Conceptos Importes

1. Derechos pendientes de cobro 179.029   

del Presupuesto corriente 141.012   

de Presupuestos cerrados 109.287   

de operaciones no presupuestarias 2.753   

de dudoso cobro (22.694)   

cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (51.329)   

2. Obligaciones pendientes de pago 495.324   

del Presupuesto corriente 415.732   

de Presupuestos cerrados 17.226   

de operaciones no presupuestarias 133.246   

pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (70.880)   

3. Fondos líquidos 661.884   

I. Remanente de Tesorería afectado 38.411   

II. Remanente de Tesorería no afectado 307.178   

III. Remanente de Tesorería (1-2+3) = (I+II) 345.589   
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Anexo IV.1
2006

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

LIQUIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN
(miles de euros)

Modificaciones
APLICACIONES 

PRESUPUESTARIAS
Créditos 
iniciales Incorporaciones Otros 

aumentos
Bajas

Créditos 
finales

Obligaciones 
reconocidas

Remanentes de 
crédito Pagos

Pendiente de 
pago

                     
14.03.513D.60 14.000    14.000    14.000    11.970    2.030    
15.04.422K.62-65 5.500    5.500    5.500    5.500    ___    
17.04.531B.65 1.500    1.500    1.500    1.345    155    
17.04.531B.78 1.600    1.600    1.600    1.600    ___    
17.06.441A.65 9.483    9.483    9.483    4.796    4.687    
17.06.441B.65 1.359    1.359    1.359    959    400    
17.06.512D.65 2.000    2.000    2.000    648    1.352    

TOTAL 35.442    ___    ___    ___    35.442    35.442    ___    26.818    8.624    

Anexo IV.2
2006

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN
(miles de euros)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS PREVISIONES 
FINALES

DERECHOS 
RECONOCIDOS INGRESOS PENDIENTE DE 

INGRESO

70000 F.C.I. 35.442   36.417   36.417   

TOTAL 35.442   36.417   36.417   ___    
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Anexo IV.3
2006

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

LIQUIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO
(miles de euros)

Modificaciones
Créditos 
iniciales Incorporaciones Otros 

aumentos
Bajas

Créditos 
finales

Obligaciones 
reconocidas

Remanentes de 
crédito Pagos

Pendiente de 
pago

                     
14.03.513C.61 9.051     9.051     9.051     5.873     3.178     
14.04.514A.60 600     600     600     135     465     
18.03.411C.65 2.161     2.161     2.161     562     1.599     

TOTAL 11.812     ___     ___     ___     11.812     11.812     ___     6.570     5.242     

APLICACIONES 
PRESUPUESTARIAS

Anexo IV.4
2006

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO
(miles de euros)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS PREVISIONES 
FINALES

DERECHOS 
RECONOCIDOS INGRESOS PENDIENTE DE 

INGRESO

    
70000 F.C.I. 11.812   11.972   11.972   

TOTAL 11.812   11.972   11.972   ___    
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Ejercicio 2007

ÍNDICE DE ANEXOS

 I. CUENTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

 I.1-1 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Liquidación de los presupuestos de gastos.
 I.1-2 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Liquidación de los presupuestos de ingresos.
 I.1-3 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Saldos presupuestarios .
 I.1-4 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Balances .
 I.1-5 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Cuentas del resultado económico-patrimonial.

 I.2-1 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. Balances.
 I.2-2  EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. Cuentas de pérdidas y ganancias.

 I.3-1 FUNDACIONES PÚBLICAS. Balances.
 I.3-2 FUNDACIONES PÚBLICAS. Cuentas de resultados.

 I.4 Situación de avales.

 II. ADMINISTRACIÓN GENERAL.

 II.1-1 Modificaciones de créditos presupuestarios. Clasificación económica.
 II.1-2 Modificaciones de créditos presupuestarios. Clasificación orgánica.
 II.1-3 Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación económica.
 II.1-4 Liquidación del presupuesto de gastos. Clasificación orgánica.
 II.1-5 Liquidación del presupuesto de ingresos.
 II.1-6 Saldo presupuestario del ejercicio.

 II.2-0.1 Balance.
 II.2-0.2 Cuenta del resultado económico-patrimonial.

 II.2-1 Deudores presupuestarios.
 II.2-2 Deudores extrapresupuestarios.
 II.2-3 Tesorería.
 II.2-4 Acreedores no financieros. Presupuestarios.
 II.2-5 Acreedores no financieros. Extrapresupuestarios.
 II.2-6 Pasivos financieros: Empréstitos.
 II.2-7 Pasivos financieros: Préstamos.
 II.2-8 Remanente de tesorería.

 III. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

 III.1 Relación de los contratos administrativos examinados de la Comunidad Autónoma.

 IV. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL.

 IV.1 Liquidación de los créditos del Fondo de Compensación.
 IV.2 Liquidación de los recursos del Fondo de Compensación.
 IV.3 Liquidación de los créditos del Fondo Complementario.
 IV.4 Liquidación de los recursos del Fondo Complementario.
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Anexo I.1-1
2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS
(miles de euros)

Subsectores Créditos 
iniciales 

Modificaciones 
netas

Créditos 
finales

Obligaciones 
reconocidas

ADMINISTRACIÓN GENERAL 4.100.873    161.223    4.262.096    4.129.688    

ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 300.329    33.368    333.697    298.806    

- Agencia Regional de Recaudación 5.488    1.251    6.739    5.775    
- Imprenta Regional 4.980    ___    4.980    3.917    
- Instituto de la Juventud 10.110    340    10.450    10.303    
- Instituto de la Mujer 9.860    757    10.617    10.387    
- Instituto de Seguridad y Salud  Laboral de la Región de Murcia 4.563    8    4.571    4.325    
- Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia 8.769    2.407    11.176    10.600    
- Instituto Murciano de  Acción Social 142.052    13.878    155.930    140.004    
- Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 12.830    2.062    14.892    12.029    
- Servicio Regional de Empleo y Formación 101.677    12.665    114.342    101.466    

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 36.176    23.931    60.107    15.756    

- Cámara Agraria de la Región de Murcia 535    ___    535    195    
- Campus Universitario de Lorca 23.747    ___    23.747    1.073    
- Consorcio  para el desarrollo turístico y cultural de Lorca 1.000    302    1.302    1.296    
- Consorcio Agencia para el desarrollo de la comarca del Noroeste 1.301    507    1.808    1.803    
- Consorcio Cartagena Puerto de Culturas 1.046    110    1.156    1.156    
- Consorcio Centro Turístico de talasoterapia de San Pedro del Pinatar 312    ___    312    300    
- Consorcio Marina de Cope s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de un Palacio de Deportes en 

Cartagena 624    15.000    15.624    4.055    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Abarán 20    124    144    125    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Alguazas s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Alhama de Murcia s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Archena s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc.y financ. de una piscina cubierta climatizada en 

el municipio de Ceutí s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la cooperación técnica, económica y administrativa de la 

vía verde del nororeste 120    356    476    311    
- Consorcio Piscina Municipal Cieza 279    590    869    812    
- Consorcio Turístico de Mazarrón 309    626    935    183    
- Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes 1.188    360    1.548    79    
- Consorcio Turístico Mancomunidad de Sierra Espuña 330    300    630    10    
- Consorcio Turístico Mancomunidad del  Mar Menor 765    1.488    2.253    1.387    
- Consorcio Turístico Mancomunidad del Noroeste de Murcia 410    ___    410    ___    
- Consorcio Turístico Mancomunidad Valle del Ricote 1.075    933    2.008    545    
- Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto Lumbreras 210    306    516    64    
- Consorcio Turístico Murcia Cruce de Caminos 986    979    1.965    586    
- Consorcio Turístico Sierra Minera 1.000    945    1.945    616    
- Consorcio Turístico Torre Pacheco y Fuente Alamo, tierra y tradición 34    ___    34    ___    
- Consorcio Turístico Villas Termales de la Región de Murcia 31    30    61    17    
- La Manga Consorcio 854    975    1.829    1.143    
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Anexo I.1-2
2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS
(miles de euros)

Subsectores Previsiones 
iniciales

Modificaciones 
netas

Previsiones 
finales

Derechos 
reconocidos

ADMINISTRACIÓN GENERAL 4.100.873    161.223    4.262.096    4.191.127    

ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 300.329    33.368    333.697    277.251    

- Agencia Regional de Recaudación 5.488    1.251    6.739    5.434    
- Imprenta Regional 4.980    ___    4.980    3.491    
- Instituto de la Juventud 10.110    340    10.450    8.816    
- Instituto de la Mujer 9.860    757    10.617    9.334    
- Instituto de Seguridad y Salud  Laboral de la Región de Murcia 4.563    8    4.571    4.239    
- Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia 8.769    2.407    11.176    7.857    
- Instituto Murciano de  Acción Social 142.052    13.878    155.930    144.006    
- Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 12.830    2.062    14.892    14.045    
- Servicio Regional de Empleo y Formación 101.677    12.665    114.342    80.029    

  

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 36.184    23.934    60.118    40.596    

- Cámara Agraria de la Región de Murcia 535    ___    535    205    
- Campus Universitario de Lorca 23.747    ___    23.747    21.658    
- Consorcio  para el desarrollo turístico y cultural de Lorca 1.000    302    1.302    1.296    
- Consorcio Agencia para el desarrollo de la comarca del Noroeste 1.301    507    1.808    1.808    
- Consorcio Cartagena Puerto de Culturas 1.046    110    1.156    1.076    
- Consorcio Centro Turístico de talasoterapia de San Pedro del Pinatar 312    ___    312    318    
- Consorcio Marina de Cope s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de un Palacio de Deportes en 

Cartagena 624    15.000    15.624    4.055    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta 

climatizada en el municipio de Abarán 20    124    144    124    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta 

climatizada en el municipio de Alguazas s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta 

climatizada en el municipio de Alhama de Murcia s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta 

climatizada en el municipio de Archena s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc.y financ. de una piscina cubierta climatizada 

en el municipio de Ceutí s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la cooperación técnica, económica y administrativa de 

la vía verde del nororeste 120    356    476    130    
- Consorcio Piscina Municipal Cieza 287    590    877    596    
- Consorcio Turístico de Mazarrón 309    629    938    723    
- Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes 1.188    360    1.548    1.189    
- Consorcio Turístico Mancomunidad de Sierra Espuña 330    300    630    630    
- Consorcio Turístico Mancomunidad del  Mar Menor 765    1.488    2.253    1.384    
- Consorcio Turístico Mancomunidad del Noroeste de Murcia 410    ___    410    410    
- Consorcio Turístico Mancomunidad Valle del Ricote 1.075    933    2.008    981    
- Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto Lumbreras 210    306    516    390    
- Consorcio Turístico Murcia Cruce de Caminos 986    979    1.965    1.075    
- Consorcio Turístico Sierra Minera 1.000    945    1.945    1.254    
- Consorcio Turístico Torre Pacheco y Fuente Alamo, tierra y tradición 34    ___    34    154    
- Consorcio Turístico Villas Termales de la Región de Murcia 31    30    61    31    
- La Manga Consorcio 854    975    1.829    1.109    
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Anexo I.1-3
2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SALDOS PRESUPUESTARIOS
(miles de euros)

Subsectores Resultado 
presupuestario

Variación neta pasivos 
financieros

Saldo 
presupuestario

ADMINISTRACIÓN GENERAL 78.248      (16.809)     61.439      

ORGANISMOS AUTÓNOMOS: (19.471)     ___      (19.471)     

- Agencia Regional de Recaudación (341)     (341)     
- Imprenta Regional 188      188      
- Instituto de la Juventud (1.487)     (1.487)     
- Instituto de la Mujer (1.053)     (1.053)     
- Instituto de Seguridad y Salud  Laboral de la Región de Murcia (86)     (86)     
- Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia (1.273)     (1.273)     
- Instituto Murciano de  Acción Social 4.002      4.002      
- Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 2.016      2.016      
- Servicio Regional de Empleo y Formación (21.437)     (21.437)     

  

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 24.839      ___      24.839      

- Cámara Agraria de la Región de Murcia 10      10      
- Campus Universitario de Lorca 20.585      20.585      
- Consorcio  para el desarrollo turístico y cultural de Lorca ___      ___      
- Consorcio Agencia para el desarrollo de la comarca del Noroeste 5      5      
- Consorcio Cartagena Puerto de Culturas (80)     (80)     
- Consorcio Centro Turístico de talasoterapia de San Pedro del Pinatar 18      18      
- Consorcio Marina de Cope s/d      s/d      
- Consorcio para la construc. y financ. de un Palacio de Deportes en 

Cartagena ___      ___      
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada en 

el municipio de Abarán (1)     (1)     
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada en 

el municipio de Alguazas s/d      s/d      
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada en 

el municipio de Alhama de Murcia s/d      s/d      
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta climatizada en 

el municipio de Archena s/d      s/d      
- Consorcio para la construc.y financ. de una piscina cubierta climatizada en 

el municipio de Ceutí s/d      s/d      
- Consorcio para la cooperación técnica, económica y administrativa de la 

vía verde del nororeste (182)     (182)     
- Consorcio Piscina Municipal Cieza (216)     (216)     
- Consorcio Turístico de Mazarrón 540      540      
- Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes 1.110      1.110      
- Consorcio Turístico Mancomunidad de Sierra Espuña 620      620      
- Consorcio Turístico Mancomunidad del  Mar Menor (3)     (3)     
- Consorcio Turístico Mancomunidad del Noroeste de Murcia 410      410      
- Consorcio Turístico Mancomunidad Valle del Ricote 436      436      
- Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto Lumbreras 326      326      
- Consorcio Turístico Murcia Cruce de Caminos 489      489      
- Consorcio Turístico Sierra Minera 638      638      
- Consorcio Turístico Torre Pacheco y Fuente Alamo, tierra y tradición 154      154      
- Consorcio Turístico Villas Termales de la Región de Murcia 14      14      
- La Manga Consorcio (34)     (34)     
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Anexo I.1-4
2007

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
BALANCES

(miles de euros)

P A S I V O
Subsectores Gastos a Fondos Acreedores

Inmovilizado distribuir Circulante propios Provisiones A largo plazo A corto plazo

ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.142.016   829   1.060.755   958.732   ___    568.653   676.215   

ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 360.351   ___    205.518   401.969   238   ___    163.662   

- Agencia Regional de Recaudación 1.484   115.182   3.476   ___    113.190   
- Imprenta Regional 5.732   5.493   9.453   205   1.567   
- Instituto de la Juventud 8.389   (597)  7.719   ___    73   
- Instituto de la Mujer 1.251   479   1.185   ___    545   
- Instituto de Seguridad y Salud  Laboral de la Región de Murcia 2.353   1.320   2.652   ___    1.021   
- Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia 215.640   13.936   225.362   33   4.181   
- Instituto Murciano de  Acción Social 92.428   32.079   105.934   ___    18.573   
- Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 

Alimentario 15.396   4.421   18.266   ___    1.551   
- Servicio Regional de Empleo y Formación 17.678   33.205   27.922   ___    22.961   

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 44.988   ___    31.999   68.810   ___    7.372   805   

-Cámara Agraria de la Región de Murcia 849   ___    348   1.121   ___    ___    76   
-Campus Universitario de Lorca 3.837   ___    21.480   25.283   ___    ___    34   
-Consorcio  para el desarrollo turístico y cultural de Lorca 9.118   ___    36   9.118   ___    36   
-Consorcio Agencia para el desarrollo de la comarca del Noroeste e 4   ___    59   58   ___    ___    5   
-Consorcio Cartagena Puerto de Culturas 7.821   ___    226   7.838   ___    ___    209   
- Consorcio Centro Turístico de talasoterapia de San Pedro del 

Pinatar 6.385   ___    739   7.124   ___    ___    ___    
-Consorcio Marina de Cope s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de un Palacio de Deportes 

en Cartagena 3.991   ___    35   27   ___    3.991   8   
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta 

climatizada en el municipio de Abarán 1.119   ___    8   385   ___    734   8   
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta 

climatizada en el municipio de Alguazas s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta 

climatizada en el municipio de Alhama de Murcia s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina cubierta 

climatizada en el municipio de Archena s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc.y financ. de una piscina cubierta 

climatizada en el municipio de Ceutí s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la cooperación técnica, económica y 

administrativa de la vía verde del nororeste 903   ___    385   1.173   ___    ___    115   
-Consorcio Piscina Municipal Cieza ___    ___    85   (2.562)  ___    2.647   ___    
-Consorcio Turístico de Mazarrón 495   ___    807   1.287   ___    ___    15   
-Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes 122   ___    1.553   1.663   ___    ___    12   
-Consorcio Turístico Mancomunidad de Sierra Espuña 10   ___    620   630   ___    ___    ___    
-Consorcio Turístico Mancomunidad del  Mar Menor 1.383   ___    1.050   2.249   ___    ___    184   
-Consorcio Turístico Mancomunidad del Noroeste de Murcia ___    ___    410   410   ___    ___    ___    
-Consorcio Turístico Mancomunidad Valle del Ricote 992   ___    1.184   2.137   ___    ___    39   
-Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto Lumbreras 350   ___    529   871   ___    ___    8   
-Consorcio Turístico Murcia Cruce de Caminos 2.502   ___    1.497   3.985   ___    ___    14   
-Consorcio Turístico Sierra Minera s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio Turístico Torre Pacheco y Fuente Alamo, tierra y 

tradición ___    ___    154   154   ___    ___    
-Consorcio Turístico Villas Termales de la Región de Murcia 18   ___    44   62   ___    ___    ___    
-La Manga Consorcio 5.089   ___    750   5.797   ___    ___    42   

ACTIVO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Anexo I.1-5
2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
(miles de euros)

Subsectores De Transferencias Transferencias AHORRO
Funcionamiento y Subvenciones Extraordinarios Ordinarios y Subvenciones Extraordinarios (DESAHORRO)

ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.105.154    2.731.714    76.642    2.527.875    1.650.234    1.030    265.629    

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 145.434    139.676    578    26.395    270.020    162    10.889    

- Agencia Regional de Recaudación 5.109    ___    ___    2.526    3.588    32    1.037    
- Imprenta Regional 3.392    ___    221    4.542    115    1.044    
- Instituto de la Juventud 4.990    4.624    ___    196    8.621    ___    (797)   
- Instituto de la Mujer 3.163    7.142    ___    86    9.247    ___    (972)   
- Instituto de Seguridad y Salud  Laboral de la Región 

de Murcia 3.626    575    ___    64    4.175    ___    38    
- Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia 9.419    1.493    11    2.776    7.225    ___    (922)   
- Instituto Murciano de  Acción Social 89.010    40.541    93    6.097    139.855    11    16.319    
- Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 

Agrario y Alimentario 10.979    380    53    549    13.489    ___    2.626    
- Servicio Regional de Empleo y Formación 15.746    84.921    200    9.559    83.820    4    (7.484)   

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1.344    7.333    7    789    33.635    10    25.750    

- Cámara Agraria de la Región de Murcia 195    ___    ___    20    185    ___    10    
- Campus Universitario de Lorca (sin actividad) 282    ___    4    621    21.037    ___    21.372    
- Consorcio  para el desarrollo turístico y cultural de 

Lorca 1    1.295    ___    ___    1.296    ___    ___    
- Consorcio Agencia para el desarrollo de la comarca 

del Noroeste 101    1.704    ___    ___    1.809    ___    4    
- Consorcio Cartagena Puerto de Culturas ___    1.156    ___    10    140    ___    (1.006)   
- Consorcio Centro Turístico de talasoterapia de San 

Pedro del Pinatar ___    ___    ___    18    300    ___    318    
- Consorcio Marina de Cope s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de un Palacio de 

Deportes en Cartagena 64    ___    ___    ___    64    ___    ___    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina 

cubierta climatizada en el municipio de Abarán 33    ___    ___    ___    124    ___    91    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina 

cubierta climatizada en el municipio de Alguazas s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina 

cubierta climatizada en el municipio de Alhama de 
Murcia s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    

- Consorcio para la construc. y financ. de una piscina 
cubierta climatizada en el municipio de Archena s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    

- Consorcio para la construc.y financ. de una piscina 
cubierta climatizada en el municipio de Ceutí s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    

- Consorcio para la cooperación técnica, económica y 
administrativa de la vía verde del nororeste 16    27    ___    9    120    ___    86    

- Consorcio Piscina Municipal Cieza 116    3.151    ___    11    585    ___    (2.671)   
- Consorcio Turístico de Mazarrón 21    ___    ___    13    709    ___    701    
- Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes 17    ___    ___    ___    1.189    ___    1.172    
- Consorcio Turístico Mancomunidad de Sierra Espuña ___    ___    ___    ___    630    ___    630    
- Consorcio Turístico Mancomunidad del  Mar Menor 4    ___    ___    ___    1.384    ___    1.380    
- Consorcio Turístico Mancomunidad del Noeste de 

Murcia ___    ___    ___    410    ___    410    
- Consorcio Turístico Mancomunidad del Noroeste de 

Murcia ___    ___    ___    ___    ___    ___    ___    
- Consorcio Turístico Mancomunidad Valle del Ricote 86    ___    3    7    975    10    903    
- Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto 

Lumbreras 16    ___    ___    ___    390    ___    374    
- Consorcio Turístico Murcia Cruce de Caminos 142    ___    ___    46    1.029    ___    933    
- Consorcio Turístico Sierra Minera s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    s/d    
- Consorcio Turístico Torre Pacheco y Fuente Alamo, 

tierra y tradición ___    ___    ___    ___    154    ___    154    
- Consorcio Turístico Villas Termales de la Región de 

Murcia ___    ___    ___    ___    31    ___    31    
- La Manga Consorcio 250    ___    ___    34    1.074    ___    858    

GASTOS INGRESOS
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Anexo I.4
2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
SITUACIÓN DE AVALES

(miles de euros)

Existencias iniciales Operaciones del ejercicio Existencias finales
Avalado Avales 

(Nº) Importe Avales constituidos Avales cancelados Nº Importe

1. Concedidos por la Administración 
General

    
- Ayuntamiento de la Unión 2   3.045   2   3.045   

___    
- Región de Murcia Turística S.A. 1   5.752   1   5.752   

___    

TOTAL 3   8.797   ___    ___    3   8.797   
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Anexo II.1-3
2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(miles de euros)

Créditos Modificaciones Créditos Obligaciones Remanentes
Capítulos  iniciales netas  finales reconocidas de crédito

1- Gastos de personal 868.207   15.322   883.529   866.901   16.628   
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 130.471   1.538   132.009   123.649   8.360   
3- Gastos financieros 32.823   (22)   32.801   30.193   2.608   
4- Transferencias corrientes 2.236.678   89.944   2.326.622   2.303.738   22.884   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.268.179   106.782   3.374.961   3.324.481   50.480   

6- Inversiones reales 378.408   27.449   405.857   350.172   55.685   
7- Transferencias de capital 422.901   28.141   451.042   425.199   25.843   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 801.309   55.590   856.899   775.371   81.528   

8- Activos financieros 2.626   (1.149)   1.477   1.077   400   
9- Pasivos financieros 28.759   ___    28.759   28.759   ___    

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 31.385   (1.149)   30.236   29.836   400   

    TOTAL 4.100.873   161.223   4.262.096   4.129.688   132.408   

Anexo II.1-4
2007

ADMINISTRACIÓN GENERAL
LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

(miles de euros)

Créditos Modificaciones Créditos Obligaciones Remanentes
Secciones iniciales netas finales reconocidas de crédito

01 Asamblea Regional 11.710    ___    11.710    10.186    1.524    
02 Deuda Pública 60.495    ___    60.495    57.984    2.511    
04 Consejo Jurídico de la R. de Murcia 1.125    ___    1.125    885    240    
07 Política Agraria Común 126.800    26.450    153.250    136.921    16.329    
10 Secret. Gral. Presidencia y Relac. Externas 62.349    588    62.937    61.777    1.160    
11 C. de Presidencia 133.500    4.681    138.181    135.334    2.847    
12 C. de Trabajo y Política Social 262.730    5.749    268.479    266.448    2.031    
13 C. de  Hacienda y Adm. Pública 109.004    (4.494)   104.510    88.959    15.551    
14 C. Obras Públicas, Vivienda y Transportes 201.797    19.682    221.479    188.454    33.025    
15 C. de Educación y Cultura 1.216.277    38.528    1.254.805    1.241.956    12.849    
16 C. de Industria y Medio Ambiente 144.367    11.937    156.304    140.574    15.730    
17 C. de Agricultura y Agua 202.311    1.077    203.388    185.201    18.187    
18 C. de Sanidad 1.530.756    56.536    1.587.292    1.578.964    8.328    
19 C. de Turismo, Comercio y Consumo 37.652    489    38.141    36.045    2.096    

    TOTAL 4.100.873    161.223    4.262.096    4.129.688    132.408    

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Anexo II.1-5
2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(miles de euros)

Previsiones Modificaciones Previsiones Derechos
Capítulos iniciales netas finales reconocidos

1- Impuestos directos 611.435   34.670   646.105   676.951   
2- Impuestos indirectos 1.737.918   1.895   1.739.813   1.704.591   
3- Tasas, precios públicos y otros ingresos 87.745   8.906   96.651   115.194   
4- Transferencias corrientes 1.463.013   42.238   1.505.251   1.540.866   
5- Ingresos patrimoniales 6.404   15.000   21.404   27.546   

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.906.515   102.709   4.009.224   4.065.148   

6- Enajenación de inversiones reales 676   153   829   4.123   
7- Transferencias de capital 164.915   1.350   166.265   109.360   

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 165.591   1.503   167.094   113.483   

8- Activos financieros 8   57.011   57.019   546   
9- Pasivos financieros 28.759   ___    28.759   11.950   

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 28.767   57.011   85.778   12.496   

     TOTAL 4.100.873   161.223   4.262.096   4.191.127   

Anexo II.1-6
2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO
(miles de euros)

Conceptos
Derechos 

reconocidos 
netos

Obligaciones 
reconocidas 

netas
Importes

1. Operaciones no financieras 4.178.631   4.099.852   78.779   

2. Operaciones con activos financieros 546   1.077   (531)   

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 4.179.177   4.100.929   78.248   

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 11.950   28.759   (16.809)   

III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II) 4.191.127   4.129.688   61.439   

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 

4. Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada

5. Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 

IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5) 4.191.127   4.129.688   61.439   
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Anexo II.2-1
2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEUDORES PRESUPUESTARIOS
(miles de euros)

Modificaciones
Años Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo neto Cobros Saldo final

2003 y 
anteriores 50.080    ___    1.337    48.743    7.253    41.490    

2004 15.394    ___    548    14.846    4.562    10.284    
2005 43.813    ___    1.944    41.869    22.069    19.800    
2006 141.012    ___    7.509    133.503    78.909    54.594    
2007 4.202.999    11.872    4.191.127    4.133.412    57.715    

TOTAL 250.299    4.202.999    23.210    4.430.088    4.246.205    183.883    

Anexo II.2-2
2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS
(miles de euros)

Concepto Saldo inicial Modificaciones Cargos Total Abonos Saldo final

Agencia de Recaudación deudora. Recaudación ejecitiva 1.367   16.305   17.672   16.012   1.660   
Anticipos Asamblea Regional 1.288   11.710   12.998   11.710   1.288   
Anticipos devolución Fianzas arreandam. Instituto Nnal. de la 
Vivienda 14   ___    14   ___    14   
Anticipos indemnización servicio sección 10 ___    7   7   4   3   
Anticipos indemnización servicio sección 11 ___    10   10   5   5   
Bancos E.I.Cdto. Restringidas pagos ACF 804   367   1.171   364   807   
Cartones de bingo 77   340   417   320   97   
Depósitos Banco de España, tasación pericial contradictoria 6   20   26   6   20   
Seguridad Social, entregas a cuenta 70.880   84.886   155.766   77.560   78.206   
Otros 2   2   4   2   2   

TOTAL 74.438   ___    113.647   188.085   105.983   82.102   
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Anexo II.2-3
2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

TESORERÍA
(miles de euros)

CONCEPTO Importes

1. COBROS 10.346.108   

Presupuesto corriente 4.139.233   
Presupuestos cerrados 109.935   
Operaciones no presupuestarias 6.096.940   

2. PAGOS 10.187.867   

Presupuesto corriente 3.674.539   
Presupuestos cerrados 401.864   
Operaciones no presupuestarias 6.111.464   

I.  Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2) 158.241   

3. Saldo inicial de tesorería 661.882   

II. Saldo final de tesorería (I+3) 820.123   

Anexo II.2-4
2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

ACREEDORES NO FINANCIEROS. PRESUPUESTARIOS
(miles de euros)

Modificaciones
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo neto

2003 y 
anteriores 2.648     ___     2.648     2.422     226     

2004 12.446     ___     12.446     12.446     ___     
2005 420.091     ___     420.091     403.091     17.000     
2006 409.069     ___     409.069     384.864     24.205     
2007 4.129.688     4.129.688     3.668.710     460.978     

TOTAL 844.254     4.129.688     ___     4.973.942     4.471.533     502.409     

Años Pagos Saldo final
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Anexo II.2-8
2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
REMANENTE DE TESORERÍA

(miles de euros)

Conceptos Importes

1. Derechos pendientes de cobro 142.601    

del Presupuesto corriente 57.715    

de Presupuestos cerrados 126.168    

de operaciones no presupuestarias 3.089    

de dudoso cobro (25.041)   

cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (19.330)   

2. Obligaciones pendientes de pago 572.447    

del Presupuesto corriente 476.704    

de Presupuestos cerrados 24.431    

de operaciones no presupuestarias 149.518    

pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (78.206)   

3. Fondos líquidos 820.152    

I. Remanente de Tesorería afectado 47.171    

II. Remanente de Tesorería no afectado 343.135    

III. Remanente de Tesorería (1-2+3)=(I+II) 390.306    
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2007
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
LIQUIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN

(miles de euros)

Modificaciones
APLICACIONES 

PRESUPUESTARIAS
Créditos 
iniciales Incorporaciones Otros 

aumentos
Bajas

Créditos 
finales

Obligaciones 
reconocidas

Remanentes de 
crédito Pagos

Pendiente 
de pago

                     
14.03.513D.60 19.618     19.618  19.618     18.061   1.557   
15.04.422K.62-65 5.500     5.500  5.500     4.919   581   
17.04.531B.65 1.500     1.500  1.500     819   681   
17.04.531B.78 1.600     1.600  1.600     1.387   213   
17.06.441A.65 9.483     9.483  9.483     7.616   1.867   
17.06.441B.65 1.359     1.359  1.359     593   766   
17.06.512D.65 2.000     2.000  2.000     1.591   409   

TOTAL 41.060     ___        ___        ___      41.060  41.060     ___        34.986   6.074   

Anexo IV.1

Anexo IV.2
2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN
(miles de euros)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS PREVISIONES 
FINALES

DERECHOS 
RECONOCIDOS INGRESOS PENDIENTE DE 

INGRESO

70000 F.C.I. 41.060   41.561   41.561   

TOTAL 41.060   41.561   41.561   ___    
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Anexo IV.3
2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

LIQUIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO
(miles de euros)

Modificaciones
APLICACIONES 

PRESUPUESTARIAS
Créditos 
iniciales Incorporaciones Otros 

aumentos
Bajas

Créditos 
finales

Obligaciones 
reconocidas

Remanentes de 
crédito Pagos

Pendiente de 
pago

                     

14.03.513C.61 10.925     10.925     10.925     8.243     2.682     

14.04.514A.60 600     600     600     267     333     

18.03.411C.65 2.161     2.161     2.161     1.310     851     

TOTAL 13.686     ___     ___     ___     13.686     13.686     ___     9.820     3.866     

Anexo IV.4
2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO
(miles de euros)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS PREVISIONES 
FINALES

DERECHOS 
RECONOCIDOS INGRESOS PENDIENTE DE 

INGRESO

70000 F.C.I. 13.686     12.617     12.617     

TOTAL 13.686     12.617     12.617     ___        
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