
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA
19885 Resolución de 18 de septiembre de 2024, de la Dirección General de Agenda 

Urbana y Arquitectura, por la que se publica la Adenda al Convenio con la 
Comunidad Foral de Navarra, para la ejecución de las actuaciones incluidas 
en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, dentro 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con cargo a los 
fondos «Next Generation».

El 11 de septiembre de 2024, previa tramitación reglamentaria, se suscribió la 
adenda al citado convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el 
Consejero de Cohesión Territorial, del Gobierno de Navarra, para la ejecución del 
Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos.

Por ello, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del texto de la 
referida adenda que figura como anexo a la presente resolución.

Madrid, 18 de septiembre de 2024.–La Directora General de Agenda Urbana y 
Arquitectura, María Teresa Verdú Martínez.

ANEXO

Adenda al convenio de colaboración otorgado el 30 de diciembre de 2021 
entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio 

de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad Foral de Navarra para la ejecución 
del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos

En Madrid, 11 de septiembre de 2024.

REUNIDOS

De una parte, don David Lucas Parrón, Secretario de Estado de Vivienda y Agenda 
Urbana, de acuerdo con el Real Decreto 976/2023, de 28 de noviembre, por el que se 
dispone su nombramiento; la disposición final 1.ª y el artículo 14.2 del Real Decreto 
829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales, se suprime la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana y se crea el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana como departamento 
encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de 
vivienda, agenda urbana, calidad de la edificación y suelo; el Real Decreto 208/2024, 
de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Vivienda y Agenda Urbana, y, actuando por delegación de la Ministra de Vivienda y 
Agenda Urbana, al amparo de lo dispuesto en la Orden VAU/717/2024, de 5 de julio, 
sobre delegación de competencias y sobre fijación de límites para la administración de 
determinados créditos para gastos.

De otra parte, Sr. don Óscar Chivite Cornago, Consejero de Cohesión Territorial, del 
Gobierno de Navarra, en virtud del Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral 
de Navarra 16/2023, de 17 de agosto, por el que se dispone su nombramiento.
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Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
para obligarse y convenir y

MANIFIESTAN

I. Que con fecha 30 de diciembre de 2021 se formalizó el convenio entre el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y 
Agenda Urbana) y la Comunidad Foral de Navarra para la ejecución del Programa de 
Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos.

II. El anexo I. Listado de Actuaciones de la Comunidad Foral de Navarra que 
acompaña al convenio suscrito por la Comunidad Foral de Navarra recoge como 
actuaciones comprometidas por dicha Comunidad para el cumplimiento del objetivo CID, 
objeto del convenio, en fase 1 la siguiente actuación:

– 16F1-1 UPNA GREEN SMART & SUSTAINABLE CAMPUS

En definitiva, la Comunidad Foral de Navarra, en virtud del convenio suscrito adquirió 
el compromiso particular de contribuir al objetivo CID 36 de la Unión Europea, definido 
en dicho convenio, con la rehabilitación de 1.913 metros cuadrados, en fase 1.

No obstante, para asegurar el cumplimiento de su compromiso particular incorporó al 
convenio un total de 40.000 metros cuadrados a rehabilitar.

Los metros cuadrados rehabilitados que excedan del objetivo CID particular asignado 
a la Comunidad Foral de Navarra en virtud de este convenio contribuirán, de igual modo, 
a incrementar el número de metros cuadrados rehabilitados del objetivo CID global 
comprometido con la Unión Europea.

III. En cuanto al plazo establecido en el convenio para la ejecución de las 
actuaciones que esta Comunidad tiene previstas en fase 1, en aras a su contribución 
al CID 36, la cláusula sexta «Financiación y plazos», dispone al respecto:

«Las actuaciones financiables se deben ejecutar en el periodo de tiempo 
comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 30 de septiembre de 2024 para las 
actuaciones adscritas sólo a la fase 1 o, hasta el 31 de marzo de 2026, para las de 
fase 2. Se recuerda que tiene la consideración de obra finalizada aquella que disponga 
de un Acta de recepción, la cual en ningún caso podrá ser posterior a la fecha límite 
señalada en este párrafo».

IV. Ahora bien, las circunstancias sobrevenidas explicadas más abajo han hecho 
necesario que la Comunidad Foral de Navarra solicite modificación del plazo inicial 
previsto para las actuaciones de fase 1 por parte de esta, acordada por ambas partes en 
comisión bilateral de fecha de 2 de julio de 2024.

En concreto, esta Comunidad justifica su solicitud teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:

«Dentro del proyecto de ejecución está prevista la compra e instalación de un 
sistema de almacenamiento de energía en baterías que permita aumentar el 
autoconsumo de energía fotovoltaica y garantizar el mínimo del 30 % de reducción en 
todo el campus, es decir, en los 40.000 m2 de la actuación.

A diferencia de los módulos fotovoltaicos, las baterías no son un equipamiento que 
esté en stock, sino que se desarrolla y produce en base a demanda. Por ello, los plazos 
de entrega se alargan de forma sustancial. Según todos los posibles suministradores 
estamos hablando de entre 6 y 9 meses de plazo de entrega.

Dadas las fechas en las que nos encontramos, creemos prudente establecer el 30 de 
junio de 2025 como fecha límite de cumplimiento del proyecto».

Todo ello ha determinado la tramitación de esta adenda al objeto de dar curso a la 
modificación del plazo inicial para las actuaciones de fase 1, estableciéndose como 
fecha máxima de terminación de las obras de fase 1 la de 30 de junio de 2025, 
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manteniéndose vigentes el resto de los requisitos establecidos en el convenio para la 
justificación de las actuaciones dentro del marco del PIREP.

V. La modificación que esta adenda incorpora al convenio suscrito por parte de la 
Comunidad Foral de Navarra, queda justificada por la necesidad de dar cumplimiento al 
compromiso adquirido por dicha Comunidad con la suscripción del referido convenio.

A tal efecto, se propone la modificación del plazo de terminación de las actuaciones 
de fase 1 referido al convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad Foral de 
Navarra para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios 
Públicos.

En virtud de lo cual, las partes en la representación que ostentan, se reconocen la 
capacidad para otorgar el presente acuerdo expreso de modificación y

ACUERDAN

Modificar, de mutuo acuerdo, el plazo de finalización de las actuaciones de fase 1 
que contribuyen al CID 36, estableciéndose como fecha máxima de terminación de las 
obras de fase 1 la de 30 de junio de 2025, sustituyendo así a la de 30 de septiembre 
de 2024 prevista en la cláusula sexta, «Financiación y plazos», del convenio suscrito 
el 30 de diciembre de 2021 entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad Foral de 
Navarra para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios 
Públicos.

Y para que así conste a los efectos oportunos y, en prueba de conformidad, las 
partes firman la presente adenda al convenio entre el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la 
Comunidad Foral de Navarra para la ejecución del Programa de Impulso a la 
Rehabilitación de Edificios Públicos, en el lugar y fechas indicados en el 
encabezamiento.–Por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Ministra de Vivienda 
y Agenda Urbana, P. D. (Orden VAU/717/2024, de 5 de julio, artículo 7), el Secretario de 
Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Fdo. electrónicamente: David Lucas Parrón.–Por 
la Comunidad Foral de Navarra, el Consejero de Cohesión Territorial, Fdo. 
electrónicamente: Óscar Chivite Cornago.
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