
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA
20267 Resolución de 18 de septiembre de 2024, de la Dirección General de Agenda 

Urbana y Arquitectura, por la que se publica la Adenda al Convenio con la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la ejecución de las 
actuaciones incluidas en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de 
Edificios Públicos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y con cargo a los fondos «Next Generation».

El 11 de septiembre de 2024, previa tramitación reglamentaria, se suscribió la 
adenda al citado convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el 
Consejero de Vivienda, Territorio y Movilidad de la Comunidad de las Illes Balears, para 
la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos.

Por ello, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del texto de la 
referida adenda, que figura como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 18 de septiembre de 2024.–La Directora General de Agenda Urbana y 
Arquitectura, María Teresa Verdú Martínez.

ANEXO

Adenda al convenio de colaboración otorgado el 1 de marzo de 2022 entre el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de 

Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad de Illes Balears para la ejecución del 
Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos

En Madrid, 11 de septiembre de 2024.

REUNIDOS

De una parte, don David Lucas Parrón, Secretario de Estado de Vivienda y Agenda 
Urbana, de acuerdo con el Real Decreto 976/2023, de 28 de noviembre, por el que se 
dispone su nombramiento; la disposición final primera y el artículo 14.2 del RD 829/2023, 
de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se 
suprime la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y se crea el 
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana como departamento encargado de la propuesta 
y ejecución de la política del Gobierno en materia de vivienda, agenda urbana, calidad de 
la edificación y suelo; el Real Decreto 208/2024, de 27 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y, 
actuando por delegación de la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, al amparo de lo 
dispuesto en la Orden VAU/717/2024, de 5 de julio, sobre delegación de competencias y 
sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos

Y, de otra parte, Sr. José Luis Mateo Hernández, Consejero de Vivienda, Territorio y 
Movilidad de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en virtud del Decreto 7/2024, 
de 18 de julio, por el que se dispone su nombramiento (BOIB núm. 95 del 19 de julio 
de 2024).
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Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
para obligarse y convenir y

MANIFIESTAN

I. Que con fecha 1 de marzo de 2022 se formalizó el Convenio entre el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda 
Urbana) y la Comunidad de Illes Balears para la ejecución del Programa de Impulso a la 
Rehabilitación de Edificios Públicos.

II. El Anexo I. Listado de Actuaciones de la Comunidad de Illes Balears que 
acompaña al Convenio suscrito por la Comunidad de Illes Balears recoge como 
actuaciones comprometidas por dicha Comunidad para el cumplimiento del objetivo CID, 
objeto del Convenio, en FASE 1 las siguientes actuaciones:

– 4F1-1 Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura_mejora eficiencia 
energética.

– 4F1-2 Rehabilitación integral y cambio uso Centro Cultural Junyer-Canals, 
Llucalcari.

– 4R-5 CS Son Rutlan.

En definitiva, la Comunidad de Illes Balears, en virtud del convenio suscrito adquirió 
el compromiso particular de contribuir al objetivo CID36 de la Unión Europea, definido en 
dicho convenio, con la rehabilitación de 3.390 metros cuadrados en Fase 1.

No obstante, para asegurar el cumplimiento de su compromiso particular incorporó al 
convenio un total de 3.510 metros cuadrados a rehabilitar.

Los metros cuadrados rehabilitados que excedan del objetivo CID particular asignado 
a la Comunidad de Illes Balears en virtud de este convenio contribuirán, de igual modo, a 
incrementar el número de metros cuadrados rehabilitados del objetivo CID global 
comprometido con la Unión Europea.

III. En cuanto al plazo establecido en el convenio para la ejecución de las 
actuaciones que esta Comunidad tiene previstas en Fase 1, en aras a su contribución al 
CID36, la cláusula sexta «Financiación y plazos», dispone al respecto:

«Las actuaciones financiables se deben ejecutar en el periodo de tiempo 
comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 30 de septiembre de 2024 para las 
actuaciones adscritas sólo a la Fase 1 o, hasta el 31 de marzo de 2026, para las de 
Fase 2. Se recuerda que tiene la consideración de obra finalizada aquella que disponga 
de un Acta de recepción, la cual en ningún caso podrá ser posterior a la fecha límite 
señalada en este párrafo».

IV. Ahora bien, las circunstancias sobrevenidas explicadas más abajo han hecho 
necesario que la Comunidad de Illes Balears solicite modificación del plazo inicial 
previsto para las actuaciones de Fase 1 por parte de esta, acordada por ambas partes 
en comisión bilateral de fecha de 2 de julio de 2024.

En concreto, esta Comunidad justifica su solicitud teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:

«La actuación «4F1-2 Rehabilitación Integral y cambio de uso Centro Cultural 
JunyerCanals, Llucalcari» ha sufrido una serie de incidencias que han retrasado la 
recepción de la obra, debidas a la ubicación de la obra en plena sierra de Tramuntana 
(con malas comunicaciones con el resto de la isla); difícil movilidad dentro del núcleo 
urbano en el que se encuentra (calles estrechas); topografía compleja y restricciones 
horarias para trabajar en horario estival.

Por todo lo expuesto, se solicita al Ministerio que valore la conveniencia de alargar 6 
meses el plazo de finalización de las actuaciones de la fase 1, para que la actuación «4F1-2 
Llucalcari» pueda disponer del acta de recepción antes del 31 de marzo de 2025.»
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Todo ello ha determinado la tramitación de esta adenda al objeto de dar curso a la 
modificación del plazo inicial para las actuaciones de Fase 1, estableciéndose como 
fecha máxima de terminación de las obras de Fase 1 la de 31 de marzo de 2025, 
manteniéndose vigentes el resto de los requisitos establecidos en el convenio para la 
justificación de las actuaciones dentro del marco del PIREP.

V. La modificación que esta adenda incorpora al convenio suscrito por parte de la 
Comunidad de Illes Balears, queda justificada por la necesidad de dar cumplimiento al 
compromiso adquirido por dicha Comunidad con la suscripción del referido Convenio.

A tal efecto, se propone la modificación del plazo de terminación de las actuaciones 
de Fase 1 referido al Convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad de Illes Balears 
para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos.

En virtud de lo cual, las partes en la representación que ostentan, se reconocen la 
capacidad para otorgar el presente Acuerdo expreso de modificación y

ACUERDAN

Modificar, de mutuo acuerdo, el plazo de finalización de las actuaciones de Fase 1 
que contribuyen al CID 36, estableciéndose como fecha máxima de terminación de las 
obras de Fase 1 la de 31 de marzo de 2025, sustituyendo así a la de 30 de septiembre 
de 2024 prevista en la cláusula sexta, «Financiación y plazos», del Convenio suscrito 
el 1 de marzo de 2022 entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad de Illes Balears para la 
ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos:

Y para que así conste a los efectos oportunos y, en prueba de conformidad, las 
partes firman la presente Adenda al Convenio entre el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la 
Comunidad de Illes Balears para la ejecución del Programa de Impulso a la 
Rehabilitación de Edificios Públicos, en el lugar y fechas indicados en el 
encabezamiento.–Por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Ministra de Vivienda 
y Agenda Urbana, P. D. (Orden VAU/717/2024, de 5 de julio, art. 7), el Secretario de 
Estado de Vivienda y Agenda Urbana, firmado electrónicamente, David Lucas Parrón.–
Por la Comunidad de Illes Balears, el Consejero de Vivienda, Territorio y Movilidad, 
firmado electrónicamente, José Luis Mateo Hernández.
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